

ANEXO XX
I. FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2010
PERIODO QUE SE REPORTA: SEGUNDO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción) 1	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios				Avance % 5/3	Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones 11	
				Total Anual 2	Acumulado al Trimestre				Generados 6	Ejercidos 7	Unidad de Medida 8	Programado Anual 9	Acumulado al Trimestre 10		Avance % 10/9
					Ministrado 3	Programado 4	Ejercido 5								
25-SINALOA RECURSO 2010															
SUBSIDIOS 27 REGISTROS															
PROGRAMAS SUJETOS A REGLAS DE OPERACIÓN				34,807,744	24,194,283	18,826,570	21,845,354	89.0%	6,410	0		27,850.00	44,800.00	161.0%	
PROGRAMA DE APOYO AL EMPLEO (PAE)															
INVERSION															
EQUIPAMIENTO															
OTROS															
APOYOS ECONOMICOS A DESEMPLEADOS	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27,805,085	20,950,757	15,327,648	18,466,828	88.0%	6,410	0	OTROS	13,925.00	22,400.00	161.0%	SE INCLUYE POBLACION BENEFICIADA EN AMBITO RURAL (JORNALEROS AGRICOLAS)
GASTO CORRIENTE															
OTROS GASTOS DE OPERACIÓN															
APOYO ECONOMICO A DESEMPLEADOS	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	7,002,659	3,243,528	3,498,922	3,178,528	98.0%	0	0	OTROS	13,925.00	22,400.00	161.0%	SE INCLUYE POBLACION BENEFICIADA EN AMBITO RURAL (JORNALEROS AGRICOLAS)
FIDEICOMISOS Y PROGRAMAS REGIONALES COMO SUBSIDIOS															
FIDEM															
OTROS															
GASTOS INDIRECTOS (ESTUDIOS, ELABORACION Y EVALUACION)															
MEJORAMIENTO AL SISTEMA DE AGUA POTABLE	18-NAVOLATO	NAVOLATO	URBANO	7,624,169	7,624,169	7,624,169	2,289,304	30.0%	3,664	0	TANQUE	7.00	0.00	0.0%	AL CIERRE DEL TRIMESTRE SOLAMENTE SE PAGO EL ANTICIPO POR LO CUAL NO SE HA TERMINADO UN SOLO TANQUE
FONDO DE INVERSIÓN PARA ENTIDADES FEDERATIVAS															
INVERSION															
OBRA PUBLICA															
CONSTRUCCIÓN															
CARRETERA BOLSA DE TOSALIBAMPO NO. 1 ENT. CARRETERA AL JITZAMURI (EL RANCHITO)1A ETAPA BOLSA NO. 1 A BOLSA NO. 2	1-AHOME	AHOME	URBANO	3,800,000	3,800,000	0	0	0.0%	0	0	METROS CUADRADOS	14,000.00	0.00	0.0%	LA OBRA ESTA PROGRAMADA PARA INICIARSE EN JULIO Y LOS AVANCES SE REFLEJARAN EL SIGUIENTE TRIMESTRE
CARRETERA CALLE 200 ENT. CARRETERA CAMPO 35-CARRETERA CAMINO SANTA ROSA	1-AHOME	AHOME	URBANO	4,947,109	4,947,109	0	0	0.0%	0	0	METROS CUADRADOS	21,000.00	0.00	0.0%	LA OBRA ESTA PROGRAMADA PARA INICIARSE EN JULIO Y LOS AVANCES SE REFLEJARAN EL SIGUIENTE TRIMESTRE
CARRETERA EL VALLEJO-ENT. CARRETERA MOCHIS-AHOME	1-AHOME	AHOME	URBANO	7,885,000	7,885,000	0	0	0.0%	0	0	METROS CUADRADOS	29,050.00	0.00	0.0%	LA OBRA ESTA PROGRAMADA PARA INICIARSE EN JULIO Y LOS AVANCES SE REFLEJARAN EL SIGUIENTE TRIMESTRE
MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA EN LA SINDICATURA CENTRAL, CALLE AGRARISTA	1-AHOME	AHOME	URBANO	244,452	244,452	0	0	0.0%	0	0	METROS CUADRADOS	582.00	0.00	0.0%	LA OBRA ESTA PROGRAMADA PARA JULIO Y LOS AVANCES SE REFLEJARAN EL SIGUIENTE TRIMESTRE
MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA EN LA SINDICATURA GUSTAVO DIAZ ORDAZ, PAVIMENTACION, AGUA Y ALCANTARILLADO EN DIVERSAS CALLES	1-AHOME	CARRIZO GRANDE	RURAL	1,663,038	1,663,038	0	0	0.0%	0	0	METROS CUADRADOS	2,933.10	0.00	0.0%	LA OBRA ESTA PROGRAMADA PARA JULIO Y LOS AVANCES SE REFLEJARAN EL SIGUIENTE TRIMESTRE
MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA EN LA SINDICATURA HERIBERTO VALDEZ ROMERO, EL GUAYABO	1-AHOME	HERIBERTO VALDEZ ROMERO (EL GUAYABO)	RURAL	1,354,669	1,354,669	0	0	0.0%	0	0	METROS CUADRADOS	2,389.20	0.00	0.0%	LA OBRA ESTA PROGRAMADA PARA JULIO Y LOS AVANCES SE REFLEJARAN EL SIGUIENTE TRIMESTRE
MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA EN LA SINDICATURA HIGUERA DE ZARAGOZA, BOULEVARD CONSTITUCION	1-AHOME	HIGUERA DE ZARAGOZA	URBANO	1,202,029	1,202,029	0	0	0.0%	0	0	METROS CUADRADOS	1,775.40	0.00	0.0%	LA OBRA ESTA PROGRAMADA PARA JULIO Y LOS AVANCES SE REFLEJARAN EL SIGUIENTE TRIMESTRE
MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA EN LA SINDICATURA TOPOLOBAMPO DIVERSAS CALLES	1-AHOME	TOPOLOBAMPO	URBANO	483,707	483,707	0	0	0.0%	0	0	METROS CUADRADOS	1,612.40	0.00	0.0%	LA OBRA ESTA PROGRAMADA PARA JULIO Y LOS AVANCES SE REFLEJARAN EL SIGUIENTE TRIMESTRE
PAVIMENTACION DE VARIAS CALLES DEL SECTOR NORTE DE LA CIUDAD DE LOS MOCHIS EN EL MUNICIPIO DE AHOME	1-AHOME	LOS MOCHIS	URBANO	5,655,609	5,655,609	0	0	0.0%	0	0	METROS CUADRADOS	13,466.50	0.00	0.0%	LA OBRA ESTA PROGRAMADA PARA JULIO Y LOS AVANCES SE REFLEJARAN EN EL SIGUIENTE TRIMESTRE
PAVIMENTACION DE VARIAS CALLES DEL SECTOR SUR DE LA CIUDAD DE LOS MOCHIS EN EL MUNICIPIO DE AHOME	1-AHOME	LOS MOCHIS	URBANO	4,344,391	4,344,391	0	0	0.0%	0	0	METROS CUADRADOS	9,913.40	0.00	0.0%	LA OBRA ESTA PROGRAMADA PARA JULIO Y LOS AVANCES SE REFLEJARAN EL SIGUIENTE TRIMESTRE
PUENTE VEHICULAR EN EL CRUCE DREN MIGUELITO ENT. CARRETERA MOCHIS-TOPOLOBAMPO-EJ 9 DIC	1-AHOME	NUEVE DE DICIEMBRE	RURAL	1,302,036	1,302,036	0	0	0.0%	0	0	PUENTE	1.00	0.00	0.0%	LA OBRA ESTA PROGRAMADA PARA INICIARSE EN JULIO Y LOS AVANCES SE REFLEJARAN EL PROXIMO TRIMESTRE
PUENTE VEHICULAR EN EL CRUCE DREN ZACATECAS-CALLE AGUSTINA RAMIREZ	1-AHOME	AHOME	URBANO	1,250,000	1,250,000	0	0	0.0%	0	0	PUENTE	1.00	0.00	0.0%	LA OBRA ESTA PROGRAMADA PARA INICIARSE EN JULIO Y LOS AVANCES SE REFLEJARAN EL PROXIMO TRIMESTRE
REENCARPETADOS EN LA CIUDAD DE MAZATLAN ZONA CENTRO HISTORICO	12-MAZATLAN	MAZATLAN	URBANO	8,794,428	8,794,428	0	0	0.0%	0	0	METRO CUADRADO	69,294.70	0.00	0.0%	LA OBRA ESTA PROGRAMADA PARA JULIO Y LOS AVANCES SE REFLEJARAN EL SIGUIENTE TRIMESTRE
REENCARPETADOS EN LA CIUDAD DE MAZATLAN ZONA NORPONIENTE	12-MAZATLAN	MAZATLAN	URBANO	11,363,321	11,363,321	0	0	0.0%	0	0	METRO CUADRADO	94,994.00	0.00	0.0%	LA OBRA ESTA PROGRAMADA PARA JULIO Y LOS AVANCES SE REFLEJARAN EL SIGUIENTE TRIMESTRE
CARRETERA LUCIO BLANCO-LAS LAGUNITAS	15-SALVADOR ALVARADO	LUCIO BLANCO	RURAL	19,500,000	19,500,000	0	0	0.0%	0	0	METROS CUADRADOS	35,000.00	0.00	0.0%	LA OBRA ESTA PROGRAMADA PARA INICIARSE EN JULIO Y LOS AVANCES SE REFLEJARAN EL SIGUIENTE MES
CALLE LUCIO BLANCO	2-ANGOSTURA	COLONIA INDEPENDENCIA (CHINITOS)	URBANO	12,748,580	12,748,580	0	0	0.0%	0	0	METROS CUADRADOS	13,920.00	0.00	0.0%	LA OBRA ESTA PROGRAMADA PARA INICIARSE EN JULIO Y LOS AVANCES SE REFLEJARAN EL SIGUIENTE TRIMESTRE
CARRETERA COSALA-LA ILAMA	5-COSALA	LA ILAMA	RURAL	19,500,000	19,500,000	0	0	0.0%	0	0	METROS CUADRADOS	35,000.00	0.00	0.0%	LA OBRA ESTA PROGRAMADA PARA JULIO Y LOS AVANCES SE REFLEJARAN EL SIGUIENTE TRIMESTRE
OTROS PROGRAMAS															
SUBSIDIO DE SEGURIDAD PÚBLICA PARA LOS MUNICIPIOS (SUBSEMUN)															
EQUIPAMIENTO															
BIENES MUEBLES															
SEGURIDAD	11-GUASAVE	GUASAVE	URBANO	4,000,000	4,000,000	4,000,000	3,418,254	85.0%	0	0	PIEZA	11.00	11.00	100.0%	
OTROS															
SEGURIDAD	11-GUASAVE	GUASAVE	URBANO	164,250	164,250	164,250	155,445	95.0%	0	0	PIEZA	27,000.00	27,000.00	100.0%	
SEGURIDAD PUBLICA SUBSEMUN	12-MAZATLAN	MAZATLAN	URBANO	31,679,497	14,510,178	31,679,497	14,510,178	100.0%	0	0	PROGRAMA	1.00	0.46	46.0%	ESTE PROGRAMA ESTA COMPUESTO DE GASTO CORRIENTE E INVERSION POR LOS SIGUIENTES CONCEPTOS: UNIFORMES, PAPELERIA Y ARTICULOS DE ESCRITORIO, HERRAMIENTAS Y UTENSILIOS MENOR, CONSUMIBLES P/EQUIPO DE COMPUTO, MANTENIMIENTO Y MEJORAS DE OFICINA, MANTENIMIENTO EQ. DE COMUNICACION, MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO, G/OS DE VIAJES Y GIRAS DE TRABAJO, CAPACITACION Y ADIESTRAMIENTO, MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA, EQUIPO DE TRANSPORTE, EQUIPO DE COMUNICACION, HERRAMIENTA Y EQUIPO, EQUIPO DE COMPUTO.
GASTO CORRIENTE															
OTROS GASTOS DE OPERACIÓN															
GASTOS OPERATIVOS DE SEGURIDAD PUBLICA CON RECURSOS DE SUBSEMUN	1-AHOME	AHOME	URBANO	27,869,086	13,934,543	13,934,543	162,673	1.0%	82,942	0	CAPACITACIÓN	100.00	50.00	50.0%	EN EL SEGUNDO TRIMESTRE DE 2010 SE CAPACITARON A POLICIAS DE SEGURIDAD PUBLICA Y ESTA PENDIENTE LA COMPRA DE UNIFORMES
SISTEMA DE PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD															
INVERSION															
EQUIPAMIENTO															

ANEXO XX
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2010

PERIODO QUE SE REPORTA: SEGUNDO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
				Total Anual 2	Acumulado al Trimestre			Avance % 5/3	Generados 6	Ejercidos 7	Unidad de Medida 8	Programado Anual 9	Acumulado al Trimestre 10		Avance % 10/9
					Ministrado 3	Programado 4	Ejercido 5								
1													11		
OTROS															
PROTECCION SOCIAL EN SALUD III	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	35,589,996	1,129,571	1,129,571	1,129,571	100.0%	0	0	FAMILIA	1,085,289.00	501,757.00	46.0%	
GASTO CORRIENTE															
SERVICIOS PERSONALES															
PROTECCION SOCIAL EN SALUD I	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	201,163,549	99,057,882	99,057,882	98,761,376	100.0%	33,562	0	PERSONA	56,088.00	27,790.00	50.0%	
OTROS GASTOS DE OPERACIÓN															
PROTECCION SOCIAL EN SALUD II	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	271,746,459	129,568,363	129,568,363	113,761,525	88.0%	0	0	OPERACIÓN	271,746,459.00	113,761,525.00	42.0%	
APORTACIONES FEDERALES 939 REGISTROS															
FAEB				5,867,838,380	3,044,595,594	3,044,595,594	3,044,418,718	100.0%	0	0		883,088.00	897,822.00	102.0%	
SERVICIOS PERSONALES															
EDUCACION ESPECIAL 04	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	373,858,741	214,981,002	214,981,002	214,981,002	100.0%	0	0	ALUMNO	19,200.00	17,772.00	93.0%	
EDUCACION INICIAL 01	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	66,398,100	32,528,052	32,528,052	32,528,052	100.0%	0	0	NINO	18,245.00	18,974.00	104.0%	
EDUCACION PARA ADULTOS 07	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	23,455,596	14,818,169	14,818,169	14,818,169	100.0%	0	0	ADULTO	11,800.00	12,050.00	102.0%	
EDUCACION PREESCOLAR 02	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	914,529,868	486,291,287	486,291,287	486,291,287	100.0%	0	0	ALUMNO	72,180.00	81,073.00	112.0%	
EDUCACION PRIMARIA 03	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	2,521,617,281	1,275,043,909	1,275,043,909	1,275,043,909	100.0%	0	0	ALUMNO	224,326.00	222,130.00	99.0%	
EDUCACION SECUNDARIA 05	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	1,826,334,782	949,994,650	949,994,650	949,994,650	100.0%	0	0	ALUMNO	94,872.00	95,793.00	101.0%	
EDUCACION SUPERIOR 06	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	15,392,735	6,747,484	6,747,484	6,747,484	100.0%	0	0	DOCENTE	6,636.00	6,959.00	105.0%	
ESCUELA NORMAL DE ESPECIALIZACION DEL ESTADO DE SINALOA	6-CULIACAN	CULIACAN ROSALES	URBANO	3,329,949	1,417,178	1,417,178	1,417,178	100.0%	0	0	PERSONA	63.00	63.00	100.0%	EL PRESUPUESTO QUE REALMENTE SE EJERCIO ES POR LA CANTIDAD DE \$ 1,881,104.73. LA DIFERENCIA SE TOMO DE GASTO OPERATIVO E INGRESOS PROPIOS
OTROS GASTOS DE OPERACIÓN															
EDUCACION ESPECIAL 04	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	3,776,351	2,171,525	2,171,525	2,171,525	100.0%	0	0	ALUMNO	19,200.00	17,772.00	93.0%	
EDUCACION INICIAL 01	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	15,696,489	7,689,619	7,689,619	7,689,619	100.0%	0	0	NINO	18,245.00	18,974.00	104.0%	
EDUCACION PREESCOLAR 02	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27,798,693	14,781,652	14,781,652	14,781,652	100.0%	0	0	ALUMNO	72,180.00	81,073.00	112.0%	
EDUCACION PRIMARIA 03	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	51,461,577	26,021,304	26,021,304	26,021,304	100.0%	0	0	ALUMNO	224,326.00	222,130.00	99.0%	
EDUCACION SECUNDARIA 05	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	18,447,826	9,595,906	9,595,906	9,595,906	100.0%	0	0	ALUMNO	94,872.00	95,793.00	101.0%	
EDUCACION SUPERIOR 06	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	5,130,912	2,249,161	2,249,161	2,249,161	100.0%	0	0	DOCENTE	6,636.00	6,959.00	105.0%	
ESCUELA NORMAL DE ESPECIALIZACION DEL ESTADO DE SINALOA	6-CULIACAN	CULIACAN ROSALES	URBANO	608,484	264,696	264,696	87,820	33.0%	0	0	ALUMNO	307.00	307.00	100.0%	UNA PARTE DE ESTE SUBSIDIO SE EJERCIO EN SERVICIOS PERSONALES
FASSA				1,488,619,810	685,842,638	685,057,580	641,688,348	94.0%	119,430	0		420,721,740.00	47,970,128.00	11.0%	
INVERSION															
EQUIPAMIENTO															
MEJORAS DE SALUD III	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	8,809,799	4,698,627	4,825,383	403,997	9.0%	0	0	DOSIS	2,326,796.00	1,090,000.00	47.0%	NOTA ACLARATORIA: ESTE RECURSO NO LLEGA A LOS SERVICIOS DE SALUD, SE LLEVA POR MEDIO DEL PROGRAMA DE SERVICIOS COMPARTIDOS, POR LO CUAL, EL EJERCIDO NO ES REAL.
SERVICIOS PERSONALES															
MEJORAS DE SALUD I	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	1,061,568,283	466,669,156	601,424,337	594,480,579	128.0%	119,430	0	PERSONA	153,216.00	76,355.00	50.0%	NOTA ACLARATORIA: MENSUALMENTE SE ESTA HACIENDO UNA TRANSFERENCIA DE GASTOS DE OPERACION A SEGURO POPULAR PARA CUBRIR LO DE PLAZAS PRECARIAS. LO CUAL SE MINISTRA COMO GASTO DE OPERACION \$ 21,090,040.00 POR 6 MESES = \$126,540,240.00 PERO SE EJERCE COMO SERVICIOS PERSONALES
OTROS GASTOS DE OPERACIÓN															
MEJORAS DE SALUD II	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	418,241,728	215,474,856	88,807,860	46,803,773	22.0%	0	0	PESOS	418,241,728.00	46,803,773.00	11.0%	NOTA ACLARATORIA: EL MINISTRADO DE GASTOS DE OPERACION INCLUYE \$126,540,240.00 (\$21,090,040.00 MENSUAL) QUE ES PARA PAGO DE PLAZAS PRECARIAS Y QUE VIENE MINISTRADO EN EL GASTO DE OPERACION PERO EJERCIDO EN SERVICIOS PERSONALES.
FAIS				338,439,694	313,323,426	284,490,237	194,068,025	62.0%	323,363	0		2,475,270.76	867,193.44	35.0%	
RISE															
OBRAS Y ACCIONES DE BENEFICIO REGIONAL															
CONSTRUCCION DE TECHUMBRE METALICA	1-AHOME	AGUILA AZTECA	RURAL	243,804	243,804	85,119	85,119	35.0%	0	0	OBRA	1.00	0.00	0.0%	
CONSTRUCCION DE TECHUMBRE METALICA	1-AHOME	BAGOJO COLECTIVO	URBANO	243,804	243,804	243,075	243,075	100.0%	0	0	OBRA	1.00	0.35	35.0%	
CONSTRUCCION DE TECHUMBRE METALICA	1-AHOME	EL AGUAJITO	RURAL	243,804	243,804	243,804	85,119	35.0%	0	0	OBRA	1.00	0.35	35.0%	
CONSTRUCCION DE TECHUMBRE METALICA	1-AHOME	FLOR AZUL	RURAL	243,804	243,804	243,804	242,950	100.0%	0	0	OBRA	1.00	0.35	35.0%	

ANEXO XX
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2010

PERIODO QUE SE REPORTA: SEGUNDO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones		
				Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %	
					Ministrado	Programado	Ejercido									
1	2	3	4	5	5/3	6	7	8	9	10	10/9	11				
CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE METALICA	1-AHOME	LOS MOCHIS	URBANO	243,804	243,804	243,804	238,095	98.0%	0	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	SE MODIFICA AVANCE FISICO
CONSTRUCCION DE TECHUMBRE METALICA	1-AHOME	LOS MOCHIS	URBANO	243,804	243,804	243,804	243,231	100.0%	0	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	ESTA OBRA SE REGISTRO COMO LOCALIDAD LOS MOCHIS, DEBIENDO SER LA ARROCERA, MISMA QUE NO SE ENCUENTRA COMO LOCALIDAD EN AHOME. EL SISTEMA TIENE REGISTRADA A LA ARROCERA COMO LOCALIDAD DEL MUNICIPIO DE EL FUERTE. SE MODIFICA AVANCE FISICO
CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE METALICA	1-AHOME	LOS MOCHIS	URBANO	243,804	243,804	243,804	197,946	81.0%	0	0	0	OBRA	1.00	0.81	81.0%	
CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE METALICA	1-AHOME	MACAPULE	RURAL	243,804	243,804	243,804	243,180	100.0%	0	0	0	OBRA	1.00	0.38	35.0%	
CONSTRUCCION DE TECHUMBRE METALICA	1-AHOME	POBLADO NUMERO CINCO	URBANO	243,804	243,804	242,057	242,057	99.0%	0	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	SE MODIFICA EJERCIDO Y AVANCE FISICO
CONSTRUCCION DE TECHUMBRE METALICA E. PRIM. GRAL. LAZARO CARDENAS	1-AHOME	JITZAMURI	RURAL	170,317	170,317	170,317	59,367	35.0%	0	0	0	OBRA	1.00	0.34	34.0%	SE MODIFICICA AVANCE FISICO
CONSTRUCCION DE TECHUMBRE METALICA E. PRIM. VICENTE GURRERO	1-AHOME	CHIHUAHUITA	URBANO	243,804	243,804	243,804	85,119	35.0%	0	0	0	OBRA	1.00	0.35	35.0%	
CONSTRUCCION DE TECHUMBRE METALICA E. SEC. ZACARIAS OCHOA	1-AHOME	BENITO JUAREZ	RURAL	243,804	243,804	243,804	85,167	35.0%	0	0	0	OBRA	1.00	0.35	35.0%	
CONSTRUCCION DE TECHUMBRE METALICA EN E. SEC. HERIBERTO VALDEZ	1-AHOME	CERRILLOS (CAMPO 35)	URBANO	243,804	243,804	243,804	85,197	35.0%	0	0	0	OBRA	1.00	0.35	35.0%	
AMPLIACION DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO	10-EL FUERTE	CHARAY	RURAL	1,869,699	1,869,699	0	0	0.0%	0	0	0	SISTEMA	1.00	0.00	0.0%	
CONSTRUCCION DE ALUMBRADO PUBLICO	10-EL FUERTE	MOCHICAHUI	URBANO	973,729	973,729	0	0	0.0%	0	0	0	OBRA	1.00	0.00	0.0%	
CONSTRUCCION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA	10-EL FUERTE	BACAPACO	RURAL	956,055	956,055	0	0	0.0%	0	0	0	RED DE DISTRIBUCION	1.00	0.00	0.0%	
AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELCTRICA	11-GUASAVE	LA SABANILLA (CAMPO PRECIADO)	RURAL	373,577	373,577	373,577	372,977	100.0%	0	0	0	RED DE DISTRIBUCION	1.00	1.00	100.0%	
AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA	11-GUASAVE	CAMPO EL TAJITO	RURAL	273,988	273,988	273,988	273,074	100.0%	0	0	0	RED DE DISTRIBUCION	1.00	1.00	100.0%	
AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA	11-GUASAVE	EL AMOLE	RURAL	167,793	167,793	167,793	167,528	100.0%	0	0	0	RED DE DISTRIBUCION	1.00	1.00	100.0%	
AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA	11-GUASAVE	LAS PLAYAS (LA PALMA)	RURAL	220,229	220,229	220,229	219,319	100.0%	0	0	0	RED DE DISTRIBUCION	1.00	1.00	100.0%	
AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA	11-GUASAVE	GABRIEL LEYVA SOLANO (BENITO JUAREZ)	URBANO	544,040	544,040	544,040	537,802	99.0%	0	0	0	RED DE DISTRIBUCION	1.00	1.00	100.0%	
CONST. DE TANQUE DE CONCRETO P/AGUA POTABLE	11-GUASAVE	LAS PARRITAS	RURAL	1,146,711	1,146,711	1,146,711	389,557	34.0%	0	0	0	TANQUE	1.00	0.30	30.0%	
CONSTRUCCION DE RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA	11-GUASAVE	GUASAVE	URBANO	1,689,970	1,689,970	0	0	0.0%	0	0	0	RED DE DISTRIBUCION	1.00	0.00	0.0%	
AMPLIACION DE RED DE EMERGIA ELECTRICA(TERCERA ETAPA)	13-MOCORITO	MELCHOR OCAMPO	RURAL	368,619	368,619	0	0	0.0%	0	0	0	RED DE DISTRIBUCION	1.00	0.00	0.0%	
AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA	13-MOCORITO	MELCHOR OCAMPO	RURAL	190,153	190,153	0	0	0.0%	0	0	0	RED DE DISTRIBUCION	1.00	0.00	0.0%	
APOYO PRA CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR	13-MOCORITO	LA VAINILLA	RURAL	248,709	248,709	248,709	248,709	100.0%	0	0	0	PUENTE	1.00	1.00	100.0%	
CONSTRUCCION DE LINEA Y RED DE DIST. DE ENERGIA ELECTRICA	13-MOCORITO	RANCHO VIEJO	RURAL	775,841	775,841	0	0	0.0%	0	0	0	OBRA	1.00	0.00	0.0%	
REHABILITACION Y SUSTITUCION DE ALUMBRADO PUBLICO	13-MOCORITO	MOCORITO	URBANO	299,509	299,509	0	0	0.0%	0	0	0	OBRA	1.00	0.00	0.0%	
AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA	14-ROSARIO	EJIDO GREGORIO VÁZQUEZ MORENO (SAN JOACHIN)	RURAL	316,512	316,512	0	0	0.0%	0	0	0	RED DE DISTRIBUCION	0.00	0.00	0.0%	
AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA	14-ROSARIO	CACALOTAN	RURAL	480,482	480,482	0	0	0.0%	0	0	0	RED DE DISTRIBUCION	0.00	0.00	0.0%	
CONSTRUCCION DE LINEA Y RED DE DIST. DE ENERGIA ELECTRICA	14-ROSARIO	LA CANOA	RURAL	809,198	809,198	0	0	0.0%	0	0	0	LINEA DE CONDUCCION	1.00	0.00	0.0%	
CONSTRUCCION DE TANQUE DE CONCRETO Y TOMA DE AGUA POTABLE	14-ROSARIO	EL MATADERO (MATADEROS)	RURAL	1,107,846	1,107,846	0	0	0.0%	0	0	0	TANQUE	0.00	0.00	0.0%	
REHABILITACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE	14-ROSARIO	TABLÓN VIEJO	RURAL	1,116,185	1,116,185	0	0	0.0%	0	0	0	SISTEMA	0.00	0.00	0.0%	
REHABILITACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE	14-ROSARIO	SAN MARCO OTATITÁN	RURAL	778,752	778,752	0	0	0.0%	0	0	0	SISTEMA	0.00	0.00	0.0%	
AMPLIACION DE RED DE ALCANTARILLADO Y DESCARGAS DOM.	15-SALVADOR ALVARADO	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	466,971	466,971	0	0	0.0%	0	0	0	OBRA	1.00	0.00	0.0%	
AMPLIACION DE RED DE DIST. DE EENRGIA ELECTRICA	15-SALVADOR ALVARADO	CACALOTITA	RURAL	71,356	71,356	0	0	0.0%	0	0	0	RED DE DISTRIBUCION	1.00	0.00	0.0%	

ANEXO XX
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2010

PERIODO QUE SE REPORTA: SEGUNDO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones		
				Total Anual 2	Acumulado al Trimestre			Avance % 5/3	Generados 6	Ejercidos 7	Unidad de Medida 8	Programado Anual 9	Acumulado al Trimestre 10		Avance % 10/9	
					Ministrado 3	Programado 4	Ejercido 5									
AMPLIACION DE RED DE DIST. DE ENERGIA ELECTRICA	15-SALVADOR ALVARADO	ALAMO DE LOS MONTOYA	RURAL	144,930	144,930	0	0	0.0%	0	0	0	RED DE DISTRIBUCION	1.00	0.00	0.0%	
AMPLIACION DE RED DE DIST. DE ENERGIA ELECTRICA	15-SALVADOR ALVARADO	CIENEGA DE CASAL	RURAL	64,698	64,698	0	0	0.0%	0	0	0	OBRA	1.00	0.00	0.0%	
CONSTRUCCION DE BANOS	15-SALVADOR ALVARADO	CAMPO PENJAMO	RURAL	71,029	71,029	0	0	0.0%	0	0	0	OBRA	1.00	0.00	0.0%	
CONSTRUCCION DE PLAZA CIVICA	15-SALVADOR ALVARADO	GUAMUCHIL	URBANO	172,681	172,681	0	0	0.0%	0	0	0	OBRA	1.00	0.00	0.0%	
CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR	15-SALVADOR ALVARADO	EL TABALLAL	RURAL	237,156	237,156	0	0	0.0%	0	0	0	PUENTE	1.00	0.00	0.0%	
CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR	15-SALVADOR ALVARADO	EL TABALLAL	RURAL	224,140	224,140	0	0	0.0%	0	0	0	PUENTE	1.00	0.00	0.0%	
CONSTRUCCION DE TECHUMBRE	15-SALVADOR ALVARADO	BUENAVISTA	RURAL	132,767	132,767	0	0	0.0%	0	0	0	OBRA	1.00	0.00	0.0%	SE MODIFICA MONTO DE RECURSOS
CONSTRUCCION DE TECHUMBRE METALICA	15-SALVADOR ALVARADO	CAITIME	RURAL	133,377	133,377	0	0	0.0%	0	0	0	OBRA	1.00	0.00	0.0%	
CONSTRUCCION DE TECHUMBRE METALICA	15-SALVADOR ALVARADO	EL TABALLAL	RURAL	132,926	132,926	0	0	0.0%	0	0	0	OBRA	1.00	0.00	0.0%	
CONSTRUCCION DE TECHUMBRE METALICA	15-SALVADOR ALVARADO	GABRIEL LEYVA VELAZQUEZ (LA ESCALERA)	RURAL	294,600	294,600	0	0	0.0%	0	0	0	OBRA	1.00	0.00	0.0%	
CONSTRUCCION DE TECHUMBRE METALICA	15-SALVADOR ALVARADO	GUAMUCHIL	URBANO	234,939	234,939	0	0	0.0%	0	0	0	OBRA	1.00	0.00	0.0%	
REHABILITACION DE PISO EN PLAZA A. RAMIREZ	15-SALVADOR ALVARADO	GUAMUCHIL	URBANO	77,761	77,761	0	0	0.0%	0	0	0	OBRA	1.00	0.00	0.0%	
AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE	16-SAN IGNACIO	IXPALINO	RURAL	46,830	46,830	46,830	46,387	99.0%	0	0	0	RED	1.00	1.00	100.0%	
AMPLIACION DE RED DE ALCANTARILLADO	16-SAN IGNACIO	IXPALINO	RURAL	145,656	145,656	145,656	145,172	100.0%	0	0	0	RED	1.00	1.00	100.0%	
AMPLIACION DE RED DE ALUMBRADO PUBLICO	16-SAN IGNACIO	DIMAS (ESTACION DIMAS)	URBANO	383,979	383,979	383,979	382,635	100.0%	0	0	0	RED	1.00	1.00	100.0%	
AMPLIACION DE RED DE ALUMBRADO PUBLICO	16-SAN IGNACIO	DURANGUITO	RURAL	511,853	511,853	511,853	510,893	100.0%	0	0	0	RED	1.00	1.00	100.0%	
AMPLIACION DE RED DE ALUMBRADO PUBLICO	16-SAN IGNACIO	PIAXTLA DE ABAJO	RURAL	649,310	649,310	649,310	646,163	100.0%	0	0	0	RED DE DISTRIBUCION	1.00	1.00	100.0%	
AMPLIACION DE RED DE ALUMBRADO PUBLICO	16-SAN IGNACIO	SAN IGNACIO	URBANO	50,351	50,351	50,351	49,535	98.0%	0	0	0	RED	1.00	1.00	100.0%	
AMPLIACION DE RED DE ALUMBRADO PUBLICO	16-SAN IGNACIO	SAN IGNACIO	URBANO	104,487	104,487	104,487	104,009	100.0%	0	0	0	RED	1.00	1.00	100.0%	
AMPLIACION DE RED DE DIST. DE ENERGIA ELECTRICA	16-SAN IGNACIO	CAMINO REAL DE PIAXTLA	RURAL	41,957	41,957	0	0	0.0%	0	0	0	RED DE DISTRIBUCION	1.00	0.00	0.0%	
AMPLIACION DE RED DE DIST. DE ENERGIA ELECTRICA	16-SAN IGNACIO	DIMAS (ESTACION DIMAS)	URBANO	250,987	250,987	250,987	249,720	99.0%	0	0	0	RED DE DISTRIBUCION	1.00	1.00	100.0%	
AMPLIACION DE RED DE DIST. DE ENERGIA ELECTRICA	16-SAN IGNACIO	DURANGUITO	RURAL	173,008	173,008	173,008	172,009	99.0%	0	0	0	RED DE DISTRIBUCION	1.00	1.00	100.0%	
AMPLIACION DE RED DE DIST. DE ENERGIA ELECTRICA	16-SAN IGNACIO	IXPALINO	RURAL	132,147	132,147	132,147	131,204	99.0%	0	0	0	RED DE DISTRIBUCION	1.00	1.00	100.0%	
AMPLIACION DE RED DE DIST. DE ENERGIA ELECTRICA	16-SAN IGNACIO	PIAXTLA DE ABAJO	RURAL	152,501	152,501	152,501	151,326	99.0%	0	0	0	RED DE DISTRIBUCION	1.00	1.00	100.0%	
AMPLIACION DE RED DE DIST. DE ENERGIA ELECTRICA	16-SAN IGNACIO	SAN IGNACIO	URBANO	183,567	183,567	183,567	182,566	99.0%	0	0	0	RED DE DISTRIBUCION	1.00	1.00	100.0%	
AMPLIACION DE RED DE DIST. DE ENERGIA ELECTRICA	16-SAN IGNACIO	SAN IGNACIO	URBANO	138,957	138,957	138,957	138,066	99.0%	0	0	0	RED DE DISTRIBUCION	1.00	1.00	100.0%	
AMPLIACION DE RED DE DIST. DE ENERGIA ELECTRICA	16-SAN IGNACIO	SAN IGNACIO	URBANO	118,882	118,882	118,882	118,069	99.0%	0	0	0	RED DE DISTRIBUCION	1.00	1.00	100.0%	
AMPLIACION DE RED DE DIST. DE ENERGIA ELECTRICA	16-SAN IGNACIO	SAN IGNACIO	URBANO	123,528	123,528	123,528	122,537	99.0%	0	0	0	RED DE DISTRIBUCION	1.00	1.00	100.0%	
CONST. DE EMPEDRADO ASENTADO C/MORTERO CEMENTO	16-SAN IGNACIO	IXPALINO	RURAL	300,000	300,000	300,000	92,490	31.0%	0	0	0	OBRA	1.00	0.30	30.0%	

ANEXO XX
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2010
PERIODO QUE SE REPORTA: SEGUNDO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
				Total Anual	Ministrado	Programado	Ejercido	Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
1				2	3	4	5	5/3	6	7	8	9	10	10/9	11
AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA	17-SINALOA	ESTACION NARANJO	URBANO	225,753	225,753	0	0	0.0%	0	0	0 RED DE DISTRIBUCION	1.00	0.00	0.0%	
AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA	17-SINALOA	ESTACION NARANJO	URBANO	239,933	239,933	0	0	0.0%	0	0	0 RED DE DISTRIBUCION	1.00	0.00	0.0%	SE MODIFICA MONTO DE RECRSOS
CONSTRUCCION DE LINEA DE CONDUCCION DE ENERGIA ELECTRICA	17-SINALOA	LA MOJONERA	RURAL	129,954	129,954	0	0	0.0%	0	0	0 LINEA DE CONDUCCION	1.00	0.00	0.0%	
CONSTRUCCION DE LINEA DE DIST. DE ENERGIA ELECTRICA	17-SINALOA	EL POZO	RURAL	651,217	651,217	0	0	0.0%	0	0	0 LINEA DE CONDUCCION	1.00	0.00	0.0%	
CONSTRUCCION DE LINEA DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA	17-SINALOA	LAS MESAS	RURAL	37,115	37,115	0	0	0.0%	0	0	0 LINEA DE CONDUCCION	1.00	0.00	0.0%	
CONSTRUCCION DE LINEA DE ENERGIA ELECTRICA	17-SINALOA	EL AGUAJITO	RURAL	340,767	340,767	0	0	0.0%	0	0	0 LINEA DE CONDUCCION	1.00	0.00	0.0%	
CONSTRUCCION DE LINEA DE ENERGIA ELECTRICA	17-SINALOA	EL AGUAMAL	RURAL	341,119	341,119	0	0	0.0%	0	0	0 LINEA DE CONDUCCION	1.00	0.00	0.0%	
CONSTRUCCION DE LINEA DE ENERGIA ELECTRICA	17-SINALOA	EL CHAPOTE	RURAL	999,979	999,979	0	0	0.0%	0	0	0 LINEA DE CONDUCCION	1.00	0.00	0.0%	
CONSTRUCCION DE LINEA DE ENERGIA ELECTRICA	17-SINALOA	PIEDRA BOLA II	RURAL	335,279	335,279	0	0	0.0%	0	0	0 LINEA DE CONDUCCION	1.00	0.00	0.0%	
CONSTRUCCION DE LINEA DE ENERGIA ELECTRICA	17-SINALOA	SEIS DE ENERO	RURAL	491,087	491,087	0	0	0.0%	0	0	0 LINEA DE CONDUCCION	1.00	0.00	0.0%	
CONSTRUCCION DE LINEA Y RED DE DIST. DE ENERGIA ELECTRICA	17-SINALOA	EL CARRIZO	RURAL	339,442	331,442	0	0	0.0%	0	0	0 LINEA DE CONDUCCION	1.00	0.00	0.0%	
CONSTRUCCION DE LINEA Y RED DE DIST. DE ENERGIA ELECTRICA	17-SINALOA	EL RANCHITO	RURAL	183,216	183,216	0	0	0.0%	0	0	0 LINEA DE CONDUCCION	1.00	0.00	0.0%	
CONSTRUCCION DE LINEA Y RED DE DIST. DE ENERGIA ELECTRICA	17-SINALOA	LA MESA DEL GALLO	RURAL	285,164	285,164	0	0	0.0%	0	0	0 LINEA DE CONDUCCION	1.00	0.00	0.0%	
CONSTRUCCION DE LINEA Y RED DE DIST. DE ENERGIA ELECTRICA	17-SINALOA	LAS CUEVAS	RURAL	322,116	322,116	0	0	0.0%	0	0	0 LINEA DE CONDUCCION	1.00	0.00	0.0%	
CONSTRUCCION DE LINEA Y RED DE DIST. DE ENRGIA ELECTRICA	17-SINALOA	LAS JUNTAS	RURAL	336,464	336,464	0	0	0.0%	0	0	0 LINEA DE CONDUCCION	1.00	0.00	0.0%	
CONSTRUCCION DE LINEA Y RED DE ENERGIA ELECTRICA	17-SINALOA	EL POTRERO DE VARGAS	RURAL	176,484	176,484	0	0	0.0%	0	0	0 LINEA DE CONDUCCION	1.00	0.00	0.0%	
CONSTRUCCION DE RED DE DIST. DE ENERGIA ELECTRICA	17-SINALOA	EL CHAPOTE	RURAL	379,417	379,417	0	0	0.0%	0	0	0 RED DE DISTRIBUCION	1.00	0.00	0.0%	
CONSTRUCCION DE RED DE DIST. DE ENERGIA EELCTRICA	17-SINALOA	EL POZO	RURAL	498,833	498,833	0	0	0.0%	0	0	0 RED DE DISTRIBUCION	1.00	0.00	0.0%	
CONSTRUCCION DE RED DE ENERGIA EELCTRICA	17-SINALOA	LAS MESAS	RURAL	33,633	33,633	0	0	0.0%	0	0	0 RED DE DISTRIBUCION	1.00	0.00	0.0%	
CONSTRUCCION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA	17-SINALOA	EL CHAPOTE	RURAL	565,699	565,699	0	0	0.0%	0	0	0 RED DE DISTRIBUCION	1.00	0.00	0.0%	
CONSTRUCCION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA	17-SINALOA	LA MOJONERA	RURAL	68,828	68,828	0	0	0.0%	0	0	0 RED DE DISTRIBUCION	1.00	0.00	0.0%	
CONSTRUCCION DE TECHUMBRE METALICA	17-SINALOA	NACAVEBA	RURAL	82,763	82,763	0	0	0.0%	0	0	0 OBRA	1.00	0.00	0.0%	
REHABILITACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE	17-SINALOA	EL OPOCHI	RURAL	1,293,414	1,293,414	0	0	0.0%	0	0	0 SISTEMA	1.00	0.00	0.0%	
AMPLIACION DE RED DE DIST. DE ENRGIA ELECTRICA	18-NAVOLATO	COFRADIA DE NAVOLATO (COFRADIA DE LOS ROCHA)	RURAL	133,971	133,971	133,971	125,297	94.0%	0	0	0 RED DE DISTRIBUCION	1.00	0.94	94.0%	SE MODIFICA MONTO DE RECURSOS
AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA	18-NAVOLATO	COLONIA MICHOACANA	RURAL	77,276	77,276	77,276	74,887	97.0%	0	0	0 RED	1.00	1.00	100.0%	
AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA	18-NAVOLATO	JUAN ALDAMA (EL TIGRE)	URBANO	192,626	192,626	192,626	185,186	96.0%	0	0	0 RED	1.00	1.00	100.0%	
AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA	18-NAVOLATO	TOBOLOTO	RURAL	152,231	152,231	152,231	143,163	94.0%	0	0	0 RED	1.00	1.00	100.0%	

ANEXO XX
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2010
PERIODO QUE SE REPORTA: SEGUNDO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones		
				Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual		Acumulado al Trimestre	Avance %
1				2	3	4	5	5/3	6	7	8	9	10	10/9	11
AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA	18-NAVOLATO	YAMETO	RURAL	637,952	637,952	0	0	0.0%	0	0	RED	1.00	1.00	100.0%	
AMPLIACION DE TECHUMBRE METALICA	18-NAVOLATO	JUAN ALDAMA (EL TIGRE)	URBANO	78,972	78,972	78,972	72,260	92.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
CONSTRUCCION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA	18-NAVOLATO	LA BANDERA	RURAL	840,254	840,254	840,254	830,130	99.0%	0	0	RED	1.00	1.00	100.0%	
CONSTRUCCION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA	18-NAVOLATO	LIC. BENITO JUAREZ (CAMPO GOBIERNO)	URBANO	1,489,036	1,489,036	1,489,036	1,467,351	99.0%	0	0	RED	1.00	1.00	100.0%	
CONSTRUCCION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA	18-NAVOLATO	LIC. BENITO JUAREZ (CAMPO GOBIERNO)	URBANO	413,564	413,564	413,564	387,660	94.0%	0	0	RED	1.00	0.94	94.0%	
CONSTRUCCION DE SISTEMA ALCANTARILLADO SANITARIO	18-NAVOLATO	NAVOLATO	URBANO	815,000	815,000	0	0	0.0%	0	0	SISTEMA	1.00	0.00	0.0%	
CONSTRUCCION DE TECHUMBRE METALICA Y FIRME DE CONCRETO	18-NAVOLATO	COFRADIA DE NAVOLATO (COFRADIA DE LOS ROCHA)	RURAL	257,996	257,996	257,996	256,163	99.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
CONSTRUCCION DE TECHUMBRE METALICA Y FIRME DE CONCRETO	18-NAVOLATO	NAVOLATO	URBANO	176,475	176,475	176,475	172,169	98.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
CONSTRUCCION DE TECHUMBRE METALICA	2-ANGOSTURA	EL EBANO	RURAL	722,000	722,000	0	0	0.0%	0	0	OBRA	1.00	0.00	0.0%	
CONSTRUCCION DE RED DE DIST. DE ENERGIA EELCTRICA	4-CONCORDIA	CONCORDIA	URBANO	439,163	439,163	439,163	403,983	92.0%	0	0	RED	1.00	0.92	92.0%	
CONSTRUCCION DE RED DE DIST. DE ENERGIA ELECTRICA	4-CONCORDIA	COPALA	RURAL	1,291,492	1,291,492	1,291,492	1,182,451	92.0%	0	0	RED	1.00	0.91	91.0%	
CONSTRUCCION DE RED DE DIST. DE ENERGIA ELECTRICA	4-CONCORDIA	EL HUAJOTE	RURAL	535,508	535,508	535,508	336,288	63.0%	0	0	RED DE DISTRIBUCIÓN	1.00	0.63	63.0%	SE MODIFICA EJERCIDO
CONSTRUCCION DE RED DE DIST. DE ENERGIA ELECTRICA	4-CONCORDIA	LA CONCEPCIÓN (LA BARRIGONA)	RURAL	275,058	275,058	0	0	0.0%	0	0	RED DE DISTRIBUCIÓN	1.00	0.00	0.0%	
CONSTRUCCION DE RED DE DIST. DE ENERGIA EELCTRICA	4-CONCORDIA	MESILLAS	RURAL	574,661	574,661	543,622	543,622	95.0%	0	0	RED	1.00	1.00	100.0%	
REHABILITACION DE LINEA DE DIST. DE ENERGIA ELECTRICA	4-CONCORDIA	LAS GUACAMAYAS	RURAL	327,481	327,481	0	0	0.0%	0	0	LINEA DE CONDUCCIÓN	1.00	0.00	0.0%	
REHABILITACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE	4-CONCORDIA	CHUPADEROS	RURAL	647,313	647,313	647,313	0	0.0%	0	0	SISTEMA	1.00	0.00	0.0%	
CONSTRUCCION DE LINEA DE ENERGIA ELECTRICA	5-COSALA	PUCHA	RURAL	1,571,804	1,571,804	0	0	0.0%	0	0	LINEA DE CONDUCCIÓN	1.00	0.00	0.0%	
CONSTRUCCION DE RED DE DIST. DE ENERGIA ELECTRICA	5-COSALA	LOS MIMBRÉS DE QUIROZ	RURAL	450,985	450,985	0	0	0.0%	0	0	RED DE DISTRIBUCIÓN	1.00	0.00	0.0%	
CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE	6-CULIACÁN	HIGUERAS DE TACHINOLPA	RURAL	873,400	873,400	0	0	0.0%	0	0	OBRA	1.00	0.00	0.0%	
CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE	6-CULIACÁN	LOS ALGODONES	RURAL	597,037	597,037	0	0	0.0%	0	0	OBRA	1.00	0.00	0.0%	
CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE	6-CULIACÁN	RANCHO LA BOCA	RURAL	676,624	676,624	0	0	0.0%	0	0	OBRA	1.00	0.00	0.0%	
CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE	6-CULIACÁN	SALATE DE LOS TAPIAS	RURAL	280,146	280,146	0	0	0.0%	0	0	OBRA	1.00	0.00	0.0%	
ADOQUINAMIENTO DE CALLE ENTRADA PRINCIPAL 2DA. ETAPA	8-ELOTA	ELOTA	RURAL	1,120,664	1,120,664	1,120,664	369,919	33.0%	0	0	OBRA	1.00	0.33	33.0%	
CONST. DE POZO PROFUNDO,EQUIPO Y TUBERIA P/COND. DE DUENTE DE AGUA POT.	8-ELOTA	SAN JOSÉ DE CONITACA (NUEVO CONITACA)	RURAL	1,384,000	1,384,000	0	0	0.0%	0	0	OBRA	1.00	0.00	0.0%	
CONSTRUCCION DE BOULEVARD	8-ELOTA	EL BOLLILLO	RURAL	1,344,000	1,344,000	0	0	0.0%	0	0	OBRA	1.00	0.00	0.0%	
CONSTRUCCION DE TECHUMBRE METALICA Y BARANDAL	8-ELOTA	LA CRUZ	URBANO	367,503	367,503	367,503	231,537	63.0%	0	0	OBRA	1.00	0.63	63.0%	
PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO	8-ELOTA	PUEBLO NUEVO	RURAL	1,358,067	1,358,067	0	0	0.0%	0	0	OBRA	1.00	0.00	0.0%	
SUM. E INSTALACION DE MATERIAL ELECT. P/ALUM.PUBLICO	8-ELOTA	LA CRUZ	URBANO	1,554,877	1,554,877	1,554,877	0	0.0%	0	0	MATERIAL DE REFERENCIA	1.00	0.00	0.0%	SE MODIFICA MONTO DE RECURSOS

ANEXO XX
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2010
PERIODO QUE SE REPORTA: SEGUNDO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
				Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
					Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	10/9	11				
SUMINISTRO E INST. DE MATERIAL ELECTRICO ACCESO AL PUEBLO	8-ELOTA	ELOTA	RURAL	648,039	648,039	0	0	0.0%	0	0	MATERIAL DE REFERENCIA	1.00	0.00	0.0%	
SUMINISTRO ES INST. DE MATERIAL ELECTRICO P/ALUMBRADO PUB.	8-ELOTA	CELESTINO GAZCA VILLASENOR	RURAL	759,828	759,828	759,828	748,303	98.0%	0	0	MATERIAL DE REFERENCIA	1.00	1.00	100.0%	
AMPLIACION DE RED DE DIST. DE ENERGIA ELECTRICA	9-ESCUINAPA	EL TRÉBOL	RURAL	118,194	118,194	0	0	0.0%	0	0	RED DE DISTRIBUCIÓN	1.00	0.00	0.0%	
AMPLIACION DE RED DE DIST. DE ENERGIA ELECTRICA	9-ESCUINAPA	ESCUINAPA DE HIDALGO	URBANO	123,950	123,950	0	0	0.0%	0	0	RED DE DISTRIBUCIÓN	1.00	0.00	0.0%	
AMPLIACION DE RED DE DIST. DE ENERGIA ELECTRICA	9-ESCUINAPA	ISLA DEL BOSQUE	URBANO	191,548	191,548	0	0	0.0%	0	0	RED DE DISTRIBUCIÓN	1.00	0.00	0.0%	
AMPLIACION DE RED DE DIST. DE ENERGIA ELECTRICA	9-ESCUINAPA	LA CAMPANA NUMERO 2 (EL POCHOTE)	RURAL	365,779	365,779	0	0	0.0%	0	0	RED DE DISTRIBUCIÓN	1.00	0.00	0.0%	
AMPLIACION DE RED DE DIST. DE ENERGIA ELECTRICA	9-ESCUINAPA	TEACAPAN	URBANO	131,894	131,894	0	0	0.0%	0	0	RED DE DISTRIBUCIÓN	1.00	0.00	0.0%	
AMPLIACION DE RED DE DIST. DE ENERGIA ELECTRICA	9-ESCUINAPA	TEACAPAN	URBANO	43,822	43,822	0	0	0.0%	0	0	RED DE DISTRIBUCIÓN	1.00	0.00	0.0%	
AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA	9-ESCUINAPA	ESCUINAPA DE HIDALGO	URBANO	72,804	72,804	0	0	0.0%	0	0	RED DE DISTRIBUCIÓN	1.00	0.00	0.0%	
AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA	9-ESCUINAPA	ESCUINAPA DE HIDALGO	URBANO	146,458	146,458	0	0	0.0%	0	0	RED DE DISTRIBUCIÓN	1.00	0.00	0.0%	
AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA	9-ESCUINAPA	ESCUINAPA DE HIDALGO	URBANO	41,300	41,300	0	0	0.0%	0	0	RED DE DISTRIBUCIÓN	1.00	0.00	0.0%	
CONSTRUCCION DE EMPEDRADO	9-ESCUINAPA	GELAYA	RURAL	361,364	361,364	0	0	0.0%	0	0	OBRA	1.00	0.00	0.0%	
CONSTRUCCION DE EMPEDRADO	9-ESCUINAPA	GUJO DE AGUA DE PALMILLAS	URBANO	875,270	875,270	0	0	0.0%	0	0	OBRA	100.00	0.00	0.0%	
CONSTRUCCION DE EMPEDRADO	9-ESCUINAPA	TECUALILLA	RURAL	1,376,568	1,376,568	0	0	0.0%	0	0	OBRA	1.00	0.00	0.0%	
CONSTRUCCION DE PUENTE PEATONAL	9-ESCUINAPA	ESCUINAPA DE HIDALGO	URBANO	639,978	639,978	0	0	0.0%	0	0	PUENTE	1.00	0.00	0.0%	
IPSM															
AGUA POTABLE															
CARCAMO															
EQUIPAMIENTO															
REHABILITACION DE EQUIPAMIENTO ELECTRICO EN CARCAMO DE COLINAS DE EL CAMICHIN.	3-BADIRAGUATO	EL CAMICHIN	RURAL	8,328	8,328	8,328	8,328	100.0%	0	0	CARCAMO	1.00	1.00	100.0%	
SISTEMA DE AGUA POTABLE															
CONSTRUCCION															
CONSTRUCCION DE LINEA DE AGUA POTABLE PARA LA CONEXION DEL SISTEMA DE LA LOCALIDAD DE AGUA NUEVA A LA CUCHILLA	1-AHOME	AGUA NUEVA	RURAL	932,111	932,111	932,111	932,111	100.0%	0	0	METRO LINEAL	3,597.00	3,597.00	100.0%	EN ESTA OBRA SE REALIZARON 3597 M. LINEALES DE SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LA LOCALIDAD AGUA NUEVA A LA CUCHILLA, BENEFICIANDO A 150 HABITANTES.
CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	11-GUASAVE	LA PITAHAYA	RURAL	3,785,400	1,514,160	3,785,400	1,008,081	67.0%	0	0	SISTEMA	1.00	1.00	100.0%	SE PROGRAMO LA CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA COMUNIDAD DE LAS PITAHAYITAS SINDICATURA DE EL BURRION CON UNA INVERSION DE \$3,785,400 PESOS APROXIMADAMENTE.
CONSTRUCCION DE LA RED DE DISTRIBUCION AGUA POTABLE TOMAS DOMICILIARIAS EN CALLE DE ACCESO AL CAM	4-CONCORDIA	CONCORDIA	URBANO	228,082	228,082	228,082	228,082	100.0%	0	0	METRO LINEAL	408.32	408.32	100.0%	
CONSTRUCCION DE FUENTE DE ABASTECIMIENTO, LINEA DE CONDUCCION Y OBRA ELECTROMECANICA	8-ELOTA	SAN JOSE DE CONITACA (NUEVO CONITACA)	RURAL	346,000	346,000	346,000	346,000	100.0%	0	0	METRO LINEAL	2,256.00	1,127.00	50.0%	
AMPLIACION															
AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE EN VILLA DE AHOME	1-AHOME	AHOME	URBANO	28,547	28,547	28,547	28,547	100.0%	0	0	RED DE DISTRIBUCIÓN	91.00	91.00	100.0%	ESTA OBRA SE REALIZO AL 100% SE AMPLIARON UN TOTAL DE 91 METROS DE RED DE AGUA POTABLE Y SE BENEFICIARON A UN TOTAL DE 5 HABITANTES.
AMPL. SAP. (S. CANAL) LA CONSTANCIA	10-EL FUERTE	CONSTANCIA	URBANO	97,564	97,564	97,564	97,564	100.0%	0	0	SISTEMA	1.00	1.00	100.0%	
AMPL. S.A.P. (A.J.A.) LA CONSTANCIA	10-EL FUERTE	CONSTANCIA	URBANO	10,442	10,442	10,442	10,442	100.0%	0	0	SISTEMA	1.00	1.00	100.0%	
AMPL. SAP. (C. SALUD) LA CONSTANCIA	10-EL FUERTE	CONSTANCIA	URBANO	220,262	220,262	220,262	220,262	100.0%	0	0	SISTEMA	1.00	1.00	100.0%	
AMPL. SAP. EL CARRICITO DE MOCH.	10-EL FUERTE	MOCHICAHUI	URBANO	34,001	34,001	34,001	34,001	100.0%	0	0	SISTEMA	1.00	1.00	100.0%	
AMPL. SAP. EL RANCHITO DE MOCHI.	10-EL FUERTE	EL RANCHITO	RURAL	1,765	1,765	1,765	1,765	100.0%	0	0	SISTEMA	1.00	1.00	100.0%	
AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE (EL PITAHAYAL SECT. CASAS VIVAH)	11-GUASAVE	EL PITAHAYAL	RURAL	82,061	79,897	82,061	79,897	100.0%	0	0	SISTEMA	1.00	1.00	100.0%	AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA COMUNIDAD DE EL PITAHAYAL SECT. CASAS VIVAH
AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE (PITAHAYAL SECT. CAMPO FUTBOL)	11-GUASAVE	EL PITAHAYAL	RURAL	56,511	47,436	56,511	47,436	100.0%	0	0	SISTEMA	1.00	1.00	100.0%	AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA COMUNIDAD DE EL PITAHAYAL SECT. CAMPO DE FUTBOL.

ANEXO XX
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2010

PERIODO QUE SE REPORTA: SEGUNDO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones		
				Total Anual	Acumulado al Trimestre				Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual		Acumulado al Trimestre	Avance %
					Ministrado	Programado	Ejercido	5/3								
1 AMPLIACION DE AGUA POTABLE EN CALLE CERRADA ENTRE AV. ALEMANIA Y PROP. PRIVADA	15-SALVADOR ALVARADO	GUAMUCHIL	URBANO	13,040	13,040	13,040	13,040	100.0%	0	0	0	172.00	100.00	58.0%	11 ESTA OBRA TENDRA UN COSTO TOTAL DE \$ 52,158.00 Y SE REALIZARA CON RECURSOS DEL FONDO III POR LA CANTIDAD DE \$ 13,040.00 Y RECURSOS DEL PROGRAMA HABITAT CON LA APORTACION FEDERAL DE \$ 26,079.00 Y APORTACION ESTATAL \$ 13,039.00 EN LA COLONIA RENATO VEGA DE LA LOCALIDAD DE GUAMUCHIL.	
RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE EN LA CALLE N SECTOR ALHUATE EN (X)PALINO	16-SAN IGNACIO	(X)PALINO	RURAL	5,203	5,203	5,203	5,154	99.0%	0	0	0	90.00	89.19	99.0%		
AMPLIACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE	17-SINALOA	BUCHINARI	RURAL	30,000	30,000	30,000	25,000	83.0%	0	0	0	1.00	1.00	100.0%		
AMPLIACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE	17-SINALOA	EJIDO FRANCISCO J. MUJICA	RURAL	55,000	55,000	55,000	55,000	100.0%	0	0	0	1.00	1.00	100.0%		
AMPLIACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE	17-SINALOA	SAN MIGUEL DE LOS ORRANTIA	RURAL	30,000	30,000	30,000	25,000	83.0%	0	0	0	1.00	1.00	100.0%		
AMPLIACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE	17-SINALOA	TESCALAMA (TESCALAMA DE ARRIBA)	RURAL	35,000	35,000	35,000	30,000	86.0%	0	0	0	1.00	1.00	100.0%		
MANTENIMIENTO																
MANT. S.A.P. (T.M.) VINATERIAS	10-EL FUERTE	EL FUERTE	URBANO	69,997	69,997	69,997	69,997	100.0%	0	0	0	1.00	1.00	100.0%		
REHABILITACION																
REH. S.A.P. LOMA DE SIBAJAHUI	10-EL FUERTE	SIBAJAHUI	RURAL	59,444	59,444	59,444	59,444	100.0%	0	0	0	1.00	1.00	100.0%		
REHA. S.A.P. EJIDO LA ARROCERA	10-EL FUERTE	LA ARROCERA	RURAL	69,992	69,992	69,992	69,992	100.0%	0	0	0	1.00	1.00	100.0%		
REHABILITACION DE LINEAS DE CONDUCCION DEL SISTEMA	11-GUASAVE	PORTUGUES DE GALVEZ	RURAL	1,258,745	1,258,745	1,258,745	1,258,745	100.0%	0	0	0	1.00	1.00	100.0%	SE REHABILITO LAS LINEAS DE CONDUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA COMUNIDAD DE PORTUGUEZ DE GALVEZ SINDICATURA LEON FONSECA.	
REHABILITACION CALLE ROCA COLINFONAVIT LA COCA	18-NAVOLATO	NAVOLATO	URBANO	61,905	55,741	61,905	55,741	100.0%	0	0	0	88.00	88.00	100.0%		
REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE AV LERDO DE TEJADACOLANTONIO YAMAGUCHI	18-NAVOLATO	NAVOLATO	URBANO	63,779	63,779	63,779	63,779	100.0%	0	0	0	120.00	120.00	100.0%		
REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE CALLE ALFONSO ESTOLANO COLANTONIO YAMAGUCHI	18-NAVOLATO	NAVOLATO	URBANO	352,682	352,682	352,682	352,682	100.0%	0	0	0	480.00	480.00	100.0%		
REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE CALLE IGNACIO ZARAGOZA COL.ALCANFORÉS	18-NAVOLATO	NAVOLATO	URBANO	127,223	127,223	127,223	127,223	100.0%	0	0	0	215.00	215.00	100.0%		
REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE C.ANTONIO BUENO ESCALANTE COL.ANTONIO YAMAGUCHI	18-NAVOLATO	NAVOLATO	URBANO	332,782	328,703	332,782	328,703	100.0%	0	0	0	809.00	809.00	100.0%		
REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LA COMUNIDAD DE LAS AGUAMAS.	3-BADRAGUATO	LAS AGUAMAS	RURAL	383,291	383,291	383,291	383,291	100.0%	0	0	0	1.00	1.00	100.0%		
REHABILITACION DE TOMAS DOMICILIARIAS EN CALLE JOSE MARIA MORELOS Y PAVON (BENITO JUAREZ Y SAUL AGUILAR)	8-ELOTA	LA CRUZ	URBANO	16,171	16,171	16,171	4,505	28.0%	0	0	0	65.00	45.50	70.0%		
REHABILITACION DE TOMAS DOMICILIARIAS EN CALLE JOSE MARIA MORELOS Y PAVON (BENITO JUAREZ Y SAUL AGUILAR)	8-ELOTA	LA CRUZ	URBANO	44,940	44,940	25,523	25,523	57.0%	0	0	0	64.40	51.50	80.0%		
REHABILITACION DE TOMAS DOMICILIARIAS EN CALLE PARA BOULEVARD	8-ELOTA	EL BOLLILLO	RURAL	63,774	63,774	63,774	63,774	100.0%	0	0	0	169.00	169.00	100.0%		
REHABILITACION DE TOMAS DOMICILIARIAS EN CALLE PRINCIPAL	8-ELOTA	ELOTA	RURAL	56,160	56,160	56,160	56,160	100.0%	0	0	0	185.00	185.00	100.0%		
REHABILITACION DE AGUA POTABLE EN CALLE FRANCISCO VILLA	8-ELOTA	PUEBLO NUEVO	RURAL	203,460	203,460	87,386	87,386	43.0%	0	0	0	358.50	286.70	80.0%		
POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE																
CONSTRUCCION																
CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO, OBRA ELECTROMECANICA, OBRA ELECTRICA, LINEA DE CONDUCCION Y CONSTRUCCION DE GALERIA FILTRANTE VERTICAL EN SISTEMA DE AGUA POTABLE	17-SINALOA	ESTACION NARANJO	URBANO	920,000	920,000	920,000	294,710	32.0%	0	0	0	1.00	0.32	32.0%		
CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO PARA SISTEMA DE AGUA POTABLE	17-SINALOA	MAZOCARI	RURAL	420,000	420,000	420,000	146,891	35.0%	0	0	0	1.00	0.35	35.0%		
DEPOSITO O TANQUE DE AGUA POTABLE																
CONST. TANQUE SAP 30 M3 EL VADO	10-EL FUERTE	EL VADO	RURAL	328,391	328,391	328,391	328,391	100.0%	0	0	0	1.00	1.00	100.0%		
CONSTRUCCION DE TANQUE	11-GUASAVE	EL SERRANITO	RURAL	666,851	333,425	666,851	189,207	57.0%	0	0	0	1.00	1.00	100.0%	CONSTRUCCION DE TANQUE EN LA COMUNIDAD DE EL SERRANITO SINDICATURA SAN RAFAEL	
CONSTRUCCION DEL TANQUE	11-GUASAVE	LAS CANADAS NUMERO DOS	RURAL	522,416	348,277	522,416	151,622	44.0%	0	0	0	1.00	1.00	100.0%	CONSTRUCCION DE TANQUE EN LA COMUNIDAD DE LAS CANADAS NO. 2 SINDICATURA TAMAZULA	
CONSTRUCCION DE LINEA DE CONDUCCION Y TANQUE ELEVADO EN POLIDEPORTIVO	8-ELOTA	LA CRUZ	URBANO	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000	100.0%	0	0	0	1.00	1.00	100.0%		
REHABILITACION																
REH. DEPOSITO A.P. LOS CAPOMOS	10-EL FUERTE	LOS CAPOMOS	RURAL	104,388	104,388	104,388	104,388	100.0%	0	0	0	1.00	1.00	100.0%		
REHAB. DEPOSITO A.P. EL REALITO	10-EL FUERTE	EL REALITO	RURAL	108,483	108,483	108,483	108,483	100.0%	0	0	0	1.00	1.00	100.0%		
REHAB. DEPOSITO A.P. TETAROBA	10-EL FUERTE	TETAROBA	RURAL	67,285	67,285	67,285	67,285	100.0%	0	0	0	1.00	1.00	100.0%		
REHAB. DEPOSITO A.P. CANUTILLO	10-EL FUERTE	CANUTILLO	RURAL	111,573	111,573	111,573	111,573	100.0%	0	0	0	1.00	1.00	100.0%		
OTRAS OBRAS DE AGUA POTABLE																
OTROS																

ANEXO XX
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2010

PERIODO QUE SE REPORTE: SEGUNDO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
				Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
					Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11					
AGUA POTABLE	15-SALVADOR ALVARADO	GUAMUCHIL	URBANO	536,960	536,960	536,960	0	0.0%	0	0	OBRA	2.00	0.00	0.0%	SE LLEVARA A CABO 2 OBRAS DE RED DE AGUA POTABLE UNA VEZ AUTORIZADAS EL MONTO DE CADA UNA DE ELLAS SE DESGLOSARAN
PROYECTO DE CONSTRUCCION DE SISTEMA MULTIPLE DE AGUA POTABLE	17-SINALOA	EL PASO	RURAL	80,000	27,972	27,972	27,972	100.0%	0	0	PROYECTO	1.00	0.35	35.0%	ELABORACION DE PROYECTO DE AGUA POTABLE.
PROYECTO DE CONSTRUCCION DE SISTEMA MULTIPLE DE AGUA POTABLE	17-SINALOA	LA HIGUERA	RURAL	80,000	80,000	80,000	27,942	35.0%	0	0	PROYECTO	1.00	0.35	35.0%	
EQUIPAMIENTO ELECTROMECANICO EN POZO DE AGUA EN LA COMUNIDAD DE SANTIAGO DE LOS CABALLEROS.	3-BADRAGUATO	SANTIAGO DE LOS CABALLEROS (SANTIAGO)	RURAL	68,044	68,044	68,044	68,044	100.0%	0	0	EQUIPO	1.00	1.00	100.0%	
EQUIPAMIENTO ELECTROMECANICO EN POZO DE AGUA LA HIGUERITA.	3-BADRAGUATO	LA HIGUERITA	RURAL	124,854	124,854	124,854	124,854	100.0%	0	0	EQUIPO	1.00	1.00	100.0%	
ALCANTARILLADO, DRENAJE Y LETRINAS															
RED DE ALCANTARILLADO Y DRENAJE PLUVIAL															
CONSTRUCCION															
CONST. DREN. P (AJA) LA CONSTANCIA	10-EL FUERTE	CONSTANCIA	URBANO	128,690	128,690	128,690	128,690	100.0%	0	0	ALCANTARILLA	1.00	1.00	100.0%	
CONSTRUCCION DE LA RED DE ALCANTARILLADO Y DESCARGAS DOMICILIARIAS EN CALLE DE ACCESO AL CAM	4-CONCORDIA	CONCORDIA	URBANO	398,356	398,356	398,356	398,356	100.0%	0	0	RED	1.00	1.00	100.0%	
REHABILITACION															
REHAB. S. DRENAJE S. E.J. LOS TAXTES	10-EL FUERTE	LOS TAXTES	RURAL	78,223	78,223	78,223	78,223	100.0%	0	0	ALCANTARILLA	1.00	1.00	100.0%	
RED DE ALCANTARILLADO Y DRENAJE SANITARIO															
CONSTRUCCION															
CONSTRUCCION DE COLECTOR PRINCIPAL Y DESCARGAS DOMICILIARIAS DEL SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO EN EL EJIDO PLAN DE SAN LUIS	1-AHOME	PLAN DE SAN LUIS	RURAL	804,094	804,094	804,094	804,094	100.0%	0	0	METRO LINEAL	931.00	931.00	100.0%	ESTA OBRA SE REALIZO AL 100% Y SE REALIZARON 931 METRO LINEAL Y 32 DESCARGAS DOMIOLIARIAS, BENEFICIANDO A UN TOTAL DE 160 HABITANTES DEL EJIDO PLAN DE SAN LUIS.
AMPLIACION															
AMPLIACION DE RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN CALLE HOJALATERO, ANDADOR GANSO, CALLE PINTOR Y CALLE ELECTRICISTA	15-SALVADOR ALVARADO	GUAMUCHIL	URBANO	167,655	167,655	167,655	167,655	100.0%	0	0	METRO LINEAL	1,161.00	1,161.00	100.0%	ESTA OBRA TENDRA UN COSTO TOTAL DE 1,154,822.00 Y SE REALIZARA CON RECURSOS DEL FONDO III POR LA CANTIDAD DE \$ 167,655.00 Y RECURSOS DEL PROGRAMA HABITAT DEL EJERCICIO 2010 CON UNA APORTACION FEDERAL DE \$ 577,411.00 Y APORTACION DEL GOBIERNO DEL ESTADO \$ 409,756.00
PROGRAMA DE ALCANTARILLADO Y DRENAJE SANITARIO	15-SALVADOR ALVARADO	GUAMUCHIL	URBANO	82,345	82,345	82,345	0	0.0%	0	0	OBRA	2.00	0.00	0.0%	AMPLIACION DE RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO. SE LLEVARA A CABO DOS OBRAS DE ALCANTARILLADO LOS CUALES UNA VEZ DEFINIDAS SE CAPTURARAN POR SEPARADO
AMPLIACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO CALLE N SECTOR ALHUATE EN IXPALINO	16-SAN IGNACIO	IXPALINO	RURAL	16,184	16,184	16,184	16,130	100.0%	0	0	METRO LINEAL	110.00	109.70	100.0%	
AMPLIACION DRENAJE SANITARIO CALLE RIO QUELITE	18-NAVOLATO	NAVOLATO	URBANO	67,544	47,899	67,544	47,899	100.0%	0	0	METRO LINEAL	114.00	114.00	100.0%	ESTA OBRA SE REALIZO EN LA COLONIA LAS VEGAS EN CALLE RIO QUELITE DE NAVOLATO
CONTINUACION DE LA CONSTRUCCION DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO	18-NAVOLATO	ALTATA	RURAL	2,091,444	2,091,444	2,091,444	2,091,444	100.0%	0	0	METRO LINEAL	1.00	1.00	100.0%	QUEDA PENDIENTE DE ENVIAR CON EXACTITUD LOS METROS LINEALES YA QUE NO TIENEN EN JAPAN PAN INFORMACION DE INFORMAR
REHABILITACION															
REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE FRANCISCO ZARCO EN COLONIA TAPACAL	18-NAVOLATO	LIC. BENITO JUAREZ (CAMPO GOBIERNO)	URBANO	116,820	34,268	116,820	34,268	100.0%	0	0	METRO LINEAL	365.00	365.00	100.0%	
REHABILITACION DE AGUA POTABLE CDOMINGO RUBI DE V.B J AMPLIACION 1RA	18-NAVOLATO	LIC. BENITO JUAREZ (CAMPO GOBIERNO)	URBANO	203,702	60,349	203,702	60,349	100.0%	0	0	METRO LINEAL	404.00	404.00	100.0%	
REHABILITACION DE ALCANTARILLADO CALLE IGNCIO ZARAGOZA COLONIA ALCANFORES	18-NAVOLATO	NAVOLATO	URBANO	240,774	240,774	240,774	240,774	100.0%	0	0	METRO LINEAL	215.00	215.00	100.0%	
REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO C. ROCA	18-NAVOLATO	NAVOLATO	URBANO	127,435	124,976	127,435	124,976	100.0%	0	0	METRO LINEAL	88.69	88.69	100.0%	
REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO DE AV. LERDO DE TEJADA	18-NAVOLATO	NAVOLATO	URBANO	105,050	105,050	105,050	105,050	100.0%	0	0	METRO LINEAL	120.40	120.40	100.0%	
REHABILITACION DE RED DE AGUA POABLE COL TAPACAL V.BJ	18-NAVOLATO	LIC. BENITO JUAREZ (CAMPO GOBIERNO)	URBANO	80,019	23,770	80,019	23,770	100.0%	0	0	METRO LINEAL	152.00	152.00	100.0%	
REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE AV. RICARDO TAMAYO	18-NAVOLATO	NAVOLATO	URBANO	72,438	21,467	72,438	21,467	100.0%	0	0	METRO LINEAL	122.00	122.00	100.0%	
REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE C. FRANCISCO ZARCO	18-NAVOLATO	NAVOLATO	URBANO	57,744	17,349	57,744	17,349	100.0%	0	0	METRO LINEAL	76.50	76.50	100.0%	
REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO	18-NAVOLATO	LIC. BENITO JUAREZ (CAMPO GOBIERNO)	URBANO	148,570	43,627	148,570	43,627	100.0%	0	0	METRO LINEAL	155.00	155.00	100.0%	SE REALIZO ESTA OBRA EN LA AV. RICARDO TAMAYO DE VILLA JUAREZ
REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO AV.GUILLELMO PRIETO COL.EL TAPACAL	18-NAVOLATO	LIC. BENITO JUAREZ (CAMPO GOBIERNO)	URBANO	156,316	46,023	156,316	46,023	100.0%	0	0	METRO LINEAL	152.00	152.00	100.0%	
REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO C. ALFONSO ESTOLANO	18-NAVOLATO	NAVOLATO	URBANO	627,674	627,638	627,674	627,638	100.0%	0	0	METRO LINEAL	480.00	480.00	100.0%	
REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO CALLE DOMINGO RUBI 1RA AMPLIACION	18-NAVOLATO	LIC. BENITO JUAREZ (CAMPO GOBIERNO)	URBANO	443,710	133,852	443,710	133,852	100.0%	0	0	METRO LINEAL	404.00	404.00	100.0%	
REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO DE C. ANTONIO B ESCALANTE	18-NAVOLATO	NAVOLATO	URBANO	629,591	622,735	629,591	622,735	100.0%	0	0	METRO LINEAL	889.00	889.00	100.0%	
REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE FRANCISCO VILLA	8-ELOTA	PUEBLO NUEVO	RURAL	352,723	352,723	261,457	261,457	74.0%	0	0	METRO LINEAL	358.50	287.00	80.0%	
REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO PARA BOULEVARD	8-ELOTA	EL BOLILLO	RURAL	92,300	92,300	78,748	78,748	85.0%	0	0	METRO LINEAL	169.00	152.20	90.0%	
OTRAS OBRAS DE ALCANTARILLADO, DRENAJE Y LETRINAS															
OTROS															
CONSTR. S.D.S. (AJA) LA CONSTANCIA	10-EL FUERTE	CONSTANCIA	URBANO	9,528	9,528	9,528	9,528	100.0%	0	0	ALCANTARILLA	1.00	1.00	100.0%	
AMPLIACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SECT. CAMPO DE FUTBOL	11-GUASAVE	EL PITAHAYAL	RURAL	162,696	162,696	162,696	115,154	71.0%	0	0	SISTEMA	1.00	1.00	100.0%	AMPLIACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO EN LA COMUNIDAD DE EL PITAHAYAL SECT. CAMPO DE FUTBOL.
AMPLIACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SECT. CASAS VIVAH	11-GUASAVE	EL PITAHAYAL	RURAL	207,312	207,312	207,312	184,176	89.0%	0	0	SISTEMA	1.00	1.00	100.0%	AMPLIACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO EN LA COMUNIDAD DE EL PITAHAYAL SECT. CASAS VIVAH.

ANEXO XX
I. FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2010
PERIODO QUE SE REPORTA: SEGUNDO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
				Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
					Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11					
AMPLIACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SECT. CASAS VIVAH	11-GUASAVE	MIGUEL ALEMÁN	RURAL	350,150	350,150	350,150	273,288	78.0%	0	0	0 SISTEMA	1.00	1.00	100.0%	AMPLIACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO EN LA COMUNIDAD DE MIGUEL ALEMÁN SECT. CASAS VIVAH.
COLECTOR DE AGUAS NEGRAS	11-GUASAVE	GABRIEL LEYVA SOLANO (BENITO JUÁREZ)	URBANO	172,000	172,000	172,000	170,061	99.0%	0	0	0 COLECTOR	1.00	1.00	100.0%	COLECTOR DE AGUAS NEGRAS EN LA CALLE FRANCISCO ALARCON DE SINDICATURA DE BENITO JUÁREZ.
CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO	11-GUASAVE	ESTACIÓN BAMDA (CAMPO WILSON)	URBANO	957,532	638,358	393,805	638,358	100.0%	0	0	0 SISTEMA	1.00	1.00	100.0%	CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO EN LA COMUNIDAD DE ESTACION BAMDA COL. PLANETARIA.
CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA INTEGRAL DE SANEAMIENTO	11-GUASAVE	LAS CAÑADAS NUMERO UNO	RURAL	3,516,419	1,758,209	3,516,419	1,435,540	82.0%	0	0	0 SISTEMA	1.00	1.00	100.0%	CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA INTEGRAL DE SANEAMIENTO EN LA COMUNIDAD DE LAS CAÑADAS NO.1
CONSTRUCCION DEL SISTEMA INTEGRAL DE SANEAMIENTO	11-GUASAVE	SAN ANTONIO	RURAL	4,149,644	3,112,233	4,149,644	2,560,208	82.0%	0	0	0 SISTEMA	1.00	1.00	100.0%	CONSTRUCCION DEL SISTEMA INTEGRAL DE SANEAMIENTO EN LA COMUNIDAD DE SAN ANTONIO
URBANIZACIÓN MUNICIPAL															
CALLES															
CONSTRUCCIÓN															
PAV. CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE CUAUHTEMOC ENTRE BENITO JUAREZ Y MIGUEL HIDALGO COL. EL TRONCONAL	12-MAZATLÁN	VILLA UNIÓN	URBANO	415,947	360,568	415,947	360,568	100.0%	0	0	0 METROS CUADRADOS	656.56	569.00	87.0%	
PAV. DE LA CALLE IGNACIO ZARAGOZA ENTRE SIXTO OSUNA Y 18 DE MARZO	12-MAZATLÁN	VILLA UNIÓN	URBANO	308,142	294,744	308,142	294,744	100.0%	0	0	0 METROS CUADRADOS	468.28	447.90	96.0%	
PAV. CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE MIGUEL HIDALGO ENTRE MATAMOROS Y FINAL DE CALLE COL. EL TRONCONAL	12-MAZATLÁN	VILLA UNIÓN	URBANO	583,023	523,651	583,023	523,651	100.0%	0	0	0 METROS CUADRADOS	960.00	863.00	90.0%	ESTA OBRA ESTA DENTRO DE LA PRIMERA PROPUESTA DE FAIS Y TIENE UN AVANCE FISICO FINANCIERO DE 89.9 %
CONSTRUCCION DE EMPEDRADO DE LA CALLE N SECTOR ALHUATE EN IXPALINO	16-SAN IGNACIO	IXPALINO	RURAL	110,482	110,482	110,482	110,347	100.0%	0	0	0 M2. ADOQUINAMIENTO O O EMPEDRADO	711.00	710.00	100.0%	
EMPEDRADO DE LA CALLE SIN CONTRA ESQUINA DE ABARROTES EN COYOTITÁN	16-SAN IGNACIO	COYOTITÁN	RURAL	422,618	422,618	422,618	147,433	35.0%	0	0	0 M2. ADOQUINAMIENTO O O EMPEDRADO	580.00	202.42	35.0%	
EMPEDRADO DE LA CALLE SIN FRENTE AL HUANACAXTLÉ COLONIA EL BROTO EN COYOTITÁN	16-SAN IGNACIO	COYOTITÁN	RURAL	382,043	382,043	382,043	133,255	35.0%	0	0	0 M2. ADOQUINAMIENTO O O EMPEDRADO	535.00	186.71	35.0%	
EMPEDRADO DE LA CALLE SIN FRENTE AL HUANACAXTLÉ EN LA AMPLIACION COLONIA EL BROTO EN COYOTITÁN	16-SAN IGNACIO	COYOTITÁN	RURAL	616,108	616,108	616,108	215,023	35.0%	0	0	0 M2. ADOQUINAMIENTO O O EMPEDRADO	802.00	279.88	35.0%	
CONSTRUCCION DE TERACERIA DE C. ANTONIO BUENO ESCALANTE	18-NAVOLATO	NAVOLATO	URBANO	630,785	617,606	630,785	617,795	100.0%	0	0	0 METROS CUADRADOS	3,585.00	3,585.00	100.0%	
PAVIMENTACION DE C BANTONIO BUENO ESCALANTE	18-NAVOLATO	NAVOLATO	URBANO	1,554,901	1,522,004	1,554,901	1,522,004	100.0%	0	0	0 METROS CUADRADOS	3,127.00	3,127.00	100.0%	
PAVIMENTACION DE C. IGNACIO ZARAGOZA	18-NAVOLATO	NAVOLATO	URBANO	1,487,801	1,467,133	1,487,801	1,467,133	100.0%	0	0	0 METROS CUADRADOS	2,800.00	2,800.00	100.0%	
PAVIMENTACION DE C LA ROCA	18-NAVOLATO	NAVOLATO	URBANO	503,654	500,978	503,654	500,978	100.0%	0	0	0 METROS CUADRADOS	691.79	691.79	100.0%	
CONSTRUCCION DE EMPEDRADO AHOGADO EN CONCRETO EN CALLE PRINCIPAL DE LA COMUNIDAD DE OTATILLOS.	3-BADRAGUATO	OTATILLOS	RURAL	498,982	498,982	498,982	498,982	100.0%	0	0	0 METROS	500.00	500.00	100.0%	
CONSTRUCCION DE EMPEDRADO AHOGADO EN CONCRETO EN CALLE PRINCIPAL DE LA COMUNIDAD DE SAN JAVIER DE ABAJO.	3-BADRAGUATO	SAN JAVIER DE ABAJO	RURAL	837,671	251,301	837,671	251,301	100.0%	0	0	0 METROS	300.00	50.00	17.0%	
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO A BASE DE PIEDRA AHOGADA EN CONCRETO Y GUARNICIONES DE CONCRETO TIPO L EN CALLE SIN DE ACCESO A JARDIN DE NIÑOS	4-CONCORDIA	MAGISTRAL	RURAL	425,856	425,856	425,856	425,856	100.0%	0	0	0 METROS CUADRADOS	712.00	712.00	100.0%	
BANQUETAS	5-COSALA	LA ILAMA	RURAL	376,614	376,614	376,614	376,614	100.0%	0	0	0 METROS CUADRADOS	934.00	934.00	100.0%	LA CONSTRUCCION DE BANQUETAS EN LA SINDICATURA DE LA ILAMA COSALA ESTAB TERMINADA AL 100%
EMPEDRADO EN PORFIDO	5-COSALA	COSALA	URBANO	492,281	492,281	492,281	492,281	100.0%	0	0	0 METROS CUADRADOS	361.00	361.00	100.0%	ESTA OBRA YA ESTA TERMIDA AL 100%
GARLAPAGOS CON EMPEDRADO EN CONCRETO	5-COSALA	VADO HONDO	RURAL	366,314	366,314	366,314	366,314	100.0%	0	0	0 METROS CUADRADOS	756.00	756.00	100.0%	LA CONSTRUCCION DE GARLAPAGO EN LA COMUNIDAD DE VADO HONDO ESTÁ TERMINADA AL 100%
CONSTRUCCION DE BASES PARA VIALIDADES DE COL. BICENTENARIO	6-CULIACÁN	ELDORADO	URBANO	769,398	769,398	769,398	268,853	35.0%	0	0	0 METROS CUADRADOS	4,157.00	1,450.00	35.0%	ESTE PROYECTO BENEFICIA A 1.075 PERSONAS EN PROMEDIO.
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EN AREA DE ESTACIONAMIENTOS EN COLONIA BICENTENARIO	6-CULIACÁN	ELDORADO	URBANO	874,376	874,376	874,376	0	0.0%	0	0	0 METROS CUADRADOS	5,448.00	0.00	0.0%	ESTE PROYECTO BENEFICIA A 1.075 PERSONAS EN PROMEDIO.
SUMINISTRO Y COLOCACION DE CONCRETO PARA PAV. DE CALLE JUAN N. MENDEZ, TRAMO 21 DE MARZO-SOBERANIA	6-CULIACÁN	CULIACÁN ROSALES	URBANO	1,256,957	1,256,957	1,256,957	1,256,957	100.0%	0	0	0 METROS CUADRADOS	6,641.11	6,641.11	100.0%	ESTE PROYECTO BENEFICIA A 495 PERSONAS EN PROMEDIO.
SUMINISTRO Y COLOCACION DE CONCRETO PARA PAV. AV. DE LA FORTALEZA, TRAMO BUENAVENTURA-CONCORDIA	6-CULIACÁN	CULIACÁN ROSALES	URBANO	539,967	539,967	539,967	539,967	100.0%	0	0	0 METROS CUADRADOS	2,841.60	2,841.60	100.0%	ESTE PROYECTO BENEFICIA A 90 PERSONAS EN PROMEDIO.
SUMINISTRO Y COLOCACION DE CONCRETO PARA PAV. AV. TLAXCALTECAS, TRAMO FRANCISCO MUJICA-PASTOR ROUAIX	6-CULIACÁN	CULIACÁN ROSALES	URBANO	247,535	247,535	247,535	247,535	100.0%	0	0	0 METROS CUADRADOS	1,299.54	1,299.54	100.0%	ESTE PROYECTO BENEFICIA A 90 PERSONAS EN PROMEDIO.

ANEXO XX
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2010
PERIODO QUE SE REPORTA: SEGUNDO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones		
				Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %	
					Ministrado	Programado	Ejercido									
1	2	3	4	5	5/3	6	7	8	9	10	10/9	11				
SUMINISTRO Y COLOCACION DE CONCRETO PARA PAV. CALLE ABELARDO L. RODRIGUEZ, TRAMO 21 DE MARZO-22 DE DICIEMBRE	6-CULIACÁN	CULIACÁN ROSALES	URBANO	810,833	810,833	810,833	810,833	100.0%	0	0	0	METROS CUADRADOS	4,262.78	4,262.78	100.0%	ESTE PROYECTO BENEFICIA A 295 PERSONAS EN PROMEDIO.
SUMINISTRO Y COLOCACION DE CONCRETO PARA PAV. CALLE ALBA DE ACOSTA, TRAMO EJERCITO NACIONAL-ESTEBAN FLORES	6-CULIACÁN	CULIACÁN ROSALES	URBANO	240,735	240,735	240,735	240,735	100.0%	0	0	0	METROS CUADRADOS	1,256.34	1,256.34	100.0%	ESTE PROYECTO BENEFICIA A 55 PERSONAS EN PROMEDIO.
SUMINISTRO Y COLOCACION DE CONCRETO PARA PAV. CALLE ALFONSO GRAVIOTO, TRAMO FRANCISCO MUJICA-NATIVIDAD MACIAS	6-CULIACÁN	CULIACÁN ROSALES	URBANO	1,059,662	1,059,662	1,059,662	1,059,662	100.0%	0	0	0	METROS CUADRADOS	5,602.30	5,602.30	100.0%	ESTE PROYECTO BENEFICIA A 200 PERSONAS EN PROMEDIO.
SUMINISTRO Y COLOCACION DE CONCRETO PARA PAV. CALLE ANDRES MAGALLON, TRAMO 20 DE NOVIEMBRE-HERIBERTO JARA	6-CULIACÁN	CULIACÁN ROSALES	URBANO	489,079	489,079	489,079	489,079	100.0%	0	0	0	METROS CUADRADOS	2,567.60	2,567.60	100.0%	ESTE PROYECTO BENEFICIA A 165 PERSONAS EN PROMEDIO.
SUMINISTRO Y COLOCACION DE CONCRETO PARA PAV. CALLE ANGEL MARTINEZ, TRAMO FRANCISCO CORNETA-JOSE RENTERIA	6-CULIACÁN	CULIACÁN ROSALES	URBANO	1,130,872	1,130,872	1,130,872	1,130,872	100.0%	0	0	0	METROS CUADRADOS	5,951.00	5,951.00	100.0%	ESTE PROYECTO BENEFICIA A 360 PERSONAS EN PROMEDIO.
SUMINISTRO Y COLOCACION DE CONCRETO PARA PAV. CALLE AGUILAS, TRAMO AVE. GALAXIA-ESTRELLA	6-CULIACÁN	CULIACÁN ROSALES	URBANO	277,207	277,207	277,207	277,207	100.0%	0	0	0	METROS CUADRADOS	1,464.10	1,464.10	100.0%	ESTE PROYECTO BENEFICIA A 90 PERSONAS EN PROMEDIO.
SUMINISTRO Y COLOCACION DE CONCRETO PARA PAV. CALLE ARTICULO 27, TRAMO NATIVIDAD MACIAS-SEBASTIAN ALLENDE	6-CULIACÁN	CULIACÁN ROSALES	URBANO	215,191	215,191	215,191	215,191	100.0%	0	0	0	METROS CUADRADOS	1,134.90	1,134.90	100.0%	ESTE PROYECTO BENEFICIA A 245 PERSONAS EN PROMEDIO.
SUMINISTRO Y COLOCACION DE CONCRETO PARA PAV. CALLE BUGAMBILIA, TRAMO AVE. 21 DE MARZO-MEXICO 68	6-CULIACÁN	CULIACÁN ROSALES	URBANO	936,269	936,269	936,269	936,269	100.0%	0	0	0	METROS CUADRADOS	4,260.58	4,260.58	100.0%	ESTE PROYECTO BENEFICIA A 385 PERSONAS EN PROMEDIO.
SUMINISTRO Y COLOCACION DE CONCRETO PARA PAV. CALLE CANDIDO AVILEZ, TRAMO ERNESTO DAM-fernando CUEN	6-CULIACÁN	CULIACÁN ROSALES	URBANO	198,008	198,008	198,008	198,008	100.0%	0	0	0	METROS CUADRADOS	1,054.50	1,054.50	100.0%	ESTE PROYECTO BENEFICIA A 130 PERSONAS EN PROMEDIO.
SUMINISTRO Y COLOCACION DE CONCRETO PARA PAV. CALLE CAUDILLO DEL SUR, TRAMO OBRERO MUNDIAL Y MONTE	6-CULIACÁN	CULIACÁN ROSALES	URBANO	247,474	247,474	247,474	247,474	100.0%	0	0	0	METROS CUADRADOS	1,314.28	1,314.28	100.0%	ESTE PROYECTO BENEFICIA A 150 PERSONAS EN PROMEDIO.
SUMINISTRO Y COLOCACION DE CONCRETO PARA PAV. CALLE CERRO AGUA FRIA, TRAMO A. OBREGON-CERRO GUAPO	6-CULIACÁN	CULIACÁN ROSALES	URBANO	806,269	806,269	806,269	806,269	100.0%	0	0	0	METROS CUADRADOS	4,173.68	4,173.68	100.0%	ESTE PROYECTO BENEFICIA A 240 PERSONAS EN PROMEDIO.
SUMINISTRO Y COLOCACION DE CONCRETO PARA PAV. CALLE CERRO BAYMENA, TRAMO ALBERTO TERRONES-RODOLFO FIERRO	6-CULIACÁN	CULIACÁN ROSALES	URBANO	565,655	565,655	565,655	565,655	100.0%	0	0	0	METROS CUADRADOS	2,954.05	2,954.05	100.0%	ESTE PROYECTO BENEFICIA A 175 PERSONAS EN PROMEDIO.
SUMINISTRO Y COLOCACION DE CONCRETO PARA PAV. CALLE CHINAMECA, TRAMO PLAN DE GUADALUPE-PLAN DE AGUA PRIETA	6-CULIACÁN	CULIACÁN ROSALES	URBANO	224,833	224,833	224,833	224,833	100.0%	0	0	0	METROS CUADRADOS	1,173.76	1,173.76	100.0%	ESTE PROYECTO BENEFICIA A 80 PERSONAS EN PROMEDIO.
SUMINISTRO Y COLOCACION DE CONCRETO PARA PAV. CALLE CHOLULLA, TRAMO PALENQUE-BLVD., PEDRO INFANTE	6-CULIACÁN	CULIACÁN ROSALES	URBANO	131,187	131,187	131,187	131,187	100.0%	0	0	0	METROS CUADRADOS	704.70	704.70	100.0%	ESTE PROYECTO BENEFICIA A 75 PERSONAS EN PROMEDIO.
SUMINISTRO Y COLOCACION DE CONCRETO PARA PAV. CALLE CLAVEL, TRAMO LIBERALISMO-MUNICIPALISMO	6-CULIACÁN	CULIACÁN ROSALES	URBANO	122,066	122,066	122,066	122,066	100.0%	0	0	0	METROS CUADRADOS	648.28	648.28	100.0%	ESTE PROYECTO BENEFICIA A 25 PERSONAS EN PROMEDIO.
SUMINISTRO Y COLOCACION DE CONCRETO PARA PAV. CALLE CLEOFAS SALOMON, TRAMO ARROYO-FRANCISCO TOLENTINO	6-CULIACÁN	CULIACÁN ROSALES	URBANO	1,279,538	1,279,538	1,279,538	1,279,538	100.0%	0	0	0	METROS CUADRADOS	6,726.85	6,726.85	100.0%	ESTE PROYECTO BENEFICIA A 435 PERSONAS EN PROMEDIO.
SUMINISTRO Y COLOCACION DE CONCRETO PARA PAV. CALLE ENRIQUE COLLINGA, TRAMO RAFAEL MARTINEZ ESCOBAR-SEBASTIAN ALLENDE	6-CULIACÁN	CULIACÁN ROSALES	URBANO	209,604	209,604	209,604	209,604	100.0%	0	0	0	METROS CUADRADOS	1,100.40	1,100.40	100.0%	ESTE PROYECTO BENEFICIA A 80 PERSONAS EN PROMEDIO.
SUMINISTRO Y COLOCACION DE CONCRETO PARA PAV. CALLE ESTEBAN BACA, TRAMO ANTONIO ANCONA-ALBERTO TERRONES	6-CULIACÁN	CULIACÁN ROSALES	URBANO	2,116,101	2,116,101	2,116,101	2,116,101	100.0%	0	0	0	METROS CUADRADOS	11,157.29	11,157.29	100.0%	ESTE PROYECTO BENEFICIA A 680 PERSONAS EN PROMEDIO.
SUMINISTRO Y COLOCACION DE CONCRETO PARA PAV. CALLE FCC. JAVIER GAXIOLA, TRAMO TORRES BODET-REVOLUCION	6-CULIACÁN	CULIACÁN ROSALES	URBANO	713,316	713,316	713,316	713,316	100.0%	0	0	0	METROS CUADRADOS	3,827.70	3,827.70	100.0%	ESTE PROYECTO BENEFICIA A 350 PERSONAS EN PROMEDIO.
SUMINISTRO Y COLOCACION DE CONCRETO PARA PAV. CALLE FRANCISCO GOMEZ FLORES, TRAMO FLORENTINO ARCINIEGA-EJERCITO NACIONAL	6-CULIACÁN	CULIACÁN ROSALES	URBANO	557,729	557,729	557,729	557,729	100.0%	0	0	0	METROS CUADRADOS	2,980.89	2,980.89	100.0%	ESTE PROYECTO BENEFICIA A 180 PERSONAS EN PROMEDIO.
SUMINISTRO Y COLOCACION DE CONCRETO PARA PAV. CALLE HERACLIO BERNAL, TRAMO MACARIO GAXIOLA Y BLVD. BENJAMIN HILL	6-CULIACÁN	CULIACÁN ROSALES	URBANO	341,852	341,852	341,852	341,852	100.0%	0	0	0	METROS CUADRADOS	1,789.35	1,789.35	100.0%	ESTE PROYECTO BENEFICIA A 140 PERSONAS EN PROMEDIO.
SUMINISTRO Y COLOCACION DE CONCRETO PARA PAV. CALLE IGNACIO RAMOS PRASLOW, TRAMO ALFONSO CRAVIOTO-HERIBERTO JARA	6-CULIACÁN	CULIACÁN ROSALES	URBANO	485,979	485,979	485,979	485,979	100.0%	0	0	0	METROS CUADRADOS	2,562.32	2,562.32	100.0%	ESTE PROYECTO BENEFICIA A 190 PERSONAS EN PROMEDIO.
SUMINISTRO Y COLOCACION DE CONCRETO PARA PAV. CALLE JUAN ESPINOZA BAVARA, TRAMO CERRO BAYMENA Y CERRO CUICHIL	6-CULIACÁN	CULIACÁN ROSALES	URBANO	229,629	229,629	229,629	229,629	100.0%	0	0	0	METROS CUADRADOS	1,201.92	1,201.92	100.0%	ESTE PROYECTO BENEFICIA A 85 PERSONAS EN PROMEDIO.
SUMINISTRO Y COLOCACION DE CONCRETO PARA PAV. CALLE JUSTICIA, TRAMO PLAN DE GUADALUPE-GILBERTO OWEN	6-CULIACÁN	CULIACÁN ROSALES	URBANO	327,412	327,412	327,412	327,412	100.0%	0	0	0	METROS CUADRADOS	1,723.22	1,723.22	100.0%	ESTE PROYECTO BENEFICIA A 220 PERSONAS EN PROMEDIO.
SUMINISTRO Y COLOCACION DE CONCRETO PARA PAV. CALLE LEYES DE REFORMA, TRAMO ABELARDO L. RODRIGUEZ-CLAVEL	6-CULIACÁN	CULIACÁN ROSALES	URBANO	443,016	443,016	443,016	443,016	100.0%	0	0	0	METROS CUADRADOS	2,337.62	2,337.62	100.0%	ESTE PROYECTO BENEFICIA A 150 PERSONAS EN PROMEDIO.
SUMINISTRO Y COLOCACION DE CONCRETO PARA PAV. CALLE LOS EMPAQUES, TRAMO PABLO MACIAS VALENZUELA-FELIPE ANGELES	6-CULIACÁN	CULIACÁN ROSALES	URBANO	847,037	847,037	847,037	847,037	100.0%	0	0	0	METROS CUADRADOS	4,508.00	4,508.00	100.0%	ESTE PROYECTO BENEFICIA A 285 PERSONA EN PROMEDIO.
SUMINISTRO Y COLOCACION DE CONCRETO PARA PAV. CALLE LUIS G. INCLAN, TRAMO JOSE ROSAS MORENO-LOPE DE VEGA	6-CULIACÁN	CULIACÁN ROSALES	URBANO	484,439	484,439	484,439	484,439	100.0%	0	0	0	METROS CUADRADOS	2,619.58	2,619.58	100.0%	ESTE PROYECTO BENEFICIA A 230 PERSONAS EN PROMEDIO.

ANEXO XX
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2010

PERIODO QUE SE REPORTA: SEGUNDO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
				Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
					Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	5/3	6	7	8	9	10	10/9	11			
SUMINISTRO Y COLOCACION DE CONCRETO PARA PAV. CALLE LUIS M. ROJAS, TRAMO ANCONA-CIRO CEBALLOS	6-CULIACAN	CULIACAN ROSALES	URBANO	1,033,044	1,033,044	1,033,044	1,033,044	100.0%	0	0	0 METROS CUADRADOS	5,436.50	5,436.50	100.0%	ESTE PROYECTO BENEFICIA A 360 PERSONAS EN PROMEDIO.
SUMINISTRO Y COLOCACION DE CONCRETO PARA PAV. CALLE MARINA NACIONAL, TRAMO JOSE VASCONCELOS-PLAN DE AYALA	6-CULIACAN	CULIACAN ROSALES	URBANO	816,015	816,015	816,015	816,015	100.0%	0	0	0 METROS CUADRADOS	4,256.23	4,256.23	100.0%	ESTE PROYECTO BENEFICIA A 300 PERSONAS EN PROMEDIO.
SUMINISTRO Y COLOCACION DE CONCRETO PARA PAV. CALLE MARTINIANA ROMERO, TRAMO BLVD. DE LAS AMERICAS-MARMOL	6-CULIACAN	CULIACAN ROSALES	URBANO	223,580	223,580	223,580	223,580	100.0%	0	0	0 METROS CUADRADOS	1,176.60	1,176.60	100.0%	ESTE PROYECTO BENEFICIA A 100 PERSONAS EN PROMEDIO.
SUMINISTRO Y COLOCACION DE CONCRETO PARA PAV. CALLE NATIAS LAZCANO, TRAMO AGRICULTORES-TEOFILO ALVAREZ	6-CULIACAN	CULIACAN ROSALES	URBANO	388,523	388,523	388,523	388,523	100.0%	0	0	0 METROS CUADRADOS	2,044.64	2,044.64	100.0%	ESTE PROYECTO BENEFICIA A 155 PERSONAS EN PROMEDIO.
SUMINISTRO Y COLOCACION DE CONCRETO PARA PAV. CALLE MAYAS, TRAMO SEBASTIAN ALLENDE-NATIVIDAD MACIAS	6-CULIACAN	CULIACAN ROSALES	URBANO	265,499	265,499	265,499	265,499	100.0%	0	0	0 METROS CUADRADOS	1,393.88	1,393.88	100.0%	ESTE PROYECTO BENEFICIA A 100 PERSONAS EN PROMEDIO.
SUMINISTRO Y COLOCACION DE CONCRETO PARA PAV. CALLE MELCHOR OCAMPO, TRAMO ALVARO OBREGON-IGNACIO ALLENDE	6-CULIACAN	CULIACAN ROSALES	URBANO	374,776	374,776	374,776	374,776	100.0%	0	0	0 METROS CUADRADOS	1,977.36	1,977.36	100.0%	ESTE PROYECTO BENEFICIA A 120 PERSONAS EN PROMEDIO.
SUMINISTRO Y COLOCACION DE CONCRETO PARA PAV. CALLE METEORO, TRAMO AV. ECLIPSE Y CIRCULO DEL SOL	6-CULIACAN	CULIACAN ROSALES	URBANO	172,645	172,645	172,645	172,645	100.0%	0	0	0 METROS CUADRADOS	916.82	916.82	100.0%	ESTE PROYECTO BENEFICIA A 80 PERSONAS EN PROMEDIO.
SUMINISTRO Y COLOCACION DE CONCRETO PARA PAV. CALLE NAHOAS, TRAMO CANDIDO AGUILAR-DONATO BRAVO IZQUIERDO	6-CULIACAN	CULIACAN ROSALES	URBANO	242,043	242,043	242,043	242,043	100.0%	0	0	0 METROS CUADRADOS	1,270.70	1,270.70	100.0%	ESTE PROYECTO BENEFICIA A 60 PERSONAS EN PROMEDIO.
SUMINISTRO Y COLOCACION DE CONCRETO PARA PAV. CALLE PAULA MORENO, TRAMO LUIS SPOTA-LUIS DE LA MORIA	6-CULIACAN	CULIACAN ROSALES	URBANO	727,157	727,157	727,157	727,157	100.0%	0	0	0 METROS CUADRADOS	3,840.58	3,840.58	100.0%	ESTE PROYECTO BENEFICIA A 345 EN PROMEDIO.
SUMINISTRO Y COLOCACION DE CONCRETO PARA PAV. CALLE PAULINO MACHORRO, TRAMO ANTONIO ANCONA-CIRO CEBALLOS	6-CULIACAN	CULIACAN ROSALES	URBANO	1,024,332	1,024,332	1,024,332	1,024,332	100.0%	0	0	0 METROS CUADRADOS	5,390.65	5,390.65	100.0%	ESTE PROYECTO BENEFICIA A 345 PERSONAS EN PROMEDIO.
SUMINISTRO Y COLOCACION DE CONCRETO PARA PAV. CALLE PIRUL, TRAMO 21 DE MARZO Y RIO COLORADO	6-CULIACAN	CULIACAN ROSALES	URBANO	423,176	423,176	423,176	423,176	100.0%	0	0	0 METROS CUADRADOS	2,209.99	2,209.99	100.0%	ESTE PROYECTO BENEFICIA A 150 PERSONAS EN PROMEDIO.
SUMINISTRO Y COLOCACION DE CONCRETO PARA PAV. CALLE PRIVADA G. TRAMO ALBERTO EINSTEIN Y VENUSTIANO CARRANZA	6-CULIACAN	CULIACAN ROSALES	URBANO	84,418	84,418	84,418	84,418	100.0%	0	0	0 METROS CUADRADOS	456.84	456.84	100.0%	ESTE PROYECTO BENEFICIA A 50 PERSONAS EN PROMEDIO.
SUMINISTRO Y COLOCACION DE CONCRETO PARA PAV. CALLE PRIVADA REY GASPAR, TRAMO CONCEPCION OCARANZA-AGUSTINA ACHOY	6-CULIACAN	CULIACAN ROSALES	URBANO	210,428	210,428	210,428	210,428	100.0%	0	0	0 METROS CUADRADOS	1,110.00	1,110.00	100.0%	ESTE PROYECTO BENEFICIA A 85 PERSONAS EN PROMEDIO.
SUMINISTRO Y COLOCACION DE CONCRETO PARA PAV. CALLE RAFAEL MARTINEZ ESCOBAR, TRAMO IGNACIO RAMOS PRASLOW-CARLOS M. ESQUERRO	6-CULIACAN	CULIACAN ROSALES	URBANO	211,188	211,188	211,188	211,188	100.0%	0	0	0 METROS CUADRADOS	1,113.50	1,113.50	100.0%	ESTE PROYECTO BENEFICIA A 120 PERSONAS EN PROMEDIO.
SUMINISTRO Y COLOCACION DE CONCRETO PARA PAV. CALLE REFORMA, TRAMO LUIS M. ROJAS-PASTOR ROJAS	6-CULIACAN	CULIACAN ROSALES	URBANO	275,771	275,771	275,771	275,771	100.0%	0	0	0 METROS CUADRADOS	1,438.36	1,438.36	100.0%	ESTE PROYECTO BENEFICIA A 80 PERSONAS EN PROMEDIO.
SUMINISTRO Y COLOCACION DE CONCRETO PARA PAV. CALLE REY MELCHOR, TRAMO MARTINIANA ROMERO-CALLEJON	6-CULIACAN	CULIACAN ROSALES	URBANO	352,319	352,319	352,319	352,319	100.0%	0	0	0 METROS CUADRADOS	1,869.47	1,869.47	100.0%	ESTE PROYECTO BENEFICIA A 160 PERSONAS EN PROMEDIO.
SUMINISTRO Y COLOCACION DE CONCRETO PARA PAV. CALLE ROQUE GONZALEZ DE LA GARZA, TRAMO PATRIA-21 DE MARZO	6-CULIACAN	CULIACAN ROSALES	URBANO	1,102,963	1,102,963	1,102,963	1,102,963	100.0%	0	0	0 METROS CUADRADOS	5,760.00	5,760.00	100.0%	ESTE PROYECTO BENEFICIA A 325 PERSONAS EN PROMEDIO.
SUMINISTRO Y COLOCACION DE CONCRETO PARA PAV. CALLE ROQUE GONZALEZ DE LA GARZA, TRAMO 21 DE MARZO-MIGUEL ALEMAN	6-CULIACAN	CULIACAN ROSALES	URBANO	543,757	543,757	543,757	543,757	100.0%	0	0	0 METROS CUADRADOS	2,836.15	2,836.15	100.0%	ESTE PROYECTO BENEFICIA A 190 PERSONAS EN PROMEDIO.
SUMINISTRO Y COLOCACION DE CONCRETO PARA PAV. CALLE ROSENDO RODRIGUEZ, TRAMO BENJAMIN HILL-FERNANDO CUEN	6-CULIACAN	CULIACAN ROSALES	URBANO	928,251	928,251	928,251	928,251	100.0%	0	0	0 METROS CUADRADOS	4,873.20	4,873.20	100.0%	ESTE PROYECTO BENEFICIA A 430 PERSONAS EN PROMEDIO.
SUMINISTRO Y COLOCACION DE CONCRETO PARA PAV. CALLE SATURNO, TRAMO AV. UNIVERSO-SOCRATES	6-CULIACAN	CULIACAN ROSALES	URBANO	198,479	198,479	198,479	198,479	100.0%	0	0	0 METROS CUADRADOS	1,044.47	1,044.47	100.0%	ESTE PROYECTO BENEFICIA A 90 PERSONAS EN PROMEDIO.
SUMINISTRO Y COLOCACION DE CONCRETO PARA PAV. CALLE SECOFI, TRAMO CERRADA PTE-SECOFI Y SECOFI-CALLE SARH	6-CULIACAN	CULIACAN ROSALES	URBANO	604,964	604,964	604,964	604,964	100.0%	0	0	0 METROS CUADRADOS	3,150.55	3,150.55	100.0%	ESTE PROYECTO BENEFICIA A 325 PERSONAS EN PROMEDIO.
SUMINISTRO Y COLOCACION DE CONCRETO PARA PAV. CALLE SEVERIANO MORENO, TRAMO HILARIO MEDINA-ALFONSO CABRERA	6-CULIACAN	CULIACAN ROSALES	URBANO	198,008	198,008	198,008	198,008	100.0%	0	0	0 METROS CUADRADOS	1,054.50	1,054.50	100.0%	ESTE PROYECTO BENEFICIA A 130 PERSONAS EN PROMEDIO.
SUMINISTRO Y COLOCACION DE CONCRETO PARA PAV. CALLE SHILLER, TRAMO ANAXIMENES-HIPOCRATES	6-CULIACAN	CULIACAN ROSALES	URBANO	742,056	742,056	742,056	742,056	100.0%	0	0	0 METROS CUADRADOS	3,864.50	3,864.50	100.0%	ESTE PROYECTO BENEFICIA A 145 PERSONAS EN PROMEDIO.
SUMINISTRO Y COLOCACION DE CONCRETO PARA PAV. CALLE SINDICALISMO, TRAMO FRANCISCO SERRANO-ERNESTO DAMY	6-CULIACAN	CULIACAN ROSALES	URBANO	425,905	425,905	425,905	425,905	100.0%	0	0	0 METROS CUADRADOS	2,246.65	2,246.65	100.0%	ESTE PROYECTO BENEFICIA A 80 PERSONAS EN PROMEDIO.
SUMINISTRO Y COLOCACION DE CONCRETO PARA PAV. CALLE SOBERANIA, TRAMO MEXICO 66-GLADIOLAS	6-CULIACAN	CULIACAN ROSALES	URBANO	501,635	501,635	501,635	501,635	100.0%	0	0	0 METROS CUADRADOS	2,664.00	2,664.00	100.0%	ESTE PROYECTO BENEFICIA A 175 PERSONAS EN PROMEDIO.
SUMINISTRO Y COLOCACION DE CONCRETO PARA PAV. CALLE SOCRATES, TRAMO GALILEO-EMPIRICO-SOL	6-CULIACAN	CULIACAN ROSALES	URBANO	750,834	750,834	750,834	750,834	100.0%	0	0	0 METROS CUADRADOS	3,957.15	3,957.15	100.0%	ESTE PROYECTO BENEFICIA A 170 PERSONAS EN PROMEDIO.
SUMINISTRO Y COLOCACION DE CONCRETO PARA PAV. CALLE SOL, TRAMO UNIVERSO-JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ	6-CULIACAN	CULIACAN ROSALES	URBANO	585,000	585,000	585,000	585,000	100.0%	0	0	0 METROS CUADRADOS	3,068.56	3,068.56	100.0%	ESTE PROYECTO BENEFICIA A 150 PERSONAS EN PROMEDIO.

ANEXO XX
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2010

PERIODO QUE SE REPORTA: SEGUNDO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones		
				Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %	
					Ministrado	Programado	Ejercido									
1	2	3	4	5	5/3	6	7	8	9	10	10/9	11				
SUMINISTRO Y COLOCACION DE CONCRETO PARA PAV. CALLE TIERRA Y LIBERTAD, TRAMO REVOLUCION-EJERCITO NACIONAL	6-CULIACÁN	CULIACÁN ROSALES	URBANO	1,023,587	1,023,587	1,023,587	1,023,587	100.0%	0	0	0	METROS CUADRADOS	5,386.74	5,386.74	100.0%	ESTE PROYECTO BENEFICIA A 380 PERSONAS EN PROMEDIO.
SUMINISTRO Y COLOCACION DE CONCRETO PARA PAV. CALLE TLAXCALTECAS, TRAMO CRUZ MEDINA-ESTEBAN BACA	6-CULIACÁN	CULIACÁN ROSALES	URBANO	284,569	284,569	284,569	284,569	100.0%	0	0	0	METROS CUADRADOS	1,512.98	1,512.98	100.0%	ESTE PROYECTO BENEFICIA A 150 PERSONAS EN PROMEDIO.
SUMINISTRO Y COLOCACION DE CONCRETO PARA PAV. CALLE TULIPAN, TRAMO CORNETA FCO. RAMIREZ-TUCILAGO	6-CULIACÁN	CULIACÁN ROSALES	URBANO	394,984	394,984	394,984	394,984	100.0%	0	0	0	METROS CUADRADOS	2,104.90	2,104.90	100.0%	ESTE PROYECTO BENEFICIA A 275 PERSONAS EN PROMEDIO.
SUMINISTRO Y COLOCACION DE CONCRETO PARA PAV. CALLE VALENTIN GOMEZ FARIAS, TRAMO MIGUEL ALEMAN-22 DE DICIEMBRE	6-CULIACÁN	CULIACÁN ROSALES	URBANO	259,446	259,446	259,446	259,446	100.0%	0	0	0	METROS CUADRADOS	1,353.21	1,353.21	100.0%	ESTE PROYECTO BENEFICIA A 100 PERSONAS EN PROMEDIO.
SUMINISTRO Y COLOCACION DE CONCRETO PARA PAV. CALLE VENUS, TRAMO COSMOS-NOVA	6-CULIACÁN	CULIACÁN ROSALES	URBANO	464,643	464,643	464,643	464,643	100.0%	0	0	0	METROS CUADRADOS	2,423.50	2,423.50	100.0%	ESTE PROYECTO BENEFICIA A 170 PERSONAS EN PROMEDIO.
SUMINISTRO Y COLOCACION DE CONCRETO PARA PAV. CALLE DE SEPTIEMBRE, TRAMO 31 DE DICIEMBRE-TOMAS ALBA EDISON	6-CULIACÁN	CULIACÁN ROSALES	URBANO	187,453	187,453	187,453	187,453	100.0%	0	0	0	METROS CUADRADOS	995.82	995.82	100.0%	ESTE PROYECTO BENEFICIA A 65 PERSONAS EN PROMEDIO.
SUMINISTRO Y COLOCACION DE CONCRETO PARA PAV. CALLE 21 DE MARZO, TRAMO CIUDADES HERMANAS-1RO. DE MAYO	6-CULIACÁN	CULIACÁN ROSALES	URBANO	360,968	360,968	360,968	360,968	100.0%	0	0	0	METROS CUADRADOS	1,916.99	1,916.99	100.0%	ESTE PROYECTO BENEFICIA A 125 PERSONAS EN PROMEDIO.
SUMINISTRO Y COLOCACION DE CONCRETO PARA PAV. CALLE 26 DE MARZO, TRAMO 23 DE OCTUBRE Y 28 DE FEBRERO	6-CULIACÁN	CULIACÁN ROSALES	URBANO	373,044	373,044	373,044	373,044	100.0%	0	0	0	METROS CUADRADOS	1,998.32	1,998.32	100.0%	ESTE PROYECTO BENEFICIA A 315 PERSONAS EN PROMEDIO.
SUMINISTRO Y COLOCACION DE CONCRETO PARA PAV. CALLES FCO. MIRANDA, JOSE RENTERIA, ANDRES T., JOSE C. VALADEZ, TRAMOS FCO. RAMIREZ A JOSE RENTERIA/FCO. MIRANDA-IGNACIO PESQUEIRA	6-CULIACÁN	CULIACÁN ROSALES	URBANO	904,276	904,276	904,276	904,276	100.0%	0	0	0	METROS CUADRADOS	4,786.92	4,786.92	100.0%	ESTE PROYECTO BENEFICIA A 460 PERSONAS EN PROMEDIO.
SUMINISTRO Y COLOCACION DE CONCRETO PARA PAV. CALLES MAXIMILIANO GAMEZ Y ESTEPAS, TRAMOS BENJAMIN HULL Y CONIFERAS-MAXIMILIANO GAMEZ Y AV. DESIERTOS	6-CULIACÁN	CULIACÁN ROSALES	URBANO	888,425	888,425	888,425	888,425	100.0%	0	0	0	METROS CUADRADOS	4,664.11	4,664.11	100.0%	ESTE PROYECTO BENEFICIA A 360 PERSONAS EN PROMEDIO.
SUMINISTRO Y COLOCACION DE CONCRETO PARA PAV. DE CALLE ALAMEÑA, TRAMO SALVADOR ALVARADO-CERRADA MORADILLO	6-CULIACÁN	CULIACÁN ROSALES	URBANO	342,172	342,172	342,172	342,172	100.0%	0	0	0	METROS CUADRADOS	1,809.30	1,809.30	100.0%	ESTE PROYECTO BENEFICIA A 115 PERSONAS EN PROMEDIO.
SUMINISTRO Y COLOCACION DE CONCRETO PARA PAV. DE CALLE ALCINOS, TRAMO ALOE Y AGRICULTORES	6-CULIACÁN	CULIACÁN ROSALES	URBANO	372,377	372,377	372,377	372,377	100.0%	0	0	0	METROS CUADRADOS	1,986.56	1,986.56	100.0%	ESTE PROYECTO BENEFICIA A 155 PERSONAS EN PROMEDIO.
SUMINISTRO Y COLOCACION DE CONCRETO PARA PAV. DE CALLE ANDRES MAGALLON, TRAMO OLMECAS-PTO. DE VERACRUZ	6-CULIACÁN	CULIACÁN ROSALES	URBANO	207,749	207,749	207,749	207,749	100.0%	0	0	0	METROS CUADRADOS	1,087.30	1,087.30	100.0%	ESTE PROYECTO BENEFICIA A 80 PERSONAS EN PROMEDIO.
SUMINISTRO Y COLOCACION DE CONCRETO PARA PAV. DE CALLE ANGEL MARTINEZ, TRAMO MARINA NACIONAL-FCO. RAMIREZ	6-CULIACÁN	CULIACÁN ROSALES	URBANO	1,133,867	1,133,867	1,133,867	1,133,867	100.0%	0	0	0	METROS CUADRADOS	5,934.30	5,934.30	100.0%	ESTE PROYECTO BENEFICIA A 375 PERSONAS EN PROMEDIO.
SUMINISTRO Y COLOCACION DE CONCRETO PARA PAV. DE CALLE ANTONIO SERRANO, TRAMO ALVARO OBREGON-REY MELCHOR	6-CULIACÁN	CULIACÁN ROSALES	URBANO	226,936	226,936	226,936	226,936	100.0%	0	0	0	METROS CUADRADOS	1,198.80	1,198.80	100.0%	ESTE PROYECTO BENEFICIA A 45 PERSONAS EN PROMEDIO.
SUMINISTRO Y COLOCACION DE CONCRETO PARA PAV. DE CALLE CIRCUITO UNO (FDO. CALDERON), TRAMO IGNACIO RODRIGUEZ GALVAN-CERRADA	6-CULIACÁN	CULIACÁN ROSALES	URBANO	663,739	663,739	663,739	663,739	100.0%	0	0	0	METROS CUADRADOS	3,489.82	3,489.82	100.0%	ESTE PROYECTO BENEFICIA A 225 PERSONAS EN PROMEDIO.
SUMINISTRO Y COLOCACION DE CONCRETO PARA PAV. DE CALLE CIRCULO DEL SOL, TRAMO METEORO Y MERIDIANO	6-CULIACÁN	CULIACÁN ROSALES	URBANO	96,658	96,658	96,658	96,658	100.0%	0	0	0	METROS CUADRADOS	510.60	510.60	100.0%	ESTE PROYECTO BENEFICIA A 30 PERSONAS EN PROMEDIO.
SUMINISTRO Y COLOCACION DE CONCRETO PARA PAV. DE CALLE CONRADO ESPINOZA, TRAMO JUAN DE LA BARRERA-FRANCISCO MARQUEZ	6-CULIACÁN	CULIACÁN ROSALES	URBANO	328,514	328,514	328,514	328,514	100.0%	0	0	0	METROS CUADRADOS	1,713.46	1,713.46	100.0%	ESTE PROYECTO BENEFICIA A 100 PERSONAS EN PROMEDIO.
SUMINISTRO Y COLOCACION DE CONCRETO PARA PAV. DE CALLE DEMOCRITO, TRAMO HIPOCRATES Y DESCARTES	6-CULIACÁN	CULIACÁN ROSALES	URBANO	313,627	313,627	313,627	313,627	100.0%	0	0	0	METROS CUADRADOS	1,676.60	1,676.60	100.0%	ESTE PROYECTO BENEFICIA A 90 PERSONAS EN PROMEDIO.
SUMINISTRO Y COLOCACION DE CONCRETO PARA PAV. DE CALLE DESCARTES, TRAMO SCHILLER-SOCRATES	6-CULIACÁN	CULIACÁN ROSALES	URBANO	367,014	367,014	367,014	367,014	100.0%	0	0	0	METROS CUADRADOS	1,938.44	1,938.44	100.0%	ESTE PROYECTO BENEFICIA A 160 PERSONAS EN PROMEDIO.
SUMINISTRO Y COLOCACION DE CONCRETO PARA PAV. DE CALLE EMILIANO C. GARCIA, TRAMO REFORMA Y PTO. LA PAZ	6-CULIACÁN	CULIACÁN ROSALES	URBANO	215,261	215,261	215,261	215,261	100.0%	0	0	0	METROS CUADRADOS	1,126.60	1,126.60	100.0%	ESTE PROYECTO BENEFICIA A 70 PERSONAS EN PROMEDIO.
SUMINISTRO Y COLOCACION DE CONCRETO PARA PAV. DE CALLE EPUBLICA DE VENEZUELA, TRAMO REP. DE EL SALVADOR-REP. DE BRASIL	6-CULIACÁN	CULIACÁN ROSALES	URBANO	372,678	372,678	372,678	372,678	100.0%	0	0	0	METROS CUADRADOS	2,043.55	2,043.55	100.0%	ESTE PROYECTO BENEFICIA A 125 PERSONAS EN PROMEDIO.
SUMINISTRO Y COLOCACION DE CONCRETO PARA PAV. DE CALLE ESTRELLA, TRAMO MERCURIO Y SATELITE	6-CULIACÁN	CULIACÁN ROSALES	URBANO	644,400	644,400	644,400	644,400	100.0%	0	0	0	METROS CUADRADOS	3,377.07	3,377.07	100.0%	ESTE PROYECTO BENEFICIA A 120 PERSONAS EN PROMEDIO.
SUMINISTRO Y COLOCACION DE CONCRETO PARA PAV. DE CALLE EUTIMIO B. GOMEZ, TRAMO AV. REVOLUCION-ANDRES TELLO	6-CULIACÁN	CULIACÁN ROSALES	URBANO	668,080	668,080	668,080	668,080	100.0%	0	0	0	METROS CUADRADOS	3,484.60	3,484.60	100.0%	ESTE PROYECTO BENEFICIA A 200 PERSONAS EN PROMEDIO.
SUMINISTRO Y COLOCACION DE CONCRETO PARA PAV. DE CALLE EUTIMIO B. GOMEZ, TRAMO AV. REVOLUCION-GILBERTO OWEN	6-CULIACÁN	CULIACÁN ROSALES	URBANO	303,783	303,783	303,783	303,783	100.0%	0	0	0	METROS CUADRADOS	1,611.92	1,611.92	100.0%	ESTE PROYECTO BENEFICIA A 140 PERSONAS EN PROMEDIO.
SUMINISTRO Y COLOCACION DE CONCRETO PARA PAV. DE CALLE FERNANDO B. HUIAR, TRAMO MANUEL ESTRADA Y FRAY JUAN DE TORQUEMADA	6-CULIACÁN	CULIACÁN ROSALES	URBANO	821,239	821,239	821,239	821,239	100.0%	0	0	0	METROS CUADRADOS	4,298.07	4,298.07	100.0%	ESTE PROYECTO BENEFICIA A 285 PERSONAS EN PROMEDIO.
SUMINISTRO Y COLOCACION DE CONCRETO PARA PAV. DE CALLE FRAY BERNARDO DE BALBUENA, TRAMO SATELITE-PLUTON	6-CULIACÁN	CULIACÁN ROSALES	URBANO	476,720	476,720	476,720	476,720	100.0%	0	0	0	METROS CUADRADOS	2,476.40	2,476.40	100.0%	ESTE PROYECTO BENEFICIA A 60 PERSONAS EN PROMEDIO.

ANEXO XX
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2010
PERIODO QUE SE REPORTA: SEGUNDO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
				Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
					Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	5/3	6	7	8	9	10	10/9	11			
SUMINISTRO Y COLOCACION DE CONCRETO PARA PAV. DE CALLE GALAXIA, TRAMO SATELITE-PLUTON	6-CULIACAN	CULIACAN ROSALES	URBANO	112,635	112,635	112,635	112,635	100.0%	0	0	0 METROS CUADRADOS	589.50	589.50	100.0%	ESTE PROYECTO BENEFICIA A 40 PERSONAS EN PROMEDIO.
SUMINISTRO Y COLOCACION DE CONCRETO PARA PAV. DE CALLE GILBERTO OWEN, TRAMO JESUS URETA-FCO. I. MADRERO	6-CULIACAN	CULIACAN ROSALES	URBANO	749,662	749,662	749,662	749,662	100.0%	0	0	0 METROS CUADRADOS	3,919.54	3,919.54	100.0%	ESTE PROYECTO BENEFICIA A 125 PERSONAS EN PROMEDIO.
SUMINISTRO Y COLOCACION DE CONCRETO PARA PAV. DE CALLE GUADALUPE ROJO, TRAMO MARTIANA ROMERO Y TRINIDAD DORAME	6-CULIACAN	CULIACAN ROSALES	URBANO	334,824	334,824	334,824	334,824	100.0%	0	0	0 METROS CUADRADOS	1,770.45	1,770.45	100.0%	ESTE PROYECTO BENEFICIA A 145 PERSONAS EN PROMEDIO.
SUMINISTRO Y COLOCACION DE CONCRETO PARA PAV. DE CALLE IGNACIO ALLENDE, TRAMO REYNALDO GONZALEZ-MARIANO ABASOLO	6-CULIACAN	CULIACAN ROSALES	URBANO	382,638	382,638	382,637	382,638	100.0%	0	0	0 METROS CUADRADOS	2,021.27	2,021.27	100.0%	ESTE PROYECTO BENEFICIA A 145 PERSONAS EN PROMEDIO.
SUMINISTRO Y COLOCACION DE CONCRETO PARA PAV. DE CALLE IGNACIO COMONFORT, TRAMO MIGUEL ALEMAN-LOPEZ PORTILLO	6-CULIACAN	CULIACAN ROSALES	URBANO	544,457	544,457	544,457	544,457	100.0%	0	0	0 METROS CUADRADOS	2,846.61	2,846.61	100.0%	ESTE PROYECTO BENEFICIA A 150 PERSONAS EN PROMEDIO.
SUMINISTRO Y COLOCACION DE CONCRETO PARA PAV. DE CALLE IGUALDAD, TRAMO UNIVERSO-SOCRATES	6-CULIACAN	CULIACAN ROSALES	URBANO	178,348	178,348	178,348	178,348	100.0%	0	0	0 METROS CUADRADOS	949.40	949.40	100.0%	ESTE PROYECTO BENEFICIA A 115 PERSONAS EN PROMEDIO.
SUMINISTRO Y COLOCACION DE CONCRETO PARA PAV. DE CALLE JUAN ALVAREZ, TRAMO MANUEL J. CLOUTIER-BAHIA DE OHUIRA	6-CULIACAN	CULIACAN ROSALES	URBANO	298,224	298,224	298,224	298,224	100.0%	0	0	0 METROS CUADRADOS	1,600.73	1,600.73	100.0%	ESTE PROYECTO BENEFICIA A 95 PERSONAS EN PROMEDIO.
SUMINISTRO Y COLOCACION DE CONCRETO PARA PAV. DE CALLE JUAN B. ROJO, TRAMO FRAY ANDRES PEREZ-ALBA DE ACOSTA	6-CULIACAN	CULIACAN ROSALES	URBANO	77,740	77,740	77,740	77,740	100.0%	0	0	0 METROS CUADRADOS	417.60	417.60	100.0%	ESTE PROYECTO BENEFICIA A 30 PERSONAS EN PROMEDIO.
SUMINISTRO Y COLOCACION DE CONCRETO PARA PAV. DE CALLE JUAN RUIZ DE ALARCON TRAMO MANUEL MARIANO Y FRAY JUAN DE TORQUEMADA	6-CULIACAN	CULIACAN ROSALES	URBANO	828,498	828,498	828,498	828,498	100.0%	0	0	0 METROS CUADRADOS	4,336.10	4,336.10	100.0%	ESTE PROYECTO BENEFICIA A 300 PERSONAS EN PROMEDIO.
SUMINISTRO Y COLOCACION DE CONCRETO PARA PAV. DE CALLE MARTE, TRAMO XICOTENCATL-BENITO FLORES	6-CULIACAN	CULIACAN ROSALES	URBANO	210,991	210,991	210,991	210,991	100.0%	0	0	0 METROS CUADRADOS	1,108.32	1,108.32	100.0%	ESTE PROYECTO BENEFICIA A 85 PERSONAS EN PROMEDIO.
SUMINISTRO Y COLOCACION DE CONCRETO PARA PAV. DE CALLE MERIDIANO, TRAMO CONSTELACIONES-ECLIPSE	6-CULIACAN	CULIACAN ROSALES	URBANO	522,742	522,742	522,742	522,742	100.0%	0	0	0 METROS CUADRADOS	2,755.04	2,755.04	100.0%	ESTE PROYECTO BENEFICIA A 245 PERSONAS EN PROMEDIO.
SUMINISTRO Y COLOCACION DE CONCRETO PARA PAV. DE CALLE OLMECAS, TRAMO FRANCISCO MUJICA - DONATO BRAVO IZQUIERDO	6-CULIACAN	CULIACAN ROSALES	URBANO	505,077	505,077	505,077	505,077	100.0%	0	0	0 METROS CUADRADOS	2,634.37	2,634.37	100.0%	ESTE PROYECTO BENEFICIA A 180 PERSONAS EN PROMEDIO.
SUMINISTRO Y COLOCACION DE CONCRETO PARA PAV. DE CALLE OTOMIES, TRAMO CRUZ MEDINA-ESTEBAN BACA CALDERON	6-CULIACAN	CULIACAN ROSALES	URBANO	329,387	329,387	329,387	329,387	100.0%	0	0	0 METROS CUADRADOS	1,730.30	1,730.30	100.0%	ESTE PROYECTO BENEFICIA A 120 PERSONAS EN PROMEDIO.
SUMINISTRO Y COLOCACION DE CONCRETO PARA PAV. DE CALLE OTOMIES, TRAMO SEBASTIAN ALLENDE-DONATO BRAVO IZQUIERDO	6-CULIACAN	CULIACAN ROSALES	URBANO	230,493	230,493	230,493	230,493	100.0%	0	0	0 METROS CUADRADOS	1,218.76	1,218.76	100.0%	ESTE PROYECTO BENEFICIA A 45 PERSONAS EN PROMEDIO.
SUMINISTRO Y COLOCACION DE CONCRETO PARA PAV. DE CALLE PEDRO L. ZAVALA, TRAMO REFORMA-PTO. LA PAZ	6-CULIACAN	CULIACAN ROSALES	URBANO	217,763	217,763	217,763	217,763	100.0%	0	0	0 METROS CUADRADOS	1,139.70	1,139.70	100.0%	ESTE PROYECTO BENEFICIA A 65 PERSONAS EN PROMEDIO.
SUMINISTRO Y COLOCACION DE CONCRETO PARA PAV. DE CALLE PLAN DE IGUALA, TRAMO AV. REVOLUCION Y ARROYO	6-CULIACAN	CULIACAN ROSALES	URBANO	550,663	550,663	550,663	550,663	100.0%	0	0	0 METROS CUADRADOS	2,882.00	2,882.00	100.0%	ESTE PROYECTO BENEFICIA A 180 PERSONAS EN PROMEDIO.
SUMINISTRO Y COLOCACION DE CONCRETO PARA PAV. DE CALLE POPOCATEPETL, TRAMO ARBOLEDAS Y OBRERO MUNDIAL	6-CULIACAN	CULIACAN ROSALES	URBANO	183,089	183,089	183,089	183,089	100.0%	0	0	0 METROS CUADRADOS	974.65	974.65	100.0%	ESTE PROYECTO BENEFICIA A 115 PERSONAS EN PROMEDIO.
SUMINISTRO Y COLOCACION DE CONCRETO PARA PAV. DE CALLE PRIV. CAÑADAS SECTOR II Y CERRADA CAÑADAS	6-CULIACAN	CULIACAN ROSALES	URBANO	488,632	488,632	488,632	488,632	100.0%	0	0	0 METROS CUADRADOS	2,193.25	2,193.25	100.0%	ESTE PROYECTO BENEFICIA A 140 PERSONAS EN PROMEDIO.
SUMINISTRO Y COLOCACION DE CONCRETO PARA PAV. DE CALLE PRIVADA ALEJANDRO QUIJANO TRAMO JUSTO SIERRA Y ANTONIO CASO	6-CULIACAN	CULIACAN ROSALES	URBANO	151,785	151,785	151,785	151,785	100.0%	0	0	0 METROS CUADRADOS	808.00	808.00	100.0%	ESTE PROYECTO BENEFICIA A 55 PERSONAS EN PROMEDIO.
SUMINISTRO Y COLOCACION DE CONCRETO PARA PAV. DE CALLE PUERTO YAVAROS, TRAMO PUERTO ESCONDIDO-BAHIA DE OHUIRA	6-CULIACAN	CULIACAN ROSALES	URBANO	250,054	250,054	250,054	250,054	100.0%	0	0	0 METROS CUADRADOS	1,307.36	1,307.36	100.0%	ESTE PROYECTO BENEFICIA A 90 PERSONAS EN PROMEDIO.
SUMINISTRO Y COLOCACION DE CONCRETO PARA PAV. DE CALLE REPUBLICA DE URUGUAY, TRAMO INTERNACIONAL Y REP. DE HONDURAS	6-CULIACAN	CULIACAN ROSALES	URBANO	791,253	791,253	791,253	791,253	100.0%	0	0	0 METROS CUADRADOS	4,136.96	4,136.96	100.0%	ESTE PROYECTO BENEFICIA A 170 PERSONAS EN PROMEDIO.
SUMINISTRO Y COLOCACION DE CONCRETO PARA PAV. DE CALLE REY BALTAZAR, TRAMO JOSEFINA CHANG-MARTINIANA ROMERO	6-CULIACAN	CULIACAN ROSALES	URBANO	629,310	629,310	629,310	629,310	100.0%	0	0	0 METROS CUADRADOS	3,316.68	3,316.68	100.0%	ESTE PROYECTO BENEFICIA A 160 PERSONAS EN PROMEDIO.
SUMINISTRO Y COLOCACION DE CONCRETO PARA PAV. DE CALLE REY BALTAZAR, TRAMO MARGARITA BECERRA-CARLOTA FERNANDEZ	6-CULIACAN	CULIACAN ROSALES	URBANO	377,235	377,235	377,235	377,235	100.0%	0	0	0 METROS CUADRADOS	2,022.91	2,022.91	100.0%	ESTE PROYECTO BENEFICIA A 85 PERSONAS EN PROMEDIO.
SUMINISTRO Y COLOCACION DE CONCRETO PARA PAV. DE CALLE REY GASPAR, TRAMO CALLEJON 13-LEO	6-CULIACAN	CULIACAN ROSALES	URBANO	82,272	82,272	82,272	82,272	100.0%	0	0	0 METROS CUADRADOS	460.55	460.55	100.0%	ESTE PROYECTO BENEFICIA A 40 PERSONAS EN PROMEDIO.
SUMINISTRO Y COLOCACION DE CONCRETO PARA PAV. DE CALLE SEGUNDA, TRAMO SEGUNDA-SANALOMA	6-CULIACAN	CULIACAN ROSALES	URBANO	279,371	279,371	279,371	279,371	100.0%	0	0	0 METROS CUADRADOS	1,464.10	1,464.10	100.0%	ESTE PROYECTO BENEFICIA A 40 PERSONAS EN PROMEDIO.
SUMINISTRO Y COLOCACION DE CONCRETO PARA PAV. DE CALLE VIRGO, TRAMO REY BALTAZAR-JAVIER SOLIS	6-CULIACAN	CULIACAN ROSALES	URBANO	423,100	423,100	423,100	423,100	100.0%	0	0	0 METROS CUADRADOS	2,252.30	2,252.30	100.0%	ESTE PROYECTO BENEFICIA A 75 PERSONAS EN PROMEDIO.
SUMINISTRO Y COLOCACION DE CONCRETO PARA PAV. DE CALLE VULCANO, TRAMO HERMES- VESTA	6-CULIACAN	CULIACAN ROSALES	URBANO	577,119	577,119	577,119	577,119	100.0%	0	0	0 METROS CUADRADOS	3,034.66	3,034.66	100.0%	ESTE PROYECTO BENEFICIA A 255 PERSONAS EN PROMEDIO.

ANEXO XX
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2010

PERIODO QUE SE REPORTA: SEGUNDO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones		
				Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %	
					Ministrado	Programado	Ejercido									
1	2	3	4	5	5/3	6	7	8	9	10	10/9	11				
SUMINISTRO Y COLOCACION DE CONCRETO PARA PAV. DE CALLE 10 DE ABRIL, TRAMO 30 DE JULIO Y 5 DE FEBRERO	6-CULIACAN	CULIACAN ROSALES	URBANO	90,420	90,420	90,420	90,420	100.0%	0	0	0	METROS CUADRADOS	487.20	487.20	100.0%	ESTE PROYECTO BENEFICIA A 70 PERSONAS EN PROMEDIO.
SUMINISTRO Y COLOCACION DE CONCRETO PARA PAVIMENTACION DE CALLE AZUCENA, TRAMO PATRIA-21 DE MARZO	6-CULIACAN	CULIACAN ROSALES	URBANO	873,972	873,972	873,972	873,972	100.0%	0	0	0	METROS CUADRADOS	4,648.04	4,648.04	100.0%	ESTE PROYECTO BENEFICIA A 430 PERSONAS EN PROMEDIO.
SUMINISTRO Y COLOCACION DEL CONCRETO PARA PAV. DE CALLE IGNACIO RAMOS PRASLOW, TRAMO CIRO CEBALLOS-ENRIQUE RECIO	6-CULIACAN	CULIACAN ROSALES	URBANO	799,772	799,772	799,772	799,772	100.0%	0	0	0	METROS CUADRADOS	4,181.54	4,181.54	100.0%	ESTE PROYECTO BENEFICIA A 265 PERSONAS EN PROMEDIO.
CONSTRUCCION DE TERRACERIAS EN BOULEVAR	8-ELOTA	EL BOLILLO	RURAL	145,971	145,971	145,974	145,974	100.0%	0	0	0	METROS CUADRADOS	2,467.40	2,220.00	90.0%	
CONSTRUCCION DE TERRACERIAS EN CARRETERA INTERNACIONAL MEXICO 15 ALTAROSA	8-ELOTA	ALTA ROSA (PIPLA II)	RURAL	998,667	998,667	998,667	335,663	34.0%	0	0	0	METROS CUADRADOS	1,000.00	70.00	7.0%	
PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE FRANCISCO VILLA	8-ELOTA	PUEBLO NUEVO	RURAL	1,697,608	339,522	339,522	339,522	100.0%	0	0	0	METROS CUADRADOS	3,585.00	0.00	0.0%	ESTA OBRA SE MANEJA CON 0% DE AVANCE FISICO, YA QUE ES UNA OBRA EJECUTADA POR GOBIERNO DEL ESTADO Y LA APORTACION MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL 20% YA FUE ENVIADA A LA SECRETARIA DE FINANZAS DE GOBIERNO DEL ESTADO PERO AUN NO SE HA EJECUTADO LA OBRA ES POR ESO ES QUE SE MARCA 0% EN AVANCE FISICO
PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO PARA BOULEVAR	8-ELOTA	EL BOLILLO	RURAL	1,680,000	1,680,000	1,344,000	336,000	20.0%	0	0	0	METROS CUADRADOS	2,467.40	2,220.00	90.0%	
AMPLIACION																
SUMINISTRO Y COLOCACION DE CONCRETO PARA PAV. DE CALLE JOSE LIMON, TRAMO FRANCISCO SERRANO-HILARIO MEDINA	6-CULIACAN	CULIACAN ROSALES	URBANO	842,832	842,832	842,832	842,832	100.0%	0	0	0	METROS CUADRADOS	4,456.65	4,456.65	100.0%	ESTE PROYECTO BENEFICIA A 460 PERSONAS EN PROMEDIO.
ADOQUINAMIENTO EN SEGUNDA ETAPA EN CALLE PRINCIPAL	8-ELOTA	ELOTA	RURAL	280,166	280,166	280,166	280,166	100.0%	0	0	0	METROS CUADRADOS	1,480.00	444.00	30.0%	ESTA OBRA SE MANEJA CON UN AVANCE FISICO DEL 30% PERO EN EL AVANCE FINANCIERO YA SE ENTREGO EL TOTAL DE LA APORTACION MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A GOBIERNO DEL ESTADO YA QUE EL RESTO LO APORTARA EL GOBIERNO DEL ESTADO.
MANTENIMIENTO																
MOTOCONFORMADO DE CALLES	2-ANGOSTURA	ANGOSTURA	URBANO	33,299	17,387	16,650	17,387	100.0%	0	0	0	METROS CUADRADOS	1.00	1.00	100.0%	ESTA OBRA SERA TERMINADA FINANCIERAMENTE DURANTE EL EJERCICIO 2010
MOTOCONFORMADO DE CALLES	2-ANGOSTURA	ANGOSTURA	URBANO	36,960	25,036	18,480	25,036	100.0%	0	0	0	METROS CUADRADOS	1.00	1.00	100.0%	ESTA OBRA SERA TERMINADA FINANCIERAMENTE DURANTE EL EJERCICIO 2010
EMPEDRADO EN PORFIDO EN CALLE FRANCISCO JAVIER MINA	5-COSALA	COSALA	URBANO	1,063,592	1,063,592	1,063,592	1,063,592	100.0%	0	0	0	METROS CUADRADOS	905.00	905.00	100.0%	ESTA OBRA YA ESTA EJERCIDA AL 100%
EMPEDRADO EN PORFIDO EN CALLE IGNACIO ALDAMA ENTRE BENITO JUAREZ Y ANTONIO	5-COSALA	COSALA	URBANO	655,374	655,374	655,374	655,374	100.0%	0	0	0	METROS CUADRADOS	515.00	515.00	100.0%	ESTA OBRA ESTA TERMINADA EN SU TOTALIDAD
DESPEDRE EN CALLE PRINCIPAL PARA ADOQUINAR	8-ELOTA	ELOTA	RURAL	17,665	17,665	17,665	17,665	100.0%	0	0	0	METROS CUADRADOS	1,480.00	1,480.00	100.0%	
REHABILITACION																
REHABILITACION DE CALLES	17-SINALOA	ALFONSO G. CALDERÓN VELARDE	RURAL	700,000	244,807	244,807	244,807	100.0%	0	0	0	METROS CUADRADOS	163,627.49	57,269.00	35.0%	
REHABILITACION DE CALLES	17-SINALOA	EJIDO CEFERINO PAREDES	RURAL	259,516	259,207	259,207	259,207	100.0%	0	0	0	METROS CUADRADOS	31,178.00	31,178.00	100.0%	
REHABILITACION DE CALLES	17-SINALOA	LA GUAMUCHILERA	RURAL	143,756	143,431	143,431	143,431	100.0%	0	0	0	METROS CUADRADOS	9,600.00	9,600.00	100.0%	
REHABILITACION DE CALLES	17-SINALOA	OCURAGUE	RURAL	107,953	107,953	107,953	107,953	100.0%	0	0	0	METROS CUADRADOS	5,844.36	5,844.36	100.0%	
REHABILITACION DE CALLES	17-SINALOA	RUIZ CORTINES NUMERO TRES	RURAL	360,196	125,560	125,560	125,560	100.0%	0	0	0	METROS CUADRADOS	57,733.00	20,206.55	35.0%	
REHABILITACION DE CALLES	17-SINALOA	SANTA TERESITA	RURAL	250,000	249,975	249,975	249,975	100.0%	0	0	0	METROS CUADRADOS	47,000.00	47,000.00	100.0%	
REHABILITACION DE CALLES	17-SINALOA	CONCENTRACION 5 DE FEBRERO	RURAL	456,717	456,717	456,717	456,717	100.0%	0	0	0	METROS CUADRADOS	112,376.00	112,376.00	100.0%	
REHABILITACION DE CALLES	17-SINALOA	EJIDO FRANCISCO J. MUJICA	RURAL	280,652	280,586	280,586	280,586	100.0%	0	0	0	METROS CUADRADOS	23,840.00	23,840.00	100.0%	
REVESTIMIENTO DE CAMINO DEL OSTONAL AL 12 DE OCTUBRE	2-ANGOSTURA	DOCE DE OCTUBRE (LA SONRISA)	RURAL	320,000	258,159	260,000	258,159	100.0%	0	0	0	METROS CUADRADOS	100.00	90.00	90.0%	ESTA OBRA SERA TERMINADA DENTRO DEL EJERCICIO 2010
REHABILITACION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN CRUCE DE AGUA EN LA SALIDA AL ROBLE	8-ELOTA	LA CRUZ	URBANO	24,967	24,967	24,967	24,967	100.0%	0	0	0	METROS CUADRADOS	80.00	80.00	100.0%	
PASOS VEHICULARES																
CONSTRUCCION																
CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR SOBRE ARROYO EN CALLE SUFRAGIO EFECTIVO ENTRE AV. UNIVERSO Y AV. GALAXIA, COLONIA SOLIDARIDAD	6-CULIACAN	CULIACAN ROSALES	URBANO	367,235	367,235	367,235	0	0.0%	0	0	0	METROS LINEALES	10.00	0.00	0.0%	ESTE PROYECTO BENEFICIA A 1,000 PERSONAS EN PROMEDIO.
PUENTES Y PASOS PEATONALES																
CONSTR. PUENTE PVC CAME.RAN.MOCHI	10-EL FUERTE	EL RANCHITO	RURAL	103,533	103,533	103,533	103,533	100.0%	0	0	0	METROS LINEALES	102.00	102.00	100.0%	
PUENTE DE CONCRETO EN CALLE SIN EN COYOTITAN	16-SAN IGNACIO	COYOTITAN	RURAL	877,317	877,317	877,317	877,317	100.0%	0	0	0	METROS LINEALES	155.00	155.00	100.0%	

ANEXO XX
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2010
PERIODO QUE SE REPORTA: SEGUNDO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
				Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
					Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	10/9	11				
CONSTRUCCIÓN DE PUENTE ALCANTARILLA EN CAMINO DE POTRERILLOS- EJIDO CULIACÁN	8-ELOTA	EJIDO CULIACÁN (CULIACANCITO)	RURAL	22,119	22,119	22,119	22,119	100.0%	0	0	METROS LINEALES	2.40	2.40	100.0%	
AMPLIACION															
CONSTRUCCION DE ALCANTARILLA EN BASURON MUNICIPAL	8-ELOTA	LA CRUZ	URBANO	14,776	14,776	14,766	14,776	100.0%	0	0	METROS LINEALES	8.50	8.50	100.0%	
OTRAS OBRAS DE URBANIZACION MUNICIPAL															
OTROS															
CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS	11-GUASAVE	SAN RAFAEL (GENERAL MIGUEL VALLE DÁVALOS)	RURAL	652,338	326,169	652,338	189,148	58.0%	0	0	METROS CUADRADOS	1,000.00	500.00	50.0%	CONSTRUCCION DE 1000 M2 DE BANQUETA Y 500 ML DE GUARNICION EN LA SINDICATURA DE SAN RAFAEL.
GUARNICIONES Y BANQUETAS	11-GUASAVE	ADOLFO RUIZ CORTINES	URBANO	652,338	652,338	652,338	184,411	28.0%	0	0	M2, ACERAS, BANQUETAS O ANDADORES	1,000.00	500.00	50.0%	EN EL MONTO ANUAL VA CONTEMPLADA LA CONSTRUCCION DE 500 ML DE GUARNICION Y 1000 M2 DE BANQUETAS EN LA SINDICATURA DE ADOLFO RUIZ CORTINES
GUARNICIONES Y BANQUETAS	11-GUASAVE	BAMOÁ	URBANO	652,338	652,338	652,338	623,707	96.0%	0	0	M2, ACERAS, BANQUETAS O ANDADORES	1,000.00	500.00	50.0%	EN EL MONTO ANUAL SE CONTEMPLA LA CONSTRUCCION DE 500 ML DE GUARNICION Y 1000 M2 DE BANQUETAS EN LA SINDICATURA DE BAMOÁ.
GUARNICIONES Y BANQUETAS	11-GUASAVE	EL BURRIÓN	URBANO	652,338	652,338	652,338	189,292	29.0%	0	0	M2, ACERAS, BANQUETAS O ANDADORES	1,000.00	500.00	50.0%	SE CONTEMPLAN DENTRO DEL MISMO MONTO ANUAL LA CONSTRUCCION DE 500ML DE GUARNICION Y 1000 M2 DE BANQUETAS EN LA SINDICATURA DE EL BURRIÓN
GUARNICIONES Y BANQUETAS	11-GUASAVE	ESTACION BAMOÁ (CAMPO WILSON)	URBANO	652,338	652,338	652,338	525,649	81.0%	0	0	M2, ACERAS, BANQUETAS O ANDADORES	1,000.00	500.00	50.0%	EN EL MONTO ANUAL VIENE CONTEMPLADA LA CONSTRUCCION DE 500 ML DE GUARNICION Y 1000 M2 DE BANQUETA EN LA SINDICATURA DE ESTACION BAMOÁ.
GUARNICIONES Y BANQUETAS	11-GUASAVE	LA BRECHA	RURAL	652,338	652,338	652,338	629,928	97.0%	0	0	M2, ACERAS, BANQUETAS O ANDADORES	1,000.00	500.00	50.0%	EN EL MONTO ANUAL SE CONTEMPLA LA CONSTRUCCION DE 500 ML DE GUARNICION Y 1000 M2 DE BANQUETAS EN LA SINDICATURA DE LA BRECHA.
GUARNICIONES Y BANQUETAS	11-GUASAVE	LA TRINIDAD	URBANO	652,338	652,338	652,338	621,958	95.0%	0	0	M2, ACERAS, BANQUETAS O ANDADORES	1,000.00	500.00	50.0%	EN EL MONTO DONDE ESPECIFICA LA INVERSION ANUAL VA CONTEMPLADO 500 ML DE GUARNICIONES Y 1000 M2 DE BANQUETAS EN LA SINDICATURA DE LA TRINIDAD.
GUARNICIONES Y BANQUETAS	11-GUASAVE	LEÓN FONSECA (ESTACION VERDURA)	URBANO	652,338	652,338	652,338	377,725	58.0%	0	0	M2, ACERAS, BANQUETAS O ANDADORES	1,000.00	500.00	50.0%	SE CONTEMPLA DENTRO DEL MONTO ANUAL LA CONSTRUCCION DE 500 ML DE GUARNICION Y 1000 M2 DE BANQUETA EN LA SINDICATURA DE LEON FONSECA.
GUARNICIONES Y BANQUETAS	11-GUASAVE	NIO	URBANO	652,338	652,338	652,338	623,700	96.0%	0	0	M2, ACERAS, BANQUETAS O ANDADORES	1,000.00	500.00	50.0%	EN EL MONTO ANUAL VIENE CONTEMPLADO LA CONSTRUCCION DE 500 ML DE GUARNICION Y 1000 M2 DE BANQUETA EN LA SINDICATURA DE NIO
GUARNICIONES Y BANQUETAS	11-GUASAVE	TAMAZULA	URBANO	652,338	652,338	652,338	372,643	57.0%	0	0	M2, ACERAS, BANQUETAS O ANDADORES	1,000.00	500.00	50.0%	EN EL MONTO ESTIPULADO COMO ANUAL SE CONTEMPLA LA CONSTRUCCION DE 500 ML DE GUARNICIONES Y 1000 M2 DE BANQUETAS EN LA SINDICATURA DE TAMAZULA
ELECTRIFICACION EN CALLE LAURELES, ALBORADA, VINA, PALMA, OLIVO Y PINO COL. RINCON DE URIAS	12-MAZATLÁN	MAZATLÁN	URBANO	851,133	840,492	851,133	840,133	100.0%	0	0	OBRA	1.00	0.98	98.0%	
PROYECTO GLOBAL DE OBRAS DE URBANIZACION	12-MAZATLÁN	MAZATLÁN	URBANO	26,143,007	26,143,007	26,143,007	0	0.0%	0	0	PROYECTO	1.00	0.00	0.0%	ESTE ES UN PROYECTO GLOBAL QUE YA ESTA COMPROMETIDO EN UNA SERIE DE OBRAS, QUE YA ESTAN APROBADAS PERO AUN NO HAN INICIADO
PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO AV. VENUSTIANO CARRANZA ENTRE CENTAURO DEL NORTE Y FELIPE CARRILLO COL. 15 DE JULIO	15-SALVADOR ALVARADO	GUAMUCHIL	URBANO	428,840	428,840	428,840	428,840	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	1,800.00	500.00	28.0%	ESTA OBRA TIENE UN COSTO TOTAL DE \$ 1,715,362.00 Y SE REALIZARA CON RECURSOS DEL FONDO III POR LA CANTIDAD DE \$ 428,840.00 Y RECURSOS DEL PROGRAMA HABITAT EJERCICIO 2010 CON LA APORTACION FEDERAL DE \$ 857,681.00 Y APORTACION ESTATAL \$ 428,841.00 Y SE REALIZARA EN LA COL. 15 DE JULIO
PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA AV. INGLATERRA ENTRE CALLE JALISCO Y CALLE MONTERREY	15-SALVADOR ALVARADO	GUAMUCHIL	URBANO	437,495	437,495	437,495	437,495	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	1,200.00	500.00	42.0%	PARA LA REALIZACION DE LA OBRA DE PAVIMENTO HIDRAULICO TENDRA UN COSTO TOTAL DE \$ 1,286,750.00 DE LOS CUALES \$ 437,495.00 SERAN RECURSOS DEL FONDO III Y DEL PROGRAMA HABITAT EJERCICIO 2010 CON UNA APORTACION FEDERAL DE \$ 643,375.00 Y APORTACION ESTATAL \$ 205,880.00 ESTA OBRA ESTA UBICADA EN EL COL. LA GLORIA
CONTINUACION DE LA PAVIMENTACION DE LA C. 16 DE SEPTIEMBRE	18-NAVOLATO	NAVOLATO	URBANO	630,961	626,699	630,961	626,699	100.0%	0	0	KILOMETRO CUADRADO	677.00	677.00	100.0%	
SUMINISTRO E INSTALACION DE MATERIAL PARA REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO.	8-BADIRAGUATO	BADIRAGUATO	URBANO	629,956	517,240	629,956	517,240	100.0%	0	0	LUMINARIA	90.00	75.00	83.0%	
GARLAPAGOS CON EMPEDRADO EN CONCRETO	6-COSALÁ	LAS HIGUERAS DE PADILLA	RURAL	357,753	357,753	357,753	357,753	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	711.00	711.00	100.0%	OBRA TERMINADA AL 100%
CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALUMBRADO PUBLICO EN COLONIA EL CHORRITO	6-CULIACÁN	ELDORADO	URBANO	271,366	271,266	271,266	263,972	97.0%	0	0	LUMINARIA	12.00	12.00	100.0%	ESTE PROYECTO BENEFICIA A 600 PERSONAS EN PROMEDIO.
PROGRAMA DE URBANIZACION MUNICIPAL	8-ESCUINAPA	ESCUINAPA DE HIDALGO	URBANO	4,204,900	1,065,791	1,065,791	1,065,791	100.0%	0	0	POSTE, LUMINARIA, METRO LINEAL	1,465.00	1,465.00	100.0%	EN ESTE TRIMESTRE SE REALIZO SOLO CONSTRUCCION DE EMPEDRADO EN TIERRA EN CALLE NATIVIDAD TOLEDO ENTRE CARRETERA A TEACAPAN Y CALLE SIN NOMBRE EN LA SINDICATURA DE CELAYA, ESCUINAPA,SINALOA., Y EN CALLE MATEO CAMACHO ENTRE CARRETERA INTERNACIONAL A TEPIC Y CALLE RIVERA RODRIGUEZ EN TEGUAILLA, ESCUINAPA,SINALOA.
ELECTRIFICACION RURAL Y DE COLONIAS POBRES															
ALUMBRADO PUBLICO															
AMPLIACION															
AMPL. S.E. ARROYO DE LOS ARMENTA	10-EL FUERTE	ARROYO DE LOS ARMENTA	RURAL	122,477	122,477	122,477	122,477	100.0%	0	0	ML, CABLE (LINEAS DE CONEXION)	132.00	132.00	100.0%	EN LA UNIDAD DE MEDIDA SE REFIERE A ML
AMPLIACION S.E. (SVF) LOS CAPOMOS	10-EL FUERTE	LOS CAPOMOS	RURAL	186,390	186,390	186,390	186,390	100.0%	0	0	ML, CABLE (LINEAS DE CONEXION)	160.00	160.00	100.0%	EN LA UNIDAD DE MEDIDA SE REFIERE A ML
SUMINISTRO DE LUMINARIAS VSAP 100 WATTS	17-SINALOA	SINALOA DE LEYVA	URBANO	1,400,000	1,400,000	1,400,000	1,400,000	100.0%	0	0	LUMINARIA	1,000.00	1,000.00	100.0%	ALUMBRADO PUBLICO EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE SINALOA DANDO UN TOTAL DE 1,000 UNIDADES, EN EL PRESENTE REPORTE SE PONE COMO LOCALIDAD A SINALOA DE LEYVA POR SER LA CABECERA MUNICIPAL.
OBRA COMPLEMENTARIA															
ALUMBRADO PUBLICO	11-GUASAVE	ADOLFO RUIZ CORTINES	URBANO	187,500	187,500	187,500	140,000	75.0%	0	0	LUMINARIA	125.00	100.00	80.0%	ALUMBRADO PUBLICO EN LA SINDICATURA DE ADOLFO RUIZ CORTINEZ.

ANEXO XX
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2010
PERIODO QUE SE REPORTA: SEGUNDO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
				Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
					Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	5/3	6	7	8	9	10	10/9	11			
ALUMBRADO PUBLICO	11-GUASAVE	GABRIEL LEYVA SOLANO (BENITO JUÁREZ)	URBANO	187,500	187,500	187,500	140,000	75.0%	0	0	LUMINARIA	125.00	100.00	80.0%	ALUMBRADO PUBLICO EN LA SINDICATURA DE BENITO JUAREZ.
ALUMBRADO PUBLICO	11-GUASAVE	LEON FONSECA (ESTACION VERDURA)	URBANO	187,500	187,500	187,500	140,000	75.0%	0	0	LUMINARIA	125.00	100.00	80.0%	ALUMBRADO PUBLICO EN LA SINDICATURA DE LEON FONSECA.
ALUMBRADO PUBLICO	11-GUASAVE	NIO	URBANO	187,500	187,500	187,500	140,000	75.0%	0	0	LUMINARIA	125.00	100.00	80.0%	INSTALACION DE 125 LUMINARIAS EN LA SINDICATURA DE NIO.
ALUMBRADO PUBLICO	11-GUASAVE	SAN RAFAEL (GENERAL MIGUEL VALLE DÁVALOS)	RURAL	187,500	187,500	187,500	140,000	75.0%	0	0	LUMINARIA	125.00	100.00	80.0%	ALUMBRADO PUBLICO EN LA SINDICATURA DE SAN RAFAEL.
REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO EN DIVERSOS BOULEVARES	8-ELOTA	POTRERILLO DEL NOROTE	RURAL	113,877	113,877	113,877	113,877	100.0%	0	0	LUMINARIA	109.00	109.00	100.0%	
ELECTRIFICACIÓN NO CONVENCIONAL															
PLANTAS SOLARES ENERGIA SOLAR NO CONVENCIONAL SINDICATURA DE SAN JAVIER.	3-BADIRAGUATO	SAN JAVIER DE ABAJO	RURAL	1,189,999	1,189,999	1,189,999	1,189,999	100.0%	0	0	PLANTA	100.00	100.00	100.0%	
RED DE ELECTRICIDAD															
CONSTRUCCION															
CONSTRUCCION DE RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN LA COMUNIDAD DE EL HUEJOTILLO.	3-BADIRAGUATO	EL HUEJOTILLO	RURAL	97,417	97,417	97,417	97,417	100.0%	0	0	POSTE	8.00	8.00	100.0%	EN ESTA OBRA LE CORRESPONDE APORTAR AL MUNICIPIO EL 15% SOBRE EL COSTO TOTAL DE LA OBRA, AL ESTATAL EL 18% Y AL FEDERAL EL 67%. EL COSTO TOTAL DE LA OBRA ES DE \$ 649,449.05.
CONSTRUCCION DE RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN LA COMUNIDAD ALISOS DE SANTA RITA.	3-BADIRAGUATO	ALISOS	RURAL	143,606	143,606	143,606	143,606	100.0%	0	0	POSTE	8.00	8.00	100.0%	EN ESTA OBRA LE CORRESPONDE APORTAR AL MUNICIPIO EL 10% SOBRE EL COSTO TOTAL DE LA OBRA Y AL FEDERAL EL 90%. EL COSTO TOTAL DE LA OBRA ES DE \$ 1,436,060.96.
CONSTRUCCION DE RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN LA COMUNIDAD DE CARRICITOS.	3-BADIRAGUATO	CARRICITOS	RURAL	194,142	194,142	194,142	194,142	100.0%	0	0	POSTE	12.00	12.00	100.0%	EN ESTA OBRA LE CORRESPONDE APORTAR AL MUNICIPIO EL 15% SOBRE EL COSTO TOTAL DE LA OBRA AL ESTATAL EL 18% Y EL GOBIERNO FEDERAL EL 67%. EL COSTO TOTAL DE LA OBRA ES DE \$ 1,294,281.18.
CONSTRUCCION DE RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN LA COMUNIDAD DE EL FRUJOLAR.	3-BADIRAGUATO	EL FRUJOLAR	RURAL	201,920	201,920	201,920	201,920	100.0%	0	0	POSTE	53.00	53.00	100.0%	
CONSTRUCCION DE RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN LA COMUNIDAD DE EL LIMON DE LOS AGUIRRE.	3-BADIRAGUATO	LIMON DE LOS AGUIRRE	RURAL	257,281	257,281	257,281	257,281	100.0%	0	0	POSTE	14.00	14.00	100.0%	EN ESTA OBRA LE CORRESPONDE APORTAR AL MUNICIPIO EL 15% SOBRE EL COSTO TOTAL DE LA OBRA, AL ESTATAL EL 18% Y AL FEDERAL EL 67%. EL COSTO TOTAL DE LA OBRA ES DE \$ 1,715,208.87.
CONSTRUCCION DE RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN LA COMUNIDAD DE LA CIENEGA.	3-BADIRAGUATO	LA CIENEGA	RURAL	52,859	52,859	52,859	52,859	100.0%	0	0	POSTE	4.00	4.00	100.0%	EN ESTA OBRA LE CORRESPONDE APORTAR AL MUNICIPIO EL 15% SOBRE EL COSTO TOTAL DE LA OBRA, AL ESTATAL EL 18% Y AL FEDERAL EL 67%. EL COSTO TOTAL DE LA OBRA ES DE \$ 352,399.68.
CONSTRUCCION DE RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN LA COMUNIDAD DE LA ENSENADA.	3-BADIRAGUATO	LA ENSENADA	RURAL	116,422	116,422	116,422	116,422	100.0%	0	0	POSTE	3.00	3.00	100.0%	EN ESTA OBRA LE CORRESPONDE APORTAR AL MUNICIPIO EL 15% SOBRE EL COSTO TOTAL DE LA OBRA, AL ESTATAL EL 18% Y AL FEDERAL EL 67%. EL COSTO TOTAL DE LA OBRA ES DE \$ 776,148.01.
CONSTRUCCION DE RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN LA COMUNIDAD DE LA HUERTA.	3-BADIRAGUATO	LA HUERTA	RURAL	101,343	101,343	101,343	101,343	100.0%	0	0	POSTE	10.00	10.00	100.0%	EN ESTA OBRA LE CORRESPONDE APORTAR AL MUNICIPIO EL 15% SOBRE EL COSTO TOTAL DE LA OBRA, AL ESTATAL EL 18% Y AL FEDERAL EL 67%. EL COSTO TOTAL DE LA OBRA ES DE \$ 675,623.73.
CONSTRUCCION DE RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN LA COMUNIDAD DE LA MESA DE SAN MIGUEL.	3-BADIRAGUATO	SAN MIGUEL	RURAL	249,402	249,402	249,402	249,402	100.0%	0	0	POSTE	6.00	6.00	100.0%	EN ESTA OBRA LE CORRESPONDE APORTAR AL MUNICIPIO EL 15% SOBRE EL COSTO TOTAL DE LA OBRA, AL ESTATAL EL 18% Y AL FEDERAL EL 67%. EL COSTO TOTAL DE LA OBRA ES DE \$ 1,624,649.54.
CONSTRUCCION DE RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN LA COMUNIDAD DE LLANO GRANDE.	3-BADIRAGUATO	LLANO GRANDE	RURAL	572,910	572,910	572,910	572,910	100.0%	0	0	POSTE	10.00	10.00	100.0%	
CONSTRUCCION DE RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN LA COMUNIDAD DE LOS LAURELES.	3-BADIRAGUATO	LOS LAURELES	RURAL	629,806	629,806	629,806	629,806	100.0%	0	0	POSTE	12.00	12.00	100.0%	
CONSTRUCCION DE RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN LA COMUNIDAD DE POTRERO DE LOS VEGA.	3-BADIRAGUATO	POTRERO DE LOS VEGA	RURAL	52,350	52,350	52,350	52,350	100.0%	0	0	POSTE	3.00	3.00	100.0%	EN ESTA OBRA LE CORRESPONDE APORTAR AL MUNICIPIO EL 15% SOBRE EL COSTO TOTAL DE LA OBRA, AL ESTATAL EL 18% Y AL FEDERAL EL 67%. EL COSTO TOTAL DE LA OBRA ES DE \$ 349,022.67.
CONSTRUCCION DE RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN LA COMUNIDAD DE REVOLCADEROS.	3-BADIRAGUATO	REVOLCADERO	RURAL	263,316	263,316	263,316	263,316	100.0%	0	0	POSTE	10.00	10.00	100.0%	EN ESTA OBRA LE CORRESPONDE APORTAR AL MUNICIPIO EL 15% SOBRE EL COSTO TOTAL DE LA OBRA, AL ESTATAL EL 18% Y AL FEDERAL EL 67%. EL COSTO TOTAL DE LA OBRA ES DE \$ 1,715,951.09.
AMPLIACION															
AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN LA COLONIA INDUSTRIAL	1-AHOME	LOS MOCHIS	URBANO	211,591	211,591	211,591	211,591	100.0%	0	0	ML, CABLE (LINEAS DE CONEXION)	1.00	1.00	100.0%	SE REALIZO LA OBRA DE AMPLIACION DE ELECTRIFICACION BENEFICIANDO A UN TOTAL DE 50 HABITANTES DE LA COLONIA INDUSTRIAL JIQUIPAN.
AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN COLONIA INDUSTRIAL (SECTOR TORRES NORTE)	1-AHOME	LOS MOCHIS	URBANO	567,923	567,923	567,923	567,923	100.0%	0	0	ML, CABLE (LINEAS DE CONEXION)	1.00	1.00	100.0%	SE REALIZO LA OBRA DE AMPLIACION DE RED DE ELECTRIFICACION, BENEFICIANDO A 270 HABITANTES.
AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA DEL EJIDO OHUIRA	1-AHOME	OHUIRA	RURAL	171,278	171,278	171,278	171,278	100.0%	0	0	COLONIA	1.00	1.00	100.0%	SE REALIZO ESTA OBRA DE AMPLIACION DE ENERGIA ELECTRICA BENEFICIANDO A UN TOTAL DE 75 HABITANTES DEL EJIDO OHUIRA.
AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA EN EJIDO AHOME INDEPENDENCIA	1-AHOME	AHOME	URBANO	197,646	197,646	197,646	197,646	100.0%	0	0	ML, CABLE (LINEAS DE CONEXION)	1.00	1.00	100.0%	SE REALIZO LA OBRA DE AMPLIACION DE ENERGIA ELECTRICA BENEFICIANDO A UN TOTAL DE 50 HABITANTES DEL EJIDO AHOME INDEPENDENCIA.
AMPL. RED E.C. JN CPM EL FUERTE	10-EL FUERTE	EL FUERTE	URBANO	432,348	432,348	432,348	432,348	100.0%	0	0	ML, CABLE (LINEAS DE CONEXION)	460.00	460.00	100.0%	EN LA UNIDAD DE MEDIDA SE REFIERE A ML
AMPL. S.E. (CDCYS) COL. H. N. EL FUERTE	10-EL FUERTE	EL FUERTE	URBANO	330,513	330,513	330,513	330,513	100.0%	0	0	ML, CABLE (LINEAS DE CONEXION)	355.00	355.00	100.0%	EN LA UNIDAD DE MEDIDA SE REFIERE A ML
AMPL. S.E. (COL OBRERA) EL FUERTE	10-EL FUERTE	EL FUERTE	URBANO	39,109	39,109	39,109	39,109	100.0%	0	0	ML, CABLE (LINEAS DE CONEXION)	50.00	50.00	100.0%	EN LA UNIDAD DE MEDIDA SE REFIERE A ML

ANEXO XX
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2010
PERIODO QUE SE REPORTA: SEGUNDO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
				Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
					Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	5/3	6	7	8	9	10	10/9	11			
AMPL. S.E. (COL. 8/OCT.) SAN BLAS	10-EL FUERTE	SAN BLAS	URBANO	407,053	407,053	407,053	407,053	100.0%	0	0	0 ML. CABLE (LINEAS DE CONEXIÓN)	425.00	425.00	100.0%	EN LA UNIDAD DE MEDIDA SE REFIERE A ML.
AMPL. SE. C-1000 (S. CH) JAHUARA II	10-EL FUERTE	JAHUARA PRIMERO (LOS LEYVA)	RURAL	193,155	193,155	193,155	193,155	100.0%	0	0	0 ML. CABLE (LINEAS DE CONEXIÓN)	220.00	220.00	100.0%	EN LA UNIDAD DE MEDIDA SE REFIERE A ML.
AMPL. S.E. C-8 OCT. (SC) SAN BLAS	10-EL FUERTE	SAN BLAS	URBANO	138,549	138,549	138,549	138,549	100.0%	0	0	0 ML. CABLE (LINEAS DE CONEXIÓN)	160.00	160.00	100.0%	EN LA UNIDAD DE MEDIDA SE REFIERE A ML.
AMPL. S.E. (S. EL REALITO) TETAROBA	10-EL FUERTE	TETAROBA	RURAL	14,269	14,269	14,269	14,269	100.0%	0	0	0 ML. CABLE (LINEAS DE CONEXIÓN)	25.00	25.00	100.0%	EN LA UNIDAD DE MEDIDA SE REFIERE A ML.
AMPL. S.E. (S. GALERONES) E. CAMPO 35	10-EL FUERTE	CAMPO 35 VIEJO	RURAL	87,755	87,755	87,755	87,755	100.0%	0	0	0 ML. CABLE (LINEAS DE CONEXIÓN)	95.00	95.00	100.0%	EN LA UNIDAD DE MEDIDA SE REFIERE A ML.
AMPL. S.E. (S. KINDER)TETAMBOCA	10-EL FUERTE	TETAMBOCA	RURAL	14,158	14,158	14,158	14,158	100.0%	0	0	0 ML. CABLE (LINEAS DE CONEXIÓN)	20.00	20.00	100.0%	EN LA UNIDAD DE MEDIDA SE REFIERE A ML.
AMPL. S.E. (S. ESTADIO) SAN BLAS	10-EL FUERTE	SAN BLAS	URBANO	231,953	231,953	231,953	231,953	100.0%	0	0	0 ML. CABLE (LINEAS DE CONEXIÓN)	250.00	250.00	100.0%	EN LA UNIDAD DE MEDIDA SE REFIERE A ML.
AMPLIACION DE RED DEE. LAS JUNTAS	10-EL FUERTE	LA JUNTA	RURAL	229,696	229,696	229,696	229,696	100.0%	0	0	0 ML. CABLE (LINEAS DE CONEXIÓN)	235.00	235.00	100.0%	EN LA UNIDAD DE MEDIDA SE REFIERE A ML.
AMPLIACION S.E. EJIDO CAMPO 35	10-EL FUERTE	CAMPO 35 VIEJO	RURAL	228,397	228,397	228,397	228,397	100.0%	0	0	0 ML. CABLE (LINEAS DE CONEXIÓN)	225.00	225.00	100.0%	
AMPLIACION S.E. (S. DREN) CAMAJOA	10-EL FUERTE	CAMAJOA	RURAL	282,408	282,408	282,408	282,408	100.0%	0	0	0 ML. CABLE (LINEAS DE CONEXIÓN)	300.00	300.00	100.0%	EN LA UNIDAD DE MEDIDA SE REFIERE A ML.
AMPL. RED E. (S. PREPA UAS) CHARAY	10-EL FUERTE	CHARAY	URBANO	297,079	297,079	297,079	297,079	100.0%	0	0	0 ML. CABLE (LINEAS DE CONEXIÓN)	312.00	312.00	100.0%	EN LA UNIDAD DE MEDIDA SE REFIERE A ML.
AMPLIACION DEL SISTEMA	11-GUASAVE	BACHOCO	URBANO	283,412	283,412	283,412	280,969	99.0%	0	0	0 ML. CABLE (LINEAS DE CONEXIÓN)	388.00	388.00	100.0%	EN EL MONTO ANUAL PROGRAMADO SE CONTEMPLA LA INSTALACION DE LINEA DE ALTA TENSION EN LA COMUNIDAD DE BACHOCO SECT. CAMPO DEPORTIVO
AMPLIACION DEL SISTEMA	11-GUASAVE	BAMOJA	URBANO	214,017	214,017	214,017	214,017	100.0%	0	0	0 ML. CABLE (LINEAS DE CONEXIÓN)	115.00	115.00	100.0%	SE CONTEMPLA DENTRO DEL MONTO ANUAL LA INSTALACION DE POSTED Y LINEAS SECUNDARIAS PARA SUMINISTRO DE RED DE ELECTRICIDAD EN BAMOJA PUEBLO SECT. SECUNDARIA.
AMPLIACION DEL SISTEMA	11-GUASAVE	CRUZ BLANCA	RURAL	207,504	207,504	207,504	207,504	100.0%	0	0	0 ML. CABLE (LINEAS DE CONEXIÓN)	145.00	145.00	100.0%	SE CONTEMPLA DENTRO DEL MONTO ANUAL LA INSTALACION DE LINEA DE ALTA TENSION EN LA COMUNIDAD DE CRUZ BLANCA
AMPLIACION DEL SISTEMA	11-GUASAVE	EJIDO LOS PINTOS	RURAL	416,362	416,362	416,362	412,773	99.0%	0	0	0 ML. CABLE (LINEAS DE CONEXIÓN)	805.00	805.00	100.0%	SE CONTEMPLA DENTRO DEL MONTO ANUAL LA INSTALACION DE POSTED Y LINEA DE ALTA TENSION PARA LA COMUNIDAD DE LOS PINTOS.
AMPLIACION DEL SISTEMA	11-GUASAVE	EL BURRIÓN	URBANO	234,073	234,073	234,073	234,073	100.0%	0	0	0 ML. CABLE (LINEAS DE CONEXIÓN)	106.00	106.00	100.0%	LA OBRA DE ELECTRIFICACION EN LA COMUNIDAD DE EL BURRIÓN YA FUE FINIQUITADA SATISFACTORIAMENTE CUMPLIENDO CON LAS NECESIDADES DE LA COMUNIDAD.
AMPLIACION DEL SISTEMA	11-GUASAVE	EL MARCOL	RURAL	472,688	472,688	472,688	472,688	100.0%	0	0	0 ML. CABLE (LINEAS DE CONEXIÓN)	300.00	300.00	100.0%	BASADO EN EL MONTO ANUAL SE ESTA HACIENDO LA INSTALACION DE LINEA DE ALTA TENSION Y POSTED EN LA COMUNIDAD DE EL MARCOL.
AMPLIACION DEL SISTEMA	11-GUASAVE	JUAN JOSE RÍOS	URBANO	133,897	133,897	133,897	66,949	50.0%	0	0	0 ML. CABLE (LINEAS DE CONEXIÓN)	40.00	40.00	100.0%	EN EL MONTO ANUAL PROGRAMADO VIENE CONTEMPLADO LA INSTALACION DE CABLEADO EN POSTE YA EXISTENTE EN LA COMUNIDAD DE JUAN JOSE RIOS SECT. DREN PENSIONADOS
AMPLIACION DEL SISTEMA	11-GUASAVE	LA ESCALERA	RURAL	574,279	574,279	574,279	574,161	100.0%	0	0	0 ML. CABLE (LINEAS DE CONEXIÓN)	870.00	870.00	100.0%	EN EL MONTO ANUAL VAN CONTEMPLADO LA COLOCACION DE POSTED Y LINEA DE ALTA TENSION EN LA COMUNIDAD DE LA ESCALERA.
AMPLIACION DEL SISTEMA	11-GUASAVE	LA PALMITA	RURAL	184,166	184,166	184,166	184,166	100.0%	0	0	0 ML. CABLE (LINEAS DE CONEXIÓN)	114.00	114.00	100.0%	EN EL MONTO ANUAL INCLUYE INSTALACION DE POSTED Y LINEA DE ALTA TENSION EN LA COMUNIDAD DE LA PALMITA SECT. NO.2
AMPLIACION DEL SISTEMA	11-GUASAVE	LA PICHHUILA	RURAL	182,787	182,787	182,787	182,784	100.0%	0	0	0 POSTE	2.00	2.00	100.0%	LA OBRA YA ESTA CONCLUIDA SOLO ESTAMOS EN ESPERA DE LA ADMINISTRACION DE ABRIL PARA FINIQUITAR EL PAGO.
AMPLIACION DEL SISTEMA	11-GUASAVE	LAS MORAS	RURAL	624,063	624,063	624,063	618,683	99.0%	0	0	0 ML. CABLE (LINEAS DE CONEXIÓN)	988.00	988.00	100.0%	DENTRO DEL MONTO ANUAL SE CONTEMPLA LA INSTALACION DE POSTED Y LINEA DE ELECTRICIDAD EN LA COMUNIDAD DE LAS MORAS.
AMPLIACION DEL SISTEMA	11-GUASAVE	PALOS BLANCOS	RURAL	328,088	328,088	328,088	325,260	99.0%	0	0	0 ML. CABLE (LINEAS DE CONEXIÓN)	341.00	341.00	100.0%	EN EL MONTO ANUAL VAN INCLUIDOS LA COLOCACION DE POSTED Y LINEA DE ALTA TENSION EN LA COMUNIDAD DE PALOS BLANCOS SECT. CALLE MATAMOROS.
AMPLIACION DEL SISTEMA	11-GUASAVE	PORTUGUÉS DE GALVEZ	RURAL	183,916	183,916	183,916	183,916	100.0%	0	0	0 ML. CABLE (LINEAS DE CONEXIÓN)	115.00	115.00	100.0%	DENTRO DEL MONTO ANUAL PROGRAMADO VIENE CONTEMPLADA LA INSTALACION DE LINEA Y POSTED EN LA COMUNIDAD DE PORTUGUEZ DE GALVEZ SECT. FCO. AVENDAÑO.
AMPLIACION DEL SISTEMA	11-GUASAVE	SAN FRANCISCO DE CAPOMOS	RURAL	516,243	516,243	516,243	258,122	50.0%	0	0	0 ML. CABLE (LINEAS DE CONEXIÓN)	1,500.00	1,500.00	100.0%	SE INSTALO LINEA EN POSTES YA EXISTENTES EN LA COMUNIDAD DE SAN FRANCISCO DE CAPOMITOS.
AMPLIACION DEL SISTEMA	11-GUASAVE	SAN MARCIAL	RURAL	103,326	103,326	103,326	103,326	100.0%	0	0	0 POSTE	2.00	2.00	100.0%	BASADOS EN LA PROGRAMACION DE 2PZAS YA SE ENCUENTRA EJECUTADO EL TRABAJO EN ESPERA DE QUE SE CUMPLA EL PAGO TOTAL EN LA ADMINISTRACION DE ABRIL.
AMPLIACION DEL SISTEMA	11-GUASAVE	SAN RAFAEL (GENERAL MIGUEL VALLE DAVALOS)	RURAL	268,404	268,404	268,404	268,404	100.0%	0	0	0 POSTE	13.00	13.00	100.0%	SE COLOCARON 10 ARBOTANTES DE LOS 13 PROGRAMADOS

ANEXO XX
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2010
PERIODO QUE SE REPORTA: SEGUNDO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
				Total Anual 2	Acumulado al Trimestre			Avance % 5/3	Generados 6	Ejercidos 7	Unidad de Medida 8	Programado Anual 9	Acumulado al Trimestre 10		Avance % 10/9
					Ministrado 3	Programado 4	Ejercido 5								
AMPLIACION DEL SISTEMA ELECTRICO	11-GUASAVE	PORTUGUÉS DE GALVEZ	RURAL	70,505	70,505	70,505	70,505	100.0%	0	0	0 ML. CABLE (LINEAS DE CONEXIÓN)	1.00	1.00	100.0%	AMPLIACION DEL SISTEMA ELECTRICO EN LA COMUNIDAD DE PORTUGUEZ DE GALVEZ SECT. HUISACHEZ
AMPLIACION DEL SISTEMA ELECTRICO	11-GUASAVE	ORBA (INFIERNITO)	RURAL	26,358	26,358	26,358	26,358	100.0%	0	0	0 ML. CABLE (LINEAS DE CONEXIÓN)	1.00	1.00	100.0%	AMPLIACION DEL SISTEMA ELECTRICO EN LA COMUNIDAD DE ORBA SECT. MANUEL CARDENAS.
AMPLIACION DEL SISTEMA ELECTRICO	11-GUASAVE	CAMPO 38	RURAL	161,589	161,589	161,589	160,196	99.0%	0	0	0 ML. CABLE (LINEAS DE CONEXIÓN)	1.00	1.00	100.0%	AMPLIACION DEL SISTEMA ELECTRICO EN LA COMUNIDAD DE EL CAMPO 38
AMPLIACION DEL SISTEMA ELECTRICO	11-GUASAVE	EL VARAL (SAN SEBASTIÁN NUMERO 1)	RURAL	26,777	26,777	26,777	26,777	100.0%	0	0	0 ML. CABLE (LINEAS DE CONEXIÓN)	1.00	1.00	100.0%	AMPLIACION DEL SISTEMA ELECTRICO EN LA COMUNIDAD DE EL VARAL SECT. ARNOLDO CAMACHO.
AMPLIACION DEL SISTEMA ELECTRICO	11-GUASAVE	EL ZÓPILOTE	RURAL	99,165	99,165	99,165	99,165	100.0%	0	0	0 ML. CABLE (LINEAS DE CONEXIÓN)	1.00	1.00	100.0%	AMPLIACION DEL SISTEMA ELECTRICO EN LA COMUNIDAD DE EL ZÓPILOTE SECT. AMPLIACION.
AMPLIACION DEL SISTEMA ELECTRICO	11-GUASAVE	GAMBINO	RURAL	34,331	34,331	34,331	34,331	100.0%	0	0	0 ML. CABLE (LINEAS DE CONEXIÓN)	1.00	1.00	100.0%	AMPLIACION DEL SISTEMA ELECTRICO EN LA COMUNIDAD DE GAMBINO NO.2 SECT. ALMA ROSA MENA.
AMPLIACION DEL SISTEMA ELECTRICO	11-GUASAVE	GAMBINO	RURAL	36,617	36,617	36,617	36,617	100.0%	0	0	0 ML. CABLE (LINEAS DE CONEXIÓN)	1.00	1.00	100.0%	AMPLIACION DEL SISTEMA ELECTRICO EN LA COMUNIDAD DE EJIDO EL GAMBINO.
AMPLIACION DEL SISTEMA ELECTRICO	11-GUASAVE	LAS CRUCES	RURAL	99,165	99,165	99,165	98,310	99.0%	0	0	0 ML. CABLE (LINEAS DE CONEXIÓN)	1.00	1.00	100.0%	AMPLIACION DEL SISTEMA ELECTRICO EN LA COMUNIDAD DE LAS CRUCES DE TUJAHUA.
AMPLIACION DEL SISTEMA ELECTRICO	11-GUASAVE	NIO DOS	RURAL	49,904	49,904	49,904	49,904	100.0%	0	0	0 ML. CABLE (LINEAS DE CONEXIÓN)	1.00	1.00	100.0%	AMPLIACION DEL SISTEMA ELECTRICO EN LA COMUNIDAD DE NIO SEGUNDA ETAPA.
AMPLIACION DE RED DE ELECTRIFICACION EN LA CALLE RIO EYORA ENTRE AV. DEL OBRERO Y AV. CONSTITUCION COL. RENATO VEGA	15-SALVADOR ALVARADO	GUAMUCHIL	URBANO	40,817	40,817	40,817	40,817	100.0%	0	0	0 ML. CABLE (LINEAS DE CONEXIÓN)	205.00	100.00	49.0%	EL COSTO TOTAL DE LA OBRA ES DE \$ 163,267.00 Y SE REALIZARA CON RECURSOS DEL FONDO III \$ 40,817.00 Y RECURSOS DEL PROGRAMA HABITAT 2010 CON UNA APORTACION FEDERAL \$ 81,633.00 Y APORTACION ESTATAL \$ 40,817.00
AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN LA CALLE RIO EYORA ENTRE AV. DEL OBRERO Y AV. CONSTITUCION COL. 10 DE MAYO	15-SALVADOR ALVARADO	GUAMUCHIL	URBANO	20,556	20,556	20,556	20,556	100.0%	0	0	0 ML. CABLE (LINEAS DE CONEXIÓN)	50.00	25.00	50.0%	LA OBRA TENDRA UN COSTO TOTAL DE \$ 82,224.00 Y SE REALIZARA CON RECURSOS DEL FONDO III POR LA CANTIDAD DE \$ 20,556.00 Y RECURSOS DEL PROGRAMA HABITAT 2010 CON LA APORTACION FEDERAL DE \$ 41,112.00 Y APORTACION ESTATAL \$ 20,556.00
RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA CALLE ARROYO LAS PLAYITAS EN SAN IGNACIO	16-SAN IGNACIO	SAN IGNACIO	URBANO	15,440	15,440	15,440	15,343	99.0%	0	0	0 ML. CABLE (LINEAS DE CONEXIÓN)	250.00	248.50	99.0%	
RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA COLONIA PUEBLITO EN SAN IGNACIO	16-SAN IGNACIO	SAN IGNACIO	URBANO	5,595	5,595	5,595	5,504	98.0%	0	0	0 ML. CABLE (LINEAS DE CONEXIÓN)	238.00	234.19	98.0%	
RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA DE CAMINOREAL	16-SAN IGNACIO	CAMINO REAL DE PIAXTLA	RURAL	4,662	4,662	4,662	4,590	98.0%	0	0	0 ML. CABLE (LINEAS DE CONEXIÓN)	65.00	64.02	98.0%	
RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA DE DURANGUITO	16-SAN IGNACIO	DURANGUITO	RURAL	19,223	19,223	19,223	19,112	99.0%	0	0	0 ML. CABLE (LINEAS DE CONEXIÓN)	250.00	248.50	99.0%	
RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA DE LA COLONIA HERACLIO BERNAL EN SAN IGNACIO	16-SAN IGNACIO	SAN IGNACIO	URBANO	11,610	11,610	11,610	11,557	100.0%	0	0	0 ML. CABLE (LINEAS DE CONEXIÓN)	398.00	396.01	100.0%	
RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA DEL PUENTE EN AUTOPISTA DE ESTACION DIMAS	16-SAN IGNACIO	DIMAS (ESTACION DIMAS)	URBANO	42,664	42,664	42,664	42,515	100.0%	0	0	0 ML. CABLE (LINEAS DE CONEXIÓN)	420.00	418.74	100.0%	
RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN LA COLONIA FELICIANO ROQUE EN SAN IGNACIO	16-SAN IGNACIO	SAN IGNACIO	URBANO	13,725	13,725	13,725	13,615	99.0%	0	0	0 ML. CABLE (LINEAS DE CONEXIÓN)	200.00	198.40	99.0%	
RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN LA COLONIA VINORAMAS DE ESTACION DIMAS	16-SAN IGNACIO	DIMAS (ESTACION DIMAS)	URBANO	27,887	27,887	27,887	27,747	99.0%	0	0	0 ML. CABLE (LINEAS DE CONEXIÓN)	450.00	447.75	100.0%	
RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN LA ENTRADA PRINCIPAL DE DURANGUITO	16-SAN IGNACIO	DURANGUITO	RURAL	56,872	56,872	56,872	56,766	100.0%	0	0	0 ML. CABLE (LINEAS DE CONEXIÓN)	450.00	449.10	100.0%	
RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA ENTRADA PRINCIPAL DE PIAXTLA DE ABAJO	16-SAN IGNACIO	PIAXTLA DE ABAJO	RURAL	72,145	72,145	72,145	71,796	100.0%	0	0	0 ML. CABLE (LINEAS DE CONEXIÓN)	600.00	597.00	100.0%	
RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA SECTOR AVENIDA DEL BESO CANCHA DEPORTIVA EN SAN IGNACIO	16-SAN IGNACIO	SAN IGNACIO	URBANO	13,209	13,209	13,209	13,119	99.0%	0	0	0 ML. CABLE (LINEAS DE CONEXIÓN)	105.00	104.28	99.0%	
RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA SECTOR CALLE LIBERTAD EN SAN IGNACIO	16-SAN IGNACIO	SAN IGNACIO	URBANO	20,396	20,396	20,396	20,285	99.0%	0	0	0 ML. CABLE (LINEAS DE CONEXIÓN)	200.00	199.00	100.0%	
RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA SECTOR KINDER EN IXPALINO	16-SAN IGNACIO	IXPALINO	RURAL	14,683	14,683	14,683	14,579	99.0%	0	0	0 ML. CABLE (LINEAS DE CONEXIÓN)	200.00	198.60	99.0%	
AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN LA COMUNIDAD DE CARRICITOS.	3-BADIRAGUATO	CARRICITOS	RURAL	147,528	147,528	147,528	147,528	100.0%	0	0	0 POSTE	12.00	12.00	100.0%	EN ESTA OBRA EL MUNICIPIO APORTA EL 10% SOBRE EL COSTO TOTAL DE LA OBRA Y EL FEDERAL APORTA EL 90%. EL COSTO TOTAL DE LA OBRA ES DE \$ 1,475,284.56.
AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN LA COMUNIDAD DE CORTILOS DE GUATENIPA.	3-BADIRAGUATO	CORTILOS DE GUATENIPA (LOS CORTILOS)	RURAL	65,208	65,208	65,208	65,208	100.0%	0	0	0 POSTE	5.00	5.00	100.0%	EN ESTA OBRA LE CORRESPONDE APORTAR AL MUNICIPIO EL 10% SOBRE EL COSTO TOTAL DE LA OBRA Y AL FEDERAL EL 90%. EL COSTO TOTAL DE LA OBRA ES DE \$ 652,089.20.
AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN LA COMUNIDAD DE EL NOGALITO.	3-BADIRAGUATO	EL NOGALITO	RURAL	52,716	52,716	52,716	52,716	100.0%	0	0	0 POSTE	3.00	3.00	100.0%	EN ESTA OBRA LE CORRESPONDE APORTAR AL MUNICIPIO EL 15% SOBRE EL COSTO TOTAL DE LA OBRA, AL ESTATAL EL 18% Y AL FEDERAL EL 67%. EL COSTO TOTAL DE LA OBRA ES DE \$ 351,445.23.

ANEXO XX
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2010
PERIODO QUE SE REPORTA: SEGUNDO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones		
				Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %	
					Ministrado	Programado	Ejercido									
1	2	3	4	5	5/3	6	7	8	9	10	10/9	11				
AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN LA COMUNIDAD DE REVOLCADEROS.	3-BADIRAGUATO	REVOLCADERO	RURAL	150,068	150,068	150,068	150,068	100.0%	0	0	0	POSTE	10.00	10.00	100.0%	EN ESTA OBRA LE CORRESPONDE APORTAR AL MUNICIPIO EL 10% SOBRE EL COSTO TOTAL DE LA OBRA Y AL FEDERAL EL 90%. EL COSTO TOTAL DE LA OBRA ES DE \$ 1,500,687.08.
CONSTRUCCION DE AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA.SECTOR CALLE PRINCIPAL SALIDA A JESUS MARIA.EL VAREJONAL.	3-BADIRAGUATO	EL VAREJONAL	RURAL	399,375	399,375	399,375	399,375	100.0%	0	0	0	POSTE	6.00	6.00	100.0%	
CONSTRUCCION DE AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA.SECTOR ESC.SECUNDARIA.EL VAREJONAL.	3-BADIRAGUATO	EL VAREJONAL	RURAL	211,277	211,277	211,277	211,277	100.0%	0	0	0	POSTE	6.00	6.00	100.0%	
CONSTRUCCION DE AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA.SECTOR TELESECUNDARIA.EL VAREJONAL.	3-BADIRAGUATO	EL VAREJONAL	RURAL	116,445	116,445	116,445	116,445	100.0%	0	0	0	POSTE	4.00	4.00	100.0%	
AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN CALLE DE LA VINATA LA OTRA BANDA	4-CONCORDIA	CONCORDIA	URBANO	144,918	144,918	144,918	144,918	100.0%	0	0	0	POSTE	6.00	6.00	100.0%	
AMPLIACION DE ALUMBRADO PUBLICO ACCESO PRINCIPAL	8-ELOTA	CELESTINO GAZCA VILLASEÑOR	RURAL	189,957	189,957	189,957	189,957	100.0%	0	0	0	ML, CABLE (LINEAS DE CONEXIÓN)	1,498.00	1,498.00	100.0%	
AMPLIACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN EL LIBRAMIENTO	8-ELOTA	LA CRUZ	URBANO	1,950,000	388,719	1,561,281	388,719	100.0%	0	0	0	POSTE	70.00	0.00	0.0%	ESTA OBRA SE ESTA MARCANDO CON 0% DE AVANCE FISICO, YA QUE ES UNA OBRA EJECUTADA POR GOBIERNO DEL ESTADO Y LA APORTACION MUNICIPAL DEL 20% YA FUE PAGADA A LA SECRETARIA DE FINANZAS DE GOBIERNO DE ESTADO PERO ESTA OBRA AUN NO LA HAN REALIZADO
AMPLIACION DE ENERGIA ELECTRICA EN ESCUELA TELESECUNDARIA	8-ELOTA	PUEBLO NUEVO	RURAL	135,203	135,203	135,203	135,203	100.0%	0	0	0	ML, CABLE (LINEAS DE CONEXIÓN)	84.00	84.00	100.0%	
AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN LA COL. MARSOL	8-ELOTA	LA CRUZ	URBANO	316,374	316,374	316,374	316,374	100.0%	0	0	0	ML, CABLE (LINEAS DE CONEXIÓN)	380.00	380.00	100.0%	
AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA EN LA COLONIA VICTOR MANUEL QUINTERO	8-ELOTA	LA CRUZ	URBANO	122,345	122,345	122,345	122,345	100.0%	0	0	0	ML, CABLE (LINEAS DE CONEXIÓN)	98.00	98.00	100.0%	
PROGRAMA DE ELECTRIFICACION RURAL Y DE COLONIAS POBRES	9-ESCUINAPA	ESCUINAPA DE HIDALGO	URBANO	1,000,000	529,607	529,607	529,607	100.0%	0	0	0	COLONIA	12.00	8.00	67.0%	EN ESTE TRIMESTRE SE REALIZARON LAS SIGUIENTES OBRAS DENTRO DE ESTE PROGRAMA: -AMPLIACION DE RED DE ELECTRIFICACION EN CALLE RIO PIATLA Y RIO QUELITE EN COL. PUEBLO NVO. -AMPLIACION DE RED DE ELECTRIFICACION EN CALLE RIO SAN LORENZO Y CUITLAHUA EN COL. PBO. NVO. -AMPLIACION DE RED DE ELECTRIFICACION EN CALLE FRANCISCO I. MADERO Y 24 DE JUNIO EN LA COL. JAUREZ. -AMPLIACION DE RED DE ELECTRIFICACION EN CALLE PERIMETRAL EN COL. INSURGENTES. -AMPLIACION DE RED DE ELECTRIFICACION EN CALLE INDEPENDENCIA ENTRE GABRIEL LEVYA Y MATAMOROS EN LA SINDICATURA DE TEACAPAN.ESCUINAPA.SIN. -AMPLIACION DE RED DE ELECTRIFICACION EN CALLE EMILIANO ZAPATA Y NIÑOS HEROES EN LA SINDICATURA DE TEACAPAN. ESCUINAPA.SIN. -AMPLIACION DE RED DE ELECTRIFICACION EN CALLE CHIRIHUAHUA Y OAXACA. EN LA SINDICATURA DE ISLA DEL BOSQUE. ESCUINAPA.SIN. -AMPLIACION DE RED DE ELECTRIFICACION EN CALLE SIN NOMBRE EN LA LOCALIDAD DEL TREBOL 1. ESCUINAPA.SIN. -AMPLIACION DE RED DE ELECTRIFICACION EN CALLE SIN NOMBRE EN LA LOCALIDAD DE LA CAMPANA (EL POCHOTE), ESCUINAPA.SIN.
OTRAS OBRAS DE ELECTRIFICACION RURAL Y DE COLONIAS OTROS																
RED DE ELECTRIFICACION	15-SALVADOR ALVARADO	GUAMUCHIL	URBANO	188,627	188,627	188,627	0	0.0%	0	0	0	OBRA	2.00	0.00	0.0%	AMPLIACION DE ELECTRIFICACION UNA VEZ DEFINIDA LA UBICACION SE CAPTURARA EN EL SISTEMA
AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA	18-NAVOLATO	LA BANDERA	RURAL	210,064	210,064	210,064	210,064	100.0%	0	0	0	POSTE	1.00	1.00	100.0%	
AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA (GOBIERNO)	18-NAVOLATO	LIC. BENITO JUAREZ (CAMPO GOBIERNO)	URBANO	372,259	372,259	372,259	372,259	100.0%	0	0	0	POSTE	3.00	3.00	100.0%	ESTA OBRA DE AMPLIACION DE RED DE ELECTRIFICACION SE REALIZO EN LA COLONIA SANTA ROSALINA DE LA SINDICATURA DE VILLA JUAREZ
AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA (GOBIERNO)	18-NAVOLATO	LIC. BENITO JUAREZ (CAMPO GOBIERNO)	URBANO	103,391	103,391	103,391	103,391	100.0%	0	0	0	POSTE	1.00	1.00	100.0%	ESTA OBRA SE REALIZO EN LA COLONIA JUAN S.MILLAN DE LA SINDICATURA DE VILLA JUAREZ
CONSTRUCCION DE LINEA Y RED DE ENERGIA ELECTRICA TRAMO LLANO GRANDE - LA CAÑITA.	3-BADIRAGUATO	LA CAÑITA	RURAL	853,207	853,207	853,207	853,207	100.0%	0	0	0	KILOMETROS	0.80	0.80	100.0%	
CONSTRUCCION DE LINEA Y RED DE ENERGIA ELECTRICA TRAMO SAN JOSE DEL LLANO - EL MIMBRE	3-BADIRAGUATO	SAN JOSE DEL LLANO	RURAL	1,648,054	1,648,054	1,648,054	1,648,054	100.0%	0	0	0	KILOMETROS	4.60	4.60	100.0%	
CONSTRUCCION LINEA DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA TRAMO, POTRERO DE BEJARANO - EL JACAL.	3-BADIRAGUATO	EL JACAL	RURAL	1,229,134	1,229,134	1,229,134	1,229,134	100.0%	0	0	0	KILOMETROS	2.00	2.00	100.0%	
CONSTRUCCION LINEA DE ENERGIA ELECTRICA TRAMO ALISOS LA SOLEDAD.	3-BADIRAGUATO	LA SOLEDAD	RURAL	1,872,578	1,872,578	1,872,578	1,872,578	100.0%	0	0	0	KILOMETROS	5.00	5.00	100.0%	
SUMINISTRO Y COLOCACION DE 30 LAMPARAS EN DIVERSAS COMUNIDADES	8-ELOTA	CAIMANES II	RURAL	40,250	40,250	40,250	40,250	100.0%	0	0	0	LUMINARIA	30.00	30.00	100.0%	
INFRAESTRUCTURA BASICA DE SALUD																
CENTROS DE SALUD																
CONSTRUCCION																
CONST. CASA SALUD RANCHITO MOCHIL	10-EL FUERTE	EL RANCHITO	RURAL	90,115	90,115	90,115	90,115	100.0%	0	0	0	METROS CUADRADOS, CENTROS DE SALUD	1.00	1.00	100.0%	EN LA UNIDAD DE MEDIDA SE REFIERE A CENTRO DE SALUD
CONSTRUCCION DE TECHUMBRE METALICA EN CENTRO DE SALUD	18-NAVOLATO	SATAYA	RURAL	181,735	178,700	181,735	178,700	100.0%	0	0	0	METROS CUADRADOS, CENTROS DE SALUD	100.00	100.00	100.0%	
REHABILITACION																
REHABILITACION CASA DE SALUD DE LA COMUNIDAD DE HIGUERAS DE LOS MONZON.	3-BADIRAGUATO	HIGUERAS DE ALVAREZ BORBOA (H. DE LOS MONZÓN)	RURAL	24,999	24,999	24,999	24,999	100.0%	0	0	0	METROS CUADRADOS, CENTROS DE SALUD	150.00	150.00	100.0%	
REHABILITACION DE SERVICIOS SANITARIOS EN CASA DE SALUD DE LA COMUNIDAD CERRO DE LOS GUERRERO.	3-BADIRAGUATO	CERRO DE LOS GUERRERO	RURAL	10,025	10,025	10,025	10,025	100.0%	0	0	0	METROS CUADRADOS, CENTROS DE SALUD	80.00	80.00	100.0%	
DISPENSARIO MEDICO Y UNIDADES MEDICAS RURALES																
CONSTRUCCION																
CONST. D. MEDICO C. LOS HORNILLOS	10-EL FUERTE	LOS HORNILLOS	RURAL	36,994	36,994	36,994	36,994	100.0%	0	0	0	METROS CUADRADOS, DISPENSARIO, UNIDAD	1.00	1.00	100.0%	EN LA UNIDAD DE MEDIDA SE REFIERE DISPENSARIO

ANEXO XX
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2010

PERIODO QUE SE REPORTA: SEGUNDO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
				Total Anual 2	Acumulado al Trimestre			Avance % 5/3	Generados 6	Ejercidos 7	Unidad de Medida 8	Programado Anual 9	Acumulado al Trimestre 10		Avance % 10/9
					Ministrado 3	Programado 4	Ejercido 5								
1 CONST. DISP. MEDICO EL MEZQUITAL	10-EL FUERTE	EL MEZQUITAL	RURAL	36,994	36,994	36,994	36,994	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, DISPENSARIO, UNIDAD	1.00	1.00	100.0%	EN LA UNIDAD DE MEDIDA SE REFIERE A DISPENSARIO
CONSTRUCCIÓN DE CASA DE SALUD	17-SINALOA	IRIPA	RURAL	281,343	148,490	148,490	148,490	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, DISPENSARIO, UNIDAD	1.00	0.52	52.0%	
REHABILITACIÓN REHAB. DISP. MEDICO EST. HOYANCOS	10-EL FUERTE	HOYANCO	RURAL	128,070	128,070	128,070	128,070	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, DISPENSARIO, UNIDAD	1.00	1.00	100.0%	EN LA UNIDAD DE MEDIDA SE REFIERE A ML
DISPENSARIO MEDICO	11-GUASAVE	ADOLFO RUIZ CORTINES	URBANO	61,551	61,551	61,551	61,544	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, DISPENSARIO, UNIDAD	74.00	74.00	100.0%	SE ESTA REHABILITANDO EL DISPENSARIO MEDICO DE LA COMUNIDAD VALLE CAMPESTRES EN LA SINDICATURA DE RUIZ CORTINEZ HACIENDOSE 74 MT DE CERCA PERIMETRAL.
DISPENSARIO MEDICO	11-GUASAVE	CAMPO 38	RURAL	55,657	55,657	55,657	55,320	99.0%	0	0	METROS CUADRADOS, DISPENSARIO, UNIDAD	72.00	72.00	100.0%	SE REHABILITARA DISPENSARIO MEDICO DE LA COMUNIDAD DE EJ. CAMPO 38 HACIENDOSE 72 MT DE CERCA PERIMETRAL.
DISPENSARIO MEDICO	11-GUASAVE	EL CARACOL	RURAL	83,339	66,671	83,339	24,995	37.0%	0	0	METROS CUADRADOS, DISPENSARIO, UNIDAD	109.00	109.00	100.0%	SE RAHABILITARA DISPENSARIO MEDICO DE LA COMUNIDAD DE EL CARACOL CONTRUYENDO 109 MT DE CERCA PERIMETRAL.
DISPENSARIO MEDICO DE EL TORTUGO	11-GUASAVE	EL TORTUGO	RURAL	87,828	87,828	87,828	83,058	95.0%	0	0	METROS CUADRADOS, DISPENSARIO, UNIDAD	115.00	115.00	100.0%	CONSTRUCCION DE CERCA PERIMETRAL EN DISPENSARIO MEDICO EN LA COMUNIDAD DE EL TORTUGO.
DISPENSARIO MEDICO EN BUENAVISTA	11-GUASAVE	BUENAVISTA	RURAL	167,883	167,883	167,883	159,031	95.0%	0	0	METROS CUADRADOS, DISPENSARIO, UNIDAD	222.00	222.00	100.0%	CONSTRUCCION DE CERCA PERIMETRAL EN LA COMUNIDAD DE BUENAVISTA.
DISPENSARIO MEDICO EN GALLO DE LIMONES	11-GUASAVE	ADOLFO RUIZ CORTINES	URBANO	121,405	121,405	121,405	80,223	66.0%	0	0	METROS CUADRADOS, DISPENSARIO, UNIDAD	154.00	154.00	100.0%	CONSTRUCCION DE CERCA PERIMETRAL EN DISPENSARIO MEDICO EN LA COMUNIDAD DE GALLO DE LIMONES.
DISPENSARIO MEDICO LAS PARRITAS	11-GUASAVE	LAS PARRITAS	RURAL	77,742	77,742	77,742	77,650	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, DISPENSARIO, UNIDAD	90.00	90.00	100.0%	CONSTRUCCION DE CERCA PERIMETRAL EN DISPENSARIO MEDICO EN LA COMUNIDAD DE LAS PARRITAS
OTRAS OBRAS DE INFRAESTRUCTURA BASICA DE SALUD OTROS															
CONSTR. CERCA PER. (UMR) LA LAGUNA	10-EL FUERTE	LA LAGUNA	RURAL	130,001	130,001	130,001	130,001	100.0%	0	0	CERCOS	1.00	1.00	100.0%	
CONSTRUCCION DE BANDA PERIMETRAL EN CAM # 12	18-NAVOLATO	NAVOLATO	URBANO	204,194	192,723	192,723	192,723	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	130.00	130.00	100.0%	ESTA OBRA SE REALIZO EN EL EL CENTRO DE ATENCION MULTIPLE EN LA COLONIA ANTONIO BONIFANT
REHABILITACION DE CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO DE LA COLONIA MARGARITA	18-NAVOLATO	LIC. BENITO JUAREZ (CAMPO GOBIERNO)	URBANO	199,624	60,005	199,624	60,005	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	100.00	100.00	100.0%	
INFRAESTRUCTURA BASICA EDUCATIVA															
OTROS NIVELES EDUCATIVOS															
CONSTRUCCIÓN															
CONST. AULA E.LI. LAS LINEAS	10-EL FUERTE	LA LINEA	RURAL	178,822	178,822	178,822	178,822	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	1.00	1.00	100.0%	EN LA UNIDAD DE MEDIDA SE REFIERE A AULA
AULA ESCUELA PREPARATORIA EN SAN JUAN	16-SAN IGNACIO	SAN JUAN	RURAL	759,873	759,873	759,873	451,473	59.0%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	96.00	57.02	59.0%	
CONSTRUCCION DE TECHUMBRE DE ESTRUCTURA METALICA EN ESC. PREP. CARLOS MARX, UBICADA EN LA COLONIA INDEPENDENCIA	6-CUIJACAN	COSTA RICA	URBANO	740,868	740,868	740,868	737,304	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, CANCHA	695.00	695.00	100.0%	ESTE PROYECTO BENEFICIA A 720 PERSONAS EN PROMEDIO.
CONSTRUCCION DE TECHUMBRE METALICA EN ESCUELA DE EDUCACION ESPECIAL	8-ELOTA	LA CRUZ	URBANO	89,376	89,376	89,376	89,376	100.0%	0	0	M2, PATIO	280.00	224.00	80.0%	
REHABILITACIÓN															
ESC. SEC. TECNICA NO. 37 TESILA	10-EL FUERTE	TESILA	RURAL	8,502	8,502	8,502	8,502	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, DESAYUNADOR	1.00	1.00	100.0%	EN LA UNIDAD DE MEDIDA SE REFIERE A DESAYUNADOR
ESC. TELE FED. NO. 191. JAHUARA I	10-EL FUERTE	JAHUARA PRIMERO (LOS LEYVA)	RURAL	7,482	7,482	7,482	7,482	100.0%	0	0	M2, SANITARIOS	2.00	2.00	100.0%	EN LA UNIDAD DE MEDIDA SE REFIERE A LA REHABILITACION DE LOS SANITARIOS
ESC. TELE. FED. NO. 194 BASOTEVE	10-EL FUERTE	BASOTEVE	RURAL	20,648	20,648	20,648	20,648	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, LABORATORIO	2.00	2.00	100.0%	EN LA UNIDAD DE MEDIDA SE REFIERE A LA REHABILITACION DE LABORATORIOS
E.T.F. NO. 189-X. AGUACALIENTITA	10-EL FUERTE	AGUA CALIENTITA	RURAL	10,324	10,324	10,324	10,324	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, CANCHA	1.00	1.00	100.0%	EN LA UNIDAD DE MEDIDA SE REFIERE A REHABILITACION DE LA CANCHA
PREESCOLAR															
CONSTRUCCIÓN															
RECONSTRUCCION DE CERCA PERIMETRAL Y CONSTRUCCION DE BANQUETA EN JARDIN DE NIÑOS CARMEN RAMOS DEL EJIDO PLAN DE AYALA	1-AHOME	PLAN DE AYALA VIEJO	RURAL	96,400	96,400	96,400	96,400	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, BARRAS, CERCOS	100.00	100.00	100.0%	SE REALIZARON TRABAJOS DE RECONSTRUCCION DE CERCOS Y BANQUETAS, BENEFICIANDO A UN TOTAL DE 40 ALUMNOS.
CONSTR. AULA JN POTRERO DE LOS SOTO	10-EL FUERTE	POTRERO DE LOS SOTO	RURAL	278,712	278,712	278,712	278,712	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	1.00	1.00	100.0%	EN LA UNIDAD DE MEDIDA SE REFIERE A AULA
CONSTR. MOD. B. JN. POTRERO DE LOS SOTO	10-EL FUERTE	POTRERO DE LOS SOTO	RURAL	27,834	27,834	27,834	27,834	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	1.00	1.00	100.0%	EN LA UNIDAD DE MEDIDA SE REFIERE A AULA
CONSTR. AULA J.N. LA MISION NUEVA	10-EL FUERTE	LA MISION NUEVA	RURAL	181,165	181,165	181,165	181,165	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	1.00	1.00	100.0%	EN LA UNIDAD DE MEDIDA SE REFIERE A AULA
CONSTR. CERCA P. JN. JIMP. CAMPO ESPE.	10-EL FUERTE	EL FUERTE	URBANO	249,958	249,958	249,958	249,958	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	1.00	1.00	100.0%	EN LA UNIDAD DE MEDIDA SE REFIERE A AULA
CONSTR. MOD. BAÑOS JNS. EL POCHOTAL	10-EL FUERTE	POCHOTAL	RURAL	15,110	15,110	15,110	15,110	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	1.00	1.00	100.0%	EN LA UNIDAD DE MEDIDA SE REFIERE A AULA
CONSTRUCCION DE AULA AISLADA DE 6.00 X 5.00 MTS. EN JARDIN DE NIÑOS	17-SINALOA	LAS LAJAS	RURAL	298,364	298,355	298,355	298,355	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	1.00	1.00	100.0%	
CONSTRUCCION DE AULA AISLADA DE 6.00 X 5.00 MTS. EN JARDIN DE NIÑOS	17-SINALOA	SAN JOSE DE LOS HORNO	RURAL	298,364	213,914	213,914	213,914	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	1.00	1.00	100.0%	AULA DE 6.00 X 5.00 MTS

ANEXO XX
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2010

PERIODO QUE SE REPORTA: SEGUNDO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
				Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
					Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	10/9	11				
CONSTRUCCIÓN DE CERCA PERIMETRAL	17-SINALOA	AGUA BLANCA	RURAL	178,000	115,548	115,548	115,548	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, BARDAS, CERCOS	151.00	151.00	100.0%	SON 151.00 ML DE CERCA PERIMETRAL
CONSTRUCCION DE CERCA PERIMETRAL EN JARDIN DE NIÑOS (MURO DE CONTENCIÓN)	17-SINALOA	BENITO JUÁREZ	RURAL	42,253	42,253	42,253	42,253	100.0%	0	0	M2, PATO	1.00	1.00	100.0%	CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN PARA RENIVELACION DE TERRENO (PATO DE JUEGOS)
CONSTRUCCION DE CERCA PERIMETRAL EN JARDIN DE NIÑOS SAUL RUBIO	17-SINALOA	CABRERA DE BONOS Y OLIVOS	RURAL	144,638	144,638	144,638	144,638	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, BARDAS, CERCOS	115.50	115.50	100.0%	SON 115.50 ML DE CERCA PERIMETRAL ADEMAS DE 1 PUERTA PEATONAL Y 1 PUERTA VEHICULAR
CONSTRUCCION DE BARRA PERIMETRAL J.DE NIÑOS NUÑO ROCA	18-NAVOLATO	COFRADIA DE LA LOMA	RURAL	170,392	167,763	170,392	167,763	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, BARDAS, CERCOS	95.00	95.00	100.0%	
CONSTRUCCION DE TECHUMBRE METALICA J.DE NIÑOS BEBELAMAS DE SATAYA	18-NAVOLATO	LAS BEBELAMAS DE SATAYA	RURAL	166,028	149,757	166,028	149,757	100.0%	0	0	CANCHA	80.00	80.00	100.0%	
CONSTRUCCION TECHUMBRE METALICA J.N. ACATITTA	2-ANGOSTURA	ESTACION ACATITTA	RURAL	161,656	138,478	107,777	138,478	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	1.00	1.00	100.0%	ESTA OBRA SERA TERMINADA FINANCIERAMENTE DURANTE EL EJERCICIO 2010
CONSTRUCCION TECHUMBRE METALICA J.N. VALENTIN GOMEZ F.	2-ANGOSTURA	VALENTIN GOMEZ FARIAS (EL MUERTO)	RURAL	195,000	33,002	97,500	33,002	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	1.00	0.10	10.0%	ESTA OBRA SERA TERMINADA DENTRO DEL EJERCICIO 2010
CONSTRUCCION DE PLAZA CIVICA EN JARDIN DE NIÑOS DIANA LAURA RIJAS DE COLOSIO, UBICADO EN COLONIA	6-CULIACAN	CULIACAN ROSALES	URBANO	127,041	127,041	127,041	126,790	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	16.00	15.00	94.0%	ESTE PROYECTO BENEFICIA A 500 PERSONAS EN PROMEDIO.
CONSTRUCCION DE RAMPAS EN JARDIN DE NIÑOS JUAN GLUTENBERG, UBICADO EN LA COLONIA RUBEN JARAMILLO	6-CULIACAN	CULIACAN ROSALES	URBANO	62,668	62,668	62,668	0	0.0%	0	0	METROS CUADRADOS	8.00	0.00	0.0%	ESTE PROYECTO BENEFICIA A 120 PERSONAS EN PROMEDIO.
CONSTRUCCION DE SUBESTACION ELECTRICA EN JARDIN DE NIÑOS MARIANO ESCOBEDO, UBICADO EN INFONAVIT BARRANCOS II	6-CULIACAN	CULIACAN ROSALES	URBANO	167,259	167,259	167,259	80,759	48.0%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	1.00	0.49	49.0%	ESTE PROYECTO BENEFICIA A 90 PERSONAS EN PROMEDIO.
CONSTRUCCION DE SUBESTACION ELECTRICA EN J.N. REYNALDO GONZALEZ LOPEZ, UBICADO EN COLONIA RUBEN JARAMILLO	6-CULIACAN	CULIACAN ROSALES	URBANO	167,376	167,376	167,376	166,447	99.0%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	1.00	1.00	100.0%	ESTE PROYECTO BENEFICIA A 120 PERSONAS EN PROMEDIO.
CONSTRUCCION DE TECHUMBRE DE ESTRUCTURA METALICA EN JARDIN DE NIÑOS STASE, UBICADO EN COLONIA TRES RIOS	6-CULIACAN	CULIACAN ROSALES	URBANO	313,696	313,696	313,696	0	0.0%	0	0	METROS CUADRADOS	294.00	0.00	0.0%	ESTE PROYECTO BENEFICIA A 90 PERSONAS EN PROMEDIO.
CONSTRUCCION DE TECHUMBRE DE ESTRUCTURA METALICA EN J.N. BENJAMIN HILL	6-CULIACAN	EJIDO LA FLOR	RURAL	124,458	124,458	124,458	0	0.0%	0	0	METROS CUADRADOS	117.00	0.00	0.0%	ESTE PROYECTO BENEFICIA A 65 PERSONAS EN PROMEDIO.
CONSTRUCCION DE TECHUMBRE DE ESTRUCTURA METALICA EN J.N. LUIS DONALDO COLOSIO MURRIETA	6-CULIACAN	CULIACAN ROSALES	URBANO	140,347	140,347	140,347	0	0.0%	0	0	METROS CUADRADOS	132.00	0.00	0.0%	ESTE PROYECTO BENEFICIA A 90 PERSONAS EN PROMEDIO.
TERMINACION DE TECHUMBRE DE ESTRUCTURA METALICA EN JARDIN DE NIÑOS VENUSTIANO CARRANZA, UBICADO EN EJIDO AMPLIACION	6-CULIACAN	COSTA RICA	URBANO	120,413	10,257	10,257	0	0.0%	0	0	METROS CUADRADOS	113.00	0.00	0.0%	ESTE PROYECTO BENEFICIA A 75 PERSONAS EN PROMEDIO.
AMPLIACION DE TECHUMBRE METALICA JARDIN DE NIÑOS GABRIEL LEYVA	18-NAVOLATO	NAVOLATO	URBANO	44,119	44,119	44,119	44,119	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, CANCHA	45.00	45.00	100.0%	
TERMINACION DE SERVICIOS SANITARIOS KINDER JUAN DE DIOS BATUZ DE ALHUEY	2-ANGOSTURA	ALHUEY	URBANO	30,000	21,052	20,000	21,052	100.0%	0	0	M2, SANITARIOS	1.00	1.00	100.0%	ESTA OBRA SERA TERMINADA FINANCIERAMENTE DURANTE EL EJERCICIO 2010
MANTENIMIENTO															
PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA BASICA EDUCATIVA	9-ESCUINAPA	ESCUINAPA DE HIDALGO	URBANO	961,120	357,747	357,747	357,747	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	1,300.00	475.00	37.0%	EN ESTE TRIMESTRE SE PAGO MANO DE OBRA Y SE COMPRO MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION E INSTALACION DE TECHUMBRES METALICAS EN LOS SIGUIENTES JARDIN DE NIÑOS: JOSE ANTONIO AGUIRRE AGUIRRE COL. FOO. I. MADERO DE ESTE MUNICIPIO, JOSEFINA HERRERA A. DE LA SINDICATURA DE PALMILLAS PERTENECIENTE A ESCUINAPA, SINALOA, Y MIGUEL HIDALGO DE LA SINDICATURA DE LA CONCHA, ESCUINAPA, SINALOA, Y EN LA ESCUELA PRIMARIA MARTIRES DE CHICAGO EN LA SINDICATURA DE PALMITO DEL VERDE DE ESTE MUNICIPIO.
REHABILITACION															
J.N. AQUILES SERDAN	11-GUASAVE	CASA BLANCA	RURAL	135,937	45,312	137,937	40,747	90.0%	0	0	METROS, BARDAS, CERCOS	160.00	53.00	33.0%	CONSTRUCCION DE CERCA PERIMETRAL EN J.N. AQUILES SERDAN DE LA COMUNIDAD DE CASA BLANCA.
J.N. ENRIQUE PESTALOZZI	11-GUASAVE	EL BURRIÓN	URBANO	244,409	81,470	244,409	73,217	90.0%	0	0	METROS, BARDAS, CERCOS	288.00	96.00	33.0%	CONSTRUCCION DE CERCA PERIMETRAL EN J.N. ENRIQUE PESTALOZZI EN LA COMUNIDAD DE EL BURRIÓN.
J.N. ESTEFANIA CASTANEDA	11-GUASAVE	LOS HORNOS NUMERO DOS	RURAL	124,126	124,126	124,126	122,469	99.0%	0	0	METROS CUADRADOS	96.00	96.00	100.0%	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE METALICA EN J.N. ESTEFANIA CASTANEDA EN LA COMUNIDAD DE LOS HORNOS NO.2.
J.N. GABRIELA MISTRAL	11-GUASAVE	EL SERRANTO	RURAL	109,084	54,542	109,084	38,169	70.0%	0	0	METROS CUADRADOS	190.38	95.19	50.0%	IMPERMEABILIZACION EN J.N. GABRIELA MISTRAL EN LA COMUNIDAD DE EL SERRANTO.
J.N. JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ	11-GUASAVE	LA BRECHA	RURAL	193,993	64,664	193,993	58,095	90.0%	0	0	METROS, BARDAS, CERCOS	228.26	76.09	33.0%	CONSTRUCCION DE CERCA PERIMETRAL EN J.N. JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ EN LA COMUNIDAD DE LA BRECHA.
J.N. MARIA MONTESSORI	11-GUASAVE	EL PLATANITO	RURAL	124,326	41,442	124,326	37,298	90.0%	0	0	METROS, BARDAS, CERCOS	145.20	48.40	33.0%	CONSTRUCCION DE CERCA PERIMETRAL EN J.N. MARIA MONTESSORI EN LA COMUNIDAD DE CASA BLANCA.
REHABILITACION DE BAÑOS Y CONSTRUCCION DE BARRA E IMPERMEABILIZACION J.DE NIÑOS MARIE CURIE	18-NAVOLATO	JUAN ALDAMA (EL TIGRE)	URBANO	281,983	272,321	281,983	272,321	100.0%	0	0	M2, SANITARIOS	72.00	72.00	100.0%	SE REALIZO LA BARRA PERIMETRAL CON 124ML Y 277M2 DE IMPERMEABILIZACION EN ESTE JARDIN DE NIÑOS
IMPERMEABILIZACION AULAS EN J.DE NIÑOS COSTA AZUL	2-ANGOSTURA	COSTA AZUL	RURAL	32,000	28,367	32,000	28,367	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	1.00	1.00	100.0%	ESTA OBRA SERA TERMINADA FINANCIERAMENTE DENTRO DEL EJERCICIO 2010
REHABILITACION DE PISO (VITROPISO) EN JARDIN DE NIÑOS ENRIQUETA COTA VALDEZ, CABECERA MPAL	3-BADRAGUATO	BADRAGUATO	URBANO	34,599	34,599	34,599	34,599	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	44.00	44.00	100.0%	
REHABILITACION DE UN TECHO EN JARDIN DE NIÑOS DE LA COMUNIDAD DE EL RINCÓN DE LOS MONZÓN.	3-BADRAGUATO	RINCÓN DE LOS MONZÓN	RURAL	68,769	68,769	68,769	68,769	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	48.00	48.00	100.0%	
IMPERMEABILIZACION DE TECHOS EN J.N. PROFRA. MARIA GUADALUPE RODRIGUEZ TOSTADO, UBICADO EN LA COLONIA 10 DE MAYO PRIMARIA	6-CULIACAN	CULIACAN ROSALES	URBANO	12,122	12,122	12,122	12,122	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	1.00	1.00	100.0%	ESTE PROYECTO BENEFICIA A 90 PERSONAS EN PROMEDIO.
CONSTRUCCION															
CONSTRUCCION DE CERCA PERIMETRAL EN ESCUELA PRIMARIA FRANCISCA PEINADO LOPEZ DEL FRACCIONAMIENTO NUEVO HORIZONTE.	1-AHOME	LOS MOCHIS	URBANO	158,584	158,584	158,584	158,584	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, BARDAS, CERCOS	100.00	100.00	100.0%	SE REALIZO LA CONSTRUCCION DE LA CERCA EN LA ESCUELA PRIMARIA FRANCISCA PEINADO, BENEFICIANDO A UN TOTAL DE 411 ALUMNOS.
RECONSTRUCCION DE CERCA PERIMETRAL EN ESCUELA PRIMARIA SEVERIANO COSSIO UBICADA EN EL VALLEJO	1-AHOME	VALLEJO (PORVENIR VALLEJO)	RURAL	294,898	294,898	294,898	294,898	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, BARDAS, CERCOS	100.00	100.00	100.0%	SE REALIZO LA RECONSTRUCCION DE CERCA DE LA ESCUELA PRIMARIA SEVERIANO COSSIO DEL EJIDO VALLEJO, BENEFICIANDO A UN TOTAL DE 200 ALUMNOS.
CONSTR. TECHUMBRE EPCO TETAMBOCA	10-EL FUERTE	TETAMBOCA	RURAL	162,151	162,151	162,151	162,151	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	1.00	1.00	100.0%	EN LA UNIDAD DE MEDIDA SE REFIERE A AULA
CONSTRUCCION DE AULA EN ESCUELA PRIMARIA	17-SINALOA	LOS ALISOS DE OLGUIN	RURAL	401,272	260,827	260,827	260,827	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	1.00	1.00	100.0%	SE CONSTRUYO UNA AULA EN ESCUELA PRIMARIA DE LOS ALISOS DE OLGUIN.
CONSTRUCCION DE CERCA PERIMETRAL	17-SINALOA	BATAMOTE	RURAL	290,640	188,876	188,876	188,876	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, BARDAS, CERCOS	1.00	1.00	100.0%	EN TOTAL SON 248.95 ML DE CERCA PERIMETRAL PARA ESCUELA PRIMARIA
CONSTRUCCION DE CERCA PERIMETRAL EN ESCUELA PRIMARIA	17-SINALOA	EL CAIMAN (MARGEN DERECHO)	RURAL	298,748	104,345	104,345	104,345	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, BARDAS, CERCOS	253.75	88.80	35.0%	
CONSTRUCCION DE CERCA PERIMETRAL EN ESCUELA PRIMARIA	17-SINALOA	LOS QUINTERO	RURAL	233,892	228,622	228,622	228,622	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, BARDAS, CERCOS	196.50	196.50	100.0%	SON 196.50 ML DE CERCA PERIMETRAL ADEMAS DE 1 PUERTA PEATONAL Y 1 PUERTA VEHICULAR
CONSTRUCCION DE PLAZA CIVICA EN ESCUELA PRIMARIA	17-SINALOA	EL GATAL DE OCORON	RURAL	230,241	80,523	80,523	80,523	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	512.08	179.23	35.0%	

ANEXO XX
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2010

PERIODO QUE SE REPORTA: SEGUNDO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
				Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
					Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	10/9	11				
CONSTRUCCIÓN DE PUENTE EN ESCUELA PRIMARIA	17-SINALOA	LA HIGUERA	RURAL	156,699	70,966	70,966	70,966	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, ESCALERAS, ANDADORES	22.00	9.90	45.0%	SON 22 ML. DE PUENTE A BASE DE ESTRUCTURA METALICA
CONSTRUCCIÓN DE PUENTE EN ESCUELA PRIMARIA	17-SINALOA	LOMBARDO TOLEDANO	RURAL	121,086	121,086	121,086	121,086	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, ESCALERAS, ANDADORES	17.00	17.00	100.0%	PUENTE PEATONAL A BASE DE ESTRUCTURA METALICA DE 17.00 ML DE LARGO
CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE METALICA EN ESCUELA PRIMARIA ANATOLIO B. ORTEGA	17-SINALOA	NACAVEBA	RURAL	459,794	32,868	32,868	32,868	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	266.00	210.00	79.0%	SON 266.00 M2 DE TECHUMBRE METALICA
CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE METALICA EN ESCUELA PRIMARIA VICENTE GUERRERO	17-SINALOA	LAS PLAYAS	RURAL	352,564	229,142	229,142	229,142	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	201.24	201.24	100.0%	TECHUMBRE METALICA DE 12.90 X 15.60 MTS
TERMINACION DE PLAZA CIVICA Y CONSTRUCCION DE DALA PERIMETRAL EN ESCUELA PRIMARIA LIC. BENITO JUAREZ	17-SINALOA	TÉPANTITA DE OCORONI	RURAL	78,657	78,608	78,608	78,608	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, CANCHA	72.00	72.00	100.0%	SON 72.00 M2 DE AMPLIACION DE PLAZA CIVICA Y 182.60 ML DE DALA PERIMETRAL
CONSTRUCCION DE AULA BIBLIOTECA E.PRIM BENITO JUAREZ	18-NAVOLATO	YEBAVITO	RURAL	464,873	439,470	439,470	439,470	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, BIBLIOTECA	87.00	87.00	100.0%	
CONSTRUCCION DE AULA ESC.PRIM EMILIANO ZAPATA	18-NAVOLATO	NAVOLATO	URBANO	327,059	320,473	320,473	320,473	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	75.00	75.00	100.0%	
CONSTRUCCION DE AULA ESC.PRIM.ANTONIO ROSALES	18-NAVOLATO	SAN PEDRO	URBANO	345,352	328,392	328,392	328,392	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	75.00	75.00	100.0%	
CONSTRUCCION DE BARRA PERIMETRAL E.P. EMILIANO ZAPATA	18-NAVOLATO	LA BANDERA	RURAL	157,010	154,606	157,010	154,606	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, BARDAS, CERCOS	110.00	110.00	100.0%	
CONSTRUCCION DE BARRA PERIMETRAL ESC.PRIM.FORTINO CUELLAR	18-NAVOLATO	NAVOLATO	URBANO	260,671	256,850	260,671	256,850	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, BARDAS, CERCOS	157.00	157.00	100.0%	
CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES E.P. JOSEFA ORTIZ DE DQUEZ	18-NAVOLATO	LAGUNA DE SAN PEDRO	RURAL	312,286	303,015	312,286	303,015	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, CANCHA	541.00	541.00	100.0%	
CONSTRUCCION DE TECHUMBRE METALICA E.P. BENITO JUAREZ	18-NAVOLATO	CAMPO VITAL (COFRADIA DE LA ESTANCIA NO. 2)	RURAL	141,374	134,129	141,374	134,129	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, CANCHA	110.00	110.00	100.0%	
CONSTRUCCION DE ANDADORES Y REP. DE PISOS EN PRIMARIA GUAJUATEMOC	2-ANGOSTURA	ANGOSTURA	URBANO	38,000	29,645	38,000	29,645	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, ESCALERAS, ANDADORES	1.00	1.00	100.0%	ESTA OBRA SERA TERMINADA FINANCIERAMENTE DURANTE EL EJERCICIO 2010
CONSTRUCCION DE TECHUMBRE METALICA PRIMARIA JOSE MARIA MORELOS	2-ANGOSTURA	LA PRIMAVERA	RURAL	337,053	242,281	224,702	242,281	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	1.00	0.98	98.0%	ESTA OBRA SERA TERMINADA FINANCIERAMENTE DURANTE EL EJERCICIO 2010
CONSTRUCCION PLAZA CIVICA PRIMARIA	2-ANGOSTURA	18 DE DICIEMBRE	RURAL	206,139	9,051	103,070	9,051	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	1.00	0.15	15.0%	ESTA OBRA SERA TERMINADA DURANTE EL EJERCICIO 2010
CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN EN ESCUELA PRIMARIA DE LA COMUNIDAD DE LA TUNA	3-BADRAGUATO	LA TUNA	RURAL	99,334	99,334	99,334	99,334	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	130.00	130.00	100.0%	
CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN EN ESCUELA PRIMARIA DE LA COMUNIDAD DE SAN JOSE DEL LLANO	3-BADRAGUATO	SAN JOSE DEL LLANO	RURAL	99,829	99,829	99,829	99,829	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	150.00	150.00	100.0%	
CONSTRUCCION DE PLAZA CIVICA EN ESCUELA PRIMARIA DE LA COMUNIDAD DE LA MESA DE SAN MIGUEL	3-BADRAGUATO	SAN MIGUEL	RURAL	199,542	199,542	199,542	199,542	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	400.00	400.00	100.0%	
CONSTRUCCION DE AULA PARA ESCUELA MIGUEL HIDALGO COLONIA LOS RANCHITOS	4-CONCORDIA	CONCORDIA	URBANO	272,212	272,212	272,212	0	0.0%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	48.00	0.00	0.0%	LA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO DE EJECUCION.
CONSTRUCCION DE BARRA PERIMETRAL EN ESC. PRIM. HERMANOS FLORES MAGON, UBICADA EN COLONIA AMADO	6-CULIACAN	CULIACAN ROSALES	URBANO	141,942	141,942	141,942	0	0.0%	0	0	METROS CUADRADOS	133.00	0.00	0.0%	ESTE PROYECTO BENEFICIA A 520 PERSONAS EN PROMEDIO.
CONSTRUCCION DE BARRA PERIMETRAL EN ESC. PRIM. HERMANOS FLORES MAGON, UBICADA EN COLONIA BUENOS AIRES	6-CULIACAN	CULIACAN ROSALES	URBANO	341,066	341,066	341,066	339,434	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, BARDAS, CERCOS	60.00	60.00	100.0%	ESTE PROYECTO BENEFICIA A 360 PERSONAS EN PROMEDIO.
CONSTRUCCION DE CANCHA DEPORTIVA DE USOS MULTIPLES EN ESC. PRIM. RAUL SANCHEZ MUNGUIA	6-CULIACAN	CULIACAN ROSALES	URBANO	617,896	617,896	617,896	616,269	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, CANCHA	580.00	580.00	100.0%	ESTE PROYECTO BENEFICIA A 550 PERSONAS EN PROMEDIO
CONSTRUCCION DE RAMPAS EN ESC. PRIM. MARGARITA MAZA DE JUAREZ, UBICADA EN COL. JUNTAS DE HUMAYA	6-CULIACAN	CULIACAN ROSALES	URBANO	52,546	52,546	52,546	52,281	99.0%	0	0	METROS CUADRADOS	6.56	6.56	100.0%	ESTE PROYECTO BENEFICIA A 540 PERSONAS EN PROMEDIO.
CONSTRUCCION DE SUBESTACION ELECTRICA EN ESC. PRIM. ROBERTO HERNANDEZ	6-CULIACAN	CULIACAN ROSALES	URBANO	192,303	192,303	192,303	93,191	48.0%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	1.00	0.00	0.0%	ESTE PROYECTO BENEFICIA A 450 PERSONAS EN PROMEDIO.
CONSTRUCCION DE SUBESTACION ELECTRICA EN ESC. PRIM. SOCRATES	6-CULIACAN	CULIACAN ROSALES	URBANO	304,027	304,027	304,027	0	0.0%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	1.00	0.00	0.0%	ESTE PROYECTO BENEFICIA A 480 PERSONAS EN PROMEDIO.
CONSTRUCCION DE TECHUMBRE DE ESTRUCTURA METALICA EN ESC. PRIM. BENITO JUAREZ, UBICADA EN SANTA FE	6-CULIACAN	COSTA RICA	URBANO	275,427	275,427	275,427	0	0.0%	0	0	METROS CUADRADOS	259.00	0.00	0.0%	ESTE PROYECTO BENEFICIA A 120 PERSONAS EN PROMEDIO.
CONSTRUCCION DE TECHUMBRE DE ESTRUCTURA METALICA EN ESC. PRIM. EMILIANO ZAPATA, COSTA RICA	6-CULIACAN	EL ALAMO	RURAL	124,639	124,639	124,639	0	0.0%	0	0	METROS CUADRADOS	117.00	0.00	0.0%	ESTE PROYECTO BENEFICIA A 380 PERSONAS EN PROMEDIO.
CONSTRUCCION DE TECHUMBRE DE ESTRUCTURA METALICA EN ESC. PRIM. 6 DE ENERO, UBICADA EN LA COLONIA 6 DE ENERO	6-CULIACAN	CULIACAN ROSALES	URBANO	179,334	179,334	179,334	178,191	99.0%	0	0	METROS CUADRADOS	168.00	168.00	100.0%	ESTE PROYECTO BENEFICIA A 480 PERSONAS EN PROMEDIO.
CONSTRUCCION DE ASTA BANDERA EN ESCUELA PRIMARIA PROF. CESAR FRANCO RODRIGUEZ	8-ELOTA	LA CRUZ	URBANO	14,264	14,264	14,264	14,264	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	30.00	30.00	100.0%	
CONSTRUCCION DE TECHUMBRE EN ESCUELA PRIMARIA LAURA AGUILAR BARRAZA	8-ELOTA	LA CRUZ	URBANO	590,432	590,432	243,867	346,565	59.0%	0	0	METROS CUADRADOS	495.22	396.00	80.0%	
AMPLIACION															
AMPLIACION DE TECHUMBRE METALICA EN E.P.EMILIANO ZAPATA	18-NAVOLATO	JUAN ALDAMA (EL TIGRE)	URBANO	19,743	19,743	19,743	19,743	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	30.00	30.00	100.0%	SE AMPLIO TECHUMBRE EN ESTA ESCUELA PRIMARIA
AMPLIACION DE TECHUMBRE METALICA E.P. RAFAEL BUELNA	18-NAVOLATO	COFRADIA DE NAVOLATO (COFRADIA DE LOS ROCHA)	RURAL	64,499	64,499	64,499	64,499	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, CANCHA	20.00	20.00	100.0%	
AMPLIACION DE PLAZA CIVICA ESC.PRIMARIA JOSEFA ORTIZ	2-ANGOSTURA	ANGOSTURA	URBANO	81,180	45,108	45,000	45,108	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	1.00	1.00	100.0%	ESTA OBRA SERA TERMINADA FINANCIERAMENTE DURANTE EL EJERCICIO 2010
TERMINACION DE SERVICIOS SANITARIOS EN PRIMARIA JOSE MA.MORELOS EN BATURY	2-ANGOSTURA	BATURY	RURAL	30,000	9,990	20,000	9,990	100.0%	0	0	M2, SANITARIOS	1.00	0.90	90.0%	ESTA OBRA SERA TERMINADA DENTRO DEL EJERCICIO 2010
MANTENIMIENTO															
IMPERMEABILIZACION EN LA ESCUELA PRIMARIA AGUSTINA RAMIREZ DE LA COLONIA RAUL ROMANILLO.	1-AHOME	LOS MOCHIS	URBANO	33,423	33,423	33,423	33,423	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	33,423.00	33,423.00	100.0%	SE IMPERMEABILIZO EN LA ESCUELA PRIMARIA AGUSTINA RAMIREZ, BENEFICIANDO A UN TOTAL DE 40 ALUMNOS.
IMPERMEABILIZACION AULAS ESC.PRIMARIA SOVRATES	2-ANGOSTURA	ESTACION ACATITA	RURAL	48,000	97,094	48,000	97,094	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	1.00	1.00	100.0%	ESTA OBRA SERA TERMINADA FINANCIERAMENTE DURANTE EL EJERCICIO 2010
IMPERMEABILIZACION DE AULA ESC.PRIMARIA NINOS HEROES	2-ANGOSTURA	COSTA AZUL	RURAL	48,000	41,582	48,000	41,582	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	1.00	1.00	100.0%	ESTA OBRA SERA TERMINADA FINANCIERAMENTE DURANTE EL EJERCICIO 2010.
REHABILITACION															
E.P. NINOS HEROES SIBAJAHUI	10-EL FUERTE	SIBAJAHUI	RURAL	3,862	3,862	3,862	3,862	100.0%	0	0	PIZARRONES, SILLAS, MESAS	10.00	10.00	100.0%	EN LA UNIDAD DE MEDIDA SE REFIERE A SILLAS Y MESAS
E.P. CONST.1917 LA CONSTANCIA	10-EL FUERTE	CONSTANCIA	URBANO	11,901	11,901	11,901	11,901	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, BIBLIOTECA	1.00	1.00	100.0%	EN LA UNIDAD DE MEDIDA SE REFIERE A LA REHABILITACION DE LA BIBLIOTECA

ANEXO XX
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2010
PERIODO QUE SE REPORTA: SEGUNDO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones		
				Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %	
					Ministrado	Programado	Ejercido									
1	2	3	4	5	5/3	6	7	8	9	10	10/9	11				
E.P. JUSTO SIERRA EL REALITO	10-EL FUERTE	EL REALITO	RURAL	2,459	2,459	2,459	2,459	100.0%	0	0	0	PIZARRONES, SILLAS, MESAS	1.00	1.00	100.0%	EN LA UNIDAD DE MEDIDA SE REFIERE A PIZARRON
E.P. JUSTO SIERRA LOS TORRES	10-EL FUERTE	EL FUERTE	URBANO	3,377	7,377	7,377	7,377	100.0%	0	0	0	BEBEDERO	4.00	4.00	100.0%	
E.P. MARIA R. PACHECO SAN BLAS	10-EL FUERTE	SAN BLAS	URBANO	7,482	7,482	7,482	7,482	100.0%	0	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	1.00	1.00	100.0%	EN LA UNIDAD DE MEDIDA SE REFIERE A AULA
ESC. PRIM. CUAUHTEMOC KM-19	10-EL FUERTE	KILOMETRO DIECINUEVE	RURAL	2,204	2,204	2,204	2,204	100.0%	0	0	0	PIZARRONES, SILLAS, MESAS	1.00	1.00	100.0%	EN LA UNIDAD DE MEDIDA SE REFIERE A PIZARRON
E.P. ADOLFO LOPEZ MATEOS	11-GUASAVE	VALLE DE HUYAQUI (LOS SOLARES)	RURAL	145,154	48,385	145,154	43,454	90.0%	0	0	0	METROS CUADRADOS, BARDAS, CERCOS	172.00	57.33	33.0%	CONSTRUCCION DE CERCA PERIMETRAL EN E.P. ADOLFO LOPEZ MATEOS EN LA COMUNIDAD DE VALLE DE HUYAQUI.
E.P. BENITO JUAREZ	11-GUASAVE	EL MARCOL	RURAL	437,951	291,967	437,951	153,242	52.0%	0	0	0	METROS CUADRADOS	168.96	112.64	67.0%	REHABILITACION DE LOSA EN E.P. BENITO JUAREZ EN LA COMUNIDAD DE EL MARCOL.
EP CONSTITUCION DE 1857	11-GUASAVE	LOS HORNOS NUMERO 1 (SALSIPUEDES)	RURAL	494,564	494,564	494,564	209,812	42.0%	0	0	0	METROS CUADRADOS	416.00	312.00	75.0%	SE ESTA REALIZANDO TECHUMBRE METALICA DE UNA DIMENSION DE 416 M2 EN LA ESCUELA PRIMARIA CONSTITUCION DE 1857 DE LA COMUNIDAD DE LOS HORNOS NO. 1.
EP GABRIEL LEYVA DEL AMOLE	11-GUASAVE	EL AMOLE	RURAL	427,093	427,093	427,093	370,260	87.0%	0	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	298.60	298.60	100.0%	REHABILITACION DE AULAS EN LA ESCUELA PRIMARIA GABRIEL LEYVA DE LA COMUNIDAD DE EL AMOLE.
E.P. GABRIEL LEYVA SOLANO	11-GUASAVE	SAN FERNANDO	RURAL	334,450	111,483	334,450	100,233	90.0%	0	0	0	METROS CUADRADOS, BARDAS, CERCOS	392.50	130.83	33.0%	CERCA PERIMETRAL EN E.P. GABRIEL LEYVA SOLANO EN LA COMUNIDAD DE SAN FERNANDO.
E.P. GUADALUPE VICTORIA	11-GUASAVE	EL CARACOL	RURAL	817,679	817,679	817,679	671,372	82.0%	0	0	0	METROS CUADRADOS	362.88	362.88	100.0%	REHABILITACION DE TECHOS EN E.P. GUADALUPE VICTORIA EN LA COMUNIDAD DE EL CARACOL.
E.P. GUILLERMO NELSON	11-GUASAVE	TAMAZULA	URBANO	314,335	104,778	314,335	94,227	90.0%	0	0	0	METROS CUADRADOS, BARDAS, CERCOS	403.61	134.54	33.0%	CONSTRUCCION DE CERCA PERIMETRAL EN E.P. GUILLERMO NELSON EN LA COMUNIDAD DE TAMAZULA.
E.P. JAIME NUNO	11-GUASAVE	LAS MORITAS	RURAL	266,351	88,784	266,351	79,241	89.0%	0	0	0	METROS CUADRADOS, BARDAS, CERCOS	314.00	104.66	33.0%	CONSTRUCCION DE CERCA PERIMETRAL EN E.P. JAIME NUNO DE LA COMUNIDAD DE LAS MORITAS.
E.P. JUSTO SIERRA	11-GUASAVE	LA NORIA	RURAL	302,225	100,742	302,225	90,641	90.0%	0	0	0	METROS CUADRADOS, BARDAS, CERCOS	356.00	118.66	33.0%	CONSTRUCCION DE CERCA PERIMETRAL EN E.P. JUSTO SIERRA EN LA COMUNIDAD DE LA NORIA.
E.P. LAZARO CARDENAS	11-GUASAVE	ADOLFO RUIZ CORTINES	URBANO	93,229	93,229	93,229	92,396	99.0%	0	0	0	METROS CUADRADOS	108.00	108.00	100.0%	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE METALICA EN LA E.P. LAZARO CARDENAS EN LA COMUNIDAD DE GALLO DE LIMONES.
EP 12 DE OCTUBRE/CUAUHTEMOC	11-GUASAVE	EL VARAL (SAN SEBASTIAN NUMERO 1)	RURAL	598,974	598,974	598,974	246,117	41.0%	0	0	0	METROS CUADRADOS	480.00	432.00	90.0%	SE ESTA REALIZANDO TECHUMBRE METALICA DE UNA DIMENSION DE 480 M2 EN LA COMUNIDAD DE EL VARAL EN LA ESCUELA PRIMARIA 12 DE OCTUBRE/CUAUHTEMOC.
IMPERMEABILIZACION DE TECHOS EN ESCUELA PRIMARIA	17-SINALOA	LA HIGUERITA DE LOS MIRANDA (LA HIGUERITA)	RURAL	59,829	59,791	59,791	59,791	100.0%	0	0	0	METROS CUADRADOS	189.04	189.04	100.0%	
RECONSTRUCCION DE CERCA PERIMETRAL PRIMARIA CUAUHTEMOC.	2-ANGOSTURA	ANGOSTURA	URBANO	145,725	48,191	72,500	48,191	100.0%	0	0	0	METROS CUADRADOS, BARDAS, CERCOS	1.00	0.40	40.0%	ESTA OBRA SERA TERMINADA DENTRO DEL EJERCICIO 2010
RECONSTRUCCION DE CERCA PERIMETRAL PRIMARIA NIÑOS HEROES	2-ANGOSTURA	COSTA AZUL	RURAL	112,000	6,168	56,000	6,168	100.0%	0	0	0	METROS CUADRADOS, BARDAS, CERCOS	1.00	0.05	5.0%	ESTA OBRA SERA TERMINADA DURANTE EL EJERCICIO 2010
REHABILITACION DE AULA EN ESCUELA PRIMARIA DE LA COMUNIDAD DE SANTA ROSA	3-BADRAGUATO	SANTA ROSA	RURAL	14,874	14,874	14,874	14,874	100.0%	0	0	0	METROS CUADRADOS	48.00	48.00	100.0%	
ADQUISICION Y SUMINISTRO DE MATERIAL PARA REHABILITACION DE BARRA PERIMETRAL EN ESC. PRIM. IGNACIO ALLENDE. UBICADA EN COLONIA IGNACIO ALLENDE	6-CULIACAN	CULIACAN ROSALES	URBANO	5,285	5,285	5,285	696	13.0%	0	0	0	METROS CUADRADOS, BARDAS, CERCOS	1.00	0.14	14.0%	ESTE PROYECTO BENEFICIA A 430 PERSONAS EN PROMEDIO.
ADQUISICION Y SUMINISTRO DE PINTURA EN ESC. PRIM. GRAL. FRANCISCO R. SERRANO	6-CULIACAN	ELDORADO	URBANO	28,406	28,406	28,406	28,406	100.0%	0	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	12.00	12.00	100.0%	ESTE PROYECTO BENEFICIA A 280 PERSONAS EN PROMEDIO.
IMPERMEABILIZACION DE TECHOS EN ESC. PRIM. LIC. ADOLFO LOPEZ MATEOS, UBICADA EN COLONIA BACHIGUALATO	6-CULIACAN	CULIACAN ROSALES	URBANO	62,728	62,728	62,728	62,728	100.0%	0	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	12.00	12.00	100.0%	ESTE PROYECTO BENEFICIA A 650 PERSONAS EN PROMEDIO
COLOCACION DE VITROPISO EN ESCUELA PRIMARIA FRANCISCO I. MADERO	8-ELOTA	AGUAPEPE	RURAL	5,387	5,387	5,387	5,387	100.0%	0	0	0	METROS CUADRADOS	48.00	48.00	100.0%	
REHABILITACION DE AULA EN ESCUELA PRIMARIA GRAL. JOSE AGUILAR BARRAZA	8-ELOTA	LA CRUZ	URBANO	124,200	124,200	124,200	124,200	100.0%	0	0	0	METROS CUADRADOS	140.00	140.00	100.0%	
SUMINISTRO Y COLOCACION DE VITROPISO EN ESCUELA PRIMARIA GRAL. JOSE AGUILAR BARRAZA	8-ELOTA	LA CRUZ	URBANO	34,075	34,075	34,075	34,075	100.0%	0	0	0	METROS CUADRADOS	100.00	100.00	100.0%	
EQUIPAMIENTO																
ADQUISICION DE DOS AIRES ACONDICIONADOS PRIMARIA MELOQUADES CAMACHO	2-ANGOSTURA	LA ESPERANZA	RURAL	12,000	8,816	10,000	8,816	100.0%	0	0	0	MOBILIARIO	3.00	2.00	67.0%	ESTA OBRA SERA TERMINADA DENTRO DEL EJERCICIO 2010
CONSTRUCCION																
CONSTRUCCION DE UN MODULO DE DOS AULAS EN LA ESCUELA SECUNDARIA TECNICA 94 DEL FRACC. NUEVO HORIZONTE	1-AHOME	LOS MOCHIS	URBANO	296,133	296,133	296,133	296,133	100.0%	0	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	2.00	2.00	100.0%	SE REALIZO UN MODULO DE DOS AULAS EN LA ESCUELA SECUNDARIA TECNICA NO. - 74 DEL FRACCIONAMIENTO NUEVO HORIZONTE, BENEFICIANDO A 90 ALUMNOS.
CONSTR. AULA E. TELE. EST. HOYANCOS	10-EL FUERTE	HOYANCO	RURAL	114,174	114,274	114,274	114,274	100.0%	0	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	1.00	1.00	100.0%	EN LA UNIDAD DE MEDIDA SE REFIERE A AULA
CONSTRUCCION DE PLAZA CIVICA EN ESCUELA SECUNDARIA 19 DE DICIEMBRE	17-SINALOA	ALFREDO V. BONFIL (SIETE EJIDOS)	RURAL	116,316	116,129	116,129	116,129	100.0%	0	0	0	METROS CUADRADOS	150.60	150.60	100.0%	EL NOMBRE DE LA LOCALIDAD ES EL NEGRO, EL CUAL ESTA DENTRO DEL EJIDO ALFREDO V. BONFIL (SIETE EJIDOS)
CONSTRUCCION DE BARRA PERIMETRAL SECUNDARIA TECNICA # 51	18-NAVOLATO	LIC. BENITO JUAREZ (CAMPO GOBIERNO)	URBANO	78,906	73,840	78,906	73,840	100.0%	0	0	0	METROS CUADRADOS, BARDAS, CERCOS	47.00	47.00	100.0%	
CONSTRUCCION DE BARRA PERIMETRAL SECUNDARIA TECNICA 51	18-NAVOLATO	LIC. BENITO JUAREZ (CAMPO GOBIERNO)	URBANO	78,907	73,840	78,907	73,840	100.0%	0	0	0	METROS CUADRADOS, BARDAS, CERCOS	47.00	47.00	100.0%	
CONSTRUCCION DE TECHUMBRE METALICA EN TELESECUNDARIA	18-NAVOLATO	LO DE JESUS (CAMPO ROMERO)	RURAL	349,941	346,846	349,941	346,846	100.0%	0	0	0	METROS CUADRADOS, CANCHA	225.00	225.00	100.0%	
CONSTRUCCION DE TECHUMBRE METALICA ESC. TELESECUNDARIA 313-F	18-NAVOLATO	LA BANDERA	RURAL	344,193	340,137	344,193	340,137	100.0%	0	0	0	METROS CUADRADOS, CANCHA	225.00	225.00	100.0%	
CONSTRUCCION DE AULA BIBLIOTECA EN SECUNDARIA DE ALHUEY	2-ANGOSTURA	ALHUEY	URBANO	211,500	75,512	105,750	75,512	100.0%	0	0	0	METROS CUADRADOS, BIBLIOTECA	1.00	0.60	60.0%	ESTA OBRA SERA TERMINADA DURANTE EL EJERCICIO 2010
CONSTRUCCION DE PLAZA CIVICA EN TELESECUNDARIA NO.214	2-ANGOSTURA	18 DE DICIEMBRE	RURAL	166,500	71,417	83,250	71,417	100.0%	0	0	0	METROS CUADRADOS, CANCHA	1.00	0.60	60.0%	ESTA OBRA SERA TERMINADA DURANTE EL EJERCICIO 2010

ANEXO XX
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2010

PERIODO QUE SE REPORTA: SEGUNDO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
				Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
					Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	10/9	11				
CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN EN ESCUELA TELESECUNDARIA DE LA COMUNIDAD DE ARROYO SECO	3-BADIRAGUATO	ARROYO SECO	RURAL	99,519	99,519	99,519	100.0%	0	0	0	130.00	130.00	100.0%		
CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE METALICA EN ESCUELA SECUNDARIA GENERAL TEOPILLO ALVAREZ BORRHOA DE	3-BADIRAGUATO	TAMEAPA	RURAL	701,681	701,681	701,681	100.0%	0	0	0	605.00	605.00	100.0%		
CONSTRUCCIÓN DE PLAZA CIVICA EN ESC. SEC. TECNICA 85, UBICADA EN COLONIA ANTONIO NAKAYAMA	6-CULIACAN	CULIACAN ROSALES	URBANO	443,040	443,040	443,040	100.0%	0	0	0	1.00	1.00	100.0%	ESTE PROYECTO BENEFICIA A 540 PERSONAS EN PROMEDIO.	
CONSTRUCCIÓN DE SUBESTACION ELECTRICA EN ESC. SEC. EMANCIPACION DEL PUEBLO, UBICADO EN COLONIA PEMEX	6-CULIACAN	CULIACAN ROSALES	URBANO	188,045	188,045	188,045	99.0%	0	0	0	1.00	1.00	100.0%	ESTE PROYECTO BENEFICIA A 450 PERSONAS EN PROMEDIO.	
CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE DE ESTRUCTURA METALICA EN ESC. SEC. TECNICA NO. 50, COLONIA ANTONIO TOLEDO	6-CULIACAN	CULIACAN ROSALES	URBANO	499,718	499,718	499,718	166.151	33.0%	0	0	468.00	158.00	34.0%	ESTE PROYECTO BENEFICIA A 630 PERSONAS EN PROMEDIO.	
CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE DE ESTRUCTURA METALICA EN ESC. SEC. TECNICA NO. 59	6-CULIACAN	EL LIMON DE LOS RAMOS	URBANO	261,611	261,611	261,611	280,794	100.0%	0	0	245.00	245.00	100.0%	ESTE PROYECTO BENEFICIA A 180 PERSONAS EN PROMEDIO.	
CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE DE ESTRUCTURA METALICA EN ESC. SEC. TECNICA 65	6-CULIACAN	VALLE ESCONDIDO	RURAL	298,258	298,258	298,258	0	0.0%	0	0	280.00	0.00	0.0%	ESTE PROYECTO BENEFICIA A 80 PERSONAS EN PROMEDIO.	
CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE DE ESTRUCTURA METALICA EN ESC. TELESECUNDARIA 124-N	6-CULIACAN	SOYATITLA (CRUZ SEGUNDA)	RURAL	217,608	217,608	217,608	0	0.0%	0	0	204.00	0.00	0.0%	ESTE PROYECTO BENEFICIA A 250 PERSONAS EN PROMEDIO.	
AMPLIACION															
TERMINACION DE AULA EN SECUNDARIA NUM. 17 DE CHINITOS	2-ANGOSTURA	COLONIA INDEPENDENCIA (CHINITOS)	URBANO	81,185	56,869	60,889	56,869	100.0%	0	0	1.00	0.90	90.0%	ESTA OBRA SERA TERMINADA DURANTE EL EJERCICIO 2010	
MANTENIMIENTO															
IMPERMEABILIZACION DE LOZA DE AZOTEA EN LA ESCUELA SECUNDARIA EMILIANO ZAPATA DEL AGUAJITO	1-AHOME	AHOME	URBANO	56,821	56,821	56,821	56,821	100.0%	0	0	0	339.00	339.00	100.0%	ESTA OBRA SE REALIZO AL 100% Y SE IMPERMEABILIZARON UN TOTAL DE 339 M2 EN LA ESCUELA SECUNDARIA EMILIANO ZAPATA, BENEFICIANDO A 165 ALUMNOS
IMPERMEABILIZACION DE AULA EN SECUNDARIA DE ACATITTA	2-ANGOSTURA	ESTACION ACATITTA	RURAL	81,056	70,997	64,844	70,997	100.0%	0	0	1.00	0.88	88.0%	ESTA OBRA SERA TERMINADA DENTRO DEL EJERCICIO 2010	
SUMINISTRO DE PROTECCIONES Y VENTANAS EN ESCUELA SECUNDARIA EN LA COMUNIDAD DE ARROYITOS	8-ELOTA	CAMPO TAYOLITTA II	RURAL	49,416	49,416	49,416	49,416	100.0%	0	0	0	25.76	25.76	100.0%	
REHABILITACION															
E. TELE. F NO. 72Y EL TEPEHUAJE	10-EL FUERTE	EL TEPEHUAJE	RURAL	3,456	3,456	3,456	3,456	100.0%	0	0	0	2.00	2.00	100.0%	EN LA UNIDAD DE MEDIDA SE REFIERE A LA REHABILITACION DE BEBEDEROS
E.S.T. NO. 60 TRES GARANTIAS	10-EL FUERTE	TRES GARANTIAS	RURAL	12,470	12,470	12,470	12,470	100.0%	0	0	0	1.00	1.00	100.0%	EN LA UNIDAD DE MEDIDA SE REFIERE A CERCO
ES BENITO JUAREZ	11-GUASAVE	GABRIEL LEYVA SOLANO (BENITO JUAREZ)	URBANO	524,889	524,889	524,889	521,606	99.0%	0	0	0	137.00	137.00	100.0%	SE ESTA REHABILITANDO LA BARRA DE LA ESCUELA SECUNDARIA BENITO JUAREZ DE LA COMUNIDAD DE BENITO JUAREZ CON UNA DIMENSION DE 137 M2.
E.S. EMILIANO ZAPATA	11-GUASAVE	EL PITAHAYAL	RURAL	902,072	902,072	902,072	501,027	56.0%	0	0	0	307.20	307.20	100.0%	REHABILITACION DE TECHOS EN E.S. EMILIANO ZAPATA DE LA COMUNIDAD DE EL PITAHAYAL.
E.S. LAZARO CARDENAS	11-GUASAVE	CUBILETE NUMERO DOS	RURAL	577,808	577,808	577,808	576,373	100.0%	0	0	0	994.92	994.92	100.0%	IMPERMEABILIZACION EN E.S. LAZARO CARDENAS DE CUBILETE.
ES PABLO E. MACIAS VALENZUELA	11-GUASAVE	LEON FONSECA (ESTACION VERDURA)	URBANO	327,546	327,546	327,546	326,667	100.0%	0	0	0	522.03	522.03	100.0%	SE REALIZA OBRA DE IMPERMEABILIZACION DE TECHOS EN ALGUNAS AULAS DE LA ESCUELA SECUNDARIA PABLO E. MACIAS VALENZUELA DE LA COMUNIDAD DE LEON FONSECA.
ES TECNICA 63	11-GUASAVE	LA ENTRADA VIEJA	RURAL	347,375	347,375	347,375	346,512	100.0%	0	0	0	598.14	598.14	100.0%	SE IMPERMEABILIZAN 598.14 M2 DE TECHOS EN LA ESCUELA SECUNDARIA TECNICA NO. 63 DE LA COMUNIDAD DE LA ENTRADA.
RECONSTRUCCION DE CERCA PERIMETRAL PRIMARIA MELOQUIADES CAMACHO	2-ANGOSTURA	LEOPOLDO SANCHEZ CELIS (EL GATO DE LARA)	RURAL	186,000	67,692	93,000	67,692	100.0%	0	0	0	1.00	0.40	40.0%	ESTA OBRA SE TERMINARA DURANTE EL EJERCICIO 2010
REHABILITACION DE CANCELERIA SECUNDARIA ROSENDO G. CASTRO	2-ANGOSTURA	COLONIA AGRICOLA MEXICO (PALMITAS)	URBANO	138,000	113,440	138,000	113,440	100.0%	0	0	0	1.00	1.00	100.0%	ESTA OBRA SERA TERMINADA FINANCIERAMENTE DURANTE EL EJERCICIO 2010
IMPERMEABILIZACION DE TECHOS EN ESC. SEC. TECNICA 58	6-CULIACAN	OSO VIEJO	RURAL	25,964	25,964	25,964	25,964	100.0%	0	0	0	6.00	6.00	100.0%	ESTE PROYECTO BENEFICIA A 250 PERSONAS EN PROMEDIO.
EQUIPAMIENTO															
TRES AIRES ACONDICIONADOS TELESECUNDARIA BATAMOTOS	2-ANGOSTURA	BATAMOTOS	RURAL	18,000	21,000	18,000	21,000	100.0%	0	0	0	1.00	1.00	100.0%	ESTA OBRA YA FUE EJERCIDA EN SU TOTALIDAD
OTRAS OBRAS DE INFRAESTRUCTURA BASICA EDUCATIVA															
OTROS															
CONSTR. AULA CEI CARRICITO MOCHI	10-EL FUERTE	EL CARRICITO	RURAL	97,550	97,550	97,550	97,550	100.0%	0	0	0	1.00	1.00	100.0%	
CONSTR. AULA C.E.I.I. EL POCHOTAL	10-EL FUERTE	POCHOTAL	RURAL	95,962	95,962	95,962	95,962	100.0%	0	0	0	1.00	1.00	100.0%	
CONSTR. CERCA P. EPI. NVO. CARRICITO	10-EL FUERTE	EL CARRICITO	RURAL	332,015	332,015	332,015	332,015	100.0%	0	0	0	1.00	1.00	100.0%	
CONSTR. AULA A. C.E.I.I. HUEPACO	10-EL FUERTE	HUEPACO	RURAL	95,962	95,962	95,962	95,962	100.0%	0	0	0	1.00	1.00	100.0%	
CONSTR. AULA CEI L. CARDENAS	10-EL FUERTE	LÁZARO CÁRDENAS	RURAL	181,165	181,165	181,165	181,165	100.0%	0	0	0	1.00	1.00	100.0%	
CONSTR. AULA C.E.I.II. VIVAJAQUI	10-EL FUERTE	VIVAJAQUI	RURAL	181,822	181,822	181,822	181,822	100.0%	0	0	0	1.00	1.00	100.0%	
CONSTR. MOD. BAÑOS CEI. LAS LINEAS	10-EL FUERTE	LA LINEA	RURAL	59,725	59,725	59,725	59,725	100.0%	0	0	0	1.00	1.00	100.0%	
CONSTR. MOD. BAÑOS CEII VIVAJAQUI	10-EL FUERTE	VIVAJAQUI	RURAL	60,782	60,782	60,782	60,782	100.0%	0	0	0	1.00	1.00	100.0%	
EST. NO. 23 EJ. 2 DE ABRIL P.E.C.	10-EL FUERTE	DOS DE ABRIL	RURAL	5,000	5,000	5,000	5,000	100.0%	0	0	0	1.00	1.00	100.0%	
E.P. ADOLFO LOPEZ MATEOS	11-GUASAVE	JUAN JOSE RIOS	URBANO	248,203	82,734	248,203	73,822	89.0%	0	0	0	1.00	1.00	100.0%	INSTALACION DE SUBESTACION EN E.P. ADOLFO LOPEZ MATEOS DE LA COMUNIDAD DE JUAN JOSE RIOS.
EP ALFREDO DELGADO	11-GUASAVE	ORBA (INFIERNITO)	RURAL	338,581	338,581	338,581	338,458	100.0%	0	0	0	1.00	1.00	100.0%	CONSTRUCCION DE AULA EN LA ESCUELA PRIMARIA ALFREDO DELGADO DE ORBA.
EP ANDRES GALVEZ	11-GUASAVE	NIO	URBANO	184,800	184,800	184,800	184,800	100.0%	0	0	0	1.00	1.00	100.0%	SE ENCUENTRA EN TRAMITE LA COLOCACION DE SUBESTACION EN LA ESCUELA PRIMARIA ANDRES GALVEZ DE LA COMUNIDAD DE NIO.
EP CARMEN SERDAN	11-GUASAVE	GUASAVE	URBANO	297,890	297,890	297,890	88,598	30.0%	0	0	0	1.00	1.00	100.0%	SE INSTALO SUBESTACION EN ESCUELA PRIMARIA CARMEN SERDAN DE GUASAVE, NO SE HA FINIQUITADO LA OBRA YA QUE NO HA CONCLUIDO.
EP CINCO DE MAYO	11-GUASAVE	RANCHITO DE INZUNZA	RURAL	338,581	338,581	338,581	338,458	100.0%	0	0	0	1.00	1.00	100.0%	DEBIDO AL RAPIDO AVANCE QUE TIENE LA OBRA NOS HEMOS VISTO EN LA NECESIDAD DE TOMAR DINERO DE ALGUNAS OTRAS OBRAS PARA PODER CUBRIR LOS COBROS PRESENTADOS POR EL CONTRATISTA SOBRE LA CONSTRUCCION DE AULA EN LA ESCUELA PRIMARIA CINCO DE MAYO DE LA COMUNIDAD DE RANCHITO DE INZUNZA.
EP EMILIANO ZAPATA	11-GUASAVE	PALMARITO DE LOS ANGULO	RURAL	338,581	338,581	338,581	338,458	100.0%	0	0	0	1.00	1.00	100.0%	CONSTRUCCION DE AULA EN LA ESCUELA PRIMARIA EMILIANO ZAPATA DE LA COMUNIDAD DE PALMARITO DE LOS ANGULO.
EP EMILIO PORTES GIL	11-GUASAVE	EMILIO PORTES GIL	RURAL	204,510	163,608	163,608	58,702	36.0%	0	0	0	1.00	1.00	100.0%	CONSTRUCCION DE MODULO SANITARIO EN ESCUELA PRIMARIA EMILIO PORTES GIL DE LA COMUNIDAD DE EMILIO PORTES GIL.
EP FRANCISCO VILLA	11-GUASAVE	EL SERRANITO	RURAL	174,486	174,486	174,486	174,486	100.0%	0	0	0	1.00	1.00	100.0%	LA OBRA ESTA EN PROCESO DE TERMINACION ES LA INSTALACION DE UNA SUBESTACION EN LA ESCUELA PRIMARIA FRANCISCO VILLA DE LA COMUNIDAD DE EL SERRANITO.
EP JOSE MARIA MORELOS I. PAVON	11-GUASAVE	GABRIEL LEYVA SOLANO (BENITO JUAREZ)	URBANO	256,002	256,002	256,002	101,518	40.0%	0	0	0	1.00	1.00	100.0%	LA OBRA ESTA EN PROCESO SE REFIERE A INSTALACION DE SUBESTACION EN LA ESCUELA PRIMARIA JOSE MARIA MORELOS I. PAVON DE LA COMUNIDAD DE LEYVA SOLANO.
EP LAZARO CARDENAS	11-GUASAVE	COREREPE (EL GALLO)	URBANO	338,581	270,865	338,581	225,417	83.0%	0	0	0	1.00	1.00	100.0%	CONSTRUCCION DE AULA EN LA ESCUELA PRIMARIA LAZARO CARDENAS DE LA COMUNIDAD DE COREREPE.
EP LEOCADIO LEAL	11-GUASAVE	LOS ANGELES DEL TRIUNFO	RURAL	204,510	163,608	163,608	113,712	70.0%	0	0	0	1.00	1.00	100.0%	CONSTRUCCION DE MODULO SANITARIO EN ESCUELA PRIMARIA LEOCADIO LEAL DE LA COMUNIDAD DE LOS ANGELES DEL TRIUNFO.
EP MARGARITA MAZA DE JUAREZ	11-GUASAVE	LAS BRISAS (EMILIANO ZAPATA)	RURAL	137,738	137,738	137,738	69,468	50.0%	0	0	0	1.00	1.00	100.0%	ESTA EN PROCESO LA COLOCACION DE SUBESTACION EN LA ESCUELA PRIMARIA MARGARITA MAZA DE JUAREZ DE LA COMUNIDAD DE LAS BRISAS.

ANEXO XX
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2010
PERIODO QUE SE REPORTA: SEGUNDO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
				Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
					Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11					
FOHAP0 2010, PROGRAMA TU CASA, CONSTRUCCION DE 400 PROYECTOS DE UNIDAD BASICA DE VIVIENDA RURAL	6-CULIACAN	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	9,788,000	9,788,000	9,788,000	0	0.0%	0	0	VIVIENDA	400.00	0.00	0.0%	ESTE PROYECTO BENEFICIA A 2,000 PERSONAS EN PROMEDIO.
REHABILITACION DE 32 TECHOS DE VIVIENDA EN VARIAS COLONIAS	6-CULIACAN	CULIACAN ROSALES	URBANO	669,060	669,060	669,060	0	0.0%	0	0	VIVIENDA	32.00	0.00	0.0%	ESTE PROYECTO BENEFICIA A 160 PERSONAS EN PROMEDIO.
CAMINOS RURALES															
CAMINOS RURALES															
CONSTRUCCION															
APERTURA DE CAMINO NUEVO TRAMO OTATILLOS - BAYMUSARI.	3-BADIRAGUATO	BAYMUSARI	RURAL	629,614	629,614	629,614	629,614	100.0%	0	0	KILOMETROS	3.00	3.00	100.0%	
APERTURA DE CAMINO NUEVO TRAMO VINATERIAS - LA CAÑA.	3-BADIRAGUATO	LA CAÑA	RURAL	624,665	624,665	624,665	624,665	100.0%	0	0	KILOMETROS	8.00	8.00	100.0%	
CONSTRUCCION DE CAMINO NUEVO DOS ARROYOS - SANTA MARIA.	3-BADIRAGUATO	SANTA MARIA	RURAL	565,948	565,948	565,948	565,948	100.0%	0	0	KILOMETROS	6.00	6.00	100.0%	
CONSTRUCCION DE CAMINO NUEVO TRAMO E.C. VALGAMEDIOS - LOS BAJIOS - LOS TERREROS.	3-BADIRAGUATO	LOS TERREROS	RURAL	562,198	562,198	562,198	562,198	100.0%	0	0	KILOMETROS	4.00	4.00	100.0%	
CONSTRUCCION DE CARRETERA EN CAMINO ARROYITOS TAYOLTITA	8-ELOTA	TAYOLTITA	RURAL	1,800,000	1,800,000	139,326	1,660,674	92.0%	0	0	KILOMETROS	2.10	2.10	100.0%	
MANTENIMIENTO															
REVESTIMIENTO DE CAMINO TRAMO E.C. TEPEHUJES - SURUTATO - EL RANCHITO.	3-BADIRAGUATO	EL RANCHITO	RURAL	335,850	335,850	335,850	335,850	100.0%	0	0	KILOMETROS	12.00	12.00	100.0%	
REHABILITACION															
REHAB. CV. (MOTO) C. EL FTE-CARRIZO	10-EL FUERTE	EL FUERTE	URBANO	42,234	42,234	42,234	42,234	100.0%	0	0	KILOMETROS	14.50	14.50	100.0%	
REHAB. CV. (MOTO) CAPO-CHINO-AGUA-LL	10-EL FUERTE	LOS CAPOMOS	RURAL	100,348	100,348	100,348	100,348	100.0%	0	0	KILOMETROS	33.00	33.00	100.0%	
REHAB. CV. (MOTO) C-LLANO LOPEZ- P.BO.	10-EL FUERTE	LLANO DE LOS LÓPEZ	RURAL	95,070	95,070	95,070	95,070	100.0%	0	0	KILOMETROS	70.00	70.00	100.0%	
REHAB. CV. (MOTO) LOS MUSOS-LA PALMA	10-EL FUERTE	LOS MUSOS	RURAL	70,475	70,475	70,475	70,475	100.0%	0	0	KILOMETROS	23.00	23.00	100.0%	
REHAB. CV (MOTO) SIBIRLOJA -BAJADA	10-EL FUERTE	SIBIRLOJA	RURAL	79,656	79,656	79,656	79,656	100.0%	0	0	KILOMETROS	26.50	26.50	100.0%	
MOTOCONFORMADO Y AFINE DE CAMINO EL PUERTO PALOS VERDES - OCURAGUE	17-SINALOA	OCURAGUE	RURAL	186,789	186,789	186,789	186,789	100.0%	0	0	KILOMETROS	10.00	10.00	100.0%	
REHABILITACION DE CAMINO RURAL (E.C. POTRERO DE FELIX-SIERRITA DE GERMAN)-LA CIENEGA-EL IGUALAMO	17-SINALOA	POTRERO DE LOS FÉLIX	RURAL	83,810	83,312	83,312	83,312	100.0%	0	0	KILOMETROS	5.00	5.00	100.0%	
REHABILITACION DE CAMINO RURAL EL (CRUCERO EL CHAPOTE-EL CHALATE)-EL ZAPOTE DE LOS TORRES (BENEFICIANDO COMUNIDADES DE EL MELON, EL ZAPOTE DE LOS TORRES, FIGUERA AGUIERADO, LA CIRIELA Y LAS CUCHILLAS	17-SINALOA	ZAPOTE DE LOS TORRES	RURAL	299,704	299,269	299,269	299,269	100.0%	0	0	KILOMETROS	18.38	18.38	100.0%	
REHABILITACION DE CAMINO RURAL POTRERO DE FELIX-EL CHAPOTE-LOS LIMONES-EL CHALATE-LA NORIA	17-SINALOA	LA NORIA	RURAL	309,814	309,352	309,352	309,352	100.0%	0	0	KILOMETROS	19.00	19.00	100.0%	
REHABILITACION DE CAMINO RURAL POTRERO DE FELIX-GUYARINA	17-SINALOA	GUYARINA (GUYARINA)	RURAL	81,530	81,378	81,378	81,378	100.0%	0	0	KILOMETROS	5.00	5.00	100.0%	
REHABILITACION DE CAMINO TRAMO AGUAJE DE CHARO - SACCA DE AGUA.	3-BADIRAGUATO	SACA DE AGUA	RURAL	47,698	47,698	47,698	47,698	100.0%	0	0	KILOMETROS	4.00	4.00	100.0%	
REHABILITACION DE CAMINO TRAMO BADIRAGUATO - OTATILLOS.	3-BADIRAGUATO	OTATILLOS	RURAL	192,733	192,733	192,733	192,733	100.0%	0	0	KILOMETROS	36.00	36.00	100.0%	
REHABILITACION DE CAMINO TRAMO CACAHUATES - EL TRIGO.	3-BADIRAGUATO	EL TRIGO	RURAL	175,543	175,543	175,543	175,543	100.0%	0	0	KILOMETROS	20.00	20.00	100.0%	
REHABILITACION DE CAMINO TRAMO E.C. EL CHIVATO - SURUTATO.	3-BADIRAGUATO	SURUTATO	RURAL	149,837	149,837	149,837	149,837	100.0%	0	0	KILOMETROS	24.00	24.00	100.0%	
REHABILITACION DE CAMINO TRAMO E.C. SAN JOSE DEL LLANO EL SAUCE - POTRERO DE LOS MARTINEZ.	3-BADIRAGUATO	POTRERO ALTO	RURAL	147,841	147,841	147,841	147,841	100.0%	0	0	KILOMETROS	10.00	10.00	100.0%	
REHABILITACION DE CAMINO TRAMO EL PELON - EL JACAL.	3-BADIRAGUATO	EL JACAL	RURAL	92,245	92,245	92,245	92,245	100.0%	0	0	KILOMETROS	10.00	10.00	100.0%	
REHABILITACION DE CAMINO TRAMO EL SAUCE - COPALITO - LA ZABILA - LA HACIENDA.	3-BADIRAGUATO	LA ZABILA	RURAL	240,768	240,768	240,768	240,768	100.0%	0	0	KILOMETROS	20.00	20.00	100.0%	
REHABILITACION DE CAMINO TRAMO EL TRIGO - LOS PERICOS.	3-BADIRAGUATO	PERICOS	RURAL	146,954	146,954	146,954	146,954	100.0%	0	0	KILOMETROS	10.00	10.00	100.0%	

ANEXO XX
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2010
PERIODO QUE SE REPORTA: SEGUNDO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
				Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
1				2	Ministrado 3	Programado 4	Ejercido 5	5/3	6	7	8	9	10	10/9	11
REHABILITACION DE CAMINO TRAMO HIGUERAS DE LOS MONZON - LA HIGUERITA.	3-BADIRAGUATO	LAS HIGUERITAS	RURAL	44,000	44,000	44,000	44,000	100.0%	0	0	KILOMETROS	10.00	10.00	100.0%	
REHABILITACION DE CAMINO TRAMO HUIXIOPA - REVOLCADEROS - LIMON DE LOS AGUIRRE.	3-BADIRAGUATO	LIMON DE LOS AGUIRRE	RURAL	199,378	199,378	199,378	199,378	100.0%	0	0	KILOMETROS	16.00	16.00	100.0%	
REHABILITACION DE CAMINO TRAMO LA AMAPA - HIGUERAS DE LOS MONZON.	3-BADIRAGUATO	HIGUERAS DE ALVAREZ BORBOA (H. DE LOS MONZÓN)	RURAL	47,831	47,831	47,831	47,831	100.0%	0	0	KILOMETROS	12.00	12.00	100.0%	
REHABILITACION DE CAMINO TRAMO LA PITAHAYITA - LOS PACHECOS.	3-BADIRAGUATO	LA PITAHAYITA	RURAL	249,822	249,822	249,822	249,822	100.0%	0	0	KILOMETROS	12.00	12.00	100.0%	
REHABILITACION DE CAMINO TRAMO LAS CANOAS - RINCÓN DE LOPEZ.	3-BADIRAGUATO	RINCÓN DE LOS LÓPEZ	RURAL	337,543	337,543	337,543	337,543	100.0%	0	0	KILOMETROS	12.00	12.00	100.0%	
REHABILITACION DE CAMINO TRAMO LAS FLORES - SANTA BARBARA DE LA CAÑA.	3-BADIRAGUATO	SANTA BARBARA DE LA CAÑA	RURAL	191,213	191,213	191,213	191,213	100.0%	0	0	KILOMETROS	22.00	22.00	100.0%	
REHABILITACION DE CAMINO TRAMO LAS HIEDRITAS - SACCA DE AGUA.	3-BADIRAGUATO	SACA DE AGUA	RURAL	151,450	151,450	151,450	151,450	100.0%	0	0	KILOMETROS	15.00	15.00	100.0%	
REHABILITACION DE CAMINO TRAMO OTATILLOS - SABINTOS - LA TASAJERA.	3-BADIRAGUATO	LA TASAJERA	RURAL	138,435	138,435	138,435	138,435	100.0%	0	0	KILOMETROS	13.00	13.00	100.0%	
REHABILITACION DE CAMINO TRAMO POTRERO DE LOS IBARRA EL MAUTAL.	3-BADIRAGUATO	EL MAUTAL	RURAL	338,952	338,952	338,952	338,952	100.0%	0	0	KILOMETROS	12.00	12.00	100.0%	
REHABILITACION DE CAMINO TRAMO SACCA DE AGUA - VINATERIAS.	3-BADIRAGUATO	VINATERIAS	RURAL	51,422	51,422	51,422	51,422	100.0%	0	0	KILOMETROS	4.00	4.00	100.0%	
REHABILITACION DE CAMINO TRAMO SAN JOSE DEL LLANO - EL PUEBLITO - EL MEZCAL.	3-BADIRAGUATO	EL PUEBLITO	RURAL	119,699	119,699	119,699	119,699	100.0%	0	0	KILOMETROS	18.00	18.00	100.0%	
REHABILITACION DE CAMINO TRAMO SAN JOSE DEL LLANO - EL SAUCE.	3-BADIRAGUATO	EL SAUCE	RURAL	39,223	39,223	39,223	39,223	100.0%	0	0	KILOMETROS	7.00	7.00	100.0%	
REHABILITACION DE CAMINO TRAMO SAN JOSE DEL LLANO - POTRERO DE VICTORIA.	3-BADIRAGUATO	POTRERO DE VICTORIA	RURAL	117,951	117,951	117,951	117,951	100.0%	0	0	KILOMETROS	12.00	12.00	100.0%	
REHABILITACION DE CAMINO TRAMO SANTA RITA - SANTO TOMAS.	3-BADIRAGUATO	SANTO TOMÁS DE ABAJO	RURAL	60,166	60,166	60,166	60,166	100.0%	0	0	KILOMETROS	9.00	9.00	100.0%	
REHABILITACION DE CAMINO TRAMO SANTO TOMAS - EL GUAYABO.	3-BADIRAGUATO	EL GUAYABO	RURAL	184,964	184,964	184,964	184,964	100.0%	0	0	KILOMETROS	17.00	17.00	100.0%	
REHABILITACION DE CAMINO TRAMO SURUTATO - EL TRIGUITO.	3-BADIRAGUATO	EL TRIGUITO	RURAL	46,145	46,145	46,145	46,145	100.0%	0	0	KILOMETROS	12.00	12.00	100.0%	
REHABILITACION DE CAMINO TRAMO SURUTATO - PLAN GRANDE.	3-BADIRAGUATO	PLAN GRANDE	RURAL	52,410	52,410	52,410	52,410	100.0%	0	0	KILOMETROS	14.00	14.00	100.0%	
REHABILITACION DE CAMINO TRAMO SURUTATO - SANTA RITA.	3-BADIRAGUATO	SANTA RITA DE ARRIBA	RURAL	89,443	89,443	89,443	89,443	100.0%	0	0	KILOMETROS	20.00	20.00	100.0%	
REHABILITACION DE CAMINO TRAMO TAMEAPA - SAN JOSE DEL LLANO.	3-BADIRAGUATO	SAN JOSE DEL LLANO	RURAL	386,021	386,021	386,021	386,021	100.0%	0	0	KILOMETROS	45.00	45.00	100.0%	
REHABILITACION DE CAMINO TRAMO VINATERIAS - LOS BAJILLOS.	3-BADIRAGUATO	LOS BAJILLOS	RURAL	125,168	125,168	125,168	125,168	100.0%	0	0	KILOMETROS	7.00	7.00	100.0%	
REHABILITACION DE CAMINO TRAMO VINATERIAS - PUERTO DE LOS BUENOS.	3-BADIRAGUATO	VINATERIAS	RURAL	54,693	54,693	54,693	54,693	100.0%	0	0	KILOMETROS	4.00	4.00	100.0%	
REHABILITACION DE CAMINO TRAMO E.C. CARRETERA BADIRAGUATO - LA LAPARA - LA JUANILLA.	3-BADIRAGUATO	LA JUANILLA	RURAL	117,137	117,137	117,137	117,137	100.0%	0	0	KILOMETROS	20.00	20.00	100.0%	
VADO															
CONSTRUCCIÓN															
CONSTRUCCIÓN DE VADO DE CONCRETO ARMADO	17-SINALOA	LLANO GRANDE	RURAL	141,519	49,471	49,471	49,471	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	125.00	43.75	35.0%	
CONSTRUCCIÓN DE VADO DE CONCRETO ARMADO	17-SINALOA	LOS TRONCONES (EL AGUAJITO)	RURAL	581,461	203,444	203,444	203,444	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	350.00	122.50	35.0%	
CONSTRUCCIÓN DE VADO DE CONCRETO ARMADO	17-SINALOA	POTRERILLOS	RURAL	141,519	49,471	49,471	49,471	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	125.00	43.75	35.0%	
CONSTRUCCIÓN DE VADO DE CONCRETO ARMADO LA HIGUERITA DE LLANO GRANDE	17-SINALOA	LLANO GRANDE	RURAL	115,363	115,363	115,363	115,363	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	100.00	100.00	100.0%	
GARLAPAGOS CON EMPEDRADO EN CONCRETO	5-COSALA	COMOA	RURAL	634,977	634,977	634,977	634,977	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	1,275.00	1,275.00	100.0%	ESTA OBRA QUE SERIA LA SEGUNDA ETAPA ESTA TERMINADA AL 100%
GASTOS INDIRECTOS															
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS ASIGNADOS A															

ANEXO XX
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2010

PERIODO QUE SE REPORTA: SEGUNDO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
				Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
					Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11					
GASTOS INDIRECTOS	16-SAN IGNACIO	SAN IGNACIO	URBANO	346,903	346,903	346,903	346,903	100.0%	0	0	VEHICULO	5.00	5.00	100.0%	ESTE PROYECTO SE HA UTILIZADO EN SUELDOS SUPERVISION DE OBRAS, COMBUSTIBLE, PAPELERIA, MEDICAMENTOS Y SERVICIOS MEDICOS, CONSUMIBLES EQUIPO DE COMPUTO, REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE, GASTOS DE VIAJE, DIFUSION DE OBRAS, INVITADOS ESPECIALES, COMISIONES BANCARIAS, GASTOS DIVERSOS
OTROS ACCIONES RELACIONADAS CON GASTOS INDIRECTOS															
SUPERVISION DE OBRAS RAMO 33	1-AHOME	AHOME	URBANO	2,039,329	1,019,664	1,019,664	932,104	91.0%	323,363	0	SUPERVISION	4.00	2.00	50.0%	CON LOS RECURSOS DEL FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL DE GASTOS INDIRECTOS SE ESTAN UTILIZANDO EN HONORARIOS DE SUPERVISION DE OBRA E INTREGACION DE EXPEDIENTES TECNICOS DE OBRAS DE RAMO 33, ASI COMO COMPRA DE VEHICULOS PARA EL AREA TECNICA Y SOCIAL DE DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL.
GASTOS INDIRECTOS 3%	10-EL FUERTE	EL FUERTE	URBANO	351,278	351,278	351,278	351,278	100.0%	0	0	ACTIVIDAD	150.00	150.00	100.0%	EN LA UNIDAD DE MEDIDA FUSE ACTIVIDAD YA QUE LOS GASTOS INDIRECTOS SE UTILIZAN PARA LAS DIFERENTES ACTIVIDADES EN EL AREA DE PLANEACION Y DESARROLLO ASI COMO TAMBIEN EN OBRAS PUBLICAS
GASTOS INDIRECTOS 3%	15-SALVADOR ALVARADO	GUAMUCHIL	URBANO	316,512	316,512	316,512	81,731	26.0%	0	0	OTROS	316,512.00	81,731.00	26.0%	AUTORIZADO PARA GASTOS INDIRECTOS \$316,512.16
GASTOS INDIRECTOS	2-ANGOSTURA	ANGOSTURA	URBANO	253,159	85,859	126,579	85,859	100.0%	0	0	ACCION	1.00	0.50	50.0%	ESTE PROYECTO SE VA A RREALIZAR ANTES DEL TERMINO DEL AÑO 2010.
PROGRAMA DE GASTOS INDIRECTOS	9-ESCUINAPA	ESCUINAPA DE HIDALGO	URBANO	360,420	293,524	293,524	293,524	100.0%	0	0	OFICINA	2.00	1.78	89.0%	EN ESTE TRIMESTRE SE COMPRO PAPELERIA Y ART. ESCRITORIO, TONER PIMPRESORAS, ACCESORIOS P/EQUIPO DE COMPUTO, 1 MUEBLE Y 1 SILLA, ASI COMO TAMBIEN UNA CAMIONETA PARA ESTA OFICINA DE DIRECCION DE PLANEACION DE ESTE H. AYTO. DE ESCUINAPA,SINALOA.
SERVICIOS PERSONALES DE CONTROL Y SUPERVISION DE GASTOS INDIRECTOS 3% 2010.	3-BADIRAGUATO	BADIRAGUATO	URBANO	400,000	15,000	400,000	15,000	100.0%	0	0	PESOS	400,000.00	15,000.00	4.0%	
PROGRAMAS DE DESARROLLO INSTITUCIONAL															
OPERATIVA															
ADQUISICION DE EQUIPO Y MATERIAL															
ADQUISICION DE EQUIPO INFORMATICO PARA DIVERSAS AREAS	6-CULIACAN	CULIACAN ROSALES	URBANO	1,942,701	1,942,701	1,942,701	1,942,701	100.0%	0	0	EQUIPO	30.00	30.00	100.0%	ESTE PROYECTO BENEFICIA A 30 PERSONAS EN PROMEDIO.
SUMINISTRO DE EQUIPO PARA SISTEMA AUTOMATIZADO DE PROGRAMA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL	6-CULIACAN	CULIACAN ROSALES	URBANO	759,716	759,716	759,716	759,716	100.0%	0	0	EQUIPO	10.00	10.00	100.0%	ESTE PROYECTO BENEFICIA A 500 PERSONAS EN PROMEDIO
	9-ESCUINAPA	ESCUINAPA DE HIDALGO	URBANO	240,280	18,925	18,925	18,925	100.0%	0	0	EQUIPO	5.00	0.60	12.0%	EN ESTE TRIMESTRE SE INFORMO DE LAS OBRAS A REALIZARSE DEL RAMO 33 EN EL PERIODO, POR EL EJERCICIO 2010.
SISTEMAS DE INFORMACION															
DIFUSION DE OBRAS RAMO 33	1-AHOME	AHOME	URBANO	1,359,552	679,776	679,776	44,090	6.0%	0	0	SISTEMA	4.00	1.00	25.0%	CON RECURSOS DE DESARROLLO INSTITUCIONAL SE LE HA DADO DIFUSION A LAS OBRAS DEL RAMO XXXII. QUE SE VAN A REALIZAR DURANTE EL EJERCICIO 2010. Y LAS OBRAS REALIZADAS, ASI COMO CAPACITACION A PERSONAL DEL AREA DE DESARROLLO SOCIAL.
OTRAS ACCIONES DEL PROGRAMA DE DESARROLLO															
OTROS															
DESARROLLO INSTITUCIONAL 2%	15-SALVADOR ALVARADO	GUAMUCHIL	URBANO	211,008	211,008	211,008	26,500	13.0%	0	0	OTROS	211,008.00	26,500.00	13.0%	AUTORIZADO POR PROGRAMA AUN NO SE DESGLOSA POR ACCIONES
DESARRO INSTITUCIONAL (2%)	2-ANGOSTURA	ANGOSTURA	URBANO	168,772	120,547	42,193	120,547	100.0%	0	0	ACCION	1.00	0.71	71.0%	ESTE PROYECTO SERA EJERCIDO DURANTE EL EJERCICIO 2010
GASTOS DEL 2% DESARROLLO INSTITUCIONAL 2010.	3-BADIRAGUATO	BADIRAGUATO	URBANO	600,000	15,080	600,000	15,080	100.0%	0	0	PESOS	600,000.00	15,080.00	3.0%	
FORTAMUN				1,001,774,621	469,639,092	550,419,150	453,384,043	97.0%	133,647	0		320,314,033.00	164,405,270.33	51.0%	
INVERSION															
EQUIPAMIENTO															
BIENES MUEBLES															
EQUIPAMIENTO	11-GUASAVE	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	2,049,600	387,055	387,055	387,055	100.0%	0	0	CIUDADANO	270,000.00	270,000.00	100.0%	
OTROS															
ADQUISICION DE EQUIPO DE COMUNICACION PARA LA SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL	6-CULIACAN	CULIACAN ROSALES	URBANO	651,000	43,754	43,754	43,754	100.0%	0	0	EQUIPO	30.00	2.00	7.0%	
ADQUISICION Y EQUIPAMIENTO DE UNIDADES PARA LA SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	6-CULIACAN	CULIACAN ROSALES	URBANO	790,000	227,783	227,783	227,783	100.0%	0	0	LOTE	50.00	14.00	28.0%	
GASTO CORRIENTE															
SERVICIOS PERSONALES															
AGUINALDOS	11-GUASAVE	GUASAVE	URBANO	8,899,697	3,434,426	3,434,426	3,434,426	100.0%	0	0	CIUDADANO	270,000.00	270,000.00	100.0%	
CANASTA BASICA	11-GUASAVE	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	4,601,451	2,874,825	2,874,825	2,874,825	100.0%	0	0	CIUDADANO	270,000.00	270,000.00	100.0%	
CUOTAS IMSS	11-GUASAVE	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	3,163,694	2,963,910	2,963,910	2,963,910	100.0%	0	0	CIUDADANO	270,000.00	270,000.00	100.0%	
INCENTIVOS	11-GUASAVE	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	57,949	20,057	20,057	20,057	100.0%	0	0	CIUDADANO	270,000.00	270,000.00	100.0%	
PRESTACIONES LABORALES VARIAS	11-GUASAVE	GUASAVE	URBANO	2,926,858	1,004,410	1,004,410	1,004,410	100.0%	0	0	CIUDADANO	270,000.00	270,000.00	100.0%	
PREVISION SOCIAL	11-GUASAVE	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	7,519,077	4,844,669	4,844,669	4,844,669	100.0%	0	0	CIUDADANO	270,000.00	270,000.00	100.0%	
PRIMA VACACIONAL	11-GUASAVE	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	749,442	292,102	292,102	292,102	100.0%	0	0	CIUDADANO	270,000.00	270,000.00	100.0%	
SUELDOS Y SALARIOS	11-GUASAVE	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	27,693,282	13,933,289	13,933,289	13,933,289	100.0%	0	0	CIUDADANO	270,000.00	270,000.00	100.0%	
UNIFORMES	11-GUASAVE	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	3,179,570	825,903	825,903	825,903	100.0%	0	0	CIUDADANO	270,000.00	270,000.00	100.0%	
PAGO DE DEUDA PUBLICA	13-MOCORITO	MOCORITO	URBANO	1,500,000	550,000	750,000	549,368	100.0%	0	0	PESOS	1,500,000.00	549,368.00	37.0%	CAPTURA DE PAGO DE DEUDA PUBLICA AL SEGUNDO TRIMESTRE DEL 2010 DE SEGURIDAD PUBLICA
PAGO DE SUELDOS	13-MOCORITO	MOCORITO	URBANO	9,962,342	1,184,000	4,981,171	1,183,990	100.0%	0	0	PERSONA	134.00	134.00	100.0%	CAPTURA DE SUELDOS Y PRESTACIONES LABORALES AL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2010 DEL AREA DE SEGURIDAD PUBLICA
MATERIALES Y SUMINISTROS	14-ROSARIO	EL ROSARIO	URBANO	2,086,000	1,056,888	1,056,888	1,056,888	100.0%	0	0	PESOS	2,086,000.00	1,056,888.00	51.0%	MATERIALES T SUMINISTROS A 156 ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA
PRESTACIONES LABORALES	14-ROSARIO	EL ROSARIO	URBANO	3,221,096	1,323,084	1,323,084	1,323,084	100.0%	0	0	PESOS	3,221,096.00	1,323,084.00	41.0%	PRESTACIONES LABORALES A 156 ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL
SUELDOS Y SALARIOS	14-ROSARIO	EL ROSARIO	URBANO	11,026,004	5,077,784	5,077,784	5,077,784	100.0%	0	0	PESOS	11,026,004.00	5,077,784.00	46.0%	SUELDOS Y SALARIOS DE 156 ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL
SEGURIDAD PUBLICA	15-SALVADOR ALVARADO	GUAMUCHIL	URBANO	30,646,098	15,323,046	15,323,046	13,998,562	91.0%	2,841	0	CIUDADANO	75,000.00	75,000.00	100.0%	PAGO DE PRESTACIONES A PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA PARA OTORGAR MEJOR SERVICIO A LA CIUDADANIA DE ESTE MUNICIPIO. Y PAGO DE CAPITAL E INTERESES DE CRED.6777 DE BANOBRAS.
APOYOS A ORGANISMOS Y ASISTENCIA SOCIAL	18-NAVOLATO	NAVOLATO	URBANO	30,000	30,000	14,400	14,400	48.0%	0	0	BECA	24.00	24.00	100.0%	SE REALIZA EL PAGO DE BECAS DEL TRIMESTRE.
CONSTRUCCIONES	18-NAVOLATO	NAVOLATO	URBANO	2,159,372	2,159,372	2,159,372	2,159,372	100.0%	0	0	PESOS	2,159,372.00	2,159,372.00	100.0%	ANTICIPOS DE PAGO DE LA CONTRUCCION DEL EDIFICIO DE SEGURIDAD PUBLICA
DEUDA PUBLICA	18-NAVOLATO	NAVOLATO	URBANO	2,057,664	940,670	940,670	940,670	100.0%	0	0	PESOS	2,057,664.00	940,670.00	46.0%	ABONO DE UNA DEUDA PUBLICA QUE SE ESTA PAGANDO.
GASTOS ADMINISTRATIVOS	18-NAVOLATO	NAVOLATO	URBANO	3,541,438	1,770,720	1,770,720	1,711,409	97.0%	0	0	PESOS	3,541,438.00	1,711,409.00	48.0%	EN ESTE PROYECTO SE EFECTUAN LOS GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS Y DE CAPACITACION Y ADIESTRAMIENTO Y EN ESTE AÑO SUBIO MAS PORQUE SE ESTA PAGANDO INTERESES BANCARIOS POR UN ABUELDO QUE SE ESTA PAGANDO.
PRESTACIONES LABORALES	18-NAVOLATO	NAVOLATO	URBANO	11,915,704	5,957,852	487,515	6,445,367	108.0%	0	0	PERSONA	370.00	370.00	100.0%	PAGO DE LAS PRESTACIONES LABORALES AL CUERPO DE SEGURIDAD PUBLICA. SE GASTO MAS DE LO PRESUPUESTADO DEBIDO AL AUMENTO DE LOS QUINQUENIOS, YA QUE HABIA PERSONAL QUE ANTES NO SE LES OTORGABA ESTA PRESTACION Y ACTUALMENTE Y SE ESTA HACIENDO.
SERVICIOS GENERALES	18-NAVOLATO	NAVOLATO	URBANO	2,348,623	1,174,312	1,174,312	1,085,164	92.0%	0	0	PESOS	2,348,623.00	1,085,164.00	46.0%	EN ESTE RUBRO SE EFECTUA PRINCIPALMENTE EL PAGO DE LA ALIMENTACION DE LOS REOS Y DEL MANTENIMIENTO Y MEJORES DE EQUIPO DE OFICINA Y ALIMENTACION.
SUELDOS Y SALARIOS	18-NAVOLATO	NAVOLATO	URBANO	28,580,224	14,290,112	14,290,112	12,535,021	88.0%	0	0	PERSONA	370.00	370.00	100.0%	EN ESTE PROYECTO SE ELABORA EL PAGO DE SUELDOS Y SALARIOA AL CUERPO DE SEGURIDAD PUBLICA, EL CUAL ESTA INTEGRADO POR POLICIAS, PERSONAL QUE LABORA EN EL CERESO Y TRANSITO.
CUOTAS IMSS E INFONAVIT DE AGENTES DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL	6-CULIACAN	CULIACAN ROSALES	URBANO	19,491,499	7,100,992	7,100,992	7,100,992	100.0%	0	0	PERSONA	1,571.00	529.00	34.0%	

ANEXO XX
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2010
PERIODO QUE SE REPORTA: SEGUNDO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
				Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
					Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		
PROFESIONALIZACION DE LA POLICIA	6-CULIACAN	CULIACAN ROSALES	URBANO	28,500,000	87,696	87,696	87,696	100.0%	0	0	PERSONA	1,571.00	12.00	1.0%	ESTE RUBRO INCLUYE LA PARTICIPACION DEL MUNICIPIO DE CULIACAN EN EL PROGRAMA SUBSEMN Y CAPACITACION AL PERSONAL.
SUELDOS Y SALARIOS A POLICIAS	6-CULIACAN	CULIACAN ROSALES	URBANO	113,456,084	46,371,297	46,371,297	46,371,297	100.0%	0	0	PESOS	113,456,084.00	46,371,297.00	41.0%	ESTE GASTO CUBRE EL SALARIO 1,571 AGENTES DE POLICIA.
SUELDOS Y SALARIOS A POLICIAS	6-CULIACAN	CULIACAN ROSALES	URBANO	113,456,084	46,371,297	46,371,297	46,371,297	100.0%	0	0	PESOS	113,456,084.00	46,371,297.00	41.0%	ESTE GASTO CUBRE EL SALARIO 1,571 AGENTES DE POLICIA.
CUOTA ISSSTE	8-ELOTA	LA CRUZ	URBANO	873,889	492,124	381,761	492,124	100.0%	0	0	PERSONA	145.00	145.00	100.0%	
SUELDOS Y PRESTACIONES LABORALES	8-ELOTA	LA CRUZ	URBANO	13,474,878	6,706,611	6,706,267	6,706,611	100.0%	0	0	PERSONA	145.00	145.00	100.0%	
UNIFORMES	8-ELOTA	LA CRUZ	URBANO	250,000	91,918	158,082	91,918	100.0%	0	0	PERSONA	145.00	145.00	100.0%	
1.5% DE IMPUESTO SOBRE NOMINA	8-ELOTA	LA CRUZ	URBANO	204,190	83,268	120,923	83,268	100.0%	0	0	PERSONA	145.00	145.00	100.0%	
OTROS GASTOS DE OPERACION															
GASTOS OPERATIVOS DE SEGURIDAD PUBLICA	1-AHOME	AHOME	URBANO	148,718,629	74,494,619	65,685,093	65,685,093	88.0%	130,806	0	PATRULLAJE	4.00	2.00	50.0%	CON LOS RECURSOS DE FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL, SE DESTINAN AL GASTO OPERATIVO DE SEGURIDAD PUBLICA, EL CUAL CUBRE EL PATRULLAJE DE TODA LA CIUDAD Y LAS SINDICATURAS DE ESTE MUNICIPIO DE AHOME.
PAGO DE DEUDA PUBLICA	1-AHOME	AHOME	URBANO	7,148,000	3,253,569	3,253,569	3,253,569	100.0%	0	0	CRÉDITO	100.00	50.00	50.0%	SE ESTA PAGANDO 2 CREDITOS CONTRAIDOS CON BANOBRAS MAS INTERESES CON RECURSOS DEL FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL, Y SE LLEVA UN AVANCE DE PAGO SEGUN LO PRESUPUESTADO PARA EL EJERCICIO 2010, DE UN 50 %.
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	11-GUASAVE	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	12,525,600	6,975,147	6,975,147	6,975,147	100.0%	0	0	CIUDADANO	270,000.00	270,000.00	100.0%	
CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA	11-GUASAVE	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	12,540,000	9,746,242	9,746,242	9,746,242	100.0%	0	0	ENTIDAD	1.00	1.00	100.0%	
GASTOS ADMINISTRATIVOS VARIOS	11-GUASAVE	GUASAVE	URBANO	12,443,500	3,861,409	3,861,409	3,861,409	100.0%	0	0	OFICINA	15.00	15.00	100.0%	
INTERESES FINANCIEROS	11-GUASAVE	GUASAVE	URBANO	6,695,721	3,397,480	3,397,480	3,397,480	100.0%	0	0	PESOS	2,672,500.00	2,672,500.00	100.0%	
REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE	11-GUASAVE	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	3,051,215	1,623,440	1,623,440	1,623,440	100.0%	0	0	CIUDADANO	270,000.00	270,000.00	100.0%	
SERVICIO DE TELEFONO Y RADIO	11-GUASAVE	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	313,346	151,576	151,576	151,576	100.0%	0	0	CIUDADANO	270,000.00	270,000.00	100.0%	
ADMINISTRACION DE LA DEUDA PUBLICA A CORTO PLAZO	12-MAZATLAN	MAZATLAN	URBANO	3,990,014	1,329,560	3,990,014	1,329,560	100.0%	0	0	PROYECTO	1.00	0.33	33.0%	ESTE PROYECTO ESTA COMPUESTO POR LOS SIGUIENTES CONCEPTOS: INTERESES POR FINANCIAMIENTOS Y COMISION, DOCUMENTOS POR PAGAR FONDOS FEDERALES.
FONDOS FEDERALES SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	12-MAZATLAN	MAZATLAN	URBANO	157,900,457	69,844,939	157,900,457	69,844,939	100.0%	0	0	PROGRAMA	1.00	0.50	50.0%	ESTE PROYECTO ESTA COMPUESTO POR LOS SIGUIENTES CONCEPTOS: SUELDOS ORDINARIOS,COMPLEMENTO DE SUELDOS, PERSONAL EXTRAORDINARIO, HORAS EXTRAS, AGUINALDOS, QUINQUENIOS, CANASTA BASICA, PRIMA VACACIONAL, INCENTIVOS, RETIROS VOLUNTARIOS, INDEMNIZACIONES, OTRAS PRESTACIONES, VACACIONES, VIDA CARA.
PAGO DE OTROS GASTOS DE OPERACION	13-MOCORITO	MOCORITO	URBANO	6,274,658	1,294,000	3,137,328	1,293,687	100.0%	0	0	PERSONA	134.00	134.00	100.0%	PAGO DE OTROS GASTOS DE OPERACION AL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2010 DE SEGURIDAD PUBLICA
ADQUISICION DE UNIDADES	14-ROSARIO	EL ROSARIO	URBANO	400,000	400,000	400,000	400,000	100.0%	0	0	PESOS	400,000.00	400,000.00	100.0%	
DOCUMENTOS POR PAGAR	14-ROSARIO	EL ROSARIO	URBANO	1,733,000	865,450	865,450	865,450	100.0%	0	0	PESOS	1,733,000.00	865,450.00	50.0%	SANEAMIENTO FINANCIERO
GASTOS ADMINISTRATIVOS	14-ROSARIO	EL ROSARIO	URBANO	172,000	226,000	226,000	226,000	100.0%	0	0	PESOS	172,000.00	226,000.00	131.0%	
SERVICIOS GENERALES	14-ROSARIO	EL ROSARIO	URBANO	840,000	448,253	448,253	448,253	100.0%	0	0	PESOS	840,000.00	448,253.00	53.0%	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS,EDIFIOS MUEBLES,ARMAMENTO Y EQUIPO DE TRANSPORTE
FORTALECIMIENTO DE SEGURIDAD PUBLICA	16-SAN IGNACIO	SAN IGNACIO	URBANO	9,368,000	4,675,744	4,675,744	4,675,744	100.0%	0	0	OPERATIVO	100.00	100.00	100.0%	
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	2-ANGOSTURA	ANGOSTURA	URBANO	528,000	179,505	264,000	179,505	100.0%	0	0	CIUDADANO	40,000.00	40,000.00	100.0%	ESTE PROYECTO SE EJERCERA DENTRO DEL EJERCICIO DEL 2010
MANTENIMIENTO DE PATRULLAS	2-ANGOSTURA	ANGOSTURA	URBANO	138,111	135,793	69,056	135,793	100.0%	0	0	CIUDADANO	40,000.00	40,000.00	100.0%	ESTE PROYECTO SERA EJERCIDO DURANTE EL EJERCICIO 2010
OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS	2-ANGOSTURA	ANGOSTURA	URBANO	517,047	414,751	258,523	414,751	100.0%	0	0	CIUDADANO	40,000.00	40,000.00	100.0%	ESTE PROYECTO SERA EJERCIDO DURANTE EL EJERCICIO 2010
PRESTACIONES LABORALES	2-ANGOSTURA	ANGOSTURA	URBANO	2,050,098	103,667	1,025,048	103,667	100.0%	0	0	ACCION	1.00	0.50	50.0%	ESTE PROYECTO SERA EJERCIDO DENTRO DEL EJERCICIO 2010
SEGURIDAD PUBLICA	2-ANGOSTURA	ANGOSTURA	URBANO	3,948,796	3,573,547	1,974,398	2,493,547	70.0%	0	0	CIUDADANO	40,000.00	40,000.00	100.0%	ESTE PROYECTO SE EJERCERA EL EL EJERCICIO 2010
SUELDOS Y SALARIOS	2-ANGOSTURA	ANGOSTURA	URBANO	9,813,301	4,090,067	4,906,650	4,090,067	100.0%	0	0	CIUDADANO	40,000.00	40,000.00	100.0%	ESTE PROGRAMA BENEFICIA AL TOTAL DE LA POLACION
GASTOS DE OPERACION DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TTO. MUNICIPAL	3-BADRAGUATO	BADRAGUATO	URBANO	12,931,204	6,465,602	3,685,841	3,685,841	57.0%	0	0	PERSONA	54.00	54.00	100.0%	
PREVENCION DEL DELITO PARA CONCORDIA	4-CONCORDIA	CONCORDIA	URBANO	98,639	49,319	49,319	49,319	100.0%	0	0	PERSONA	120.00	60.00	50.0%	
PREVENCION DEL DELITO PARA CONCORDIA	4-CONCORDIA	CONCORDIA	URBANO	673,000	548,784	548,784	548,784	100.0%	0	0	VEHICULO	13.00	11.00	85.0%	
PREVENCION DEL DELITO PARA CONCORDIA	4-CONCORDIA	CONCORDIA	URBANO	9,152,015	4,460,993	4,460,993	4,003,064	90.0%	0	0	PERSONA	924.00	462.00	50.0%	
PREVENCION DEL DELITO PARA CONCORDIA	4-CONCORDIA	CONCORDIA	URBANO	777,009	279,153	279,153	279,153	100.0%	0	0	PESOS	777,005.00	279,153.00	36.0%	
PREVENCION DEL DELITO PARA CONCORDIA	4-CONCORDIA	CONCORDIA	URBANO	110,786	67,470	67,470	67,470	100.0%	0	0	OFICINA	7.00	7.00	100.0%	
ADQUISICION DE UNIFORMES PARA AGENTES DE POLICIA	6-CULIACAN	CULIACAN ROSALES	URBANO	5,776,736	181,277	181,277	181,277	100.0%	0	0	PERSONA	1,571.00	49.00	3.0%	
DEUDA BANCARIA	6-CULIACAN	CULIACAN ROSALES	URBANO	10,000,000	7,799,007	7,799,007	7,799,007	100.0%	0	0	PESOS	10,000,000.00	7,799,007.00	78.0%	
DEUDA PUBLICA	6-CULIACAN	CULIACAN ROSALES	URBANO	37,251,409	35,716,286	35,716,286	35,716,286	100.0%	0	0	PESOS	37,251,403.00	35,716,286.00	96.0%	
INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS	6-CULIACAN	CULIACAN ROSALES	URBANO	7,000	5,510	5,510	5,510	100.0%	0	0	PESOS	7,000.00	5,509.00	79.0%	LOS INTERESES Y COMISIONES BANCARIOS PERTENECEN A LA CUENTA NO. 0161109991 DE BANCA AFIRME, S.A. DE C.V., FORTAMUN.
MANTENIMIENTO DE UNIDADES PATRULLAS AL SERVICIO DE LA SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL	6-CULIACAN	CULIACAN ROSALES	URBANO	11,247,874	6,020,632	6,020,632	6,020,632	100.0%	0	0	PATRULLAJE	381.00	159.00	42.0%	
PAGO DE SEGUROS Y FIANZAS	6-CULIACAN	CULIACAN ROSALES	URBANO	7,815,200	5,558,357	5,558,357	5,558,357	100.0%	0	0	PESOS	7,815,200.00	5,558,357.00	71.0%	ESTE RUBRO INCLUYE SEGUROS Y FIANZAS PARA POLICIAS Y PATRULLAS.
SUMINISTRO DE COMBUSTIBLES A PATRULLAS	6-CULIACAN	CULIACAN ROSALES	URBANO	18,902,588	10,623,996	10,623,996	10,623,996	100.0%	0	0	PATRULLAJE	381.00	230.00	60.0%	
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	8-ELOTA	LA CRUZ	URBANO	1,120,000	550,000	570,000	550,000	100.0%	0	0	VEHICULO	22.00	22.00	100.0%	
CONSTRUCCION DE EDIFICIO PARA OFICINAS DE SEGURIDAD PUBLICA	8-ELOTA	LA CRUZ	URBANO	1,047,000	366,318	680,682	366,318	100.0%	0	0	OFICINA	1.00	1.00	100.0%	
ENERGIA ELECTRICA	8-ELOTA	LA CRUZ	URBANO	140,000	65,051	74,949	65,051	100.0%	0	0	OFICINA	2.00	2.00	100.0%	
EQUIPAMIENTO DE ARMAMENTO	8-ELOTA	LA CRUZ	URBANO	131,897	0	131,897	0	0.0%	0	0	LOTE	1.00	1.00	100.0%	
GASTOS MENORES	8-ELOTA	LA CRUZ	URBANO	1,842,000	530,131	1,311,869	530,131	100.0%	0	0	OFICINA	1.00	1.00	100.0%	
MANTENIMIENTO Y REFACCIONES PARA EQUIPO DE TRANSPORTE	8-ELOTA	LA CRUZ	URBANO	500,000	255,007	244,993	255,007	100.0%	0	0	VEHICULO	22.00	22.00	100.0%	
SERVICIO TELEFONICO	8-ELOTA	LA CRUZ	URBANO	130,000	75,066	54,934	75,066	100.0%	0	0	TERMINAL TELEFONICA	2.00	2.00	100.0%	
GASTOS DE SEGURIDAD PUBLICA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ESCUINAPA SINALOA	9-ESCUINAPA	ESCUINAPA DE HIDALGO	URBANO	19,918,000	9,941,151	9,941,151	9,570,372	96.0%	0	0	MUNICIPIO	1.00	1.00	100.0%	EN ESTE TRIMESTRE ESTOS GASTOS SE ORIGINARON POR AGENTES DE SEGURIDAD PUBLICA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ESCUINAPA, SINALOA., COMO SON: SUELDOS PRESTACIONES LABORALES, ART. DE ESCRITORIO Y PAPELERIA, SERVICIO DE TELEFONO,GASTOS DE VIAJE,COMPRA DE MEDICAMENTOS, OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS,MANTENIMIENTO DE OFICINAS, MOBILIARIO,EQUIPO DE TRANSPORTE,EQUIPO DE COMPUTO, COMPRA DE GASOLINA P/PATRULLAS DE ESTA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA DE ESTE H. AYTO. DE ESCUINAPA,SINALOA.

ANEXO XX
I- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2010
PERIODO QUE SE REPORTA: SEGUNDO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
				Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
					Ministrado	Programado	Ejercido								
1				2	3	4	5	5/3	6	7	8	9	10	10/9	11
FAM				139,084,824	69,542,412	69,542,412	49,020,622	70.0%	0	0		16,243,235.00	8,100,009.00	50.0%	
ASISTENCIA SOCIAL															
APOYOS ALIMENTARIOS Y DE ASISTENCIA SOCIAL															
APOYOS ALIMENTARIOS	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	127,957,824	58,415,412	58,415,412	45,033,354	77.0%	0	0	APOYO	16,243,224.00	8,100,000.00	50.0%	
ASISTENCIA SOCIAL	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	11,127,000	11,127,000	11,127,000	3,987,268	36.0%	0	0	PROYECTO	11.00	9.00	82.0%	
FASP				196,755,878	117,963,523	117,963,523	24,672,044	21.0%	69,036	0		9,737.00	2,704.00	28.0%	
LEJES ESTRATÉGICOS DEL SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA															
ALINEACIÓN DE LAS CAPACIDADES DEL ESTADO MEXICANO CONTRA LA DELINCUENCIA (EJE 2009).	0-COBERTURA ESTATAL			56,027,843	33,616,701	33,616,701	5,461,981	16.0%	0	0	PERSONA	4,237.00	773.00	18.0%	EN LOS PROGRAMAS DEL 2010, NO SE HA EJERCIDO NADA, YA QUE NO SE CUENTA CON EL ANEXO TÉCNICO ÚNICO, PARA SU AUTORIZACIÓN Y POSTERIOR LIBERACIÓN DE RECURSOS, SE ESTA EN ESPERA DE EL
DESARROLLO INSTITUCIONAL (EJE 2009).	0-COBERTURA ESTATAL			33,057,536	19,834,522	19,834,522	795,677	4.0%	69,036	0	PERSONA	3,255.00	150.00	5.0%	
SISTEMA PENITENCIARIO (EJE 2009).	0-COBERTURA ESTATAL			6,962,346	4,177,408	4,177,408	415,408	10.0%	0	0	OBRA	3.00	1.00	33.0%	
COMBATE A LA CORRUPCIÓN (EJE 2009).	0-COBERTURA ESTATAL			40,860,681	24,516,409	24,516,409	11,188,454	46.0%	0	0	PERSONA	2,018.00	1,766.00	88.0%	
PLATAFORMA MEXICO (EJE 2009).	0-COBERTURA ESTATAL			56,097,472	33,568,483	33,568,483	6,246,784	19.0%	0	0	EQUIPO	174.00	0.00	0.0%	
INDICADORES DE MEDICIÓN (EJE 2009).	0-COBERTURA ESTATAL			3,750,000	2,250,000	2,250,000	563,740	25.0%	0	0	PERSONA	50.00	14.00	28.0%	
FAETA				180,572,908	93,110,513	93,110,513	86,771,861	93.0%	0	0		54,000.00	31,310.00	58.0%	
EDUCACIÓN TECNOLÓGICA															
SERVICIOS PERSONALES															
COLEGIO DE EDUCACIÓN PROFESIONAL TECNICA DEL ESTADO	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	113,590,152	59,492,896	59,492,896	59,492,896	100.0%	0	0	ALUMNO	8,000.00	7,419.00	93.0%	EL COLEGIO ATENDIÓ UNA MATRICULA DE INICIO DE CICLO 2009-2010 II DE 7,419 ALUMNOS.
OTROS GASTOS DE OPERACIÓN															
COLEGIO DE EDUCACIÓN PROFESIONAL TECNICA DEL ESTADO	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	8,899,406	4,449,702	4,449,702	4,449,702	100.0%	0	0	ALUMNO	8,000.00	7,419.00	93.0%	EL COLEGIO ATENDIÓ UNA MATRICULA TOTAL DE INICIO DE CICLO 2009-2010 II DE 7,419 ALUMNOS.
EDUCACIÓN DE ADULTOS															
SERVICIOS PERSONALES															
MODELO DE EDUCACION PARA LA VIDA Y EL TRABAJO	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	35,473,024	17,410,547	17,410,547	15,951,116	92.0%	0	0	ADULTO Y JÓVEN	19,000.00	8,236.00	43.0%	EL DESTINO DEL GASTO TAMBIÉN SE APLICA EN EL AMBITO RURAL Y LA UNIDAD DE MEDIDA DEL AVANCE FÍSICO, CORRESPONDE A USUARIOS QUE CONCLUYEN NIVEL
OTROS GASTOS DE OPERACIÓN															
MODELO DE EDUCACION PARA LA VIDA Y EL TRABAJO	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	22,610,326	11,757,368	11,757,368	6,878,147	59.0%	0	0	ADULTO Y JÓVEN	19,000.00	8,236.00	43.0%	EL DESTINO DEL GASTO TAMBIÉN SE APLICA EN EL AMBITO RURAL Y LA UNIDAD DE MEDIDA DEL AVANCE FÍSICO, CORRESPONDE A USUARIOS QUE CONCLUYEN NIVEL
FAFEF				434,152,259	315,566,900	315,566,900	315,566,900	100.0%	0	0		401,355,320.58	293,137,906.60	73.0%	
INVERSIÓN EN INFRAESTRUCTURA															
INVERSIÓN															
OBRA PÚBLICA															
CONSTRUCCIÓN															
CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALACANTARILLADO EN LA LOC. BUENA VISTA	11-GUASAVE	BUENAVISTA	RURAL	607,666	599,555	599,555	599,555	100.0%	0	0	METROS	6,190.00	6,190.00	100.0%	
CONSTRUCCION DE FUENTE DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPO EN LA LOC. LIMON DE LOS PERAZA	16-SAN IGNACIO	EL LIMÓN DE LOS PERAZA	RURAL	425,000	255,000	255,000	255,000	100.0%	0	0	POZO	1.00	0.10	10.0%	
CONSTRUCCION DE PLANTA POTABILIZADORA EN COL. AGRICOLA MEXICO (PALMITAS)	2-ANGOSTURA	LAS PALMITAS	RURAL	5,274,626	1,806,664	1,806,664	1,806,664	100.0%	0	0	PLANTA	1.00	0.05	5.0%	
MANTENIMIENTO															
CONSERVACION MENOR CAMINO SAN JOSE DE AHOME-EL COLORADO, MPIO DE AHOME	1-AHOME	SAN JOSE DE AHOME	RURAL	409,438	365,858	365,858	365,858	100.0%	0	0	KILOMETRO	25.30	24.04	95.0%	
CONSERVACION MENOR CAMINO SAN JOSE DE AHOME - LAS GRUILLAS	1-AHOME	SAN JOSE DE AHOME	RURAL	359,425	254,283	254,283	254,283	100.0%	0	0	KILOMETRO	11.64	11.08	95.0%	
CONSERVACION MENOR CAMINO EL FUERTE-EL MAHONE, MPIO. EL FUERTE	10-EL FUERTE	EL MAHONE	RURAL	234,628	78,209	78,209	78,209	100.0%	0	0	KILOMETRO	12.80	12.80	100.0%	
CONSERVACION MENOR DE EL CAMINO, EL FUERTE SAN BLAS-TEHUACO, MPIO DE EL FUERTE	10-EL FUERTE	SAN BLAS	URBANO	79,331	26,444	26,444	26,444	100.0%	0	0	KILOMETRO	5.20	5.20	100.0%	
CONSERVACION MENOR DE CAMINO RAMAL EL HUITUSSI, MPIO DE GUASAVE	11-GUASAVE	EL HUITUSSI	RURAL	545,848	519,855	519,855	519,855	100.0%	0	0	KILOMETRO	25.20	25.20	100.0%	
CONSERVACION MENOR CAMINO GUASAVE LAS GLORIAS, MPIO DE GUASAVE	11-GUASAVE	LAS GLORIAS	RURAL	1,709,316	1,532,312	1,532,312	1,532,312	100.0%	0	0	KILOMETRO	41.20	41.20	100.0%	
CONSERVACION MENOR CAMINO GUASAVE-SINALOA DE LEYVA	11-GUASAVE	GUASAVE	URBANO	1,088,664	1,084,117	1,084,117	1,084,117	100.0%	0	0	KILOMETRO	39.80	39.80	100.0%	
CONSERVACION MENOR CAMINO LAS GLORIAS-EL TORTUGO	11-GUASAVE	LAS GLORIAS	RURAL	290,821	255,931	255,931	255,931	100.0%	0	0	KILOMETRO	8.90	8.48	95.0%	
CONSERVACION MENOR CAMINO RAMAL SAN JOSE DE LA BRACHA	11-GUASAVE	SAN JOSE DE LA BRECHA	RURAL	455,665	392,809	392,809	392,809	100.0%	0	0	KILOMETRO	26.40	25.09	95.0%	
CONSERVACION MENOR CAMINO RUIZ CORTINEZ-CALLE 300	11-GUASAVE	GUASAVE	URBANO	408,261	136,087	136,087	136,087	100.0%	0	0	KILOMETRO	8.00	7.20	90.0%	
CONSERVACION MENOR DE CAMINO RAMAL A NIO-BAMAOA DE GUASAVE	11-GUASAVE	GUASAVE	URBANO	1,022,260	339,294	339,294	339,294	100.0%	0	0	KILOMETRO	17.50	16.62	95.0%	
CONSERVACION MENOR RAMAL CERRO CABEZON	11-GUASAVE	GUASAVE	URBANO	620,378	206,793	206,793	206,793	100.0%	0	0	KILOMETRO	22.70	20.44	90.0%	
CONSERVACION MENOR CAMINO RAMAL EL QUELITE	12-MAZATLÁN	EL QUELITE	RURAL	277,477	254,780	254,780	254,780	100.0%	0	0	KILOMETRO	6.00	6.00	100.0%	
CONSERVACION MENOR DE LA CARRETERA VILLA UNION-SIQUEIROS	12-MAZATLÁN	VILLA UNIÓN	URBANO	800,000	791,928	791,928	791,928	100.0%	0	0	KILOMETRO	17.60	14.98	85.0%	
CONSERVACION MENOR RAMAL EL HABAL-LA NORIA	12-MAZATLÁN	EL HABAL	RURAL	1,382,215	1,291,604	1,291,604	1,291,604	100.0%	0	0	KILOMETRO	22.50	22.50	100.0%	
CONSERVACION MENOR RAMAL EL RECODO	12-MAZATLÁN	EL RECODO	RURAL	791,839	737,521	737,521	737,521	100.0%	0	0	KILOMETRO	27.40	27.40	100.0%	
CONSERVACION MENOR CAMINO EL TAMARINDO-CAIMANERO-EL TIGRE-MELCHOR OCAMPO	13-MOCORITO	MELCHOR OCAMPO	RURAL	1,911,635	1,715,280	1,715,280	1,715,280	100.0%	0	0	KILOMETRO	18.00	18.00	100.0%	

ANEXO XX
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2010

PERIODO QUE SE REPORTA: SEGUNDO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
				Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados 6	Ejercidos 7	Unidad de Medida 8	Programado Anual 9	Acumulado al Trimestre 10		Avance % 10/9
					Ministrado 3	Programado 4	Ejercido 5								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	10/9	11				
CONSERVACION MENOR CAMINO EL ROSARIO-CACALOTAN	14-ROSARIO	CACALOTAN	RURAL	238,620	133,314	133,314	133,314	100.0%	0	0	KILOMETRO	9.00	9.00	100.0%	
CONSERVACION MENOR CAMINO RAMAL ESTACION DIMAS	16-SAN IGNACIO	DIMAS (ESTACION DIMAS)	URBANO	861,768	741,462	741,462	741,462	100.0%	0	0	KILOMETRO	21.00	21.00	100.0%	
CONSERVACION MENOR CAMINO EL LIMONCITO-ALTATA	18-NAVOLATO	EL LIMONCITO	RURAL	473,286	450,749	450,749	450,749	100.0%	0	0	KILOMETRO	25.80	25.80	100.0%	
CONSERVACION MENOR CAMINO EL VERGEL-COL. HIDALGO-LAS AGUAMITAS	18-NAVOLATO	EL VERGEL	RURAL	191,262	182,134	182,134	182,134	100.0%	0	0	KILOMETRO	17.80	17.80	100.0%	
CONSERVACION MENOR CAMINO LIMONCITO-5 HERMANOS	18-NAVOLATO	EL LIMONCITO	RURAL	263,182	263,152	263,152	263,152	100.0%	0	0	KILOMETRO	15.00	15.00	100.0%	
CONSERVACION MENOR CAMINO LIMONCITO-ROSA MORADA	18-NAVOLATO	ROSA MORADA	RURAL	55,707	18,569	18,569	18,569	100.0%	0	0	KILOMETRO	2.00	2.00	100.0%	
CONSERVACION MENOR CAMINO NAVOLATO-EL CASTILLO	18-NAVOLATO	EL CASTILLO	URBANO	659,580	620,150	620,150	620,150	100.0%	0	0	KILOMETRO	28.00	28.00	100.0%	
CONSERVACION MENOR CAMINO NAVOLATO-LA VUELTA	18-NAVOLATO	LA VUELTA	RURAL	204,662	68,221	68,221	68,221	100.0%	0	0	KILOMETRO	7.00	7.00	100.0%	
CONSERVACION MENOR CAMINO RAMAL LIBRAMIENTO A NAVOLATO	18-NAVOLATO	NAVOLATO	URBANO	102,819	85,712	85,712	85,712	100.0%	0	0	KILOMETRO	4.40	4.40	100.0%	
CONSERVACION MENOR CAMINO SATAYA-IRAGUATO	18-NAVOLATO	SATAYA	RURAL	11,052	9,958	9,958	9,958	100.0%	0	0	KILOMETRO	0.70	0.70	100.0%	
CONSERVACION MENOR CARRETERA LA 50 TRAMO SAN PEDRO VILLA JUAREZ	18-NAVOLATO	SAN PEDRO	URBANO	1,000,002	918,042	918,042	918,042	100.0%	0	0	KILOMETRO	14.00	14.00	100.0%	
CONSERVACION MENOR CAMINO CULIACAN-NAVOLATO	6-CULIACAN	CULIACAN ROSALES	URBANO	294,791	251,472	251,472	251,472	100.0%	0	0	KILOMETRO	23.00	23.00	100.0%	
CONSERVACION MENOR CAMINO LAS FLORES-P.VILLAMOROS	6-CULIACAN	LAS FLORES	RURAL	1,705,981	1,472,437	1,472,437	1,472,437	100.0%	0	0	KILOMETRO	24.60	24.60	100.0%	
CONSERVACION MENOR CAMINO RAMAL MEXICO 15- LOS CASCABELES, COSTA RICA	6-CULIACAN	COSTA RICA	URBANO	1,896,230	1,802,595	1,802,595	1,802,595	100.0%	0	0	KILOMETRO	13.75	13.75	100.0%	
CONSERVACION MENOR CAMINO RAMAL FRANCISCO VILLA-EL DORADO	6-CULIACAN	EJIDO FRANCISCO VILLA	RURAL	386,034	128,678	128,678	128,678	100.0%	0	0	KILOMETRO	16.00	16.00	100.0%	
CONSERVACION MENOR DE CAMINO A IIMALA, MPIO DE CULIACAN	6-CULIACAN	IMALA	RURAL	401,589	259,422	259,422	259,422	100.0%	0	0	KILOMETRO	23.00	23.00	100.0%	
CONSERVACION MENOR RAMAL PRESA ADOLFO LOPEZ MATEOS, MPIO DE CULIACAN	6-CULIACAN	CULIACAN ROSALES	URBANO	461,507	394,361	394,361	394,361	100.0%	0	0	KILOMETRO	24.10	24.10	100.0%	
CONSERVACION MENOR RAMAL PRESA SANALONA, MPIO DE CULIACAN	6-CULIACAN	SANALONA	RURAL	489,637	410,967	410,967	410,967	100.0%	0	0	KILOMETRO	20.50	20.50	100.0%	
CONSERVACION MENOR CAMINO CHOIX-PRESA HUITES, MPIO DE CHOIX	7-CHOIX	CHOIX	URBANO	299,918	99,972	99,972	99,972	100.0%	0	0	KILOMETRO	19.00	19.00	100.0%	
CONSERVACION MENOR CAMINO CHOIX-TABUCAHUI MPIO DE CHOIX	7-CHOIX	TABUCAHUI	RURAL	169,446	56,482	56,482	56,482	100.0%	0	0	KILOMETRO	8.89	8.89	100.0%	
CONSERVACION MENOR CAMINO ESCUINAPA-TEACAPAN	9-ESCUINAPA	TEACAPAN	URBANO	1,418,302	1,112,372	1,112,372	1,112,372	100.0%	0	0	KILOMETRO	40.00	40.00	100.0%	
CONSERVACION MENOR RAMAL LA TAMBORA MPIO DE ESCUINAPA	9-ESCUINAPA	LA TAMBORA	RURAL	132,699	100,485	100,485	100,485	100.0%	0	0	KILOMETRO	2.00	2.00	100.0%	
CONSERVACION MENOR RAMAL PLAYAS LAS CABRAS MPIO DE ESCUINAPA	9-ESCUINAPA	PLAYA LAS CABRAS	RURAL	135,058	104,128	104,128	104,128	100.0%	0	0	KILOMETRO	2.90	2.90	100.0%	
OTROS															
GASTOS INDIRECTOS (ESTUDIOS, ELABORACION Y EVALUACION)															
ELABORACION DE PROYECTOS EJECUTIVOS DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN EL FUERTE, JAHUARA	10-EL FUERTE	EL FUERTE	URBANO	175,000	72,490	72,490	72,490	100.0%	0	0	PROYECTO	1.00	0.02	2.0%	
SUPERVISION TECNICA DE LA PLANTA POTABILIZADORA EN LAS PALMITAS	2-ANGOSTURA	LAS PALMITAS	RURAL	2,081,220	34,223	34,223	34,223	100.0%	0	0	ACCION	1.00	0.02	2.0%	
SANEAMIENTO FINANCIERO															
OTRAS ACCIONES DE SANEAMIENTO FINANCIERO															
PAGO DE INTERESES DEUDA PUBLICA	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	106,227,758	54,156,029	54,156,029	54,156,029	100.0%	0	0	PESOS	106,227,758.00	54,156,028.00	51.0%	
SANEAMIENTO Y REFORMA DE LOS SISTEMAS DE PENSIONES															
MEJORAR EL SISTEMA DE PENSIONES															
PENSIONES Y JUBILADOS ISSSTESIN	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	231,120,670	178,975,000	178,975,000	178,975,000	100.0%	0	0	PESOS	231,120,670.00	178,975,000.00	77.0%	
APOYOS A LA EDUCACION PUBLICA															
OTROS GASTOS DE OPERACION															
MEDIA SUPERIOR															
PROGRAMA DE SERVICIOS DE EDUCACION PUBLICA DE LA UNIVERSIDAD AUTONOMA DE SINALOA	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	64,000,000	60,000,000	60,000,000	60,000,000	100.0%	0	0	PESOS	64,000,000.00	60,000,000.00	94.0%	
CONVENIOS 26 REGISTROS															
CONVENIOS DE DESCENTRALIZACION				2,478,864,049	1,277,003,981	1,277,003,981	1,226,092,000	96.0%	0	0		45,929.00	25,000.00	54.0%	
GASTO CORRIENTE															
SERVICIOS PERSONALES															
APOYO FINANCIERO PARA LA UNIVERSIDAD AUTONOMA DE SINALOA	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	2,478,864,049	1,277,003,981	1,277,003,981	1,226,092,000	96.0%	0	0	PERSONA	45,929.00	25,000.00	54.0%	
CONVENIOS DE REASIGNACION															
INVERSION				759,792,773	333,732,138	250,523,138	244,099,043	73.0%	0	0		115,596.00	115,494.00	100.0%	
OBRA PUBLICA															
MEJORAMIENTO															
FOMENTO AL DESARROLLO TURISTICO 2010	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	55,464,000	55,464,000	0	0	0.0%	0	0	PROGRAMA	1.00	0.00	0.0%	
EQUIPAMIENTO															
BIENES MUEBLES															
CONSOLIDACION UNIVERSITARIA	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	100,000	587,260	100,000	0	0.0%	0	0	ALUMNO	10,287.00	10,287.00	100.0%	

ANEXO XX
I- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2010

PERIODO QUE SE REPORTA: SEGUNDO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
				Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
					Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11					
PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	216,853,918	1,161,020	1,161,020	767,230	66.0%	0	0	ALUMNO	10,287.00	10,287.00	100.0%	
GASTO CORRIENTE															
SERVICIOS PERSONALES															
SERVICIOS PERSONALES	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	327,564,469	166,299,951	166,299,951	166,299,951	100.0%	0	0	ALUMNO	36,422.00	36,422.00	100.0%	LOS DATOS REPORTADOS CORRESPONDEN AL PRIMER TRIMESTRE CON LA CANTIDAD DE 96,383,337.00 QUE POR ERROR NO FUERON REPORTADOS POR PERIODO VACACIONAL(SEMANA SANTA) Y AL SEGUNDO TRIMESTRE CORRESPONDEN 69,916,814.00. SE ATIENDE AL 100% A LA POBLACION ESTUDIANTIL Y LOS PROYECTOS ESCOLARES DE LA INSTITUCION.
OTROS GASTOS DE OPERACION															
CALIDAD EN LOS METODOS DE EDUCACION A TRAVES DE LA CONSOLIDACION DE LOS CUERPOS ACADEMICOS	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	6,553,444	6,553,444	6,553,444	6,553,444	100.0%	0	0	PROGRAMA	3.00	3.00	100.0%	
CB02	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	29,984,857	14,992,434	14,992,434	14,992,434	100.0%	0	0	ALUMNO	36,422.00	36,422.00	100.0%	LOS DATOS REPORTADOS CORRESPONDEN AL PRIMER TRIMESTRE POR GASTO CORRIENTE LA CANTIDAD DE 7,496,217 Y AL SEGUNDO TRIMESTRE 7,496,217
CONSOLIDACION UNIVERSITARIA	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	1,222,307	29,519,048	1,222,307	819,136	3.0%	0	0	ALUMNO	10,287.00	10,287.00	100.0%	
FORMACION DE RECURSOS HUMANOS A NIVEL SUPERIOR PREFERENTEMENTE INDIGENAS	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	20,119,932	8,789,000	8,789,000	8,789,000	100.0%	0	0	ALUMNO	1,600.00	1,499.00	94.0%	
PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	101,929,846	50,365,981	50,365,980	45,877,848	91.0%	0	0	ALUMNO	10,287.00	10,287.00	100.0%	
OTROS CONVENIOS															
APLICACION DE LA EVALUACION NACIONAL DEL LOGRO ACADEMICO EN CENTROS ESCOLARES EN BACHILLERATO CICLO ESCOLAR 2009-2010	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	1,250,000	1,250,000	1,250,000	1,250,000	100.0%	0	0	EVALUACION	338.00	338.00	100.0%	
APLICACION DE LA EVALUACION NACIONAL DEL LOGRO ACADEMICO EN CENTROS ESCOLARES EN EDUCACION BASICA CICLO ESCOLAR 2009 2010	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	3,700,000	3,700,000	3,700,000	3,700,000	100.0%	0	0	EVALUACION	3,562.00	3,562.00	100.0%	
APLICACION DE LA PRUEBA DE MATEMATICAS PARA BACHILLERATOS TECNOLOGICOS 2010	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	10,000	10,000	10,000	10,000	100.0%	0	0	EVALUACION	365.00	365.00	100.0%	
EDUCACION BASICA PARA NIÑOS Y NIÑAS DE FAMILIAS JORNALERAS AGRICOLAS MIGRANTES	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	13,702,535	13,702,535	13,702,535	1,773,600	13.0%	0	0	ALUMNO	19,136.00	14,037.00	73.0%	
EVALUACION DE LA EDUCACION MEDIA SUPERIOR (EEMS) 2010	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	65,800	65,800	65,800	65,800	100.0%	0	0	EVALUACION	9.00	9.00	100.0%	
EVALUACION DE LOS EXAMENES DE LA CALIDAD Y EL LOGRO EDUCATIVOS EN TERCERO DE PRIMARIA (EXCALE03), 2010	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	227,447	227,447	227,447	227,447	100.0%	0	0	EVALUACION	139.00	139.00	100.0%	
EVALUACION DE LOS EXAMENES NACIONALES PARA MAESTROS EN SERVICIO, CICLO ESCOLAR 2009 2010	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	693,227	693,227	693,227	693,227	100.0%	0	0	EVALUACION	14,940.00	14,940.00	100.0%	
EVALUACION DEL FACTOR APROVECHAMIENTO ESCOLAR EN EDUCACION SECUNDARIA, DE LOS PROFESORES INSCRITOS EN CARRERA MAGISTERIAL, CICLO ESCOLAR 2009-2010	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	193,435	193,435	193,435	193,435	100.0%	0	0	EVALUACION	931.00	931.00	100.0%	
EVALUACION DEL FACTOR PREPARACION PROFESIONAL DE CARRERA MAGISTERIAL (19 ETAPA), CICLO ESCOLAR 2009 2010	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	493,152	493,152	493,152	493,152	100.0%	0	0	EVALUACION	22,596.00	22,596.00	100.0%	
INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE EL DORADO	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	5,134,145	1,244,788	1,244,788	128,174	10.0%	0	0	ALUMNO	80.00	65.00	81.0%	EJERCIO EL REMANENTE DE \$781,940.00 DEL EJERCICIO PRESUPUESTAL DE 2009 EN EL PRIMER TRIMESTRE DE 2010.EL CUAL NO HABIAN REPORTADO. LA INFORMACION QUE REPORTA PARA EL SEGUNDO TRIMESTRE DE 2010 YA CORRESPONDE AL PRESUPUESTO AUTORIZADO PARA ESTE AÑO.
INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE GUASAVE	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	5,414,498	2,707,250	5,414,498	1,583,769	59.0%	0	0	ALUMNO	524.00	524.00	100.0%	EJERCIO UN REMANENTE POR \$363,087.00 CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO PRESUPUESTAL DE 2009 EN EL PRIMER TRIMESTRE DE 2010, EL CUAL NO HABIA REPORTADO.
PROGRAMA BECAS DE APOYO A LA EDUCACION BASICA DE MADRES JOVENES Y JOVENES EMBARAZADAS	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	2,187,796	770,900	770,900	770,900	100.0%	0	0	BECA	397.00	324.00	82.0%	
PROGRAMA DE BECA DE APOYO A LA PRACTICA PROFESIONAL Y EL SERVICIO SOCIAL	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	853,500	646,500	853,500	646,500	100.0%	0	0	BECA	316.00	158.00	50.0%	
PROGRAMA DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL DE ESCUELAS NORMALES PUBLICAS (PROMIN)	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	10,170,582	10,170,582	10,170,582	10,134,802	100.0%	0	0	ESCUELA	3.00	3.00	100.0%	
PROGRAMA NACIONAL DE ACTUALIZACION PERMANENTE DE LOS MAESTROS DE EDUCACION BASICA	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	13,560,688	13,560,688	13,560,688	1,401,401	10.0%	0	0	MAESTRO	33,951.00	31,609.00	93.0%	
PROGRAMA NACIONAL DE BECAS PARA LA EDUCACION SUPERIOR (PRONABES)	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	24,000,000	24,000,000	24,000,000	7,667,920	32.0%	0	0	BECA	4,800.00	4,769.00	99.0%	
25-SINALOA RECURSO 2009															
SUBSIDIOS 27 REGISTROS															
PROGRAMAS SUJETOS A REGLAS DE OPERACION				917,454,562	894,685,923	913,398,169	786,159,773	88.0%	23,613,961	15,411,773		47,696.00	54,443.56	114.0%	
PROGRAMA PARA LA ADQUISICION DE ACTIVOS PRODUCTIVOS															
INVERSION															
EQUIPAMIENTO															
OTROS															
PAAP-AGRICOLA	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	163,251,364	163,251,364	163,251,364	133,685,009	82.0%	3,878,266	731,899	BENEFICIARIO	3,438.00	5,841.00	170.0%	
PAAP-DESARROLLO RURAL	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	73,696,421	73,696,421	73,696,421	73,258,244	99.0%	574,425	574,425	BENEFICIARIO	12,893.00	17,550.00	136.0%	

ANEXO XX
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2010
PERIODO QUE SE REPORTA: SEGUNDO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
				Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
					Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	10/9	11				
PAAP-GANADERO	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	72,257,854	72,257,854	72,257,854	55,788,966	77.0%	2,047,605	2,047,605	BENEFICIARIO	4,604.00	3,029.00	66.0%	
PAAP-PESCA	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	73,696,421	69,630,028	69,630,028	66,354,833	95.0%	867,331	518,213	BENEFICIARIO	1,400.00	2,245.00	160.0%	
PRODUCCIÓN PRIMARIA															
CONSERVACION Y USO SUSTENBALE DE SUELO Y AGUA	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	9,563,484	9,563,484	9,563,484	9,563,308	100.0%	0	0	BENEFICIARIO	3,468.00	3,468.00	100.0%	
PROGRAMA DE SOPORTE AL SECTOR AGROPECUARIO															
SISTEMAS DE INFORMACION															
SOPORTE-SMIDRUS	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	2,275,000	2,275,000	2,275,000	1,676,122	74.0%	0	0	PROYECTO	1.00	1.00	100.0%	
OTROS															
SOPORTE-CAPACITACION	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	19,498,268	19,498,268	19,498,268	18,968,865	97.0%	0	0	PROYECTO	4,394.00	4,394.00	100.0%	
SOPORTE-INNOVACION	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	12,660,866	12,660,866	12,660,866	12,660,866	100.0%	0	0	PROYECTO	76.00	76.00	100.0%	
SOPORTE-SANIDADES	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	85,547,850	85,547,850	85,547,850	72,384,492	85.0%	7,110,807	7,110,807	PROYECTO	36.00	36.00	100.0%	
DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN ZONAS RURALES															
OBRA PUBLICA															
CONSTRUCCION															
CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO EN LA LOC. DE BUENA VISTA	11-GUASAVE	BUENAVISTA	RURAL	800,000	800,000	800,000	800,000	100.0%	0	0	METRO LINEAL	6,190.00	6,190.00	100.0%	OBRA TERMINADA
IRIEGO															
REHABILITACION															
RM	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	215,376,782	199,642,826	215,376,782	181,826,674	91.0%	4,168,960	889,950	BENEFICIARIO	2,614.00	4,708.00	180.0%	
PROGRAMA DE DESARROLLO PARCELARIO															
EQUIPAMIENTO															
MAQUINARIA															
DP	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	30,615,000	30,615,000	30,615,000	22,752,566	74.0%	1,045,395	216,525	BENEFICIARIO	5,814.00	4,302.00	74.0%	
IRIEGO															
OBRA PUBLICA															
MODERNIZACION															
MTUR	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	27,209,060	24,230,770	27,209,060	13,826,619	57.0%	745,743	144,962	BENEFICIARIO	381.00	217.00	57.0%	
FONDO CONCURSABLE PARA EL TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES															
CONSTRUCCION															
CONSTRUCCION DE CARCAMO DEL EMISOR A PTAR NORPONIENTE	12-MAZATLÁN	MAZATLÁN	URBANO	31,182,000	31,182,000	31,182,000	31,182,000	100.0%	0	0	CARCAMO	1.00	0.78	78.0%	EN PROCESO DE EJECUCION . CONTRATO MULTIANUAL
CONSTRUCCION DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES NORPONIENTE (CONTRATO MULTIANUAL)	12-MAZATLÁN	MAZATLÁN	URBANO	39,257,666	39,257,666	39,257,666	39,257,666	100.0%	3,177,427	3,177,427	PLANTA	1.00	1.00	100.0%	OBRA EN PROCESO. EL AVANCE FISICO DEL 100% CORRESPONDE A LOS RECURSOS AUTORIZADOS PARA EL EJERCICIO 2009 EN CONTRATO MULTIANUAL
CONSTRUCCION DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DE ALTATA	18-NAVOLATO	ALTATA	RURAL	12,584,386	12,584,386	12,584,386	12,342,331	98.0%	0	0	PLANTA	1.00	0.98	98.0%	OBRA EN PROCESO CONTRATO MULTIANUAL
CONSTRUCCION DE EMISORES DE AGUAS RESIDUALES Y TRATADAS DE LA PTAR ELDORADO	6-CULIACÁN	ELDORADO	URBANO	1,768,000	1,768,000	1,768,000	1,768,000	100.0%	0	0	COLECTOR	2,382.00	2,382.00	100.0%	OBRA TERMINADA
CONSTRUCCION DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN LA LOC. DE EL DORADO	6-CULIACÁN	ELDORADO	URBANO	22,204,000	22,204,000	22,204,000	14,053,072	63.0%	0	0	PLANTA	1.00	0.85	85.0%	OBRA EN EN PROCESO DE CONSTRUCCION, CONTRATO MULTIANUAL
REHABILITACION															
REHABILITACION Y MODERNIZACION DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EL ORESTON	12-MAZATLÁN	MAZATLÁN	URBANO	24,010,140	24,010,140	24,010,140	24,010,140	100.0%	0	0	OBRA	1.00	0.95	95.0%	OBRA EN PROCESO DE CONSTRUCCION, CONTRATO MULTIANUAL BEL AVANCE FISICO CORRESPONDE A LO A LO AUTORIZADO EN EL EJERCICIO
OTROS PROGRAMAS															
SUBSIDIO DE SEGURIDAD PUBLICA PARA LOS MUNICIPIOS (SUBSEMUN)															
CONSTRUCCION															
CONSTRUCCION DE SEGUNDA ETAPA DEL CENTRO DE OPERACIONES DE LA SSPYTM	6-CULIACÁN	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	4,245,944	4,245,944	4,245,944	902,398	21.0%	0	0	OBRA	1.00	0.70	70.0%	
CONSTRUCCION DE ZONA DE INGRESO, AREA DE PROTECCION, ZONA DE SERVICIOS, ALA VIRTUAL, OBRA EXTERIOR Y PAVIMENTACION EN INSTALACIONES DE LA SSPYTM	6-CULIACÁN	CULIACAN ROSALES	URBANO	5,847,789	5,847,789	5,847,789	4,616,182	79.0%	0	0	OBRA	1.00	0.90	90.0%	ESTE PROYECTO BENEFICIA 1571 PERSONAS EN PROMEDIO.
EQUIPAMIENTO															
OTROS															
ADQUISICION DE AUTOPATRULLAS Y EQUIPO DIVERSO	6-CULIACÁN	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	19,173,785	19,173,785	19,173,785	13,856,991	72.0%	0	0	PERSONA	1,571.00	1,230.00	78.0%	
GASTO CORRIENTE															
SERVICIOS PERSONALES															
PROFESIONALIZACION DE LA POLICIA	6-CULIACÁN	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	1,821,866	1,821,866	1,821,866	600,400	33.0%	0	0	PERSONA	25.00	18.00	72.0%	
PROFESIONALIZACION DE LA POLICIA EQUIPAMIENTO GRUPO TACTICO	6-CULIACÁN	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	2,047,900	2,047,900	2,047,813	2,047,812	100.0%	0	0	PERSONA	25.00	25.00	100.0%	
PROGRAMA DE PROTECCION A CENTROS DE POBLACION															
INVERSION															
OBRA PUBLICA															

ANEXO XX
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2010
PERIODO QUE SE REPORTA: SEGUNDO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones		
				Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %	
					Ministrado	Programado	Ejercido									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	10/9	11					
CONSTRUCCIÓN																
ENTUBAMIENTO PARA EL DESALJO DE LOS ESCURRIMIENTOS DE LA ZONA NORTE DE LA CIUDAD DE LOS MOCHIS	1-AHOME	LOS MOCHIS	URBANO	37,352,630	37,352,630	37,352,630	37,352,630	100.0%	0	0	0	COLECTOR	4,845.00	4,780.00	99.0%	OBRA EN PROCESO DE FINIQUITO
ENCAUZAMIENTO DE LAS AGUAS PLUVIALES EN EL FRACC. LAS TORRES-LOS HELECHOS	6-CULIACÁN	CULIACÁN ROSALES	URBANO	16,060,839	16,060,839	16,060,839	13,315,279	83.0%	0	0	0	COLECTOR	1,047.00	890.00	85.0%	EN PROCESO DE CONSTRUCCION
ENCAUZAMIENTO DE LAS AGUAS PLUVIALES EN LA LOC. DE CULIACANCITO	6-CULIACÁN	CULIACANCITO	URBANO	20,411,228	20,411,228	20,411,228	20,325,207	100.0%	0	0	0	COLECTOR	1,147.00	1,140.00	99.0%	OBRA EN PROCESO
APORTACIONES FEDERALES 72 REGISTROS																
FASSA				1,236,200,201	1,236,200,201	1,236,200,201	1,212,676,234	98.0%	421,998	0	0		90,480.00	90,480.00	100.0%	
SERVICIOS PERSONALES																
MEJORAS DE SALUD I	6-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	1,236,200,201	1,236,200,201	1,236,200,201	1,212,676,234	98.0%	421,998	0	0	PERSONA	90,480.00	90,480.00	100.0%	NOTA ACLARATORIA: SE INCREMENTA AUTORIZADO, MINISTRADO Y EJERCIDO POR AUMENTO DE \$245,000,000 POR LA FEDERACION PARA PAGO DE PLAZAS PRECARIAS. CABE ACLARAR QUE DICHO AUMENTO VIENE PARA GASTOS DE OPERACION.
FAIS				20,751,283	20,751,483	20,751,483	12,777,838	62.0%	0	0	0		99,210.60	47,886.64	48.0%	
FISM																
AGUA POTABLE																
TOMA COMUNITARIA																
INSTALACIÓN																
CONSTRUCCIÓN DE TOMA PARA DESVIO DE DEMASIAS Y APROVECHAMIENTO DE AGUAS EN BORDO DERECHO DEL DREN BACURIMI AL CANAL ROSALES	6-CULIACÁN	BELLAVISTA	RURAL	150,259	150,259	150,259	148,949	99.0%	0	0	0	TOMAS COMUNITARIAS	1.00	0.00	0.0%	ESTE PROYECTO BENEFICIA A 350 PERSONAS EN PROMEDIO.
ALCANTARILLADO, DRENAJE Y LETRINAS																
RED DE ALCANTARILLADO Y DRENAJE SANITARIO																
AMPLIACIÓN																
AMPLIACIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y CONSTRUCCIÓN DE 74 DESCARGAS DOMICILIARIAS	1-AHOME	LAS GRULLAS MARGEN DERECHA	RURAL	1,078,523	1,078,523	1,078,523	1,078,523	100.0%	0	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	SE AMPLIO LA RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO DE LAS GRULLAS MARGEN DERECHA BENEFICIANDO A UN TOTAL DE 370 HABITANTES. ESTA OBRA SE ESTA REALIZANDO CON REMANENTED DEL EJERCICIO 2009.
SISTEMA DE ALCANTARILLADO DE BARRAS DE PIAXTLA	16-SAN IGNACIO	BARRAS DE PIAXTLA	RURAL	154,484	154,484	154,484	154,484	100.0%	0	0	0	METRO LINEAL	1,100.00	1,100.00	100.0%	
OTRAS OBRAS DE ALCANTARILLADO, DRENAJE Y LETRINAS																
OTROS																
CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLA PARA CRUCE DE CANAL LATERAL (DETRAS DEL CARCAMO JAPAC)	6-CULIACÁN	ADOLFO LÓPEZ MATEOS (EL TAMARINDO)	URBANO	85,848	85,848	85,848	85,442	100.0%	0	0	0	OBRA	1.00	0.00	0.0%	ESTE PROYECTO BENEFICIA A 125 PERSONAS EN PROMEDIO.
URBANIZACIÓN MUNICIPAL																
CALLES																
CONSTRUCCIÓN																
CONSTRUCCION DE EMPEDRADO Y GUARNICIONES A UN COSTADO DEL KINDER EN LA QUEBRADA DE LOS SANDOVAL	16-SAN IGNACIO	LA QUEBRADA DE LOS SANDOVAL	RURAL	161,554	161,554	161,554	161,554	100.0%	0	0	0	M2, ADOQUINAMIENTO O EMPEDRADO	718.00	718.00	100.0%	
EMPEDRADO CALLE SALIDA AL RIO EN SAN JAVIER	16-SAN IGNACIO	SAN JAVIER	RURAL	435,967	435,967	435,967	435,967	100.0%	0	0	0	M2, ADOQUINAMIENTO O EMPEDRADO	215.00	215.00	100.0%	
TERMINACION DE CONSTRUCCION DE CARPETA ASFALTICA DE LA URBANIZACION DE LA COLONIA VALLE DE AMAPAS	6-CULIACÁN	CULIACÁN ROSALES	URBANO	1,375,543	1,375,543	1,375,543	160,711	12.0%	0	0	0	METROS CUADRADOS	12,174.00	3,850.00	32.0%	ESTE PROYECTO BENEFICIA A 5,000 PERSONAS EN PROMEDIO.
TERMINACION DE CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN AV. FCO. JAVIER MINA ENTRE C. DOMINGO RUBI Y C. NIÑOS HEROES	6-CULIACÁN	QUILA	URBANO	37,764	37,764	37,764	0	0.0%	0	0	0	M2, ACERAS, BANQUETAS O ANDADORES	115.00	57.00	50.0%	ESTE PROYECTO BENEFICIA A 1,500 PERSONAS EN PROMEDIO.
PASOS VEHICULARES																
TERMINACION DE CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR SOBRE CANAL PRINCIPAL ROSALES	6-CULIACÁN	EL ALTO DE CULIACANCITO	RURAL	1,131,498	1,131,498	1,131,498	1,130,890	100.0%	0	0	0	METROS LINEALES	204.00	204.00	100.0%	ESTE PROYECTO BENEFICIA A 1500 PERSONAS EN PROMEDIO.
OTRAS OBRAS DE URBANIZACIÓN MUNICIPAL																
OTROS																
CONSTRUCCION DE BASES EN VIALIDADES DE LA URBANIZACION DEL FRACCIONAMIENTO VALLE DE AMAPAS	6-CULIACÁN	CULIACÁN ROSALES	URBANO	1,388,379	1,388,379	1,388,379	1,147,302	83.0%	0	0	0	METROS CUADRADOS	12,575.00	10,297.00	82.0%	ESTE PROYECTO BENEFICIA A 5,000 PERSONAS EN PROMEDIO.
CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ALUMBRADO PUBLICO EN COLONIA BICENTENARIO	6-CULIACÁN	ELDORADO	URBANO	676,938	676,938	676,938	225,920	33.0%	0	0	0	LUMINARIA	61.00	20.50	34.0%	ESTE PROYECTO BENEFICIA A 1075 PERSONAS EN PROMEDIO.
TERMINACION DE CONSTRUCCION DE TERRACERIAS EN ANDADORES, DE LA URBANIZACION DE LA COLONIA VALLE DE AMAPAS	6-CULIACÁN	CULIACÁN ROSALES	URBANO	841,151	841,151	841,151	737,780	88.0%	0	0	0	METROS CUADRADOS	12,850.00	4,400.00	34.0%	ESTE PROYECTO BENEFICIA A 5,000 PERSONAS EN PROMEDIO.
TERMINACION DE CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALUMBRADO Y TELEFONIA (ETAPA 1), COL. VALLE DE AMAPAS	6-CULIACÁN	CULIACÁN ROSALES	URBANO	615,618	615,618	615,618	392,966	64.0%	0	0	0	LUMINARIA	45.00	12.00	27.0%	ESTE PROYECTO BENEFICIA A 5,000 PERSONAS EN PROMEDIO.
TERMINACION DE CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ILUMINACION DE AREAS COMUNES, EN SECCION "C", DE LA COLONIA CAÑADAS	6-CULIACÁN	CULIACÁN ROSALES	URBANO	21,364	21,364	21,364	19,758	92.0%	0	0	0	LUMINARIA	27.00	26.00	96.0%	ESTE PROYECTO BENEFICIA A 1,080 PERSONAS EN PROMEDIO.
TERMINACION DE CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ILUMINACION EN AREAS COMUNES, EN LA SECCION "B", DE LA COLONIA CAÑADAS	6-CULIACÁN	CULIACÁN ROSALES	URBANO	21,250	21,250	21,250	18,780	88.0%	0	0	0	LUMINARIA	24.00	22.00	92.0%	ESTE PROYECTO BENEFICIA A 960 PERSONAS EN PROMEDIO.
TERMINACION DE CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ILUMINACION EN AREAS COMUNES, EN LA SECCION "D", DE LA COLONIA CAÑADAS	6-CULIACÁN	CULIACÁN ROSALES	URBANO	21,067	21,067	21,067	11,931	57.0%	0	0	0	LUMINARIA	25.00	24.00	96.0%	ESTE PROYECTO BENEFICIA A 1,000 PERSONAS EN PROMEDIO.
TERMINACION DE REVESTIMIENTO DE ARROYO BUENOS AIRES, SOBRE ESCUELA FLORES MAGON, DESDE AVE. ALVARO OBREGON A BLVD. MANUEL CLOUTIER ENTRE CERRO BAYMENA Y CERRO DE LA CRUZ	6-CULIACÁN	CULIACÁN ROSALES	URBANO	1,339,306	1,339,306	1,339,306	824,067	62.0%	0	0	0	METROS CUADRADOS	2,960.00	1,810.00	61.0%	ESTE PROYECTO BENEFICIA A 1500 PERSONAS EN PROMEDIO.
TERMINACION DE RIEGO DE IMPREGNACION EN ESTACIONAMIENTO Y VIALIDADES DE LA URBANIZACION DE LA COLONIA VALLE DE AMAPAS	6-CULIACÁN	CULIACÁN ROSALES	URBANO	453,412	453,412	453,412	94,331	21.0%	0	0	0	METROS CUADRADOS	46,260.00	16,000.00	35.0%	ESTE PROYECTO BENEFICIA A 5,000 PERSONAS EN PROMEDIO.
TERMINACION DE SUBESTACION ELECTRICA PARA PLAZA GABRIEL LEYVA	6-CULIACÁN	CULIACÁN ROSALES	URBANO	23,868	23,868	23,868	23,632	99.0%	0	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	ESTE PROYECTO BENEFICIA A 200 PERSONAS EN PROMEDIO.

ANEXO XX
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2010

PERIODO QUE SE REPORTA: SEGUNDO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones		
				Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Ejercidos	Ejercidos	Ejercidos	Ejercidos	Programado Anual		Acumulado al Trimestre	Avance %
					Ministrado	Programado	Ejercido									
ELECTRIFICACION RURAL Y DE COLONIAS POBRES																
RED DE ELECTRICIDAD																
CONSTRUCCION																
CONSTRUCCION DE RED ELECTRICA EN COLONIA BICENTENARIO	6-CULIACAN	ELDORADO	URBANO	1,429,270	1,429,270	1,429,270	485,820	34.0%	0	0	0	COLONIA	1.00	0.40	40.0%	ESTE PROYECTO BENEFICIA A 1,075 PERSONAS EN PROMEDIO
TERMINACION DE CONSTRUCCION DE RED DE ELECTRIFICACION (ETAPA 1), EN COL. VALLE DE AMAPAS	6-CULIACAN	CULIACAN ROSALES	URBANO	1,053,971	1,053,971	1,053,971	1,045,044	99.0%	0	0	0	COLONIA	1.00	0.34	34.0%	ESTE PROYECTO BENEFICIA A 5,000 PERSONAS EN PROMEDIO.
OTRAS OBRAS DE ELECTRIFICACION RURAL Y DE COLONIAS																
OTROS																
TERMINACION DE INSTALACION DE MURETES Y ACOMETIDAS AEREAS (ETAPA 11), EN COLONIA RINCON DEL PARQUE	6-CULIACAN	CULIACAN ROSALES	URBANO	9,660	9,660	9,660	0	0.0%	0	0	0	OBRA	1.00	0.90	90.0%	ESTE PROYECTO BENEFICIA A 200 PERSONAS EN PROMEDIO.
INFRAESTRUCTURA BASICA EDUCATIVA																
OTROS NIVELES EDUCATIVOS																
CONSTRUCCION																
TERMINACION DE CONSTRUCCION DE 2 AULAS, SERVICIOS SANITARIOS, LABORATORIO, TALLER DE COMPUTO ADOSADO, PLAZA CIVICA Y CERCA PERIMETRAL EN COBAES NO. 98	6-CULIACAN	EL LIMON DE LOS RAMOS	URBANO	972,154	972,154	972,154	613,461	63.0%	0	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	4.00	2.55	64.0%	ESTE PROYECTO BENEFICIA A 400 ALUMNOS EN PROMEDIO.
TERMINACION DE CONSTRUCCION DE 4 AULAS, SERVICIOS SANITARIOS, LABORATORIO, TALLER DE COMPUTO ADOSADO, PLAZA CIVICA Y CERCA PERIMETRAL EN COBAES NO. 94 PREESCOLAR	6-CULIACAN	EL SALADO	RURAL	716,361	716,361	716,361	606,580	85.0%	0	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	11.00	9.28	84.0%	ESTE PROYECTO BENEFICIA A 640 ALUMNOS EN PROMEDIO.
ADECUACION DE SUBESTACION ELECTRICA EN J.N. MARGARITA RODRIGUEZ DE LOPEZ MARTINEZ, COL. V. LOMBARDO TOLEDANO	6-CULIACAN	CULIACAN ROSALES	URBANO	35,129	35,129	35,129	33,095	94.0%	0	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	1.00	1.00	100.0%	ESTE PROYECTO BENEFICIA A 90 PERSONAS EN PROMEDIO.
TERMINACION DE CONSTRUCCION DE TECHUMBRE DE ESTRUCTURA METALICA EN J.N. DELIA MERCEDES GONZALEZ	6-CULIACAN	CULIACAN ROSALES	URBANO	16,214	16,214	16,214	0	0.0%	0	0	0	METROS CUADRADOS	256.00	240.00	94.0%	ESTE PROYECTO BENEFICIA A 70 ALUMNOS EN PROMEDIO.
TERMINACION DE CONSTRUCCION DE TECHUMBRE DE ESTRUCTURA METALICA EN J.N. JOSE ROSAS MORENO	6-CULIACAN	EL POZO	RURAL	27,437	27,437	27,437	0	0.0%	0	0	0	METROS CUADRADOS	114.00	85.00	75.0%	ESTE PROYECTO BENEFICIA A 45 PERSONAS EN PROMEDIO.
TERMINACION DE CONSTRUCCION DE TECHUMBRE DE ESTRUCTURA METALICA EN J.N. JUAN ALDAMA, UBICADO EN	6-CULIACAN	ELDORADO	URBANO	16,815	16,815	16,815	0	0.0%	0	0	0	METROS CUADRADOS	114.00	98.00	86.0%	ESTE PROYECTO BENEFICIA A 60 ALUMNOS EN PROMEDIO.
TERMINACION DE SUBESTACION ELECTRICA EN J.N. RAFAEL RAMIREZ, COL. EL MIRADOR	6-CULIACAN	CULIACAN ROSALES	URBANO	17,780	17,780	17,780	17,604	99.0%	0	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	1.00	1.00	100.0%	ESTE PROYECTO BENEFICIA A 85 PERSONAS EN PROMEDIO.
REHABILITACION																
ADECUACION DE SUBESTACION ELECTRICA EN J.N. BALTAZAR IZAGUIRRE ROJO	6-CULIACAN	CULIACAN ROSALES	URBANO	129,268	129,268	129,268	127,988	99.0%	0	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	1.00	1.00	100.0%	ESTE PROYECTO BENEFICIA A 350 PERSONAS EN PROMEDIO
PRIMARIA																
CONSTRUCCION																
ADECUACION DE SUBESTACION ELECTRICA EN E.P. GRAL. LAZARO CARDENAS, COL. ESTHELA ORTIZ DE TOLEDO	6-CULIACAN	CULIACAN ROSALES	URBANO	72,690	72,690	72,690	71,970	99.0%	0	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	1.00	1.00	100.0%	ESTE PROYECTO BENEFICIA A 520 PERSONAS EN PROMEDIO.
ADECUACION DE SUBESTACION ELECTRICA EN E.P. GUSTAVO DIAZ ORDAZ, COL. SOLIDARIDAD	6-CULIACAN	CULIACAN ROSALES	URBANO	133,008	133,008	133,008	131,691	99.0%	0	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	1.00	1.00	100.0%	ESTE PROYECTO BENEFICIA A 480 PERSONAS EN PROMEDIO
ADECUACION DE SUBESTACION ELECTRICA EN ESC. PRIM. ATILANO BON BUSTAMANTE, COL. EL VALLADO	6-CULIACAN	CULIACAN ROSALES	URBANO	60,504	60,504	60,504	59,905	99.0%	0	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	1.00	1.00	100.0%	ESTE PROYECTO BENEFICIA A 520 PERSONAS EN PROMEDIO.
ADECUACION DE SUBESTACION ELECTRICA EN ESC. PRIM. ENRIQUE FELIX CASTRO, COL. INDUSTRIAL EL PALMITO	6-CULIACAN	CULIACAN ROSALES	URBANO	65,203	65,203	65,203	63,120	97.0%	0	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	1.00	1.00	100.0%	ESTE PROYECTO BENEFICIA A 520 PERSONAS EN PROMEDIO
CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS EN ESC. PRIM. MAGISTERIO NACIONAL, COL. INDEPENDENCIA	6-CULIACAN	CULIACAN ROSALES	URBANO	1,175,534	1,175,734	1,175,734	643,238	55.0%	0	0	0	M2, SANITARIOS	1.00	0.55	55.0%	ESTE PROYECTO BENEFICIA A 480 PERSONAS EN PROMEDIO.
CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS EN ESC. PRIM. MARGARITA MAZA DE JUAREZ, COL. JUNTAS DEL HUMAYA	6-CULIACAN	CULIACAN ROSALES	URBANO	1,175,734	1,175,734	1,175,734	678,934	58.0%	0	0	0	M2, SANITARIOS	1.00	0.58	58.0%	ESTE PROYECTO BENEFICIA A 600 PERSONAS EN PROMEDIO
CONSTRUCCION DE SUBESTACION ELECTRICA EN ESC. PRIM. GRAL. GUADALUPE VICTORIA	6-CULIACAN	GUADALUPE VICTORIA (EL ATORON)	RURAL	152,426	152,426	152,426	150,910	99.0%	0	0	0	M2, TALLER	1.00	1.00	100.0%	ESTE PROYECTO BENEFICIA A 180 PERSONAS EN PROMEDIO.
CONSTRUCCION DE SUBESTACION ELECTRICA EN ESC. PRIM. HERMANOS FLORES MAGON, COL. BUENOS AIRES	6-CULIACAN	CULIACAN ROSALES	URBANO	222,478	222,478	222,478	220,268	99.0%	0	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	1.00	1.00	100.0%	ESTE PROYECTO BENEFICIA A 480 PERSONAS EN PROMEDIO.
TERMINACION DE CONSTRUCCION DE MUROS DE CONTENCIÓN EN ESC. PRIM. DISTRIBUIDORES NISSAN NO. 64, UBICADA EN LA COLONIA COLINAS DEL BOSQUE	6-CULIACAN	CULIACAN ROSALES	URBANO	12,882	12,882	12,882	1,676	13.0%	0	0	0	METROS CUADRADOS, BARDAS, CERCOS	1.00	0.15	15.0%	ESTE PROYECTO BENEFICIA A 300 PERSONAS EN PROMEDIO.
TERMINACION DE LA CONSTRUCCION DE BARDA EN ESC. PRIMARIA EMILIANO ZAPATA	6-CULIACAN	LA CRUZ DE ELDORADO (CRUZ DE NAVITO)	RURAL	64,267	64,267	64,267	23,599	37.0%	0	0	0	METROS CUADRADOS	12.00	5.00	42.0%	ESTE PROYECTO BENEFICIA A 350 PERSONAS EN PROMEDIO.
ADECUACION DE SUBESTACION ELECTRICA EN ESC. SEC. OBRERO CAMPESINA, COL. OBRERO CAMPESINA	6-CULIACAN	CULIACAN ROSALES	URBANO	128,619	128,619	128,619	127,346	99.0%	0	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	1.00	1.00	100.0%	ESTE PROYECTO BENEFICIA A 540 PERSONAS EN PROMEDIO
CONSTRUCCION DE TECHUMBRE DE ESTRUCTURA METALICA EN EC. SEC. TECNICA NO. 92, UBICADA EN COLONIA SANTA	6-CULIACAN	CULIACAN ROSALES	URBANO	691,721	691,721	691,721	0	0.0%	0	0	0	METROS CUADRADOS	649.00	0.00	0.0%	ESTE PROYECTO BENEFICIA A 150 ALUMNOS EN PROMEDIO.
TERMINACION DE SUBESTACION ELECTRICA EN ESC. SEC. TECNICA NO. 15, COL. CAÑITAS	6-CULIACAN	COSTA RICA	URBANO	35,534	35,534	35,534	35,182	99.0%	0	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	1.00	1.00	100.0%	ESTE PROYECTO BENEFICIA A 1118 PERSONAS EN PROMEDIO.
CAMINOS RURALES																
CAMINOS RURALES																
TERMINACION DE CONSTRUCCION DE CARRETERA EL RANCHITO-COSTA RICA	6-CULIACAN	EL RANCHITO	RURAL	693,871	693,871	693,871	285,096	41.0%	0	0	0	KILOMETROS	1.00	0.42	42.0%	ESTE PROYECTO BENEFICIA A 3,000 PERSONAS EN PROMEDIO.
TERMINACION DE CONSTRUCCION DE CARRETERA EN TRONQUE CARRETERA CULIACAN-ELDORADO	6-CULIACAN	BACHIGUALITITO	RURAL	1,620,287	1,620,287	1,620,287	493,662	30.0%	0	0	0	KILOMETROS	2.60	2.00	77.0%	ESTE PROYECTO BENEFICIA A 1,500 PERSONAS EN PROMEDIO.
GASTOS INDIRECTOS																
OTROS ACCIONES RELACIONADAS CON GASTOS INDIRECTOS																
COMISIONES BANCARIAS DERIVADAS DEL MANEJO DE LA	6-CULIACAN	CULIACAN ROSALES	URBANO	8,673	8,673	8,673	8,673	100.0%	0	0	0	PESOS	8,673.00	8,673.00	100.0%	
FAM				12,359,000	12,359,000	12,359,000	12,209,755	99.0%	0	0	0		28.00	28.00	100.0%	
INFRAESTRUCTURA EN EDUCACION SUPERIOR UNIVERSITARIA																
CONSTRUCCION																
CONSTRUCCION DE EDIF. A ZDA. ETAPA CENTRO COMPUTO, U	6-CULIACAN	EL FUERTE	URBANO	4,444,000	4,444,000	4,444,000	4,429,947	100.0%	0	0	0	OTROS	18.00	18.00	100.0%	CORRECCION DEL CICLO DEL RECURSO
ARE. ACCION EN EDIF. DE 2 NIVELES, U DE O. CULIACAN	6-CULIACAN	CULIACAN ROSALES	URBANO	450,000	450,000	450,000	450,000	100.0%	0	0	0	OTROS	2.00	2.00	100.0%	CORRECCION DE CICLO DEL RECURSO AL 2009
CONST. AUDITORIO EDIFICIO C TRA ETAPA U DE O. CULIACAN	6-CULIACAN	CULIACAN ROSALES	URBANO	6,745,000	6,745,000	6,745,000	6,611,944	98.0%	0	0	0	OTROS	6.00	6.00	100.0%	
TERMINACION DE SALA AUDIOVISUAL EDIF. H. U DE O. CULIACAN	6-CULIACAN	CULIACAN ROSALES	URBANO	720,000	720,000	720,000	718,994	100.0%	0	0	0	OTROS	2.00	2.00	100.0%	CORRECCION DEL CICLO DEL RECURSO Y SI ES DEL FAM EL RECURSO
FASP				196,755,879	196,755,879	196,755,879	181,191,566	92.0%	0	0	0		10,686.00	11,432.00	107.0%	
EJES ESTRATEGICOS DEL SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA																
ALINEACION DE LAS CAPACIDADES DEL ESTADO MEXICANO CONTRA LA DELINCUENCIA (EJE 2009).	0-COBERTURA ESTATAL			63,518,462	63,518,462	63,518,462	52,795,531	83.0%	0	0	0	PERSONA	6,242.00	7,033.00	113.0%	CAMBIO LO AUTORIZADO POR LA REPROGRAMACION AUTORIZADA EN LA CUADRAGESIMA CUARTA REUNION ORDINARIA, ACTA NÚM. 66, ACUERDO NÚM. 63-12-2009, DE COMITE TECNICO, CELEBRADA EL 30 DE ABRIL DE 2009, ASI COMO LA REUNION DEL CONSEJO ESTATAL DE SEGURIDAD PUBLICA DE SINALOA, ACUERDO NÚM. CESP/01/2009, CELEBRADA EL 14 DE AGOSTO DE 2009, IGUALMENTE HUBO REPROGRAMACION DE RECURSOS, AUTORIZADOS EN EL ACTA NÚMERO 01, LEVANTADA CON MOTIVO DE LA PRIMERA REUNION ORDINARIA DE TRABAJO DE LA COMISION EJECUTIVA DEL CONSEJO ESTATAL DE SEGURIDAD PUBLICA CELEBRADA EL 28 DE OCTUBRE DE 2009.

ANEXO XX
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2010

PERIODO QUE SE REPORTA: SEGUNDO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
				Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
					Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	10/9	11				
DESARROLLO INSTITUCIONAL (EJE 2009).	0-COBERTURA ESTATAL			13,665,717	13,665,717	13,665,717	13,661,890	100.0%	0	0	PERSONA	1,710.00	1,710.00	100.0%	LA APORTACION TOTAL CAMBIO POR LA REPROGRAMACION DE RECURSOS EFECTUADOS EN LA CUADRAGESIMA CUARTA REUNION ORDINARIA, ACTA NUM. 66, ACUERDO NUM. 66-12-09, DE COMITÉ TÉCNICO, CELEBRADA EL 30 DE ABRIL DE 2009, ASI COMO LA REUNION DEL CONSEJO ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA DE SINALOA, CELEBRADA EL 14 DE AGOSTO DE 2009, ASI MISMO HUBO UNA NUEVA REPROGRAMACION DE RECURSOS, EN EL ACTA NUMERO 01, LEVANTADA CON MOTIVO DE LA PRIMERA REUNION ORDINARIA DE TRABAJO DE LA COMISION EJECUTIVA DEL CONSEJO ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA, CELEBRADA EL 28 DE OCTUBRE DE 2009.
SISTEMA PENITENCIARIO (EJE 2009).	0-COBERTURA ESTATAL			2,710,112	2,710,112	2,710,112	2,657,932	98.0%	0	0	OBRA	4.00	4.00	100.0%	
COMBATE A LA CORRUPCIÓN (EJE 2009).	0-COBERTURA ESTATAL			47,192,601	47,192,601	47,192,601	47,192,601	100.0%	0	0	PERSONA	1,925.00	1,925.00	100.0%	
PLATAFORMA MEXICO (EJE 2009).	0-COBERTURA ESTATAL			65,128,987	65,128,987	65,128,987	60,992,693	94.0%	0	0	EQUIPO	795.00	750.00	94.0%	CAMBIARON LOS RECURSOS AUTORIZADOS POR LA REPROGRAMACION AUTORIZADOS EN LA CUADRAGESIMA CUARTA REUNION ORDINARIA, ACTA NUM. 66, ACUERDO 66-12-09, DE COMITÉ TÉCNICO CELEBRADA EL 30 DE ABRIL DE 2009, ASI COMO LA REUNION DEL CONSEJO ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA DE SINALOA, CELEBRADA EL 14 DE AGOSTO DE 2009.
INDICADORES DE MEDICIÓN (EJE 2009).	0-COBERTURA ESTATAL			4,540,000	4,540,000	4,540,000	3,890,919	86.0%	0	0	PERSONA	10.00	10.00	100.0%	
FAFEP				633,699,873	633,699,873	633,699,873	633,699,873	100.0%	1,717,443	1,717,443		412,374,019.98	412,374,012.82	100.0%	
INVERSIÓN EN INFRAESTRUCTURA															
INVERSIÓN															
OBRA PÚBLICA															
CONSTRUCCIÓN															
CONSTRUCCION DE RED DE ALCANTARILLADO Y CARCAMO DE REBOMBO EN LA LOCALIDAD DE CERRO CABEZON	11-GUASAVE	EL CERRO CABEZON	URBANO	2,472,000	2,472,000	2,472,000	2,472,000	100.0%	0	0	METROS LINEALES	7,423.00	7,423.00	100.0%	RECURSOS EJERCIDOS AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2009
CONSTRUCCION DE UNIDAD HEMATO-ONCOLOGICA PEDIATRICA DEL HOSPITAL DEL DIF EN CULIACAN	6-CULIACAN	CULIACAN ROSALES	URBANO	59,193,058	59,193,058	59,193,058	59,193,058	100.0%	1,717,443	1,717,443	OBRA	1.00	0.35	35.0%	RECURSOS EJERCIDOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2009, OBRA EN PROCESO DE TERMINACION
CONSTRUCCION DE EMISORES DE AGUAS RESIDUALES CRUDAS YTRATADAS EN EL DORADO	6-CULIACAN	ELDORADO	URBANO	3,536,000	3,536,000	3,536,000	3,536,000	100.0%	0	0	METROS LINEALES	2,382.00	2,382.00	100.0%	RECURSOS EJERCIDOS AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2009
CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE LA MOJONERA	6-CULIACAN	LA MOJONERA	RURAL	144,645	144,645	144,645	144,645	100.0%	0	0	METROS LINEALES	1,949.00	1,949.00	100.0%	RECURSOS EJERCIDOS AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2009
CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO EN LA LOCALIDAD DE EL ALTO DEL OSO	6-CULIACAN	EL ALTO DE OSO	RURAL	250,000	250,000	250,000	250,000	100.0%	0	0	METROS LINEALES	1,927.00	1,927.00	100.0%	RECURSOS EJERCIDOS AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2009
CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO EN LA LOCALIDAD DE LAGUNA COLORADA	6-CULIACAN	LAGUNA COLORADA	RURAL	2,667,686	2,667,686	2,667,686	2,667,686	100.0%	0	0	METROS LINEALES	5,577.00	5,577.00	100.0%	RECURSOS EJERCIDOS AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2009
CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO(2DA. ETAPA) EN LA LOCALIDAD DE EL POZO	6-CULIACAN	EL POZO	RURAL	729,968	729,968	729,968	729,968	100.0%	0	0	METROS LINEALES	4,677.00	4,677.00	100.0%	RECURSOS EJERCIDOS AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2009
MEJORAMIENTO															
CONSERVACION MENOR DE LA RED ESTATAL DE CARRETERAS	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	40,000,000	40,000,000	40,000,000	40,000,000	100.0%	0	0	KILOMETRO	1,591.98	1,591.98	100.0%	RECURSOS EJERCIDOS AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2009
FONDO CONCURSABLE PARA EL TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES (FAFEP)	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	26,489,209	26,489,209	26,489,209	26,489,209	100.0%	0	0	PROYECTO	1.00	0.60	60.0%	RECURSOS EJERCIDOS AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2009, OBRA EN PROCESO DE TERMINACION
PROTECCION A CENTROS POBLADOS	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	25,256,879	25,256,879	25,256,879	25,256,879	100.0%	0	0	PROYECTO	1.00	0.89	89.0%	RECURSOS EJERCIDOS AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2009, OBRA EN PROCESO DE TERMINACION
ACCIONES PARA MEJORAMIENTO DE EFICIENCIA DE LA CALIDAD DEL AGUA PARA LA CIUDAD DE MAZATLAN	12-MAZATLAN	MAZATLAN	URBANO	10,212,000	10,212,000	10,212,000	10,212,000	100.0%	0	0	EQUIPO	60.00	54.00	90.0%	RECURSOS EJERCIDOS AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2009, OBRA EN PROCESO DE TERMINACION
OTROS															
GASTOS INDIRECTOS (ESTUDIOS, ELABORACION Y EVALUACION)															
SUPERVISION TECNICA DE LAS OBRAS DEL PROGRAMA PROSAPYS, ADQUISICIONES VEHICULOS Y EQUIPOS DE COMPUTO PARA 12 JUNTAS EN EL ESTADO DE SINALOA (PROSAPYS)	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	400,000	400,000	400,000	400,000	100.0%	0	0	PROYECTO	1.00	1.00	100.0%	RECURSOS EJERCIDOS AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2009
SANEAMIENTO FINANCIERO															
OTRAS ACCIONES DE SANEAMIENTO FINANCIERO															
PAGO DE INTERESES DEUDA PUBLICA	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	106,227,758	106,227,758	106,227,758	106,227,758	100.0%	0	0	PESOS	106,227,758.00	106,227,758.00	100.0%	PROYECTO EJERCIDO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2009
SANEAMIENTO Y REFORMA DE LOS SISTEMAS DE PENSIONES															
MEJORAR EL SISTEMA DE PENSIONES															
PENSIONES Y JUBILADOS DE ISSSTEESIN	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	306,120,670	306,120,670	306,120,670	306,120,670	100.0%	0	0	PESOS	306,120,670.00	306,120,670.00	100.0%	PROYECTO EJERCIDO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2009
APOYOS A LA EDUCACIÓN PÚBLICA															
OTROS GASTOS DE OPERACIÓN															
SUPERIOR															
SANEAMIENTO FINANCIERO (IAS)	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	50,000,000	50,000,000	50,000,000	50,000,000	100.0%	0	0	PROYECTO	1.00	1.00	100.0%	PROYECTO EJERCIDO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2009
CONVENIOS 39 REGISTROS															
CONVENIOS DE REASIGNACION				204,254,616	204,254,616	144,731,267	115,455,727	57.0%	4,103,191	0		132.00	45.96	35.0%	
INVERSIÓN															
OBRA PÚBLICA															
CONSTRUCCIÓN															
CONSTRUCCION DEL HOSPITAL GENERAL DE 120 CAMAS TERCERA ETAPA	12-MAZATLAN	MAZATLAN	URBANO	90,786,212	90,786,212	44,321,829	31,139,671	34.0%	2,004,563	0	OBRA	1.00	0.41	41.0%	OBRA EN PROCESO DE CONSTRUCCION.
CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE LA UNIDAD DE ESPECIALIDADES MEDICAS "UNEME" EN SU MODALIDAD DE CENTRO DE ATENCION PRIMARIA EN ADICIONES (CAPA) DE	14-ROSARIO	EL ROSARIO	URBANO	1,700,000	1,700,000	1,700,000	1,627,677	96.0%	2,058,068	0	OBRA	1.00	0.96	96.0%	INTERESES GENERADOS POR EL CONVENIO QUE COMPRENDE 7 OBRAS: HOSPITAL GENERAL ELDORADO, HOSPITAL GENERAL ESCUINAPA, INSTITUTO SINALOENSE DE CANCEROLOGIA, SORID GUAMUCHIL, CISAME GUAMUCHIL, SORID ROSARIO Y CAPA ROSARIO
CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE LA UNIDAD DE ESPECIALIDADES MEDICAS "UNEME" EN SU MODALIDAD DE SINDROME DE OBESIDAD, RIESGO CARDIOVASCULAR Y	14-ROSARIO	EL ROSARIO	URBANO	3,000,000	3,000,000	3,000,000	2,895,142	97.0%	0	0	OBRA	1.00	0.98	98.0%	OBRA EN PROCESO DE CONSTRUCCION.
CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE LA UNIDAD DE ESPECIALIDADES MEDICAS "UNEME" EN SU MODALIDAD DE CENTRO INTEGRAL DE SALUD MENTAL (CISAM) DE SALVADOR	15-SALVADOR ALVARADO	GUAMUCHIL	URBANO	3,500,000	3,500,000	3,500,000	2,845,013	81.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE LA UNIDAD DE ESPECIALIDADES MEDICAS "UNEME" EN SU MODALIDAD DE SINDROME DE OBESIDAD, RIESGO CARDIOVASCULAR Y	15-SALVADOR ALVARADO	GUAMUCHIL	URBANO	3,000,000	3,000,000	3,000,000	2,479,561	83.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
CONCLUSION DEL HOSPITAL GENERAL DE 30 CAMAS EL DORADO, EN EL MUNICIPIO DE CULIACAN	6-CULIACAN	ELDORADO	URBANO	18,157,242	18,157,242	18,157,242	11,636,675	64.0%	0	0	OBRA	1.00	0.52	52.0%	OBRA EN PROCESO DE CONSTRUCCION.
INSTITUTO SINALOENSE DE CANCEROLOGIA, EN EL MUNICIPIO DE CULIACAN	6-CULIACAN	CULIACAN ROSALES	URBANO	52,235,864	52,235,864	39,176,898	38,085,296	73.0%	0	0	OBRA	1.00	0.36	36.0%	OBRA EN PROCESO DE CONSTRUCCION.

ANEXO XX
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2010
PERIODO QUE SE REPORTA: SEGUNDO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones		
				Total Anual 2	Acumulado al Trimestre			Avance % 5/3	Generados 6	Ejercidos 7	Unidad de Medida 8	Programado Anual 9	Acumulado al Trimestre 10		Avance % 10/9	
					Ministrado 3	Programado 4	Ejercido 5									
CONCLUSION DEL HOSPITAL GENERAL 30 CAMAS ESCUINAPA, EN EL MUNICIPIO DE ESCUINAPA	9-ESCUINAPA	ESCUINAPA DE HIDALGO	URBANO	18,157,242	18,157,242	18,157,242	14,800,754	82.0%	0	0	0	OBRA	1.00	0.73	73.0%	OBRA EN PROCESO DE CONSTRUCCION.
GASTO CORRIENTE																
OTROS GASTOS DE OPERACION																
CALIDAD EN LOS METODOS EDUCATIVOS A TRAVES DE LA CONSOLIDACION DE LOS CUERPOS ACADEMICOS	9-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	6,553,444	6,553,444	6,553,444	6,553,444	100.0%	0	0	0	PROGRAMA	3.00	3.00	100.0%	
CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE LA PRIMERA ETAPA DE LABORATORIO DE BIOTECNOLOGIA	9-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	1,136,700	1,136,700	1,136,700	936,872	82.0%	0	0	0	LABORATORIO	1.00	0.40	40.0%	
CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE LA UNIDAD MOCHIS	9-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	1,000,000	1,000,000	1,000,000	0	0.0%	9,280	0	0	INMUEBLE	1.00	0.10	10.0%	
DESARROLLO E INSTALACION DEL PROGRAMA EDUCATIVO DE INGENIERIA FORESTAL COMUNITARIA EN LAS UNIVERSIDADES	9-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	600,000	600,000	600,000	600,000	100.0%	0	0	0	PROGRAMA	1.00	0.70	70.0%	
EDUCACION SUPERIOR PARA LA ZONA SERRANA DE SINALOA	9-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	2,340,000	2,340,000	2,340,000	1,823,565	69.0%	14,580	0	0	ALUMNO	116.00	35.00	30.0%	
FINALIZACION DE LA RESIDENCIA UNIVERSITARIA	9-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	1,844,075	1,844,075	1,844,075	36,540	2.0%	16,700	0	0	INMUEBLE	1.00	0.00	0.0%	
FORTALECIMIENTO A LA CALIDAD EDUCATIVA DE LA UAIM	9-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	243,837	243,837	243,837	195,517	80.0%	0	0	0	OTROS	1.00	0.80	80.0%	
OTROS CONVENIOS				1,425,674,931	1,214,093,323	1,424,509,714	870,821,094	72.0%	11,810,014	6,336,127	0	0	726,912,52	715,844,02	98.0%	
INVERSION																
OBRA PUBLICA																
CONSTRUCCION																
INFRAESTRUCTURA BASICA Y SOCIAL PARA EL REACOMODO DE SEIS PUEBLOS DESALOJADOS DEL VASO DE LA PRESA PICACHOS	12-MAZATLAN	SAN MARCOS	RURAL	75,000,000	75,000,000	75,000,000	66,353,175	88.0%	0	0	0	OBRA	23.00	20.00	87.0%	ESTA OBRA FUE REALIZADA EN DIVERSAS LOCALIDADES ENTRE MAZATLAN Y CONCORDIA
CONSTRUCCION DE ENTRONQUE CON LA AUTOPISTA BENITO JUAREZ-ZAPOTILLO MUNICIPIO DE MOCORITO	13-MOCORITO	ZAPOTILLO	RURAL	0	0	0	0	0.0%	8,234,684	2,760,797	0	OBRA	1.00	0.30	30.0%	
CONSTRUCCION DE CENTRO DE REHABILITACION Y EDUCACION ESPECIAL (CREE), ASILO DE ANCIANOS	6-CULIACAN	CULIACAN ROSALES	URBANO	300,000,000	100,000,000	300,000,000	100,000,000	100.0%	0	0	0	OBRA	2.00	1.00	50.0%	
MEJORAMIENTO																
INFRAESTRUCTURA PARA ELDESARROLLO URBANO EN EL ESTADO	9-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	50,000,000	50,000,000	50,000,000	50,000,000	100.0%	0	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
INVERSION EN INFRAESTRUCTURA SOCIAL Y PRODUCTIVA DE DESARROLLO URBANO, REGIONAL, VIALIDADES URBANAS, CARRETERAS, ETC.	9-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	408,006,278	400,000,000	408,006,278	279,782,823	70.0%	0	0	0	OBRA	80.00	50.00	63.0%	
CONTINUACION DE LAS OBRAS DE DESAZOLVE Y MANTENIMIENTO INTEGRAL DE LA ZONA TRES RIOS	6-CULIACAN	CULIACAN ROSALES	URBANO	40,000,000	40,000,000	40,000,000	31,693,727	79.0%	0	0	0	KILOMETROS	2.52	2.52	100.0%	
INFRAESTRUCTURA SOCIAL Y PRODUCTIVA EN EL MUNICIPIO DE CULIACAN	6-CULIACAN	CULIACAN ROSALES	URBANO	100,000,000	100,000,000	100,000,000	100,000,000	100.0%	0	0	0	OBRA	17.00	17.00	100.0%	
VIALIDADES URBANAS EN AREAS CERCANAS A ESCUELAS PRIMARIAS Y AREAS VERDES DEL MUNICIPIO DE CULIACAN	6-CULIACAN	CULIACAN ROSALES	URBANO	40,000,000	40,000,000	40,000,000	40,000,000	100.0%	0	0	0	OBRA	2.00	2.00	100.0%	
MANTENIMIENTO																
SANITARIOS (SEPYC)	9-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	100,000,000	100,000,000	100,000,000	22,904,478	23.0%	0	0	0	PROGRAMA	1.00	0.20	20.0%	
EQUIPAMIENTO																
OTROS																
CENTRO DE INNOVACION Y EDUCACION EN AHOME	1-AHOME	LOS MOCHIS	URBANO	5,000,000	5,000,000	5,000,000	5,000,000	100.0%	0	0	0	PROYECTO	1.00	1.00	100.0%	
GASTO CORRIENTE																
OTROS GASTOS DE OPERACION																
PROGRAMA ATENCION EDUCATIVA A NIÑOS, NIÑAS Y JOVENES CON APITUDES SOBRESALIENTES Y/O TALENTOS ESPECIFICOS	9-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	8,064,177	8,064,177	8,064,177	8,064,177	100.0%	0	0	0	ALUMNO	6,420.00	4,583.00	71.0%	NOTA: EJERCIO EL REMANENTE DEL PRESUPUESTO 2009, CON LO QUE CONCLUYE DICHO EJERCICIO PRESUPUESTAL. PARA EL 2010 TIENE PRESUPUESTO AUTORIZADO POR \$7,069,789.41
PROGRAMA DE APOYO A LA ACTUALIZACION CURRICULAR DELA EDUCACION PRIMARIA	9-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	5,551,449	5,551,449	5,551,449	5,551,449	100.0%	0	0	0	ESCUELA	18.00	18.00	100.0%	
PROGRAMA DE APOYO A LA IMPLEMENTACION DE LA REFORMA DE LA EDUCACION SECUNDARIA	9-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	4,385,618	4,385,618	4,385,618	4,385,618	100.0%	0	0	0	DOCENTE	15,000.00	7,500.00	50.0%	CON FECHA 14 DE JUNIO DE 2010 SE RECIBO LOS RECURSOS DE LA TESOFE, PARA EL EJERCICIO 2010 POR UN IMPORTE DE \$2,781,077.01 PENDIENTES POR EJERCER.
PROGRAMA DE APOYO A LA RENOVACION CURRICULAR Y PEDAGOGICA DE LA EDUCACION PREESCOLAR	9-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	1,122,941	1,122,941	1,122,941	1,122,941	100.0%	0	0	0	CAPACITACION	3,164.00	429.00	14.0%	EN ESTE TRIMESTRE SE CONCLUYE EL EJERCICIO 2009 CON FECHA DE 14 DE JUNIO DE 2010 SE RECIBO LOS RECURSOS DE LA TESOFE.PARA EL EJERCICIO 2010 POR UN IMPORTE DE \$ 1,045,008.78 PENDIENTES DE EJERCER.
PROGRAMA DE CAPACITACION AL MAGISTERIO PARA LA PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES (PREVIOLEM)	9-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	6,000,000	6,000,000	6,000,000	215,198	4.0%	0	0	0	MAESTRO	2,778.00	700.00	25.0%	CON FECHA 03 DE FEBRERO DEL 2010, SSE RECIBIO RECURSOS EXTRAORDINARIOS POR UN IMPORTE DE \$6,000,000.00, AL 30 DE JUNIO EL SALDO PENDIENTE POR EJERCER ES DE \$ 5,872,754.33.
PROGRAMA DE ESCUELAS EN SITUACION VULNERABLE (PESIV)	9-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	9,376,400	9,376,400	9,376,400	8,790,071	94.0%	0	0	0	ESCUELA	667.00	667.00	100.0%	EL EJERCICIO CORRESPONDE A REMANENTE PRESUPUESTAL DE 2009, QUEDANDO UN SALDO DE \$886,329.14 POR EJERCER EN EL TERCER TRIMESTRE DE 2010, PARA EL AÑO 2010 NO TIENE PRESUPUESTO AUTORIZADO.
PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO DEL SERVICIO A LA EDUCACION TELESECUNDARIA	9-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	35,356,725	35,356,725	33,356,725	1,372,799	4.0%	0	0	0	CURSO	4.00	3.00	75.0%	CON FECHA 06 DE AGOSTO CON RECIBO 7984 DE LA DIRECCION DE TESORERIA DE LA SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS FUERON TRANSFERIDOS LOS RECURSOS POR UN TOTAL DE \$35,356,725.27 CON APEGO A LO QUE ESTABLECE EL CONVENIO DE COORDINACION FISCAL, SIN EMBARGO SOLO FUERON REGRESADOS UN IMPORTE DE \$1,238,381.52 CON FECHA 22 DE SEPTIEMBRE DE 2009, QUEDANDO EN LA DIRECCION DE TESORERIA DE LA SAF UN IMPORTE DE \$34,117,833.75 LOS QUE CORRESPONDEN A EQUIPAMIENTO Y CONECTIVIDAD, AUN CUANDO LAS REGLAS DE OPERACION ESTABLECEN QUE ESTOS RECURSOS DEBERAN SER MANEJADOS EN LA DIRECCION DE RECURSOS FINANCIEROS DE LA SECRETARIA ESTATAL. ADICIONAL A ESTOS RECURSOS SE CUENTA CON \$51,445,200.00 PARA EQUIPAMIENTO Y CONECTIVIDAD EN PROCESO DE LICITACION.
PROGRAMA DE INGLES EN EDUCACION BASICA (ANTES ENSEÑANZA DE LA LENGUA ADICIONAL EN EDUCACION PRIMARIA)	9-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	5,004,071	5,004,071	5,004,071	2,837,098	57.0%	0	0	0	DOCENTE	1,050.00	1,515.00	144.0%	RESPECTO AL SALDO POR EJERCER POR UN IMPORTE DE 2,166,974.51, SE AUTORIZO PRORROGA PARA EJERCERLO AL 31 DE AGOSTO DE 2010. EN LO QUE RESPECTA AL PRESUPUESTO 2010 SE AUTORIZO UN IMPORTE DE \$13,066,050.00, MISMO QUE FUERON RADICADOS POR LA TESOFE CON FECHA 11 DE JUNIO EN PROCESO DE EJERCER.

ANEXO XX
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2010

PERIODO QUE SE REPORTA: SEGUNDO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
				Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
					Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	10/9	11				
PROGRAMA ESCUELA SIEMPRE ABIERTA	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	11,716,711	11,716,711	11,716,711	11,716,711	100.0%	0	0	ESCUELA	697.00	327.00	47.0%	
PROGRAMA ESCUELAS DE CALIDAD	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	670,710	670,710	1,505,493	590,169	88.0%	0	0	ESCUELA	1,635.00	1,852.00	113.0%	EL RECURSO QUE RECIBE ESTE PROGRAMA ES DE LOS INTERESES QUE SE GENERAN MENSUALMENTE DEL FIDEICOMISO DEL PROGRAMA ESCUELAS DE CALIDAD, POR LO QUE NO SE TIENE EL TOTAL AUTORIZADO ANUAL Y SE UTILIZO EL MINISTRADO COMO TAL. SE TIENE UN SALDO POR EJERCER REMANENTE DE 2009 DE \$914,061.40
PROGRAMA ESTATAL DE HABILIDADES DIGITALES PARA TODOS (HDT)	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	87,561,082	87,561,082	87,561,082	729,814	1.0%	0	0	EVALUACION	1.00	1.00	100.0%	LA SECRETARIA DE ADMON. Y FINANZAS DE GOB. DEL EDO. CUENTA BAJO SU RESGUARDO CON LOS RECURSOS CORRESPONDIENTES A EQUIPAMIENTO Y CONECTIVIDAD TRANSFERIDOS CON FECHA 06 DE AGOSTO 09 POR UN IMPORTE \$86,830,199.32, REFERENTE A ESTE COMPONENTE LOS INTERESES GENERADOS POR UN IMPORTE DE \$303,385.41 EN CUENTA BANCARIA A CARGO DE ESTA SECRETARIA. EN AMBOS CASOS SE AUTORIZO PRORROGA PARA EJERCERLOS AL 30 DE JUNIO DE 2010. RESPECTO AL SALDO POR EJERCER POR UN IMPORTE DE \$1,069.24 Y LOS INTERESES GENERADOS, SE ENVIO DE NUEVA CUENTA SOLICITUD A LA DIRECCION GRAL. DE MATERIALES EDUCATIVOS PARA EJERCERLOS EN OTROS CONCEPTOS DE GASTO.
PROGRAMA NACIONAL DE ACTUALIZACION PERMANENTE DE LOS MAESTROS DE EDUCACION BASICA	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	12,683,439	12,683,439	12,683,439	12,683,439	100.0%	0	0	MAESTRO	28,824.00	31,609.00	110.0%	CON ESTA INFORMACION CONCLUYE EL EJERCICIO PRESUPUESTAL CORRESPONDIENTE A 2009, EL CUAL SE EJERCIO AL 23 DE ABRIL DE 2010, COMO ESTABA CONSIDERADO EN PRORROGA EN EL RUBRO DE GASTOS DE OPERACION.
PROGRAMA NACIONAL DE ESCUELAS DE TIEMPO COMPLETO	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	16,600,000	16,600,000	16,600,000	17,027,399	103.0%	0	0	ESCUELA	68.00	89.00	131.0%	SE EJERCIO EL REMANENTE CORRESPONDIENTE AL PRESUPUESTO 2009 MAS 427,398.76 DE INTERESES GENERADOS. CON FECHA 23 DE JUNIO DEL 2010 SE RECIBIO LOS RECURSOS DE LA TESOFE, PARA EL EJERCICIO 2010 CON UN IMPORTE DE 21,600.00 PENDIENTES DE EJERCER.
SUBSIDIO AL CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE TARIFA DOMICILIARIA	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	103,575,330	100,000,000	103,575,330	100,000,000	100.0%	3,575,330	3,575,330	BENEFICIARIO	666,456.00	666,456.00	100.0%	ESTE PROGRAMA SE EJERCERON 103,575,330.97, PARA LO CUAL SE DISPUSO DE 3,575,330.97 DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS.
SUBSIDIOS 257 REGISTROS															
FIDEICOMISOS Y PROGRAMAS REGIONALES COMO SUBSIDIOS				628,179,938	628,179,938	626,779,938	628,179,931	100.0%	575,326	575,326		583,644.28	555,288.56	95.0%	
PIES															
INVERSION															
OBRA PUBLICA															
CONSTRUCCION															
CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE SANEAMIENTO MEDIANTE SISTEMA DE LAGUNAS DE ESTABILIZACION	1-AHOME	MATACAHUI (EL CAMPITO)	RURAL	1,240,642	1,240,642	1,240,642	1,240,642	100.0%	0	0	SISTEMA	1.00	1.00	100.0%	
CONSTRUCCION DE ALEJAMIENTO DE LAS AGUAS RESIDUALES DEL EJIDO 1º DE MAYO A LA PLANTA DE TRATAMIENTO MOCHIS	1-AHOME	PRIMERO DE MAYO	URBANO	1,750,000	1,750,000	1,750,000	1,750,000	100.0%	0	0	METRO LINEAL	1,357.00	1,357.00	100.0%	
CONSTRUCCION DE LA RED DE ATARJEAS, DESCARGAS DOMICILIARIAS Y SISTEMA DE SANEAMIENTO MEDIANTE FOSAS SEPTICAS Y LAGUNA WETLAND (TERMINACION DE LA OBRA AUTORIZADA EN EL EJERCICIO 2008)	1-AHOME	ZAPOTILLO UNO (ZAPOTILLO VIEJO)	RURAL	390,086	390,086	390,086	390,086	100.0%	0	0	METRO LINEAL	7,530.00	7,530.00	100.0%	
CONSTRUCCION DE LA RED DE ATARJEAS, DESCARGAS DOMICILIARIAS Y SISTEMA DE SANEAMIENTO	1-AHOME	ZAPOTILLO UNO (ZAPOTILLO VIEJO)	RURAL	1,335,418	1,335,418	1,335,418	1,335,418	100.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	
CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO	1-AHOME	PAREDONES	RURAL	849,533	849,533	849,533	849,533	100.0%	0	0	METROS LINEALES	6,000.00	6,000.00	100.0%	
CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE SANEAMIENTO MEDIANTE FOSAS SEPTICAS Y LAGUNA WETLAND, COLECTOR Y EMISOR. (TERMINACION DE LA OBRA AUTORIZADA AL EJERCICIO 2008)	1-AHOME	HUATABAMPTO	RURAL	567,846	567,846	567,846	567,846	100.0%	0	0	METRO LINEAL	1,400.00	1,400.00	100.0%	
CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO (1RA ETAPA)	1-AHOME	POBLADO NUMERO CINCO	URBANO	2,000,000	2,000,000	2,000,000	2,000,000	100.0%	0	0	METROS LINEALES	4,850.00	4,850.00	100.0%	
CONSTRUCCION DE LINEA DE CONDUCCION PARA EL SUSTITUCION DE FUENTE	10-EL FUERTE	MONTOYA	RURAL	516,078	516,078	516,078	516,078	100.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	
CONSTRUCCION DE LINEA DE CONDUCCION PARA LA SUSTICION DE FUENTE DE ABASTECIMIENTO	10-EL FUERTE	LAS CABANILLAS	RURAL	72,624	72,624	72,624	72,624	100.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	
CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	10-EL FUERTE	LOS TERREROS	RURAL	720,000	720,000	720,000	720,000	100.0%	0	0	METROS LINEALES	2,100.00	2,100.00	100.0%	
CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE (LINEA, RED TOMAS DOMICILIARIAS)	10-EL FUERTE	EL MEZQUITAL	RURAL	76,053	76,053	76,053	76,053	100.0%	0	0	SISTEMA	1.00	1.00	100.0%	
CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE (LINEA, RED TOMAS Y TANQUE DE ALMACENAMIENTO)	10-EL FUERTE	LOS MUSOS	RURAL	560,485	560,485	560,485	560,485	100.0%	0	0	SISTEMA	1.00	1.00	100.0%	
CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO	10-EL FUERTE	BAROTÉN	RURAL	1,170,218	1,170,218	1,170,218	1,170,218	100.0%	0	0	SISTEMA	1.00	1.00	100.0%	
CONSTRUCCION DE DRENAJE Y SANEAMIENTO	11-GUASAVE	BUENAVISTA	RURAL	100,000	100,000	100,000	100,000	100.0%	0	0	METROS LINEALES	6,190.00	6,190.00	100.0%	
CONSTRUCCION DE OBRA Y EQUIPAMIENTO EN AULAS, TALLERES Y LABORATORIOS DEL INSTITUTO TECNOLOGICO	11-GUASAVE	EL BURRIÓN	URBANO	7,760,910	7,760,910	7,760,910	7,760,910	100.0%	0	0	PIEZA	7.00	7.00	100.0%	ESTE PROYECTO SERA EJECUTADO POR EL INSTITUTO SINALOENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA, SE ENVIARA SOLICITUD DE MODIFICACION A LA UPCP
CONSTRUCCION DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO, LOCALIDAD DE LAS AMERICAS	11-GUASAVE	GUASAVE	URBANO	1,226,059	1,226,059	1,226,059	1,226,059	100.0%	0	0	METROS LINEALES	4,480.00	4,480.00	100.0%	
CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE SANEAMIENTO	11-GUASAVE	EL HUITUSI	RURAL	646,090	646,090	646,090	646,090	100.0%	0	0	SISTEMA	1.00	1.00	100.0%	
CONSTRUCCION DE CARCAMO DEL EMISOR A PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES NORPONIENTE	12-MAZATLÁN	MAZATLÁN	URBANO	3,825,000	3,825,000	3,825,000	3,825,000	100.0%	0	0	CÁRCAMO	1.00	0.60	60.0%	
CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE LA CALLE TOMAS URBINA (TR. C. CERRO DE LA C. Y VIVA VILLA), COL. FCO. VILLA	12-MAZATLÁN	MAZATLÁN	URBANO	516,443	516,443	516,443	516,443	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	590.00	590.00	100.0%	
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE LA CALLE PARAISO (TRAMO C.LI. OMES Y AV. LOS PINOS) COL. EMILIANO ZAPATA	12-MAZATLÁN	MAZATLÁN	URBANO	397,633	397,633	397,633	397,633	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	360.00	360.00	100.0%	
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE LA CALLE RAFAEL BUEANA (TR. ENTRE VICENTE SUAREZ Y FCO. MONTES DE OCA), COL. BENITO JUAREZ	12-MAZATLÁN	MAZATLÁN	URBANO	558,726	558,726	558,726	558,726	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	810.00	810.00	100.0%	

ANEXO XX
I- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2010

PERIODO QUE SE REPORTA: SEGUNDO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
				Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
					Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	5/3	6	7	8	9	10	10/9	11			
CONSTRUCCIÓN DE COLECTOR DE PLANTA DE TRATAMIENTO URÍAS	12-MAZATLÁN	MAZATLÁN	URBANO	1,136,572	1,136,572	1,136,572	1,136,572	100.0%	0	0	0 METROS LINEALES	1,710.00	342.00	20.0%	
CONSTRUCCION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES URÍAS (PRIMERA ETAPA)	12-MAZATLÁN	MAZATLÁN	URBANO	6,236,572	6,236,572	6,236,572	6,236,572	100.0%	0	0	0 PLANTA	1.00	0.00	0.0%	
CONSTRUCCIÓN DE PAV. DE LA CALLE ANTONIO M. VILLAREAL (TRAMO C. CHIHUAHUA Y C. TOMA DE A. PIÑETA) COL. FRANCISCO VILLA	12-MAZATLÁN	MAZATLÁN	URBANO	651,553	651,553	651,553	651,553	100.0%	0	0	0 METRO CUADRADO	680.00	680.00	100.0%	
CONSTRUCCION DE PAV. DE LA CALLE LAZARO CARDENAS (TRAMO C.M. MAZA DE JUAREZ Y FFCC) COL. JESUS GARCIA	12-MAZATLÁN	MAZATLÁN	URBANO	479,473	479,473	479,473	479,473	100.0%	0	0	0 METRO CUADRADO	470.00	470.00	100.0%	
CONSTRUCCION DE PAV. DE LA CALLE PEMEX (TRAMO C. REV. Y C. FERROCARRIL) COL. JESUS GARCIA	12-MAZATLÁN	MAZATLÁN	URBANO	814,580	814,580	814,580	814,580	100.0%	0	0	0 METRO CUADRADO	740.00	740.00	100.0%	
CONSTRUCCION DE PAV. DE LA CALLE PRIMAVERA (C. GLADIOLA Y C. LIRIO) COL. FLORES MAGON	12-MAZATLÁN	MAZATLÁN	URBANO	685,455	685,455	685,455	685,455	100.0%	0	0	0 METRO CUADRADO	750.00	750.00	100.0%	
CONSTRUCCION DE PAV. DE LA CALLE VICENTE SUAREZ (TRAMO 2DA DE J. BALDERAS Y J. BALDERAS) COL. JUAREZ	12-MAZATLÁN	MAZATLÁN	URBANO	594,143	594,143	594,143	594,143	100.0%	0	0	0 METRO CUADRADO	530.00	530.00	100.0%	
CONSTRUCCION DE PAV. DE LA CALLE 18 DE MARZO (TRAMO INSURGENTES Y AV. CIRCUNVALACION) COL. R. JARAMILLO	12-MAZATLÁN	MAZATLÁN	URBANO	1,425,606	1,425,606	1,425,606	1,425,606	100.0%	0	0	0 METRO CUADRADO	1,240.00	1,240.00	100.0%	
CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE LA CALLE ISABEL (TR. C. ALTATA Y CION ISABEL) COL. CASA REDONDA	12-MAZATLÁN	MAZATLÁN	URBANO	1,304,436	1,304,436	1,304,436	1,304,436	100.0%	0	0	0 METRO CUADRADO	1,200.00	1,200.00	100.0%	
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE LA CALLE T DE SALTILLO (TRAMO C.T. DE ZACATECAS Y C.T DEL PADERON) COL. A. FCO. VILLA	12-MAZATLÁN	MAZATLÁN	URBANO	721,738	721,738	721,738	721,738	100.0%	0	0	0 METROS CUADRADOS	770.00	770.00	100.0%	
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE LA CALLE G. ESTRADA (TRAMO ENTRE NO INTERVENCION Y AV. CRISTOBAL COLOM) PUESTA DE SOL	12-MAZATLÁN	MAZATLÁN	URBANO	1,359,708	1,359,708	1,359,708	1,359,708	100.0%	0	0	0 METROS CUADRADOS	1,720.00	1,720.00	100.0%	
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE LA CALLE ALFONSO G. CALDERON (TRAMO C.V. CARRANZA Y LUIS D. COLOSIO) COL. S. ALLENDE	12-MAZATLÁN	MAZATLÁN	URBANO	2,291,706	2,291,706	2,291,706	2,291,706	100.0%	0	0	0 METROS CUADRADOS	2,280.00	2,280.00	100.0%	
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE LA CALLE ALFREDO BONFIL (TRAMO C.P. OROZCO Y C. TOLEDO CORRO) COL. SALVADOR ALVARADO	12-MAZATLÁN	MAZATLÁN	URBANO	1,862,240	1,862,240	1,862,240	1,862,240	100.0%	0	0	0 METROS CUADRADOS	2,100.00	2,100.00	100.0%	
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE LA CALLE CEDROS (TR. C. VENADOS Y PEG. DE PAV. SAN JUAN) COL. ARBOLERA	12-MAZATLÁN	MAZATLÁN	URBANO	1,203,639	1,203,639	1,203,639	1,203,639	100.0%	0	0	0 METRO CUADRADO	1,400.00	1,400.00	100.0%	
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE LA CALLE DORADOS DE VILLA (TRAMO C. RAUL MADERO Y G. HIDALGO) COL. PUEBLO NUEVO	12-MAZATLÁN	MAZATLÁN	URBANO	207,849	207,849	207,849	207,849	100.0%	0	0	0 METROS CUADRADOS	270.00	270.00	100.0%	EL AVANCE FISICO REPORTADO EN ESTE PROYECTO CORRESPONDE AL 3ER. TRIMESTRE 2009. LA DEPENDENCIA EJECUTORA NO REPORTO AVANCE FISICO AL 4TO. TRIMESTRE 2009
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE LA CALLE FELIPE ANGELES (TRAMO C. PASCUAL OROZCO Y C.F.VILLA) COL. S. ALLENDE	12-MAZATLÁN	MAZATLÁN	URBANO	925,377	925,377	925,377	925,377	100.0%	0	0	0 METROS CUADRADOS	1,020.00	1,020.00	100.0%	
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE LA CALLE FELIPE ANGELES (TRAMO C.V. CARRANZA Y AV. LUIS DONALDO COLOSIO) COL. SALVADOR ALVARADO	12-MAZATLÁN	MAZATLÁN	URBANO	2,244,886	2,244,886	2,244,886	2,244,886	100.0%	0	0	0 METROS CUADRADOS	2,280.00	2,280.00	100.0%	EL AVANCE FISICO REPORTADO EN ESTE PROYECTO CORRESPONDE AL 3ER. TRIMESTRE 2009. LA DEPENDENCIA EJECUTORA NO REPORTO AVANCE FISICO AL 4TO. TRIMESTRE 2009
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE LA CALLE FIDEL VELAZQUEZ (TRAMO C.V. CARRANZA Y G.FCO. VILLA) COL. SALVADOR ALVARADO	12-MAZATLÁN	MAZATLÁN	URBANO	643,915	643,915	643,915	643,915	100.0%	0	0	0 METRO CUADRADO	745.00	745.00	100.0%	EL AVANCE FISICO REPORTADO EN ESTE PROYECTO CORRESPONDE AL 3ER. TRIMESTRE 2009. LA DEPENDENCIA EJECUTORA NO REPORTO AVANCE FISICO AL 4TO. TRIMESTRE 2009
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE LA CALLE FLORES DE EUGENIA (TR. ENTRE TULIPAN Y FLADIOLAS) COL. FLORES MAGON	12-MAZATLÁN	MAZATLÁN	URBANO	662,646	662,646	662,646	662,646	100.0%	0	0	0 METRO CUADRADO	710.00	710.00	100.0%	EL AVANCE FISICO REPORTADO EN ESTE PROYECTO CORRESPONDE AL 3ER. TRIMESTRE 2009. LA DEPENDENCIA EJECUTORA NO REPORTO AVANCE FISICO AL 4TO. TRIMESTRE 2009
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE LA CALLE G.A MADERO (TRAMO C.A GOMEZ Y C.A GONZALEZ) COL. FCO I. MADERO	12-MAZATLÁN	MAZATLÁN	URBANO	908,505	908,505	908,505	908,505	100.0%	0	0	0 METROS CUADRADOS	830.00	830.00	100.0%	
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE LA CALLE INFIERNILLO (TRAMO C. RIO PAXTLA Y C. PRIV. DE CIRUNU) COL. INDEPENDENCIA	12-MAZATLÁN	MAZATLÁN	URBANO	968,285	968,285	968,285	968,285	100.0%	0	0	0 METROS CUADRADOS	900.00	900.00	100.0%	
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE LA CALLE LAURELES (TR. C. FRESCO Y LIM. TERRENO) COL. ARBOLERA	12-MAZATLÁN	MAZATLÁN	URBANO	1,197,856	1,197,856	1,197,856	1,197,856	100.0%	0	0	0 METROS CUADRADOS	1,850.00	1,850.00	100.0%	
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE LA CALLE LAURELES (TR. DURAZNO Y PINOS) COL. EMILIANO ZAPATA	12-MAZATLÁN	MAZATLÁN	URBANO	750,719	750,719	750,719	750,719	100.0%	0	0	0 METRO CUADRADO	720.00	720.00	100.0%	
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE LA CALLE M. ALTAMIRANO (TR. C.A. NERVO Y ANTONIO PLAZA) COL. RAFAEL BUELNA	12-MAZATLÁN	MAZATLÁN	URBANO	591,915	591,915	591,915	591,915	100.0%	0	0	0 METRO CUADRADO	560.00	560.00	100.0%	
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE LA CALLE MARTE (TRAMO AV. AMERICAS Y C. 2 DE ABRIL) COL. ESPERANZA	12-MAZATLÁN	MAZATLÁN	URBANO	783,712	783,712	783,712	783,712	100.0%	0	0	0 METROS CUADRADOS	950.00	950.00	100.0%	
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE LA CALLE NARDO (TRAMO C. TULIPA Y C. GLADIOLAS) COL. FLORES MAGON	12-MAZATLÁN	MAZATLÁN	URBANO	730,863	730,863	730,863	730,863	100.0%	0	0	0 METROS CUADRADOS	710.00	710.00	100.0%	
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE LA CALLE PRIV. DEL MALECON (TRAMO C. FERROCARRIL Y C. MERCURIO) COL. SANTA ELENA	12-MAZATLÁN	MAZATLÁN	URBANO	538,889	538,889	538,889	538,889	100.0%	0	0	0 METROS CUADRADOS	650.00	650.00	100.0%	
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE LA CALLE PRIVADA DE LA PUNTELLA (TRAMO C. 1ERA. Y C. 2DA. Y C. JUAN BALDERAS) COL. FCO VILLA	12-MAZATLÁN	MAZATLÁN	URBANO	559,943	559,943	559,943	559,943	100.0%	0	0	0 METROS CUADRADOS	510.00	510.00	100.0%	
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE LA CALLE R. NEVAREZ (C.S. GUEVARA Y C. VIVA VILLA) COL. L. DE EXPRESION	12-MAZATLÁN	MAZATLÁN	URBANO	661,402	661,402	661,402	661,402	100.0%	0	0	0 METROS CUADRADOS	810.00	810.00	100.0%	
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE LA CALLE RASTRO (TRAMO C. GUADALUPE VIC. Y C. RASTRO) COL. URÍAS	12-MAZATLÁN	MAZATLÁN	URBANO	1,227,867	1,227,867	1,227,867	1,227,867	100.0%	0	0	0 METRO CUADRADO	1,010.00	1,010.00	100.0%	
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE LA CALLE RIO DE LAS CAÑAS (TR. PRINCIPAL Y CALLE SIN NOMBRE) COL. ESTERO	12-MAZATLÁN	MAZATLÁN	URBANO	1,426,711	1,426,711	1,426,711	1,426,711	100.0%	0	0	0 METRO CUADRADO	1,600.00	1,600.00	100.0%	
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE LA CALLE RIO HUMAYA (TRAMO AV. UNIVERSIDAD Y C.P. LAS PALMAS) COL. INSURGENTE	12-MAZATLÁN	MAZATLÁN	URBANO	430,836	430,836	430,836	430,836	100.0%	0	0	0 METROS CUADRADOS	510.00	510.00	100.0%	
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE LA CALLE SEXTA (TRAMO C.A.MELGAR Y C.FCO. MONTES DE OCA) COL. MORELOS	12-MAZATLÁN	MAZATLÁN	URBANO	625,072	625,072	625,072	625,072	100.0%	0	0	0 METROS CUADRADOS	740.00	740.00	100.0%	
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE LA CALLE SIXTO ROMAN (TRAMO C.A.G. CALDERON Y C. ACONTECER) COL. L. ERPIS	12-MAZATLÁN	MAZATLÁN	URBANO	688,891	688,891	688,891	688,891	100.0%	0	0	0 METROS CUADRADOS	940.00	940.00	100.0%	
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE LA CALLE TOLUCA (TRAMO C. EDO. DE OCCID. Y C. CALIFORNIA) COL. S. CELIS.	12-MAZATLÁN	MAZATLÁN	URBANO	674,336	674,336	674,336	674,336	100.0%	0	0	0 METROS CUADRADOS	855.00	855.00	100.0%	
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE LA CALLE T.ZACATECAS (TRAMO DIV. DEL NORTE Y AV. R. BUELNA) COL. FCO. VILLA	12-MAZATLÁN	MAZATLÁN	URBANO	605,315	605,315	605,315	605,315	100.0%	0	0	0 METROS CUADRADOS	770.00	770.00	100.0%	

ANEXO XX
I- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2010
PERIODO QUE SE REPORTA: SEGUNDO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones			
				Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual		Acumulado al Trimestre	Avance %	
					Ministrado	Programado	Ejercido									
1	2	3	4	5	5/3	6	7	8	9	10	10/9	11				
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE LA CALLE VICENTE SUAREZ (TRAMO C.J. BALDERAS Y CIRCUNVALACION), COL. B. JUAREZ	12-MAZATLÁN	MAZATLAN	URBANO	709,074	709,074	709,074	709,074	100.0%	0	0	0	METROS CUADRADOS	750.00	750.00	100.0%	
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DEL CALLEJON ACAPULCO (TR. CION ENSEÑADA Y SAN LUIS POTOSICOL. FOO. SOLIS	12-MAZATLÁN	MAZATLAN	URBANO	886,106	886,106	886,106	886,106	100.0%	0	0	0	METRO CUADRADO	900.00	900.00	100.0%	
CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	12-MAZATLÁN	PALMILLAS	RURAL	458,292	458,292	458,292	458,292	100.0%	0	0	0	SISTEMA	1.00	1.00	100.0%	
CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO Y LINEA DE CONDUCCION	12-MAZATLÁN	BARRÓN	RURAL	110,586	110,586	110,586	110,586	100.0%	0	0	0	POZO	1.00	1.00	100.0%	
CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO Y LINEA DE CONDUCCION	12-MAZATLÁN	EL QUEMADO	RURAL	128,955	128,955	128,955	128,955	100.0%	0	0	0	POZO	1.00	1.00	100.0%	
PAVIMENTACION DE LA CALLE CENTUARIO DEL NORTE (TRAMO ENTRE AV. REVOLUCION Y TORRE DE PAVIMENTO) COL. PUEBLO NUEVO	12-MAZATLÁN	MAZATLAN	URBANO	481,951	481,951	481,951	481,951	100.0%	0	0	0	METRO CUADRADO	510.00	510.00	100.0%	
CONSTRUCCION DE KIOSKO Y PLAZUELA	13-MOCORITO	MELCHOR OCAMPO	RURAL	1,554,025	1,554,025	154,025	1,554,025	100.0%	0	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO (PRIMERA ETAPA)	13-MOCORITO	CAIMANERO	RURAL	1,925,000	1,925,000	1,925,000	1,925,000	100.0%	0	0	0	METROS LINEALES	5,000.00	4,500.00	90.0%	
CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO Y SISTEMA DE SANEAMIENTO	13-MOCORITO	RECOVECO	RURAL	2,466,177	2,466,177	2,466,177	2,466,177	100.0%	0	0	0	SISTEMA	1.00	1.00	100.0%	
CONSTRUCCION DEL KISKO Y PLAZUELA	13-MOCORITO	POTRERO DE LOS SANCHEZ (ESTACION TECHA)	RURAL	987,204	987,204	987,204	987,204	100.0%	0	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
PAVIMENTACION DEL CAMINO CERRO AGUDO-HIGUERA DE LOS VEGA	13-MOCORITO	MOCORITO	URBANO	10,000,000	10,000,000	10,000,000	10,000,000	100.0%	0	0	0	METRO CUADRADO	6,640.00	6,640.00	100.0%	
PAVIMENTACION DEL CAMINO MOCORITO-SAN BENITO	13-MOCORITO	SAN BENITO	RURAL	13,253,333	13,253,333	13,253,333	13,253,333	100.0%	0	0	0	METRO CUADRADO	24,640.00	24,640.00	100.0%	
REHABILITACION DE CIRCUITO DE CALLES EN LA LOCALIDAD	13-MOCORITO	PERICOS	URBANO	1,441,490	1,441,490	1,441,490	1,441,490	100.0%	0	0	0	METROS CUADRADOS	4,645.20	4,645.20	100.0%	
CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO DE SINALOA	14-ROSARIO	EL POZOLE	RURAL	2,333,983	2,333,983	2,333,983	2,333,983	100.0%	0	0	0	METROS LINEALES	7,500.00	5,250.00	70.0%	
CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO	14-ROSARIO	CHAMETLA	RURAL	2,125,558	2,125,558	2,125,558	2,125,558	100.0%	0	0	0	SISTEMA	1.00	1.00	100.0%	
PAVIMENTACION DE LA CALLE DONATO GUERRA	14-ROSARIO	EL ROSARIO	URBANO	2,390,359	2,390,359	2,390,359	2,390,359	100.0%	0	0	0	METROS CUADRADOS	3,735.00	3,735.00	100.0%	
PAVIMENTACION DE LA CALLE RAFAEL BUELNA	14-ROSARIO	EL ROSARIO	URBANO	2,943,576	2,943,576	2,943,576	2,943,576	100.0%	0	0	0	METROS CUADRADOS	4,967.19	4,967.19	100.0%	
CONSTRUCCION DE FUENTE DE ABASTECIMIENTO, PARA EL SISTEMA DE AGUA POTABLE LAS GOLONDRINAS	15-SALVADOR ALVARADO	GABRIEL LEYVA VELAZQUEZ (LA ESCALERA)	RURAL	125,000	125,000	125,000	125,000	100.0%	0	0	0	POZO	1.00	1.00	100.0%	
CONSTRUCCION DE LINEA DE CONDUCCION (DESDE POZO 3 HASTA TANQUE) EQUIPAMIENTO Y ARREGLOS HIDRAULICOS	15-SALVADOR ALVARADO	CIENEGA DE CASAL	RURAL	517,998	517,998	517,998	517,998	100.0%	0	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE LA CALLE PABLO BAUNET	15-SALVADOR ALVARADO	GUAMUCHIL	URBANO	3,441,775	3,441,775	3,441,775	3,441,775	100.0%	0	0	0	METROS CUADRADOS	3,285.00	3,285.00	100.0%	
CONSTRUCCION DE POZO EN EL SALTIRE PARA SUSTITUCION DE FUENTE DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LA ZONA ALTA	15-SALVADOR ALVARADO	GUAMUCHIL	URBANO	201,250	201,250	201,250	201,250	100.0%	0	0	0	POZO	1.00	1.00	100.0%	
CONSTRUCCION DEL PUENTE EN CALLE RIO HUMAYA	15-SALVADOR ALVARADO	GUAMUCHIL	URBANO	232,310	232,310	232,310	232,310	100.0%	0	0	0	METRO CUADRADO	22.00	22.00	100.0%	
CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO EN LA COLONIA MAQUIO CLOUTHIER	15-SALVADOR ALVARADO	GUAMUCHIL	URBANO	1,352,400	1,352,400	1,352,400	1,352,400	100.0%	0	0	0	METROS LINEALES	2,800.00	2,800.00	100.0%	
PAVIMENTACION DE LA AV. ENRIQUE DUNNANT	15-SALVADOR ALVARADO	GUAMUCHIL	URBANO	3,060,164	3,060,164	3,060,164	3,060,164	100.0%	0	0	0	METRO CUADRADO	3,500.14	3,500.14	100.0%	
PAVIMENTACION DE LA CALLE ENRIQUE DUNNANT	15-SALVADOR ALVARADO	GUAMUCHIL	URBANO	440,893	440,893	440,893	440,893	100.0%	0	0	0	METRO CUADRADO	361.58	361.58	100.0%	
ADOQUINADO DE LA CALLE IGNACIO ALDAMA	16-SAN IGNACIO	DIMAS (ESTACION DIMAS)	URBANO	1,044,935	1,044,935	1,044,935	1,044,935	100.0%	0	0	0	METRO CUADRADO	1,088.00	1,088.00	100.0%	
ADOQUINADO FRANCISCO I. MADERO	16-SAN IGNACIO	DIMAS (ESTACION DIMAS)	URBANO	1,635,016	1,635,016	1,635,016	1,635,016	100.0%	0	0	0	METRO CUADRADO	2,536.00	2,536.00	100.0%	
CONSTRUCCION DE FUENTE DE ABASTECIMIENTO DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE E INTERCONEXIONES	16-SAN IGNACIO	DIMAS (ESTACION DIMAS)	URBANO	375,000	375,000	375,000	375,000	100.0%	0	0	0	POZO	1.00	1.00	100.0%	
CONSTRUCCION DE GALERIA, LINEA DE CONDUCCION, AMPLIACION DE RED Y TANQUE DE AGUA POTABLE	16-SAN IGNACIO	DURANGUITO	RURAL	424,935	424,935	424,935	424,935	100.0%	0	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	
CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALANTARILLADO Y SANEAMIENTO	16-SAN IGNACIO	BARRAS DE PIAXTLA	RURAL	1,050,000	1,050,000	1,050,000	1,050,000	100.0%	0	0	0	METROS LINEALES	7,000.00	7,000.00	100.0%	
CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO, SANITARIO Y SANEAMIENTO	16-SAN IGNACIO	LOS HUMAYES	RURAL	741,607	741,607	741,607	741,607	100.0%	0	0	0	SISTEMA	1.00	1.00	100.0%	
PAVIMENTACION DE CAMINO E.C. SAN IGNACIO-SAN JUAN	16-SAN IGNACIO	SAN IGNACIO	URBANO	4,901,192	4,901,192	4,901,192	4,901,192	100.0%	0	0	0	METRO CUADRADO	13,622.98	13,622.98	100.0%	
PAVIMENTACION DE LA AV. FRANCISCO JAVIER MINA	16-SAN IGNACIO	SAN IGNACIO	URBANO	2,217,955	2,217,955	2,217,955	2,217,955	100.0%	0	0	0	METRO CUADRADO	3,515.23	3,515.23	100.0%	

ANEXO XX
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2010
PERIODO QUE SE REPORTA: SEGUNDO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones		
				Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %	
					Ministrado	Programado	Ejercido									
1	2	3	4	5	5/3	6	7	8	9	10	10/9	11				
PAVIMENTACION DEL BLV.SAN IGNACIO	16-SAN IGNACIO	SAN IGNACIO	URBANO	2,523,648	2,523,648	2,523,648	2,523,648	100.0%	0	0	0	METRO CUADRADO	2,988.96	2,988.96	100.0%	EL
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CALLE PRINCIPAL	17-SINALOA	EL PALMAR DE LOS SEPULVEDA	RURAL	1,933,931	1,933,931	1,933,931	1,933,931	100.0%	0	0	0	METROS CUADRADOS	2,662.00	2,662.00	100.0%	
CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO,EQUIPAMIENTO ELECTROMECANICO, LINEA DE CONDUCCION Y TANQUE DE ALMACENAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	17-SINALOA	SINALOA DE LEYVA	URBANO	863,262	863,262	863,262	863,262	100.0%	0	0	0	POZO	1.00	1.00	100.0%	
CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO	17-SINALOA	CUBIRI DE PORTELAS	RURAL	1,764,942	1,764,942	1,764,942	1,764,942	100.0%	0	0	0	METROS LINEALES	13,204.00	13,204.00	100.0%	
CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO Y SISTEMA DE SANEAMIENTO	17-SINALOA	CABRERA DE LIMONES	RURAL	1,410,458	1,410,458	1,410,458	1,410,458	100.0%	0	0	0	SISTEMA	1.00	1.00	100.0%	
PAVIMENTACION DE CAMINO EJIDO BATAMOTE-LA PRESITA	17-SINALOA	SINALOA DE LEYVA	URBANO	2,891,653	2,891,653	2,891,653	2,891,653	100.0%	0	0	0	METRO CUADRADO	3,430.00	3,430.00	100.0%	
PAVIMENTACION DE E.C. GUASAVE- SINALOA DE LEYVA-MACAPULE	17-SINALOA	SINALOA DE LEYVA	URBANO	3,529,970	3,529,970	3,529,970	3,529,970	100.0%	0	0	0	METRO CUADRADO	10,850.00	10,850.00	100.0%	
PAVIMENTACION DEL CAMINO MARIPITA-MARIPALEN EL MUNICIPIO DE SINALOA	17-SINALOA	MARIPITA	RURAL	5,381,523	5,381,523	5,381,523	5,381,523	100.0%	0	0	0	METRO CUADRADO	15,960.00	15,960.00	100.0%	
CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO 2DA. ETAPA	18-NAVOLATO	NAVOLATO	URBANO	4,000,000	4,000,000	4,000,000	4,000,000	100.0%	0	0	0	METROS LINEALES	15,815.00	15,815.00	100.0%	LA LOCALIDAD ES EL TIGRE
CONSTRUCCION DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DE ALTATA	18-NAVOLATO	ALTATA	RURAL	2,295,000	2,295,000	2,295,000	2,295,000	100.0%	0	0	0	PLANTA	1.00	0.80	80.0%	
CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO	18-NAVOLATO	ALTATA	RURAL	2,750,000	2,750,000	2,750,000	2,750,000	100.0%	0	0	0	METROS LINEALES	4,000.00	4,000.00	100.0%	EL AVANCE FISICO ES EL REPORTADO EN EL 3ER.TRIMESTRE, PARA EL 4TO. TRIMESTRE LA DEPENDENCIA EJECUTORA NO REPORTO.
CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO	18-NAVOLATO	EL BOLSON	RURAL	1,256,112	1,256,112	1,256,112	1,256,112	100.0%	0	0	0	SISTEMA	1.00	1.00	100.0%	
CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO	18-NAVOLATO	SAN LUIS	RURAL	350,332	350,332	350,332	350,332	100.0%	0	0	0	SISTEMA	1.00	1.00	100.0%	
CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE SANEAMIENTO	18-NAVOLATO	CAMPO BALBUENA	RURAL	515,836	515,836	515,836	515,836	100.0%	0	0	0	SISTEMA	1.00	1.00	100.0%	
CONSTRUCCION DE SISTEMA DE SANEAMIENTO A BASE DE LAGUNA DE WETTLAND	2-ANGOSTURA	ALHUEY	URBANO	924,491	924,491	924,491	924,491	100.0%	0	0	0	SISTEMA	1.00	1.00	100.0%	
CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	2-ANGOSTURA	COSTA AZUL	RURAL	3,560,000	3,560,000	3,560,000	3,560,000	100.0%	0	0	0	METRO LINEAL	1,610.00	1,610.00	100.0%	
CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE SANEAMIENTO A BASE DE LAGUNA WETTLAND	2-ANGOSTURA	BATURY	RURAL	899,724	899,724	899,724	899,724	100.0%	0	0	0	SISTEMA	1.00	1.00	100.0%	
PAVIMENTACION DE EL BLVD. 8 DE DICIEMBRE	2-ANGOSTURA	ANGOSTURA	URBANO	570,328	570,328	570,328	570,328	100.0%	0	0	0	METROS CUADRADOS	431.23	431.23	100.0%	
PAVIMENTACION DE LA CALLE EMIGNIO CHAPARRO	2-ANGOSTURA	ALHUEY	URBANO	430,753	430,753	430,753	430,753	100.0%	0	0	0	METROS CUADRADOS	617.19	617.19	100.0%	
PAVIMENTACION DE LA CALLE BENITO JUAREZ	2-ANGOSTURA	COLONIA INDEPENDENCIA (CHINITOS)	URBANO	5,941,792	5,941,792	5,941,792	5,941,791	100.0%	0	0	0	METROS CUADRADOS	540.00	540.00	100.0%	
PAVIMENTACION DE LA CALLE EMILIANO ZAPATA	2-ANGOSTURA	LA REFORMA	URBANO	7,524,007	7,524,007	7,524,007	7,524,007	100.0%	0	0	0	METROS CUADRADOS	7,484.42	7,484.42	100.0%	
PAVIMENTACION DE LA CALLE PRINCIPAL, DE LA LOCALIDAD	2-ANGOSTURA	RAFAEL BUELNA	RURAL	356,003	356,003	356,003	356,003	100.0%	0	0	0	METROS CUADRADOS	741.43	741.43	100.0%	
PAVIMENTACION DE LA CALLE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD	2-ANGOSTURA	BATURY	RURAL	226,612	226,612	226,612	226,612	100.0%	0	0	0	METROS CUADRADOS	338.02	338.02	100.0%	
PAVIMENTACION DE LA CALLE 16 DE SEPTIEMBRE	2-ANGOSTURA	ANGOSTURA	URBANO	3,042,244	3,042,244	3,042,244	3,042,244	100.0%	0	0	0	METROS CUADRADOS	3,794.00	3,794.00	100.0%	
PAVIMENTACION DEL CAMINO E.C. ANGOSTURA - GUAMUCHIL-CAPOMOS	2-ANGOSTURA	ANGOSTURA	URBANO	4,230,154	4,230,154	4,230,154	4,230,154	100.0%	0	0	0	METRO CUADRADO	9,100.00	9,100.00	100.0%	
SISTEMA INTEGRAL DE CONSTRUCCION DE LAS OBRAS DE ALEJAMIENTO DE LA AGUAS RESIDUALES Y PLANTA DE TRATAMIENTO	2-ANGOSTURA	ANGOSTURA	URBANO	8,000,000	8,000,000	8,000,000	8,000,000	100.0%	0	0	0	METROS LINEALES	500.00	500.00	100.0%	
CONSTRUCCION DE FUENTE DE ABASTECIMIENTO Y LINEA DE CONDUCCION PARA SUSTICION DE FUENTE DE ABASTECIMIENTO	3-BADIRAGUATO	RANCHO VIEJO DE LOS VELAZQUEZ	RURAL	69,691	69,691	69,691	69,691	100.0%	0	0	0	FUENTE DE ABASTECIMIENTO	1.00	1.00	100.0%	
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CALLES LOS OLIVOS	3-BADIRAGUATO	BADIRAGUATO	URBANO	1,706,059	1,706,059	1,706,059	1,706,059	100.0%	0	0	0	METROS CUADRADOS	1,500.00	1,500.00	100.0%	
CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE (POZO, LINEA DE CONDUCCION, TANQUE DE DISTRIBUCION, RED Y TOMAS DOMICILIARIAS)	3-BADIRAGUATO	SAN JAVIER DE ARRIBA	RURAL	452,656	452,656	452,656	452,656	100.0%	0	0	0	SISTEMA	1.00	1.00	100.0%	
CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	3-BADIRAGUATO	BATOPITO	RURAL	1,237,957	1,237,957	1,237,957	1,237,957	100.0%	345,457	345,457	0	METROS LINEALES	6,018.00	6,018.00	100.0%	
CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	3-BADIRAGUATO	EL SAUCITO	RURAL	525,000	525,000	525,000	525,000	100.0%	0	0	0	METROS LINEALES	5,950.00	5,355.00	90.0%	
CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE (POZO, LINEA DE CONDUCCION, RED Y TOMAS DOMICILIARIAS)	3-BADIRAGUATO	SANTO TOMAS DE ARRIBA	RURAL	70,194	70,194	70,194	70,194	100.0%	0	0	0	SISTEMA	1.00	1.00	100.0%	
CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE (POZO, LINEA DE CONDUCCION, TANQUE DE DISTRIBUCION, RED Y TOMAS DOMICILIARIAS)	3-BADIRAGUATO	EL POTRERO DE BEJARANO	RURAL	654,211	654,211	654,211	654,211	100.0%	0	0	0	SISTEMA	1.00	1.00	100.0%	

ANEXO XX
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2010
PERIODO QUE SE REPORTA: SEGUNDO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
				Total Anual 2	Acumulado al Trimestre			Avance % 5/3	Generados 6	Ejercidos 7	Unidad de Medida 8	Programado Anual 9	Acumulado al Trimestre 10		Avance % 10/9
					Ministrado 3	Programado 4	Ejercido 5								
1 CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE (POZO, LINEA DE CONDUCCION, TANQUE DE DISTRIBUCION, RED Y TOMAS DOMICILIARIAS)	3-BADIRAGUATO	SANTA BARBARA DE LA CAÑA	RURAL	374,700	374,700	374,700	374,700	100.0%	0	0	SISTEMA	1.00	1.00	100.0%	11
PAVIMENTACION DE DIVERSAS CALLES DE LA LOCALIDAD	3-BADIRAGUATO	BADIRAGUATO	URBANO	963,752	963,752	963,752	963,752	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	4,800.00	4,800.00	100.0%	
PAVIMENTACION DE LA CALLE PROFESORA REFUGIO BAEZ	3-BADIRAGUATO	BADIRAGUATO	URBANO	1,698,245	1,698,245	1,698,245	1,698,245	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	1,306.41	1,306.41	100.0%	
CONSTRUCCION DE LINEA DE CONDUCCION, CARCAMO DE REBOMBEO Y EQUIPAMIENTO	4-CONCORDIA	CHIRIMOYOS	RURAL	150,033	150,033	150,033	150,033	100.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	
CONSTRUCCION DE OBRAS DE ALAMIENTO Y SISTEMAS DE SANEAMIENTO MEDIANTE FOSAS SEPTICAS Y LAGUNA WETLAND (TERMINACION DE LA OBRA AUTORIZADA EN EL EJERCICIO 2008)	4-CONCORDIA	EL VERDE	RURAL	683,949	683,949	683,949	683,949	100.0%	0	0	METROS LINEALES	2,187.00	2,187.00	100.0%	
CONSTRUCCION DE OBRAS DE ALEJAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES Y SISTEMA DE SANEAMIENTO MEDIANTE FOSA SEPTICA	4-CONCORDIA	EL VERDE	RURAL	1,153,072	1,153,072	1,153,072	1,153,072	100.0%	0	0	SISTEMA	1.00	1.00	100.0%	
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE LA CALLE DEL CONTORNO DE LA PLAZUELA	4-CONCORDIA	EL HUAJOTE	RURAL	923,894	923,894	923,894	923,894	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	1,539.00	1,539.00	100.0%	
CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE	4-CONCORDIA	HABAL DE COPALA	RURAL	350,000	350,000	350,000	350,000	100.0%	0	0	METROS LINEALES	1,600.00	1,600.00	100.0%	
PAV. DE LA CALLE DE RIO PRESIDIO EN AGUA CALIENTE DE GARATE	4-CONCORDIA	AGUA CALIENTE DE GARATE (AGUA CALIENTE)	RURAL	948,803	948,803	948,803	948,803	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	1,110.00	1,110.00	100.0%	
PAV. DE LA CALLE MIGUEL HIDALGO	4-CONCORDIA	AGUA CALIENTE DE GARATE (AGUA CALIENTE)	RURAL	886,062	886,062	886,062	886,062	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	1,200.00	1,200.00	100.0%	
PAV. DE LA CALLE PROLONGACION DONATO GUERRA	4-CONCORDIA	CONCORDIA	URBANO	873,020	873,020	873,020	873,020	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	1,098.00	1,098.00	100.0%	
CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	5-COSALA	LA TASAJERA	RURAL	250,000	250,000	250,000	250,000	100.0%	0	0	METROS LINEALES	1,230.00	1,230.00	100.0%	
CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	5-COSALA	LAS TRUCHAS	RURAL	123,750	123,750	123,750	123,750	100.0%	0	0	METRO LINEAL	500.00	500.00	100.0%	
CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO Y SANAMIENTO	5-COSALA	COMOA	RURAL	1,695,990	1,695,990	1,695,990	1,695,990	100.0%	0	0	SISTEMA	1.00	1.00	100.0%	
PAVIMENTACION DEL LIBRAMIENTO PASEO RAY	5-COSALA	COSALA	URBANO	10,648,320	10,648,320	10,648,320	10,648,319	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	17,080.00	17,080.00	100.0%	EL
CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO Y SANAMIENTO	6-CULIACÁN	EL MANGUITO	RURAL	330,050	330,050	330,050	330,050	100.0%	0	0	SISTEMA	1.00	1.00	100.0%	
CONSTRUCCION DE LA CARRETERA LAZARETO-ALHUETE	6-CULIACÁN	COSTA RICA	URBANO	6,270,287	6,270,287	6,270,287	6,270,287	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	17,148.87	17,148.87	100.0%	
CONSTRUCCION DE LA LINEA DE ALIMENTACION DE 12 PARRAS EL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN EL BLV. LUIS FLORES, COL. INFONAVIT SOLIDARIDAD	6-CULIACÁN	CULIACÁN ROSALES	URBANO	274,011	274,011	274,011	274,011	100.0%	0	0	METROS LINEALES	325.00	325.00	100.0%	
CONSTRUCCION DE LA RED DE AGUA POTABLE EN LA COLONIA LA COSTERITA 1RA ETAPA	6-CULIACÁN	CULIACÁN ROSALES	URBANO	584,452	584,452	584,452	584,452	100.0%	0	0	METROS LINEALES	2,640.00	2,640.00	100.0%	
CONSTRUCCION DE OBRA Y EQUIPAMIENTO EN AULAS TALLERES Y LABORATORIOS DEL INSTITUTO	6-CULIACÁN	ELDORADO	URBANO	7,900,365	7,900,365	7,900,365	7,900,365	100.0%	0	0	PIEZA	7.00	7.00	100.0%	
CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	6-CULIACÁN	CARRIZALEJO	RURAL	591,069	591,069	591,069	591,069	100.0%	0	0	SISTEMA	1.00	1.00	100.0%	
CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	6-CULIACÁN	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	656,000	656,000	656,000	656,000	100.0%	0	0	SISTEMA	1.00	1.00	100.0%	ESTE PROYECTO CONTEMPLA LAS LOCALIDADES DE CLEMENTE, LAS MILPAS Y LAS BEBELAMAS
CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	6-CULIACÁN	LA COMPUERTA	RURAL	581,645	581,645	581,645	581,645	100.0%	0	0	METROS LINEALES	4,325.00	4,325.00	100.0%	
CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	6-CULIACÁN	LA ESPERANZA	RURAL	275,626	275,626	275,626	275,626	100.0%	0	0	SISTEMA	1.00	1.00	100.0%	
CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	6-CULIACÁN	NAVOLATILLO	RURAL	722,103	722,103	722,103	722,103	100.0%	0	0	METROS LINEALES	5,253.00	5,253.00	100.0%	
CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	6-CULIACÁN	SAN ANTONIO	RURAL	334,305	334,305	334,305	334,305	100.0%	0	0	SISTEMA	1.00	1.00	100.0%	
CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	6-CULIACÁN	ZALATE DE LOS IBARRA	RURAL	350,442	350,442	350,442	350,442	100.0%	0	0	SISTEMA	1.00	1.00	100.0%	LA LOCALIDAD DE ESTE PROYECTO ES ZAPOTE DE LOS IBARRA
CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	6-CULIACÁN	PORTACELI	RURAL	2,066,904	2,066,904	2,066,904	2,066,904	100.0%	0	0	SISTEMA	1.00	1.00	100.0%	
CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y SISTEMA DE SANEAMIENTO A BASE DE AREACION EXTENDIDA	6-CULIACÁN	LAS ARENITAS	RURAL	1,358,120	1,358,120	1,358,120	1,358,120	100.0%	0	0	METROS LINEALES	10,738.00	10,738.00	100.0%	
CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO Y SANAMIENTO	6-CULIACÁN	CULIACÁN ROSALES	URBANO	1,587,006	1,587,006	1,587,006	1,587,004	100.0%	0	0	SISTEMA	1.00	1.00	100.0%	

ANEXO XX
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2010
PERIODO QUE SE REPORTA: SEGUNDO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones		
				Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %	
					Ministrado	Programado	Ejercido									
1	2	3	4	5	5/3	6	7	8	9	10	10/9	11				
CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO	6-CULIACÁN	CAMPO LAGUNA	RURAL	564,298	564,298	564,298	564,298	100.0%	0	0	0	METROS LINEALES	2,587.00	2,587.00	100.0%	
CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO	6-CULIACÁN	EL ALAMO	RURAL	490,440	490,440	490,440	490,440	100.0%	0	0	0	SISTEMA	1.00	1.00	100.0%	
CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO	6-CULIACÁN	LAS ARENITAS	RURAL	4,419,370	4,419,370	4,419,370	4,419,370	100.0%	0	0	0	SISTEMA	1.00	0.85	85.0%	
CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO	6-CULIACÁN	TIERRA Y LIBERTAD UNO	RURAL	1,051,616	1,051,616	1,051,616	1,051,616	100.0%	0	0	0	METROS LINEALES	6,000.00	6,000.00	100.0%	
CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO (PRIMERA ETAPA)	6-CULIACÁN	EL POZO	RURAL	1,216,470	1,216,470	1,216,470	1,216,470	100.0%	0	0	0	METROS LINEALES	2,804.00	2,804.00	100.0%	
CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA MULTIPLE DE AGUA POTABLE	6-CULIACÁN	EL ALTO DE CULIACANCITO	RURAL	636,810	636,810	636,810	636,810	100.0%	0	0	0	METROS LINEALES	4,600.00	4,600.00	100.0%	
PAVIMENTACION DE CAMINO COSTA RICA-CAMPO GOBIERNO N.2	6-CULIACÁN	CULIACÁN ROSALES	URBANO	9,223,868	9,223,868	9,223,868	9,223,868	100.0%	0	0	0	METRO CUADRADO	26,320.00	26,320.00	100.0%	
PAVIMENTACION DEL CAMINO AGUARUTO-SAN MANUEL	6-CULIACÁN	CULIACÁN ROSALES	URBANO	7,530,314	7,530,314	7,530,314	7,530,314	100.0%	0	0	0	METROS CUADRADOS	33,740.00	33,740.00	100.0%	
CONSTRUCCIÓN DE LINEA ELECTRICA PARA SUSTITUCION DE EQUIPO DE BOMBEO	7-CHOIX	CHOIX	URBANO	605,675	605,675	605,675	605,675	100.0%	0	0	0	METROS LINEALES	4,973.00	4,973.00	100.0%	PERTENECE A PICACHOS
CONSTRUCCIÓN DE GALERIA FILTRANTE, LINEA DE CONDUCCION, CARCAMO DE REBOMBEO, TANQUE SUPERFICIAL DE CONCRETO, ARREGLOS HIDRAULICOS Y OBRA	7-CHOIX	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	1,897,256	1,897,256	1,897,256	1,897,256	100.0%	0	0	0	SISTEMA	1.00	1.00	100.0%	
CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO EN LA COLONIA AMPLIACION AGUAJITO	7-CHOIX	CHOIX	URBANO	312,500	312,500	312,500	312,500	100.0%	0	0	0	METROS LINEALES	350.00	350.00	100.0%	
PAVIMENTACION DE CALLE EN LA COLONIA REFORMA	7-CHOIX	CHOIX	URBANO	3,000,000	3,000,000	3,000,000	2,999,999	100.0%	0	0	0	METROS CUADRADOS	3,000.00	3,000.00	100.0%	
PAVIMENTACION DE CALLES EN LA COLONIA CENTRO	7-CHOIX	CHOIX	URBANO	985,085	985,085	985,085	985,085	100.0%	0	0	0	METROS CUADRADOS	847.80	847.80	100.0%	
PAVIMENTACION DE CALLES EN LA COLONIA FRANCISCO I. MADERO	7-CHOIX	CHOIX	URBANO	2,432,092	2,432,092	2,432,092	2,432,092	100.0%	0	0	0	METROS CUADRADOS	2,126.26	2,126.26	100.0%	
CONSTRUCCIÓN DE POZO PROFUNDO, EQUIPAMIENTO Y LINEA DE CONDUCCION PARA SUSTITUCION DE FUENTE DE ABASTECIMIENTO	8-ELOTA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	233,293	233,293	233,293	233,293	100.0%	0	0	0	POZO	1.00	1.00	100.0%	ESTA OBRA CONTEMPLA LAS LOCALIDADES DE BELLA VISTA, CELESTINO Y ROSENDO NIEBLAS
CONSTRUCCIÓN DEL COLECTOR NORTE DE 10 Y RED DE ATARJEAS PARA EL SISTEMA DE ALCANTARILLADO	8-ELOTA	LA CRUZ	URBANO	225,000	225,000	225,000	225,000	100.0%	0	0	0	METROS LINEALES	350.00	350.00	100.0%	
CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO MEDIANTE LAGUNAS WETLAND	8-ELOTA	CASAS VIEJAS	RURAL	1,050,000	1,050,000	1,050,000	1,050,000	100.0%	0	0	0	METROS LINEALES	4,692.00	4,692.00	100.0%	
CONSTRUCCIÓN EN LINEA DE CONDUCCION PARA SUSTITUCION DE FUENTE DE ABASTECIMIENTO	8-ELOTA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	3,097,997	3,097,997	3,097,997	3,097,997	100.0%	0	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	ESTA OBRA CONTEMPLA LAS LOCALIDADES DE BELLA VISTA, CELESTINO Y ROSENDO NIEBLAS
PAVIMENTACION DE LA CALLE CAMINO VIEJO AL ESPINAL ENTRE CALLE SUR 16 Y MORELOS	8-ELOTA	LA CRUZ	URBANO	2,430,387	2,430,387	2,430,387	2,430,286	100.0%	0	0	0	METROS CUADRADOS	2,652.00	2,652.00	100.0%	EL AVANCE FISICO REPORTADO EN ESTE PROYECTO CORRESPONDE AL 3ER. TRIMESTRE 2009. LA DEPENDENCIA EJECUTORA NO REPORTO AVANCE FISICO, AL 4TO TRIMESTRE
PAVIMENTACION DE LA CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ	8-ELOTA	LA CRUZ	URBANO	5,260,846	5,260,846	5,260,846	5,260,846	100.0%	0	0	0	METROS CUADRADOS	3,438.00	3,438.00	100.0%	
PAVIMENTACION DE LA CALLE SUR 12 ENTRE 16 DE SEP. Y AV. PONIENTE 14	8-ELOTA	LA CRUZ	URBANO	3,556,144	3,556,144	3,556,144	3,556,144	100.0%	0	0	0	METROS CUADRADOS	4,325.00	4,325.00	100.0%	EL AVANCE FISICO REPORTADO EN ESTE PROYECTO CORRESPONDE AL 3ER. TRIMESTRE 2009. LA DEPENDENCIA EJECUTORA NO REPORTO AVANCE FISICO, AL 4TO TRIMESTRE
PERFORACION DE POZO PROFUNDO, TUBERIA DE CONDUCCION Y OBRA ELECTROMECANICA PARA EL SABINAL Y LINEA DE CONDUCCION PARA SUSTITUCION DE FUENTE	8-ELOTA	EL SABINAL	RURAL	143,840	143,840	143,840	143,840	100.0%	0	0	0	POZO	1.00	1.00	100.0%	
CONSTRUCCIÓN DE FUENTE DE ABASTECIMIENTO EN LINEA DE CONDUCCION PARA SUSTITUCION DE FUENTE	9-ESCUINAPA	LA CONCHA (LA CONCEPCION)	RURAL	902,105	902,105	902,105	902,105	100.0%	0	0	0	FUENTE DE ABASTECIMIENTO	1.00	1.00	100.0%	
CONSTRUCCIÓN DE FUENTE DE ABASTECIMIENTO EN LINEA DE CONDUCCION PARA SUSTITUCION DE FUENTE	9-ESCUINAPA	RINCÓN DEL VERDE	RURAL	533,500	533,500	533,500	533,500	100.0%	0	0	0	FUENTE DE ABASTECIMIENTO	1.00	1.00	100.0%	
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DEL CALLEJON LIBERTAD	9-ESCUINAPA	ESCUINAPA DE HIDALGO	URBANO	3,075,879	3,075,879	3,075,879	3,075,879	100.0%	0	0	0	METROS CUADRADOS	2,835.00	2,835.00	100.0%	
CONSTRUCCIÓN DE POZO PROFUNDO PARA SUSTITUCION DE FUENTE DE ABASTECIMIENTO EN CHUPADEROS Y REHABILITACION DE CARCAMO DE REBOMBEO EN APODERADO PARA EL SISTEMA DE AGUA POTABLE	9-ESCUINAPA	ESCUINAPA DE HIDALGO	URBANO	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000	100.0%	0	0	0	POZO	1.00	1.00	100.0%	
PAVIMENTACION DE LA CALLE CENTENARIO	9-ESCUINAPA	ESCUINAPA DE HIDALGO	URBANO	2,936,813	2,936,813	2,936,813	2,936,813	100.0%	0	0	0	METROS CUADRADOS	3,316.00	3,316.00	100.0%	
AMPLIACION																
AMPLIACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO EN LA COLONIA HERACLIO BERNAL	16-SAN IGNACIO	SAN IGNACIO	URBANO	210,000	210,000	210,000	210,000	100.0%	0	0	0	METROS LINEALES	363.00	363.00	100.0%	
AMPLIACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO EN LA COLONIA LAS QUINTAS	16-SAN IGNACIO	DIMAS (ESTACION DIMAS)	URBANO	358,628	358,628	358,628	358,628	100.0%	0	0	0	METROS LINEALES	1,100.00	1,100.00	100.0%	
AMPLIACION AL SISTEMA DE ALCANTARILLADO EN LA COLONIA VALLE DEL RIO	6-CULIACÁN	CULIACÁN ROSALES	URBANO	168,053	168,053	168,053	168,053	100.0%	0	0	0	METROS LINEALES	578.00	578.00	100.0%	

ANEXO XX
I- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2010
PERIODO QUE SE REPORTA: SEGUNDO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
				Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
					Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	5/3	6	7	8	9	10	10/9	11			
AMPLIACION DE LA RED DE ALCANTARILLADO EN LA COLONIA BENITO JUAREZ EN LA SINDICATURA DE EL DORADO	6-CULIACAN	ELDORADO	URBANO	606,695	606,695	606,695	606,695	100.0%	0	0	0	3,487.00	3,487.00	100.0%	CORRESPONDE A LA LOCALIDAD EL DORADO
AMPLIACION DE LA RED DE ALCANTARILLADO POR CALLE JOSE MARIA YAÑEZ Y BIBIANO DAVALOS DE LA COLONIA ESPERANZA	6-CULIACAN	CULIACAN ROSALES	URBANO	80,317	80,317	80,317	80,317	100.0%	0	0	0	272.00	272.00	100.0%	
AMPLIACION DE LA RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO A LA COLONIA AVIACION	6-CULIACAN	ELDORADO	URBANO	143,919	143,919	143,919	143,919	100.0%	0	0	0	867.00	867.00	100.0%	
AMPLIACION DE LA RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO A UN SECTOR DE EL LIMON DE LOS RAMOS	6-CULIACAN	EL LIMON DE LOS RAMOS	URBANO	466,385	466,385	466,385	466,385	100.0%	0	0	0	1,766.00	1,766.00	100.0%	
AMPLIACION DE LA RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA COLONIA PROYECTO ALFA (TERCERA ETAPA) SECTOR 1	6-CULIACAN	CULIACAN ROSALES	URBANO	1,163,443	1,163,443	1,163,443	1,163,443	100.0%	0	0	0	3,850.00	3,850.00	100.0%	
AMPLIACION DE LA RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA COLONIA RENATO VEGA DE COSTA RICA	6-CULIACAN	COSTA RICA	URBANO	428,419	428,419	428,419	428,419	100.0%	0	0	0	2,740.00	2,740.00	100.0%	
AMPLIACION DE LA RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN UN SECTOR DE LA COLONIA EL MIRADOR	6-CULIACAN	CULIACAN ROSALES	URBANO	103,348	103,348	103,348	103,348	100.0%	0	0	0	521.00	521.00	100.0%	
AMPLIACION DE LA RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO POR AV. FERROCARRIL ENTRE FLORES NEGRAS Y AGUSTIN ITURBIDE DE LA COLONIA LA CUCHILLA	6-CULIACAN	ELDORADO	URBANO	44,737	44,737	44,737	44,737	100.0%	0	0	0	262.00	262.00	100.0%	
AMPLIACION DE LA RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO POR CALLE PABLO MACIAS VALENZUELA DE LA COLONIA JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ	6-CULIACAN	CULIACAN ROSALES	URBANO	27,414	27,414	27,414	27,414	100.0%	0	0	0	91.00	91.00	100.0%	
AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION, TOMAS DOMICILIARIAS, CONSTRUCCION DE OBRAS DE CAPTACION Y CONDUCCION DE AGUA POTABLE	6-CULIACAN	JESUS MARIA	RURAL	933,228	933,228	933,228	933,228	100.0%	0	0	0	1.00	1.00	100.0%	
AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	6-CULIACAN	EL HIGUERAL	RURAL	44,387	44,387	44,387	44,387	100.0%	0	0	0	1.00	1.00	100.0%	
AMPLIACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO EN LA COLONIA RANCHITO DEL CHICHÍ	6-CULIACAN	CULIACAN ROSALES	URBANO	880,600	880,600	880,600	880,600	100.0%	0	0	0	3,947.00	3,947.00	100.0%	
AMPLIACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE Y CONSTRUCCION DE TANQUE ELEVADO EN SECTOR DE ALBERGUE	8-ELOTA	LA CRUZ	URBANO	1,387,500	1,387,500	1,387,500	1,387,500	100.0%	0	0	0	3,198.00	3,198.00	100.0%	
MODERNIZACION															
ACTUALIZAR Y MODERNIZAR LA RED ELECTRICA DEL CENTRO HISTORICO DE LA CIUDAD DE MAZATLAN	12-MAZATLAN	MAZATLAN	URBANO	27,953,011	27,953,011	27,953,011	27,953,011	100.0%	0	0	0	13,642.00	0.00	0.0%	
REMODELACION DEL HOSPITAL CIVIL	6-CULIACAN	CULIACAN ROSALES	URBANO	21,838,500	21,838,500	21,838,500	21,838,500	100.0%	0	0	0	1.00	0.85	85.0%	EL AVANCE FISICO REPORTADO EN ESTE PROYECTO CORRESPONDE AL 3ER. TRIMESTRE 2009. LA DEPENDENCIA EJECUTORA NO REPORTO AVANCE FISICO, AL 4TO. TRIMESTRE 2009.
MEJORAMIENTO															
SUSTITUCION DE EQUIPOS PARA MEJORAMIENTO DE EFICIENCIAS Y DIAGNOSTICOS ELECTROMECANICOS DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	6,975,175	6,975,175	6,975,175	6,975,175	100.0%	0	0	0	7.00	7.00	100.0%	
PAVIMENTACION DEL BLVD. PEDRO MARIA ANAYA (TR. E.C. TOPOLOBAMPO-JAIME NUNO) Y APROCHE PUENTE DREN MIGUELITO	1-AHOME	LOS MOCHIS	URBANO	3,825,806	3,825,806	3,825,806	3,825,806	100.0%	0	0	0	244.22	244.22	100.0%	SE CORRIGIO NUM.DE PROYECTO
PAVIMENTACION DE LA CALLE LOS MEZCALES	11-GUASAVE	GUASAVE	URBANO	2,723,040	2,723,040	2,723,040	2,723,040	100.0%	0	0	0	354.50	344.00	97.0%	
PAVIMENTACION DE LA CALLE PROLONGACION TEOFILO NORIS (TRAMO BLVD. CENTRAL-FCO.GONZALEZ BOCANEGRA)	11-GUASAVE	GUASAVE	URBANO	2,332,873	2,332,873	2,332,873	2,332,873	100.0%	0	0	0	267.57	267.57	100.0%	
PAVIMENTACION DE LA CALLE RAUL CERVANTES AHUMADA (ENTRE AV.HERIBERTO VALDEZ Y LOPEZ A MATEOS)	11-GUASAVE	GUASAVE	URBANO	1,209,887	1,209,887	1,209,887	1,209,887	100.0%	0	0	0	104.35	104.35	100.0%	
PAVIMENTACION DEL CAMINO LEON FONSECA- EL ZOPILOTE	11-GUASAVE	LEON FONSECA (ESTACION VERDURA)	URBANO	2,584,150	2,584,150	2,584,150	2,584,150	100.0%	0	0	0	1.74	1.62	93.0%	
SUMINISTRO E INSTALACION DE MICROMEDICION PARA EL SISTEMA DE AGUA POTABLE	11-GUASAVE	GUASAVE	URBANO	2,500,000	2,500,000	2,500,000	2,500,000	100.0%	0	0	0	3,800.00	3,800.00	100.0%	
PAVIMENTACION DE LA AV. LIBRAMIENTO II, TRAMO KM+82-KM3+915-KM3+715 CUERPO IZQUIERDO	12-MAZATLAN	MAZATLAN	URBANO	1,365,724	1,365,724	1,365,724	1,365,724	100.0%	0	0	0	100.00	100.00	100.0%	
PAVIMENTACION DE UNA CALZADA DE LA AV. LIBRAMIENTO II (TR. MEXICO 15-CRISTOBAL COLON)	12-MAZATLAN	MAZATLAN	URBANO	1,481,577	1,481,577	1,481,577	1,481,577	100.0%	0	0	0	237.91	237.91	100.0%	
PAVIMENTACION DEL EL CAMINO E.C. MEXICO 15	12-MAZATLAN	EL POTRERO DE CARRASCO	RURAL	988,875	988,875	988,875	988,875	100.0%	0	0	0	940.00	940.00	100.0%	
ADOQUINADO DE CALLE IGNACIO ZARAGOZA(ENTRE CALLE MELCHOR OCAMPO Y MIGUEL HIDALGO)	14-ROSARIO	EL ROSARIO	URBANO	929,400	929,400	929,400	929,400	100.0%	0	0	0	95.14	95.14	100.0%	
ADOQUINADO DE LA CALLE IGNACIO ZARAGOZA(ENTRE CALLE MELCHOR OCAMPO Y CRISTERNA)	14-ROSARIO	EL ROSARIO	URBANO	806,765	806,765	806,765	806,765	100.0%	0	0	0	109.00	109.00	100.0%	
ADOQUINADO DE LA CALLE SAN ANTONIO (ENTRE CALLE GUILLERMO PRIETO-LOPEZ PORTILLO)	14-ROSARIO	EL ROSARIO	URBANO	742,155	742,155	742,155	742,155	100.0%	0	0	0	84.28	84.28	100.0%	
EMPEDRADO DE LA CALLE JUAN CARRASCO (ENTRE CALLE IGNACIO RAMIRES-CALLE 20 DE NOV.)	14-ROSARIO	EL ROSARIO	URBANO	1,048,337	1,048,337	1,048,337	1,048,337	100.0%	0	0	0	185.00	185.00	100.0%	
PAVIMENTACION DE LA CALLE GABRIEL LEYVA (ENTRE SAN ANTONIO Y CARR.MEXICO15)	14-ROSARIO	EL ROSARIO	URBANO	1,951,433	1,951,433	1,951,433	1,951,433	100.0%	0	0	0	272.00	194.00	71.0%	

ANEXO XX
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2010

PERIODO QUE SE REPORTA: SEGUNDO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
				Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
					Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	5/3	6	7	8	9	10	10/9	11			
PAVIMENTACION DE LA CALLE LOPEZ PORTILLO (ENTRE V.CARRANZA Y C.REPUBLICA)	14-ROSARIO	EL ROSARIO	URBANO	656,373	656,373	656,373	656,373	100.0%	0	0	METROS	547.02	219.00	40.0%	
PAVIMENTACION DE LA CALLE MARIANO ESCOBEDO (ENTRE V.CARRANZA Y CARR. MEXICO 15)	14-ROSARIO	EL ROSARIO	URBANO	1,054,533	1,054,533	1,054,533	1,054,533	100.0%	0	0	METROS	150.40	105.30	70.0%	
PAVIMENTACION DE LA CALLE PEDRO INFANTE (ENTRE C.PAYO Y CARR. ROSARIO-AGUA VERDE)	14-ROSARIO	EL ROSARIO	URBANO	945,553	945,553	945,553	945,553	100.0%	0	0	METROS	135.68	0.00	0.0%	
PAVIMENTACION DE LA CALLE SAUCE (ENTRE C.REPUBLICA Y C.VENUSTIANO CARRANZA)	14-ROSARIO	EL ROSARIO	URBANO	517,547	517,547	517,547	517,547	100.0%	0	0	METROS	44.95	20.24	45.0%	
PAVIMENTACION DEL CALLEJON TOMINIL	14-ROSARIO	EL ROSARIO	URBANO	81,644	81,644	81,644	81,644	100.0%	0	0	METROS	13.91	13.91	100.0%	
PAVIMENTACION DEL BLVD. JOSE MARIA MORELOS	15-SALVADOR ALVARADO	GUAMUCHIL	URBANO	4,775,337	4,775,337	4,775,337	4,775,337	100.0%	0	0	METROS	300.26	300.26	100.0%	
ADOQUINADO DE LA AV. SEGUNDA ENTRE (CALLE PORVENIR-CALLE BENITO JUAREZ)	16-SAN IGNACIO	SAN IGNACIO	URBANO	369,140	369,140	369,140	369,140	100.0%	0	0	METROS	54.18	52.57	97.0%	
ADOQUINADO DE LA AV. SOLEDAD ENTRE (CALLE BENITO JUAREZ-CALLE G.LEYVA)	16-SAN IGNACIO	SAN IGNACIO	URBANO	391,428	391,428	391,428	391,428	100.0%	0	0	METROS	66.27	64.25	97.0%	
ADOQUINADO DE LA AV.CONSTITUCION ENTRE (CALLE PORVENIR-CALLE BENITO JUAREZ)	16-SAN IGNACIO	SAN IGNACIO	URBANO	270,030	270,030	270,030	270,030	100.0%	0	0	METROS	33.57	32.57	97.0%	
ADOQUINADO DE LA AV.COSNTITUCION(CALLE G. LEYVA-CALLE LIBERTAD)	16-SAN IGNACIO	SAN IGNACIO	URBANO	118,659	118,659	118,659	118,659	100.0%	0	0	METROS	16.44	16.44	100.0%	
ADOQUINADO DE LA CALLE A UN COSTADO DE UNIDAD ADMINISTRATIVA(CALLEJON 4)	16-SAN IGNACIO	SAN IGNACIO	URBANO	121,607	121,607	121,607	121,607	100.0%	0	0	METROS	17.86	17.33	97.0%	
ADOQUINADO DE LA CALLE PORVENIR ENTRE(CALLE CONCORDIA-CALLEJON DEL BESO)	16-SAN IGNACIO	SAN IGNACIO	URBANO	567,986	567,986	567,986	567,986	100.0%	0	0	METROS	71.84	71.84	100.0%	
ADOQUINADO DE LA CALLE PORVENIR(CARRETERA COYOTITAN AV. CONSTITUCION)	16-SAN IGNACIO	SAN IGNACIO	URBANO	2,303,167	2,303,167	2,303,167	2,303,167	100.0%	0	0	METROS	300.09	300.09	100.0%	
PAVIMENTACION DEL CAMINO E.C. SAN IGNACIO- SAN JUAN	16-SAN IGNACIO	SAN JUAN	RURAL	21,270,139	21,270,139	21,270,139	21,270,139	100.0%	229,869	229,869	KILOMETRO	7.00	5.60	80.0%	
PAVIMENTACION DE LA AVENIDA LIBRA, 20 DE NOVIEMBRE Y AVENIDA VIA LACTEA	18-NAVOLATO	NAVOLATO	URBANO	5,302,908	5,302,908	5,302,908	5,302,908	100.0%	0	0	METROS	506.28	501.00	99.0%	
PAVIMENTACION DE LA AV. SINALOA ENTRE C.FRANCISCO MADRERO Y C.ALVARO OBREGON	18-NAVOLATO	NAVOLATO	URBANO	913,359	913,359	913,359	913,359	100.0%	0	0	METROS	83.63	82.90	99.0%	
PAVIMENTACION DEL BLVD. LAS PALMAS ENTRE BLVD. J ALMADA Y AV. BENITO JUAREZ	18-NAVOLATO	NAVOLATO	URBANO	4,066,046	4,066,046	4,066,046	4,066,046	100.0%	0	0	METROS	547.02	542.00	99.0%	
PAVIMENTACION DEL BLVD. SALIDA EL CATTILLO	18-NAVOLATO	NAVOLATO	URBANO	6,403,330	6,403,330	6,403,330	6,403,330	100.0%	0	0	METROS	748.34	748.34	100.0%	
RECARPETADO DEL PRIMER CUADRO DE LA CIUDAD(ADICIONAL)	2-ANGOSTURA	ANGOSTURA	URBANO	866,762	866,762	866,762	866,762	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	5,165.94	5,165.94	100.0%	
SUMINISTRO E INSTALACION DE MICROMEDIDORES PARA EL SISTEMA DE AGUA POTABLE	3-BADRAGUATO	BADRAGUATO	URBANO	437,500	437,500	437,500	437,500	100.0%	0	0	OTROS	1,000.00	1,000.00	100.0%	
ELABORACION DEL ESTUDIO DEL ACUEDUCTO PARA SUMINISTRAR AGUA DE 30 LPS A 60 LPS	4-CONCORDIA	CONCORDIA	URBANO	400,000	400,000	400,000	400,000	100.0%	0	0	PROYECTO	1.00	1.00	100.0%	
PAVIMENTACION DE LA CALLE DE LA CLINICA DE LA LOCALIDAD	4-CONCORDIA	MESILLAS	RURAL	1,541,526	1,541,526	1,541,526	1,541,526	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	1,614.06	1,614.00	100.0%	
AMPLIACION DE AV. CLOUTIER (TR. OBREGON-LIBRAMIENTO JUAREZ)	6-CULIACAN	CULIACAN ROSALES	URBANO	17,833,898	17,833,898	17,833,898	17,833,898	100.0%	0	0	METROS	1,000.00	1,000.00	100.0%	
AMPLIACION DE LA RED DE AGUA POTABLE EN LA COLONIA EL RANCHITO	6-CULIACAN	CULIACAN ROSALES	URBANO	496,563	496,563	496,563	496,563	100.0%	0	0	METROS LINEALES	3,000.00	3,000.00	100.0%	
AMPLIACION DEL SISTEMA DE ALCATARILLADO EN LA COLONIA RENATO VEGA AMADOR	6-CULIACAN	CULIACAN ROSALES	URBANO	2,242,487	2,242,487	2,242,487	2,242,487	100.0%	0	0	METROS LINEALES	3,872.00	3,872.00	100.0%	
CONSTRUCCION DE PUENTEVEHICULAR EN EL BLVD. BEJAMIN HILL, EN EL FRACCIONAMIENTO LOS ARCOS	6-CULIACAN	CULIACAN ROSALES	URBANO	1,284,422	1,284,422	1,284,422	1,284,422	100.0%	0	0	METROS	5.20	5.20	100.0%	
CONVERSION DE RED ELECTRICA AEREA A SUBTERRANEA EN EL BLV LAS TORRES EN EL TRAMO COMPRENDIDO ENTRE OSLO Y KUMATE	6-CULIACAN	CULIACAN ROSALES	URBANO	15,547,940	15,547,940	15,547,940	15,547,940	100.0%	0	0	METROS LINEALES	2,428.00	364.00	15.0%	
CONVERSION RD ELECTRICA AEREA SUBTERRANEA EN EL CENTRO HISTORICO DE LA CIUDAD DE CULIACAN (PRIMERA ETAPA)	6-CULIACAN	CULIACAN ROSALES	URBANO	7,954,655	7,954,655	7,954,655	7,954,655	100.0%	0	0	METROS LINEALES	4,110.00	0.00	0.0%	
INTRODUCCION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE A LA COLONIA LA CONCEPCION EN EL DIEZ	6-CULIACAN	CULIACAN ROSALES	URBANO	183,430	183,430	183,430	183,430	100.0%	0	0	METROS LINEALES	1,643.00	1,643.00	100.0%	
PRIMERA ETAPA DE REMODELACION INES ARREDONDO(REMODELACION DE OBRA ESTRUCTURAL)	6-CULIACAN	CULIACAN ROSALES	URBANO	49,950,000	49,950,000	49,950,000	49,950,000	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	3,400.00	2,390.00	70.0%	EL AVANCE FISICO REPORTADO EN ESTE PROYECTO CORRESPONDE AL 3ER. TRIMESTRE 2009. LA DEPENDENCIA EJECUTORA NO REPORTO AVANCE FISICO, AL 4TO TRIMESTRE 2009.
ELABORACION DEL PROYECTO EJECUTIVO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO EN LA CABECERA MUNICIPAL	7-CHOIX	CHOIX	URBANO	400,000	400,000	400,000	400,000	100.0%	0	0	PROYECTO	1.00	1.00	100.0%	
PAVIMENTACION DE CALLES EN LA COLONIA HIGUERITA (CALLE HERNANDO RAMOS, CALLE DIAGONAL Y CALLE CAMINO VIEJO A CHOIX)	7-CHOIX	CHOIX	URBANO	5,778,853	5,778,853	5,778,853	5,778,853	100.0%	0	0	METROS	835.83	835.83	100.0%	

ANEXO XX
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2010

PERIODO QUE SE REPORTA: SEGUNDO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
				Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
					Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	10/9	11				
PAVIMENTACION DEL CAMINO EMILIANO ZAPATA	8-ELOTA	POTRERILLO DEL NOROTE	RURAL	5,971,164	5,971,164	5,971,164	5,971,164	100.0%	0	0	METROS	1,849.00	1,849.00	100.0%	
PAVIMENTACION DE LA CALLE FRANCISCO I. MADERO	8-ESCUINAPA	ESCUINAPA DE HIDALGO	URBANO	2,216,817	2,216,817	2,216,817	2,216,817	100.0%	0	0	METROS	272.95	272.95	100.0%	
REHABILITACION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EL CRESTON PARA EL MEJORAMIENTO DE CALIDAD DEL AGUA	12-MAZATLÁN	MAZATLÁN	URBANO	11,781,000	11,781,000	11,781,000	11,781,000	100.0%	0	0	PLANTA	1.00	0.90	90.0%	
REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	13-MOCORITO	RANCHO VIEJO	RURAL	1,443,279	1,443,279	1,443,279	1,443,279	100.0%	0	0	SISTEMA	1.00	1.00	100.0%	
REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EL CENTRO HISTORICO 3RA ETAPA	5-COSALÁ	COSALÁ	URBANO	431,250	431,250	431,250	431,250	100.0%	0	0	METROS LINEALES	560.00	560.00	100.0%	
REHABILITACION DEL SISTEMA DE ALACATARILLADO EL CENTRO HISTORICO 3RA ETAPA	5-COSALÁ	COSALÁ	URBANO	795,712	795,712	795,712	795,712	100.0%	0	0	METROS LINEALES	560.00	560.00	100.0%	
PRIMERA ETAPA DE REHABILITACION DE CENTRO BARRIO CULIACANCITO	6-CULIACÁN	CULIACANCITO	URBANO	11,033,645	11,033,645	11,033,645	11,033,645	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	6,500.00	5,850.00	90.0%	EL AVANCE FISICO REPORTADO EN ESTE PROYECTO CORRESPONDE AL 3ER. TRIMESTRE 2009. LA DEPENDENCIA EJECUTORA NO REPORTO AVANCE FISICO, AL 4TO TRIMESTRE 2009.
PRIMERA ETAPA DE REHABILITACION DE CENTRO BARRIO AGUARUTO	6-CULIACÁN	CULIACÁN ROSALES	URBANO	11,047,088	11,047,088	11,047,088	11,047,088	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	11,365.00	10,240.00	90.0%	EL AVANCE FISICO REPORTADO EN ESTE PROYECTO CORRESPONDE AL 3ER. TRIMESTRE 2009. LA DEPENDENCIA EJECUTORA NO REPORTO AVANCE FISICO, AL 4TO TRIMESTRE 2009.
PRIMERA ETAPA DE REHABILITACION DE CENTRO BARRIO EL TAMARINDO	6-CULIACÁN	ADOLFO LÓPEZ MATEOS (EL TAMARINDO)	URBANO	10,076,780	10,076,780	10,076,780	10,076,780	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	5,000.00	4,750.00	95.0%	EL AVANCE FISICO REPORTADO EN ESTE PROYECTO CORRESPONDE AL 3ER. TRIMESTRE 2009. LA DEPENDENCIA EJECUTORA NO REPORTO AVANCE FISICO, AL 4TO TRIMESTRE 2009.
PRIMERA ETAPA DE REHABILITACION DE CENTRO BARRIO QUILA	6-CULIACÁN	QUILA	URBANO	20,000,000	20,000,000	20,000,000	20,000,000	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	17,000.00	16,850.00	99.0%	EL AVANCE FISICO REPORTADO EN ESTE PROYECTO CORRESPONDE AL 3ER. TRIMESTRE 2009. LA DEPENDENCIA EJECUTORA NO REPORTO AVANCE FISICO, AL 4TO TRIMESTRE 2009.
REHABILITACION DE LINEA DE CONDUCCION DESDE CARCAMO PARA EL SISTEMA DE AGUA POTABLE LA PLATANERA HASTA LA LOCALIDAD DE VILLA ADOLFO LÓPEZ MATEOS	6-CULIACÁN	ADOLFO LÓPEZ MATEOS (CASA BLANCA)	RURAL	1,825,000	1,825,000	1,825,000	1,825,000	100.0%	0	0	METROS LINEALES	6,458.00	6,458.00	100.0%	
OTROS															
GASTOS INDIRECTOS (ESTUDIOS, ELABORACION Y EVALUACION)															
SUPERVISION TECNICA PARA LAS OBRAS DE LA ZONA SUR Y NORTE DEL ESTADO DEL PROGRAMA PROSSAPYS (PROY. Z SUR 59.51.52.54.55.58.59.70.77. PROY. Z NORTE 57.58.59.60.61.62.71.76.90. (LOS GASTOS IND.NO REPRESENTAN)	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	840,330	840,330	840,330	840,330	100.0%	0	0	SUPERVISION	1.00	1.00	100.0%	ESTE PROYECTO CONTEMPLA LOS MUNICIPIOS DE CHOIX, EL FUERTE, SINALOA, BADIRAGUATO, COSALÁ, SAN IGNACIO Y CONCORDIA.
APORTACIONES FEDERALES 9 REGISTROS															
FASP				170,676,508	170,676,508	170,676,508	168,159,471	99.0%	13,098,037	2,689,127		60,250.00	61,192.00	102.0%	
EJES ESTRATEGICOS DEL SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA															
FORMACION Y PROFESIONALIZACION -SERVICIO NACIONAL DE CARRERA	0-COBERTURA ESTATAL			19,668,639	19,668,639	19,668,639	19,668,639	100.0%	0	0	PERSONA	3,175.00	2,952.00	93.0%	LA DIFERENCIA QUE EXISTE ENTRE ESTE REPORTE Y EL DEL TERCER SEMESTRE, SE DEBE A UNA REPROGRAMACION DE RECURSOS AUTORIZADOS, PREVIAMENTE AUTORIZADA
EQUIPAMIENTO PARA LA SEGURIDAD PUBLICA	0-COBERTURA ESTATAL			11,846,190	11,846,190	11,846,190	11,846,190	100.0%	0	0	PIEZA	9,988.00	9,988.00	100.0%	EL MONTO TOTAL AUTORIZADO CAMBIO, DE ACUERDO A LA REPROGRAMACION DE RECURSOS AUTORIZADOS EN LA CUADRAGESIMA CUARTA REUNION ORDINARIA DE COMITE TECNICO, ACTA NUM. 66-12-2009, ASI COMO EN LA REUNION DEL CONSEJO ESTATAL DE SEGURIDAD PUBLICA DE SINALOA, ACUERDO NUM. CESP/01/2009, CELEBRADA EL 14 DE AGOSTO DE 2009. ASI MISMO HUBO REPROGRAMACIONES AUTORIZADAS EN EL ACTA NUMERO 01 LEVANTADA CON MOTIVO DE LA PRIMERA REUNION ORDINARIA DE TRABAJO DE LA COMISION EJECUTIVA DEL CONSEJO ESTATAL DE SEGURIDAD PUBLICA, CELEBRADA EL 28 DE OCTUBRE DE 2009.
RED NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES, SISTEMA NACIONAL DE ATENCION DE LLAMADAS 066 Y DENUNCIAS ANONIMA 089	0-COBERTURA ESTATAL			38,452,593	38,452,593	38,452,593	38,294,512	100.0%	0	0	EQUIPO	35,424.00	35,416.00	100.0%	EL MONTO TOTAL AUTORIZADO SUFRIO CAMBIO, POR LA REPROGRAMACION DE RECURSOS AUTORIZADOS EN LA CUADRAGESIMA CUARTA REUNION ORDINARIA, ACTA NUM. DE 66, ACUERDO NUM. 66-12-2009, DE COMITE TECNICO, CELEBRADA EL 30 DE ABRIL DE 2009, ASI COMO EN LA REUNION DEL CONSEJO ESTATAL DE SEGURIDAD PUBLICA DE SINALOA, ACUERDO NUM. CESP/01/2009, CELEBRADA EL 14 DE AGOSTO DE 2009.
SISTEMA NACIONAL DE INFORMACION: "PLATAFORMA MEXICO"	0-COBERTURA ESTATAL			4,679,840	4,679,840	4,679,840	4,679,226	100.0%	0	0	EQUIPO	179.00	244.00	136.0%	EL MONTO TOTAL DE LO AUTORIZADO SUFRIO CAMBIO, DEBIDO A LA REPROGRAMACION DE RECURSOS AUTORIZADOS EN LA CUADRAGESIMA CUARTA REUNION ORDINARIA, ACTA NUM. 66, DE COMITE TECNICO CELEBRADA EL 30 DE ABRIL DE 2009, ASI COMO A LA REUNION DEL CONSEJO ESTATAL DE SEGURIDAD PUBLICA DE SINALOA CELEBRADA EL 14 DE AGOSTO DE 2009
REGISTRO PUBLICO VEHICULAR	0-COBERTURA ESTATAL			800,000	800,000	800,000	800,000	100.0%	0	0	EQUIPO	3.00	7.00	233.0%	
INFRAESTRUCTURA PARA LA SEGURIDAD PUBLICA	0-COBERTURA ESTATAL			8,347,525	8,347,525	8,347,525	8,347,525	100.0%	0	0	OBRA	2.00	2.00	100.0%	EL MONTO AUTORIZADO CAMBIO, DEBIDO A LA REPROGRAMACION DE RECURSOS AUTORIZADOS, CELEBRADA EN EL ACTA NUMERO 01, LEVANTADA CON MOTIVO DE LA PRIMERA REUNION ORDINARIA DE TRABAJO DE LA COMISION EJECUTIVA DEL CONSEJO ESTATAL DE SEGURIDAD PUBLICA, CELEBRADA EL 28 DE OCTUBRE DE 2009.
INSTANCIAS DE COORDINACION	0-COBERTURA ESTATAL			52,691,112	52,691,112	52,691,112	50,332,967	96.0%	13,098,037	2,689,127	PESCADOR	6,612.00	7,704.00	117.0%	CON LOS RECURSOS FINANCIEROS GENERADOS SE ADQUIRIÓ 276 COMPUTADORAS PROG. DONACION Y REGISTRO DE ARMAS DE FUEGO. EL MONTO TOTAL DE LO AUTORIZADO SUFRIO CAMBIO DEBIDO A LA REPROGRAMACION DE RECURSOS AUTORIZADOS EN LA CUADRAGESIMA CUARTA REUNION ORDINARIA, ACTA NUM. 66, ACUERDO NUM. 66-12-2009, DE COMITE TECNICO CELEBRADA EL 30 DE ABRIL DE 2009, ASI COMO A LA REUNION DEL CONSEJO ESTATAL DE SEGURIDAD PUBLICA, ACUERDO NUM. CESP/01/2009, CELEBRADA EL 14 DE AGOSTO DE 2009. ASI MISMO HUBO REPROGRAMACION DE RECURSOS, AUTORIZADOS EN EL ACTA NUMERO 01, LEVANTADA CON MOTIVO DE LA PRIMERA REUNION ORDINARIA DE TRABAJO DE LA COMISION EJECUTIVA DEL CONSEJO ESTATAL DE SEGURIDAD PUBLICA, CELEBRADA EL 28 DE OCTUBRE DE 2009. BAJO LO EJECIDO DE REN. FINA.C POR UNA DEVOLUCION DE 200,000.00
COMBATE AL NARCOMENUEDO	0-COBERTURA ESTATAL			31,171,917	31,171,917	31,171,917	31,171,720	100.0%	0	0	EQUIPO	4,849.00	4,849.00	100.0%	EL MONTO TOTAL DE LO AUTORIZADO CAMBIO DEBIDO A LA REPROGRAMACION DE RECURSOS AUTORIZADOS EN LA CUADRAGESIMA CUARTA REUNION ORDINARIA, ACTA NUM. 66, ACUERDO NUM. 66-12-2009, DE COMITE TECNICO CELEBRADA EL 30 DE ABRIL DE 2009, ASI COMO A LA REUNION DEL CONSEJO ESTATAL DE SEGURIDAD PUBLICA DE SINALOA, ACUERDO NUM. CESP/01/2009, CELEBRADA EL 14 DE AGOSTO DE 2009. ASI MISMO HUBO REPROGRAMACION DE RECURSOS, AUTORIZADOS EN LA ACTA NUMERO 01, LEVANTADA CON MOTIVO DE LA PRIMERA REUNION ORDINARIA DE TRABAJO DE LA COMISION EJECUTIVA DEL CONSEJO ESTATAL DE SEGURIDAD PUBLICA, CELEBRADA EL 28 DE OCTUBRE DE 2009.
SEGUIMIENTO Y EVALUACION	0-COBERTURA ESTATAL			3,018,692	3,018,692	3,018,692	3,018,692	100.0%	0	0	PERSONA	18.00	30.00	167.0%	EL MONTO AUTORIZADO SUFRIO CAMBIOS DEBIDO A LA REPROGRAMACION DE RECURSOS AUTORIZADOS EN LA CUADRAGESIMA CUARTA REUNION ORDINARIA, ACTA NUM. 66, ACUERDO NUM. 66-12-2009, DE COMITE TECNICO CELEBRADA EL 30 DE ABRIL DE 2009, ASI COMO A LA REUNION DEL CONSEJO ESTATAL DE SEGURIDAD PUBLICA DE SINALOA, ACUERDO NUM. CESP/01/2009, CELEBRADA EL 14 DE AGOSTO DE 2009.
CONVENIOS 7 REGISTROS															
CONVENIO DE REASIGNACION				137,885,000	137,885,000	136,888,000	113,434,976	82.0%	10,090,987	0		7.00	5.90	84.0%	
INVERSION															
OBRA PUBLICA															
CONSTRUCCION															
HOSPITAL GENERAL DE MAZATLÁN	12-MAZATLÁN	MAZATLÁN	URBANO	70,000,000	70,000,000	70,000,000	50,808,152	73.0%	5,110,478	0	OBRA	1.00	0.97	97.0%	OBRA EN PROCESO DE CONSTRUCCION
UNEME CAPA MAZATLÁN	12-MAZATLÁN	MAZATLÁN	URBANO	1,700,000	1,700,000	1,700,000	1,696,425	100.0%	4,980,509	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	INTERESES GENERADOS POR EL CONVENIO QUE COMPRENDE 6 OBRAS: HOSPITAL GENERAL EL DORADO, HOSPITAL GENERAL ESCUINAPA, SORID CULIACÁN, SORID MAZATLÁN Y CAPA MAZATLÁN
UNEME SORID MAZATLÁN	12-MAZATLÁN	MAZATLÁN	URBANO	2,592,500	2,592,500	2,592,500	2,541,703	98.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
HOSPITAL GENERAL EL DORADO	6-CULIACÁN	ELDORADO	URBANO	30,000,000	30,000,000	30,000,000	26,388,815	88.0%	0	0	OBRA	1.00	0.96	96.0%	OBRA EN PROCESO DE CONSTRUCCION.
UNEME SORID CULIACÁN	6-CULIACÁN	CULIACÁN ROSALES	URBANO	2,592,500	2,592,500	2,595,500	2,501,294	96.0%	0	0	OBRA	1.00	0.97	97.0%	OBRA EN PROCESO DE CONSTRUCCION.
HOSPITAL GENERAL ESCUINAPA	8-ESCUINAPA	ESCUINAPA DE HIDALGO	URBANO	30,000,000	30,000,000	30,000,000	29,498,587	98.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
GASTO CORRIENTE															
OTROS GASTOS DE OPERACION															
ESTRUCTURACION DE LA SECRETARIA Y LOS SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE SINALOA BAJO UN ESQUEMA DE REDES	6-CULIACÁN	CULIACÁN ROSALES	URBANO	1,000,000	1,000,000	0	0	0.0%	0	0	CONSULTA	1.00	0.00	0.0%	EN PROCESO DE EMISION DEL FALLO DE LA LICITACION POR EL BANCO MUNDIAL.
25-SINALOA RECURSO 2007															
APORTACIONES FEDERALES 9 REGISTROS															
FASP				144,014,871	144,014,871	144,014,871	143,536,288	100.0%	12,375,724	10,717,717		10,756.00	10,769.00	100.0%	
EJES ESTRATEGICOS DEL SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA															

ANEXO XX
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2010

PERIODO QUE SE REPORTA: SEGUNDO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
				Total Anual 2	Acumulado al Trimestre			Avance % 5/3	Generados 6	Ejercidos 7	Unidad de Medida 8	Programado Anual 9	Acumulado al Trimestre 10		Avance % 10/9
					Ministrado 3	Programado 4	Ejercido 5								
FORMACION Y PROFESIONALIZACIÓN -SERVICIO NACIONAL DE CARRERA-	0-COBERTURA ESTATAL			20,562,782	20,562,782	20,562,782	20,562,782	100.0%	0	0	PERSONA	2,025.00	2,025.00	100.0%	EL IMPORTE TOTAL AUTORIZADO CAMBIO, YA QUE SE REALIZO UNA REPROGRAMACION DE RECURSOS QUE FUE AUTORIZADA EN LA CUADRAGESIMA CUARTA REUNION ORDINARIA NUM.66, ACUERDO NUM. 66-12-09, DE COMITÉ TECNICO, CELEBRADA EL 30 DE ABRIL DE 2009, ASI COMO EN LA REUNION DEL CONSEJO ESTATA DE SEGURIDAD PUBLICA DE SINALOA REALIZADA EL 14 DE AGOSTO DE 2009, EN SU ACUERDO NUM. CESP/01/2009
EQUIPAMIENTO PARA LA SEGURIDAD PUBLICA	0-COBERTURA ESTATAL			12,656,708	12,656,708	12,656,708	12,295,651	97.0%	0	0	PIEZA	3,901.00	3,850.00	99.0%	EL IMPORTE ANUAL AUTORIZADO CAMBIO, POR LA REPROGRAMACION AUTORIZADA EN LA REUNION CUADRAGESIMA CUARTA REUNION ORDINARIA, ACTA NUM. 66 EN SU ACUERDO NUM. 66-12-09, CELEBRADA EL 30 DE ABRIL DE 2009, ASI COMO EN LA REUNION DEL CONSEJO ESTATAL DE SEGURIDAD PUBLICA DEL SINALOA, ACUERDO NUM. CESP/01/2009, CELEBRADA EL 14 DE AGOSTO DE 2009.
RED NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES. SISTEMA NACIONAL DE ATENCION DE LLAMADAS 066 Y DENUNCIA ANÓNIMA 089	0-COBERTURA ESTATAL			33,937,217	33,937,217	33,937,217	33,835,661	100.0%	12,375,724	10,717,717	EQUIPO	267.00	269.00	101.0%	EL RECURSO DE LOS RENDIMIENTOS FINANCIEROS FUERON EJERCIDOS EN LA ADQUISICION DE 25 VEHICULOS Y 34 TORRETAS, PATRULLAS PARA SSP POR UN MONTO DE 3987,922.03; 1 VEHICULO Y 1 TORRETA PARA EL PROGRAMA DONACION DE ARMAS DE FUEGO POR \$183,875.00 Y \$1,350,000 PARA EL PROGRAMA DE DONACION Y REGISTRO DE ARMAS DE FUEGO. EL IMPORTE AUTORIZADO SUFRIO CAMBIOS POR LA REPROGRAMACION DE RECURSOS AUTORIZADA EN LA CUADRAGESIMA CUARTA REUNION ORDINARIA, ACTA NUM. 66, ACUERDO NUM 66-12-09, ASI COMO EN LA REUNION DEL CONSEJO ESTATAL DE SEGURIDAD PUBLICA DE SINALOA, ACUERDO NUM. CESP/01/2009, CELEBRADA EL 14 DE AGOSTO DE 2009.
SISTEMA NACIONAL DE INFORMACIÓN: "PLATAFORMA MEXICO"	0-COBERTURA ESTATAL			5,099,000	5,099,000	5,099,000	5,099,000	100.0%	0	0	EQUIPO	274.00	318.00	116.0%	
REGISTRO PUBLICO VEHICULAR	0-COBERTURA ESTATAL			330,323	330,323	330,323	330,323	100.0%	0	0	PERSONA	4.00	4.00	100.0%	
INFRAESTRUCTURA PARA LA SEGURIDAD PUBLICA	0-COBERTURA ESTATAL			13,169,636	13,169,636	13,169,636	13,153,666	100.0%	0	0	OBRA	6.00	6.00	100.0%	EL MONTO TOTAL AUTORIZADO CAMBIO, POR LA REPROGRAMACION DE RECURSOS REALIZADA EN LA CUADRAGESIMA CUARTA REUNION ORDINARIA, ACTA NUM. 66, DE COMITÉ TECNICO CELEBRADA EL 30 DE ABRIL DE 2009, ASI COMO EN LA REUNION DEL CONSEJO ESTATAL DE SEGURIDAD PUBLICA, ACUERDO NUM. CESP/01/2009, CELEBRADA EL 14 DE AGOSTO DE 2009.
INSTANCIAS DE COORDINACION	0-COBERTURA ESTATAL			26,144,112	26,144,112	26,144,112	26,144,112	100.0%	0	0	PERSONA	2,904.00	2,904.00	100.0%	EL MONTO AUTORIZADO CAMBIO, POR LA REPROGRAMACION DE RECURSOS AUTORIZADOS EN LA CUADRAGESIMA CUARTA REUNION ORDINARIA, ACTA NUM. 66, ACUERDO NUM. 66-12-2009, CELEBRADA EL 30 DE ABRIL DE 2009, ASI COMO EN LA REUNION DEL CONSEJO ESTATAL DE SEGURIDAD PUBLICA DE SINALOA, ACUERDO NUM. CESP/01/2009, CELEBRADA EL 14 DE AGOSTO DE 2009.
COMBATE AL NARCOTRUCO	0-COBERTURA ESTATAL			28,115,093	28,115,093	28,115,093	28,115,093	100.0%	0	0	PIEZA	1,357.00	1,375.00	101.0%	EL MONTO TOTAL AUTORIZADO CAMBIO, DE ACUERDO A LA REPROGRAMACION DE RECURSOS AUTORIZADOS EN LA CUADRAGESIMA CUARTA REUNION ORDINARIA, ACTA NUM. 66, ACUERDO NUM. 66-12-2009, CELEBRADA EL 30 DE ABRIL DE 2009, ASI COMO EN LA REUNION DEL CONSEJO ESTATAL DE SEGURIDAD PUBLICA DE SINALOA, ACUERDO NUM. CESP/01/2009, CELEBRADA EL 14 DE AGOSTO DE 2009.
SEGUIMIENTO Y EVALUACION	0-COBERTURA ESTATAL			4,000,000	4,000,000	4,000,000	4,000,000	100.0%	0	0	PERSONA	18.00	18.00	100.0%	