



EVALUACIÓN ESPECÍFICA DE DESEMPEÑO

2.1- Descripción del Programa	1. Nombre: Fabricas Comunitarias de Block	
	2. Objetivo	
	Dotar a los beneficiarios con Máquinas para elaboración de block, Cemento gris, herramientas, material y capacitación para que de forma organizada y participativa elaboren piezas de block que permitan un cambio transformacional en el mejoramiento de su vivienda, en coordinación con el Sistema DIF Sinaloa y los habitantes de la comunidad.	
	2. Actividades	
	<p>El programa ofrece capacitación, equipamiento y dotación de materiales para la elaboración de piezas de block a las familias que lo requieran para el mejoramiento, ampliación o construcción de vivienda, con el propósito de ampliar, sustituir o reforzar elementos estructurales en espacios habitacionales, así como mejorar las condiciones sanitarias o de habitabilidad en general en predios o en lotes propiedad de familias de bajos ingresos que habitan en las localidades de atención prioritaria.</p> <ul style="list-style-type: none"> -El apoyo se otorga a partir de un estudio socioeconómico que se aplica a la familia. -Se integrará una Asamblea Comunitaria de aquellos interesados que respondan a la convocatoria hecha por el enlace o promotor social. -Se constituirán los Comités de Mejoramiento de Vivienda formado por los participantes activos que voluntariamente deseen trabajar a favor de su familia y comunidad. -Personal del Sistema DIF Estatal previamente capacitado supervisará y llevará registro en el cronograma de actividades, las acciones realizadas por las familias participantes. - El objetivo es lograr las mejores condiciones de habitabilidad. Para ello, se capacitará en el manejo y cuidado de la máquina bloquera, así como en la elaboración de block aquellos que conformen la Comisión. <p><i>Procedimiento:</i> https://drive.google.com/file/d/1QWHustdnJUh2fYDjxzQa-t-qcbHQOxPx/view</p>	
	3. Población Objetivo	4. Apoyo o Servicio
Familias que habiten en comunidades vulnerables del estado de sinaloa que vivan en condiciones precarias, Hacinamiento y que cuenten con terreno para construcción de su vivienda.	Fabrica comunitaria de block en comodato, insumos y capacitación para la elaboración de block en las comunidades.	



EVALUACIÓN ESPECÍFICA DE DESEMPEÑO

2.3- Indicadores de Resultados	No. 1						No. 2					
	Nombre						Nombre					
	Porcentaje de familias beneficiadas por localidad						Porcentaje de piezas de block elaboradas por familia beneficiada					
	Definición		Sentido del Indicador		Metodo de Calculo		Definición		Sentido del Indicador		Metodo de Calculo	
	Porcentaje de variación de familias beneficiadas		Ascendente		$I_t = (D1_t/D2_t) \times 100$ D1t=Familias beneficiadas D2t=Total de familias a beneficiar en Sinaloa		Porcentaje de piezas de block creadas por familia beneficiada		Ascendente		$I_t = (D1_t/D2_t) \times 100$ D1t=Piezas de block elaboradas por familia beneficiada D2t=Total de piezas de block por familia beneficiada	
	Unidad de Medida	Porcentaje	Frecuencia de Medición	Anual	Año Base del Indicador	2019	Unidad de Medida	Porcentaje	Frecuencia de Medición	Anual	Año Base del Indicador	2019
Meta del Indicador	100%	Valor del Indicador	100%	Valor Inmediato Anterior	No definido	Meta del Indicador	100%	Valor del Indicador	100%	Valor Inmediato Anterior	No definido	
Avances Anteriores						Avances Anteriores						
El programa ha mantenido el 100% de las familias beneficiadas en 2019 y años anteriores.						El programa ha mantenido al 100% la elaboración de blocks por familias beneficiada en 2019 y años anteriores.						



EVALUACIÓN ESPECÍFICA DE DESEMPEÑO

2.5- Avance de Indicadores y Análisis de Metas	<p>El programa tiene una meta inicial en las familias que se beneficiarían por localidad, conforme a la suficiencia presupuestal, factor que delimita el alcance deseado, de manera que no afecte la calidad en la fabricación de pieza de block, cumpliendo al 100% con lo planeado.</p>		
2.6- Resultados	<p style="text-align: center;">2.6.1 - Efectos Atribuibles</p> <p>Presupuesto basado en resultados.</p>	<p style="text-align: center;">2.6.2 - Otros Efectos</p> <p>No contar con suficiente presupuesto para apoyar a las comunidades vulnerables en el Estado.</p>	<p style="text-align: center;">2.6.3 - Otros Hallazgos</p>
2.7- Valoración	<p style="text-align: center;">2.7.1 - Indicadores de Resultados y de Servicios y Gestión</p> <p>Para la ejecución de este proyecto no se cuenta con Matriz de Indicadores de Resultados, ya que se ejecuta en base al presupuesto autorizado, considerando que durante el año de 2019 se adquirieron 20 máquinas para la elaboración de block más sus insumos, lo que brinda una mayor cobertura en la población.</p>		<p style="text-align: center;">2.7.2 - Resultados y productos del programa</p> <p>Durante el 2019 se adquirieron 20 máquinas para la elaboración de block más sus insumos duplicando con ello las ya existentes, contando hasta el momento con 31 máquinas.</p>



EVALUACIÓN ESPECÍFICA DE DESEMPEÑO

3.1 - Población Potencial	Definición:	Familias que habiten en comunidades vulnerables del Estado de Sinaloa.	
	Unidad de Medida:	Familias	Valor: 1,440
3.2 - Población Objetivo	Definición:	Familias que habiten en comunidades vulnerables del Estado de Sinaloa que vivan en condiciones precarias, hacinamiento y que cuenten con terreno para construcción de su vivienda.	
	Unidad de Medida:	Familias	Valor: 1,440
3.3 - Población Atendida	Llenar hoja de PPA anexa en el archivo		



EVALUACIÓN ESPECÍFICA DE DESEMPEÑO

3.4 - Análisis	Evolución de la Cobertura	Análisis de la Cobertura
	Se tuvo un incremento en cuando a la cobertura de beneficiarios , ya que la proyección del programa era de 600 Familias que corresponden a 10 comunidades, teniendo un incremento de 840 familias correspondientes a 14 comunidades finalizando con 1,440 Familias beneficiadas correspondientes a 24 comunidades.	El programa tuvo una buena ejecución ya que se le asigno mas presupuesto y dando como resultado el aumento en la cobertura y numero de beneficiarios.
4 - Seguimiento a aspectos susceptibles de mejora	Aspectos Comprometidos	Avance en las acciones de mejora comprometidas en años anteriores
	<ul style="list-style-type: none"> * Incrementar la cobertura en el Estado * Incrementar el personal para la capacitación a la población en la integración de los comites. * Compromiso de los Proveedores en tiempo y forma de la entrega de los productos. 	<ul style="list-style-type: none"> * Incremento en Presupuesto. * Profesionalización del personal a cargo del proyecto.
5 - Conclusiones	Conclusiones	Fortalezas
	Para cumplir en tiempo y forma con el Proyecto de Fabricas comunitarias de Block, se espera no contar con inclemencias meteorologicas consecutivas las cuales provocar un atraso en la ejecución del Proyecto, tanto como la entrega de insumos por parte del proveedor, como en la elaboración de las piezas de block por parte de los comites.	<ul style="list-style-type: none"> 1.- Participación comunitaria. 2.- Organización comunitaria. 3.- Capacitación.



EVALUACIÓN ESPECÍFICA DE DESEMPEÑO

Áreas de Oportunidad y Recomendaciones

- * Mejora en los mecanismos de operación, supervisión y seguimiento del proyecto por parte del SEDIF hacia los Comités.
- * Incrementar el personal para una mejor supervisión y seguimiento del Proyecto.
- * Dar mantenimiento preventivo constante a las máquinas de elaboración de block.

Avances del Programa en el Ejercicio Fiscal Actual

Durante el ejercicio 2019 el proyecto de Fabricas Comunitarios de Block adquirió 20 máquinas para la elaboración de block, que sumadas a las 11 que ya existían anteriormente, dan un 31 máquinas funcionales. De igual forma se dieron de baja 3 máquinas que ya no operaban.

Por lo anterior se obtuvo un incremento en la población beneficiada y en la calidad de vida en las localidades.

Consideraciones sobre la Evolución del Presupuesto

Inversión de Las Fabricas Comunitarias de Block 2014	\$ 2, 831, 487.70
Inversión de Las Fabricas Comunitarias de Block 2015	\$ 2, 812, 776.98
Inversión de Las Fabricas Comunitarias de Block 2016	\$ 0.00
Inversión de Las Fabricas Comunitarias de Block 2017	\$ 2, 164, 552.05
Inversión de Las Fabricas Comunitarias de Block 2018	\$ 2, 699, 316.76
Inversión de Las Fabricas Comunitarias de Block 2019	\$ 5, 548, 334.24

Fuentes de Información

Proyectos Institucionales de Asistencia Social (Ramo33), Contratos de Adquisiciones, Procedimiento PDDC-08 Proyecto Fabrica Comunitaria de Block

ANEXO POBLACIÓN POTENCIAL ATENDIDA

Clave Estado	Nombre Estado	Clave Municipio	Nombre Municipio	Nombre Localidad	Total	Mujeres	Hombres	Jóvenes 18 - 29 años y 11 meses	Adultos 30 - 64 años y 11 meses	Adultos mayores > 65 años	Indígenas	No indígenas	Personas con discapacidad
25	Sinaloa	001	Ahome	Bacorehuis	60	44	16	27	30	3			
25	Sinaloa			Costa azul	60	38	22	32	28				
25	Sinaloa	002	Angostura	Colonia Sinaloa	60	36	24	31	24	4			
25	Sinaloa	003	Badiraguato	La otra banda del rio	60	28	32	23	34	3			
25	Sinaloa	004	Concordia	Huajote	60	34	26	10	44	6			
25	Sinaloa	005	Cosalá	Vado hondo	60	42	18	11	37	12			
25	Sinaloa			el nuevo Higueral	60	45	15	26	32	2			
25	Sinaloa			Soyotita	60	43	17	33	26	1			
25	Sinaloa	006	Culiacán	Santa Refugio	60	32	28	36	22	2			
25	Sinaloa	007	Choix	Mochiquí	60	27	33	17	42	1			
25	Sinaloa	008	Elota	Elota	60	23	37	22	38				
25	Sinaloa	009	Escuinapa	Trebol Dos	60	16	44	20	34	6	SI		
25	Sinaloa	010	El Fuerte	Jahuara Primero	60	14	46	25	32	3	SI		
25	Sinaloa	011	Guasave	El Coloradito	60	13	47	14	46	1			
25	Sinaloa			La Sabila	60	37	23	21	37	2			
25	Sinaloa			El Walamo	60	42	18	33	27				
25	Sinaloa	012	Mazatlán	Villa Union	60	48	12	16	42	2			
25	Sinaloa	013	Mocorito	Pericos	60	31	29	14	45	1			
25	Sinaloa	014	Rosario	La Reforma	60	35	25	19	37	4			
25	Sinaloa			Lagunitas	60	28	32	14	40	6			
25	Sinaloa	015	Salvador Alvarado	Los Chinos	60	24	36	18	41	1			
25	Sinaloa	016	San Ignacio	Piactla de abajo	60	42	18	14	41	5			
25	Sinaloa	017	Sinaloa	Felipe Carrillo	60	36	24	25	32	3			
25	Sinaloa	018	Navolato	El pintor	60	33	27	28	30	2			
					1440	791	649	529	841	70			