Culiacén, Sinaloa a 10 de febrero del 2021

TESTIMONIO FINAL DE TESTIGO SOCIAL

TESTIMONIO FINAL DEL TESTIGO SOCIAL MARLENE ANGELINA LEON FONTES
CON FOLIO NO. 004 PARA EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION DE LA OBRA:
PAVIMENTACION EN CALLE DE LA PLAZUELA, EN LA LOCALIDAD DE LA TUNA,
MUNICIPIO DE MAZATLAN, ESTADO DE SINALOA CON No. CONCURSO: OPPU-EST-
LP-096-2020.

Antecedentes

- Qué el dia 21 de diciembre del 2020 a través del Oficio No, STRC/SRN/DAA/152/2020 la
Secretaria de Transparencia y Rendicion de Cuentas me designé como Testigo Social para
intervenir en las etapas y eventos del procedimiento de licitacion publica referente a la obra
“Pavimentacion en calle de La Plazuela, en la localidad de La Tuna, municipio de Mazatlan,
Estado de Sinaloa” a cargo de la Secretaria de Obras Publicas del Gobierno del Estado de
Sinaloa.

- A partir de la designacion, me permito enumerar los siguientes comentarios relacionados a
cada una de las etapas donde participé en calidad de Testigo Social:

Visita al lugar de la obra:

- La visita al lugar de la obra se llevé a cabo el dia 11 de enero a las 4:00 pm. Durante esta etapa
no hubo asistencia de licitantes interesados, unicamente del Ing. Humberto Arreola
Bustamante como representante de la Secretaria de Obras Publicas y de la Testigo Social 004.
La visita a la obra durd 40 minutos.

Junta de aclaraciones:

- Esta se llev6 a cabo el dia 13 de enero a las 4:00 pm en las instalaciones de la Secretaria de
Obras Publicas. No obstante, no se presentaron solicitudes de aclaracion por parte de licitantes
por alguno de los dos medios sefialados en las bases, ya sea via electronica (24 horas antes de
la fecha y hora de la junta de aclaraciones) o de manera presencial.

- En el evento estuvieron presentes el Arq. Carlos Ornelas Hicks y Lic. Abraham Serrano Vargas
de la Secretaria de Obras; Ing Francisco Soto Osuna, Jefe de Departamento de Vialidades;
Carolina Zavala de la Secretaria de Transparencia y Rendicion de Cuentas y la Testigo Social
004. '

- Cabe destacar que no hubo observadores durante la junta de aclaraciones.

Junta de apertura de propuestas: :
SECRETARIA DE TRANSPARENCIA

Y RENDICION DE CUENTAS

DIREC(,ION DE AFENCION
Y ASE SORIA




La apertura de propuestas se llevd a cabo durante dos reuniones, la primera el 20 de enero a
las 4:00 pm y la segunda el 27 de enero a la 01:00 pm para el andlisis de las propuestas, ambas
en las instalaciones de la Secretaria de Obras Publicas.

En la apertura de propuestas del 20 de enero se presentaron Unicamente seis propuestas de
licitantes. En ella se procedio a revisar inicamente de manera cuantitativa el cumplimiento de
los requisitos técnicos y econdmicos establecidos por la convocante. Asimismo se leyeron en
voz alta, ante los licitantes y asistentes de la junta, el monto de las propuestas econdmicas de
cada uno de los licitantes.

Las seis propuestas cumplieron con los requisitos técnicos y econdmicos establecidos por la
convocante. Unicamente se detectd y quedé como observacion la presentacién por parte de la
licitante TECHNO CONSTRUCCIONES Y PISOS DE CONCRETOS, S.A DE C.V. un
cheque de garantia remarcado, siendo éste el documento PE-2 establecido en las bases

El dia 27 de enero se llevd a cabo el analisis técnico y economico de las seis propuestas de
manera cualitativa.

En primer instancia quedaron desechados las propuestas de CIFERLY, S.A. DE C.V. y de XV
ELECTROCONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. debido a que la primera incumple con el
requisito DA-11 y su propuesta econdmica esta por debajo del 90% del presupuesto base con
2,424, 955.07 y la segunda con el requisito requisito DA-11.

Se deseché la propuesta de MECER SUPERVISION Y CONSTRU_CCION, S.A. DE C.V.
debido a que en su propuesta técnica incluia montos, lo cual caia en el supuesto establecido en
el punto 9 relativo a "presentar en los documentos de la propuesta técnica algin monto que
pueda ser indicativo para la propuesta econémica” del apartado 5.3 de las Bases.

Se deseché la propuesta de PEQSA CONSTRUCCION Y SUPERVISION, S.A DE C.V.
debido a que en su propuesta incumpli6 lo establecido en las Bases relacionado al punto de la
“Experiencia y capacidad técnica” al presentar contratos que no acreditaron la ejecucion de
obras de la misma naturaleza

A partir de la Tasacién Aritmética, las propuestas que fueron declaradas solventes fueron
TECHNO CONSTRUCCIONES Y PISOS DE CONCRETOS, S.A DE C.V. con un monto de
$2, 526,233.92 y CORPORATIVO LA PALOMA, S.A. DE C.V. con $2,439,582.01.

Fallo:

- Una vez realizada la apertura y andlisis de propuestas, el dia 02 de febrero se llevd a cabo el
Fallo donde se adjudicd la obra “Pavimentacién en calle de La Plazuela, en la localidad de La
Tuna, municipio de Mazatlan, Estado de Sinaloa” a la empresa CORPORATIVO LA PALOMA,
S.A. DE C.V. por presentar la propuesta econdmica mas baja solvente con un monto de

$2,439,582.01.

Recomendaciones:

- Se recomienda la asistencia de los licitantes a la visita de la obra debido a que se considera es
una etapa fundamental donde se aprecia las caracteristicas donde ésta debera llevarse a cabo.



Observaciones:

- Durante el presente proceso de contratacion los documentos fueron transparentados, se
transmitié en vivo las etapas correspondientes y cada una una de las etapas cumplié con lo
establecido en las bases.

Marlene Angelina Ledn Fontes
Testigo Social 004



